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Determinazione numero 2284 del 12/12/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU"  -  IMPIANTI  LUCI  DI  EMERGENZA  E  ANTINCENDIO  - 
ISTITUTI VARI (ISTITUTO CORNI DI MODENA VIA DA VINCI). CIG: 9459493C8F - 
CUP:  G95H20000180001  
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 4 LETT. B) DEL D.L. 
17/05/2022 N. 50. IMPEGNO DI SPESA.. 
CUP G95H20000180001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  n.  732 del  21/05/2021,  il  Servizio  Edilizia  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia  di  Modena  ha  affidato  la  redazione  del  progetto  esecutivo  “ITIS  CORNI  -  VIA 
LEONARDO  DA  VINCI  300  MODENA,  RIFACIMENTO  IMPIANTI  DI  EMERGENZA  E 
ANTINCENDIO”,  assunto  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  n.  33664  del  03/10/2022  dell’importo 
complessivo di € 800.000,00, allo Studio “Sassuolo Progetti  s.n.c. di Pacchiarini ing. Alberto e 
Berselli p.i. Giuliano” di via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Modena, P.IVA 02869960365, per 
l’importo complessivo di € 85.068,35, totalmente liquidati.

La suddetta spesa di € 85.068,35 ha trovato copertura all’interno del quadro economico del 
progetto stesso.

Con determinazione n. 1873 del 26/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto,  redatto  l’Ing.  Agnese  Ronchetti  dello  Studio  “Exa  Engineering”  C.F.  e  P.ta  IVA 
03238270361 di via V. Santi n. 14 Cap 41123 Modena in collaborazione con lo Studio “Sassuolo 
Progetti s.n.c. di Pacchiarini ing. Alberto e Berselli p.i. Giuliano” di via F. Cavallotti 134 - 41049 
Sassuolo Modena, P.IVA 02869960365 (come da determinazione di incarico n. 732 del 21/05/2021) 
per un importo di € 557.849,27 per lavori, € 18.381,90 per oneri per la sicurezza oltre € 223.768,83 
per somme a disposizione. 

Con  determinazione  n.  2210  del  15/12/2022  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  alla  ditta 
ELECTRA S.R.L con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e  
P.ta  IVA  IT00530161207,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  15,1  %, 
corrispondente ad € 84.235,24 per un valore dell’offerta di € 473.614,03 oltre € 18.381,90 per oneri  
di sicurezza (importo contrattuale € 491.995,93) ed € 108.239,10 per IVA al 22% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 600.235,03.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:
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LAVORI

Opere previste
in progetto e
comprese
nell'appalto Aggiudicazione

lavori edili 174.695,56 € 148.316,53 €
lavori elettrici 274.994,93 € 233.470,70 €
lavori meccanici 108.158,78 € 91.826,80 €
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 18.381,90 €
TOTALE LAVORI 576.231,17 € 491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 69.728,16 €
Spese per incentivo 11.524,62 € 7.195,99 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 30,00 €
Spese per Autorità 375,00 € 375,00 €
I.V.A sui Lavori 126.770,86 € 108.239,10 €
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 15.340,19 €
arrotondamento 0,00 € 0,00 €
ribasso sulle spese tecniche 10.703,61 € 10.703,61 €
ribasso sui lavori 102.766,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.768,83 € 314.379,05 €
TOTALE 800.000,00 € 806.374,98 €

Dato atto che per mero errore materiale il quadro economico del progetto, sopra riportato, 
era stato indicato nella determinazione di avvio procedura di gara n. 1873 del 26/10/2022 pari a € 
800.000,00  ma  l’importo  corretto  era  di  €  806.374,98  poiché  nel  conteggio  delle  somme  a 
disposizione non era stato considerato il ribasso sulle spese tecniche pari ad € 10.703,61.

La  spesa  complessiva  dei  lavori  di  €  806.374,98  ha  trovato  copertura  come  di  seguito 
esplicitato:

- quanto a € 800.000,00 al capitolo 4771/0 “ Interventi  di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)”; 

- quanto a € 6.374,98 al capitolo 3257 ”Manutenzione edifici scolastici” (fin avanzo).
Il  codice  identificativo  gara  CIG  è  il  n.  9459493C8F e  il  codice  CUP  e  il  n. 

G95H20000180001. 
L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 

forniture al 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561. 
Il contratto è stato registrato al repertorio n. 29169 in data 19/05/2023.
I lavori sono stati consegnati il giorno 03/05/2023 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 168 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla  data  del  verbale  ed  hanno  avuto  regolare  svolgimento  secondo  le  modalità  previste  dai 
documenti di gara. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/12/2023.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/05/2024, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 600.235,03 di cui € 491.995,93 per lavori oltre a € 
108.239,10 per IVA 22, come di seguito specificato:

Importo lordo dei lavori € 576.231,17
Di cui oneri per la sicurezza € 18.381,90
Importo lavori soggetti a ribasso € 557.849,27
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Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 15,10% € -84.235,24
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri € 473.614,03
Oneri per la sicurezza € 18.381,90
Importo netto € 491.995,93

Con determinazione n. 2266 del 10/12/2024 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all’impresa esecutrice.

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per finanziamento risulta come di se-
guito evidenziato:

LAVORI

L. 160/2019 – 
DM13/2021 – PNRR 

MIS. 4 INV 3.”
Cap. 4771

Fondi propri
Cap. 3257

lavori edili 148.316,53 € 0,00
lavori elettrici 233.470,70 € 0,00
lavori meccanici 91.826,80 € 0,00
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 0,00
TOTALE LAVORI 491.995,93 € 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 108.239,10 € 0,00
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 0,00
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 0,00
Spese per incentivo 821,01 € 6.374,98 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 0,00
Spese per Autorità 375,00 € 0,00
ribasso sulle spese tecniche 10.703,62 € 0,00
ribasso sui lavori 102.766,99 € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 308.004,07 € 6.374,98 €
IMPRTO PROGETTO 800.000,00 € 6.374,98 €

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al decreto legge 
17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti,  nonché  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi 
ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all’art. 26 è 
stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale 
di presentazione dell’offerta compreso tra il  1° gennaio 2022 e il  31 dicembre 2022 e che non 
abbiano accesso al  Fondo di cui al  comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili),  gli  stati 
d’avanzamento  relati  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari 
aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi 
formulati in sede di gara nella misura del 80%.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha 
approvato  l’elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  2023,  pubblicata  sul  BUR  il 
03/04/2023.
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In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Per. Ind. 
Berselli Giuliano ha predisposto la contabilità relativa alla revisione prezzi per un importo stabilito 
in € 42.251,85 iva compresa al 22%.

Non trovando la copertura finanziaria per tale somma nelle voci delle somme a disposizione 
del quadro economico, si procedeva con domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 4 
lettera b) del sopracitato D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i..

Con nota prot. n. 38232 del 30/10/2023 questo Ente ha quindi avanzato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 26 comma 4 lett. b) del 
DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.D. n. 288/2023 ha riconosciuto all’Ente le 
somme relative al periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 e, nello specifico della richiesta per i lavori  
in oggetto, un importo pari ad € 42.251,85 (Iva al 22% compresa).

Occorre  pertanto  impegnare  tale  somma  al  fine  di  effettuare  la  liquidazione  in  favore 
dell’operatore economico.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

Alla luce del finanziamento concesso con D.D. MIT n. 288/2023 il nuovo quadro economico 
viene rimodulato come segue:

LAVORI

L. 160/2019 – 
DM13/2021 – 
PNRR MIS. 4 

INV 3.”
Cap. 4771

Fondi propri
Cap. 3257

D.D. MIT n. 
288/2023

Totale

lavori edili 148.316,53 € 0,00 0,00 € 148.316,53 €
lavori elettrici 233.470,70 € 0,00 0,00 € 233.470,70 €
lavori meccanici 91.826,80 € 0,00 0,00 € 91.826,80 €
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 0,00 0,00 € 18.381,90 €
TOTALE LAVORI 491.995,93 € 0,00 0,00 € 491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 108.239,10 € 0,00 0,00 € 108.239,10 €
Spese tecniche (compresa CN-
PAIA): 69.728,16 € 0,00 0,00 €

69.728,16 €
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 0,00 0,00 € 15.340,19 €
Spese per incentivo 821,01 € 6.374,98 € 0,00 € 7.195,99 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 0,00 0,00 € 30,00 €
Spese per Autorità 375,00 € 0,00 0,00 € 375,00 €
ribasso sulle spese tecniche 10.703,62 € 0,00 0,00 € 10.703,62 €
ribasso sui lavori 102.766,99 € 0,00 0,00 € 102.766,99 €
Revisione prezzi (IVA compre-
sa) 0,00 € 0,00 € 42.251,85 €   42.251,85 €

TOTALE SOMME A DISPO-
SIZIONE 308.004,07 € 6.374,98 € 42.251,85 € 356.630,90 €

IMPRTO PROGETTO 800.000,00 € 6.374,98 € 42.251,85 € 848.626,83 €

La spesa di € 42.251,85 da liquidare all’impresa trova copertura al capitolo 4471 del Peg 
2024.
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L’impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL_45604710 del 30/09/2024, scadenza 
validità 28/01/2025.  

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) richiamate  le  premesse al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 4 lettera b) del DL.50/2022 sulla 
base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Berselli Giuliano, riferita alle 
lavorazioni del SAL 1° e del Sal finale a tutto il 28/09/2023 per i lavori ad oggetto “PNRR 
M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - 
IMPIANTI  LUCI  DI  EMERGENZA  E  ANTINCENDIO  -  ISTITUTI  VARI  (ISTITUTO 
CORNI DI MODENA VIA DA VINCI)”;

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come in premessa suddiviso, ammontante 
a € 848.626,83;

3) di dare atto che l’importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta ELECTRA 
S.R.L con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA 
01042070373, ammonta a € 34.632,66 oltre € 7.619,19 per IVA al 22% per un totale di € 
42.251,85 per adeguamento prezzi al netto del ribasso d’asta e nella misura del 80% come da 
disposizioni della Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

4) di dare atto che la somma complessiva di € 42.251,85 è stata accertata al cap. di entrata n.  
2562 “Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria ed effic. Energetico – L. 160/2019 
Decreto 13/2021. Mis 4 e Inv 3.3” (acc.to n. 939/2024) ed è finanziata  con D.D. MIT n. 
288/2023;

5) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  42.251,85  al  capitolo  4771  “Interventi  di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici legge 160/2019 - 
D.M. 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3” del PEG 2024 a favore di alla ditta ELECTRA S.R.L 
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con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA 
01042070373;

6) di liquidare alla ditta ELECTRA S.R.L la somma complessiva di € 42.251,85 a seguito di 
emissione di regolare fattura;

7) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
8) di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9459493C8F, mentre il  

CUP del progetto è il n. G95H20000180001;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561;
10) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 

agli atti di questa amministrazione informatica (INAIL_45604710 del 30/09/2024, scadenza 
validità 28/01/2025) presso sportello unico previdenziale;

11) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – PNRR NextGeneration EU e 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, 
tra  cui  il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  all’ambiente  "DNSH,  Do  no 
significant  harm"  e  in  particolare  l'art.  17  della  Comunicazione  della  Commissione  UE 
2021/C58/01;

12) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

13) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


