
Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2345 del 17/12/2024

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO 'M. MORANDI' DI FINALE EMILIA (MO). LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI COPERTURA CORPO 
PRINCIPALE SCUOLA. CUP G72B24001790003 - CIG B17F855E26.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.
. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 781 del 21/05/2024 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di 
Modena,  Ing.  Annalisa  Vita  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  “LICEO  SCIENTIFICO  “M. 
MORANDI  DI  FINALE EMILIA  (MO)  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER RIPARAZIONI  COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA” riguardante  riparazione 
della  copertura  che  era  in  pessimo  stato  di  manutenzione  da  diversi  anni,  con  conseguenti 
infiltrazioni all’interno dell’istituto scolastico; dell'importo complessivo di € 186.000,00 di cui € 
102.740,98  per  lavori  soggetti  a  ribasso  di  gara  (oltre  i  costi  della  manodopera  stimati  in  € 
33.620,02),  €  13.469,00  per  oneri  di  sicurezza  non  ribassabili  ed  €  36.170,00  per  somme  a 
disposizione, così ripartito:

A) LAVORI IN APPALTO
a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 102.740,98
a.2) Manodopera € 33.620,02
a.3) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 13.469,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 149.830,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Rilievi, accertamenti e indagini
b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi
b.3) Imprevisti e arrotondamenti € 175,80
b.4) Acquisizione aree e immobili
b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 

50/2016
b.6) Spese tecniche di progettazione € 2.996,60
b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto
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b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 35,00
b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.1
0)

Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere 
artistiche

b.1
1)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

b.1
2) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 32.962,60
b.1
3)

Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 
da finanziare con il ribasso d’asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.170,00

TOTALE COMPLESSIVO € 186.000,00

Con  la  medesima  determinazione  si  affidavano  i  lavori  alla  ditta 
IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E 
P.I.V.A. 010113350368 e si impegnava la spesa di €179.265,76 al capitolo 3257 
“Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2024 (avanzo).

L’importo   dei  lavori  aggiudicati  ammontava  ad  €  133.470,15  oltre  € 
13.469,00  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  146.939,15) ed  € 
32.326,61 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 179.265,76, 
avendo offerto un ribasso percentuale del – 2,12 %.

Il quadro economico post-  affidamento lavori,  approvato con la succitata  determinazione 
781/2024,  è risultato il seguente:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI € 146.939,15
Importo esecuzione lavorazioni € 99.850,13
Oneri per la sicurezza € 13.469,00
Importo manodopera € 33.620,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  45  D.Lgs. 
n.36/2023

2.996,60

IVA al 22% € 32.326,61
Contributo ANAC € 35,00
Arrotondamenti e imprevisti (compreso il ribasso) € 3.702,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.060,85

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 186.000,00

La spesa complessiva  è stata impegnata, con la determinazione n. 781 del 21/05/2024, al 
Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa 
infiltrazioni” (fin. Avanzo), del Peg 2024:
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- la somma di €. 179.265,76 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 
21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 (prenot.  1634 – sub.imp. 
850/2024);

- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta 
somma  per  la  presente  selezione  (Id  Appalto  ANAC  17fbe530-9470-485c-a6fc-
e137578f672f)  attenendosi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  relativo  sito 
(anticorruzione.it) (prenot. 1634 – sub.imp. 851/2024);

- la  somma  di  €  2.996,60  per  incentivi  per  funzioni  tecniche  ai  sensi  dell’art.45 
D.Lgs.n.36/2023 (prenot. 1634 – sub.imp. 852/2024);

Il  contratto  è  stato  repertoriato  in  data  03/10/2024  al  n.  29290  e 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 
24973 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati il 11/06/2024, come risulta dal verbale di 
consegna e inizio lavori.

Il  tempo  utile  per  l'ultimazione  dei  lavori  è  stato  fissato  in  90  giorni 
naturali  e  consecutivi,  come  desumibile  dall'art.  14  del  CSA,  e  quindi  la 
scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/09/2024. I lavori in oggetto 
sono  stati  ultimati  il  06/09/2024,  in  tempo  utile  come  riportato  nel 
corrispondente verbale.

Il  Conto  finale  è  stato  redatto  in  data  18/10/2024  per  l'importo  complessivo  di  Euro 
149.830,00 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -2,12%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori euro
Pagamenti in acconto:
Certificato sal 1
Certificato sal 2
TOTALE PAGAMENTI
CREDITO A SALDO euro

149.830,00
13.469,00

 136.361,00
 -2.890,85
133.470,15
 13.469,00

146.939,15

                                   120.209,73
                                     20.126,98
                                    140.336,71
                                        6.602,44

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 
6.602,44 per lavori ed oneri oltre IVA al 22%  per un totale complessivo di € 8.054,97.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di 
questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura  informatica  (DURC  INAIL_45808429  del 
08/10/2024,  scadenza  validità  05/02/2025). L’Impresa  può  ritenersi  pertanto  in  regola  con  gli 
obblighi contributivi.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruita’  come  attestato  con   protocollo   di 
attestazione CNCE  n. 202401265MO00/3 del 03/09/2024, con esito positivo.

Lo Stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/10/2024 e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei 
lavori in data 12/11/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione 
finale per il pagamento a saldo del credito all’Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a 
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
ovvero con altri  strumenti  di  incasso o di pagamento idonei  a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si 
impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita 
clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  si  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  l’Ente 
Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet 
dell’Ente:  https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-
legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente 
Informativa è l’Ente Provincia di  Modena, nella  persona del  Presidente della 
Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 
41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della 
protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-
team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei 
Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti 
al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni 
organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 18/10/2024 che determina l’importo netto dei 
lavori  al  netto IVA, in euro 146.939,15 per lavori  manodopera ed oneri per la sicurezza  in 
esecuzione  del  contratto  repertoriato  in  data 03/10/2024,  al  n.  29290  e  registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 24973 Serie 1T;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data 
12/11/2024,  che  evidenzia  una  spesa  complessiva  di  netti  €  146.939,15  per  lavori, 
manodopera ed oneri per la sicurezza oltre a € 32.326,61 per IVA 22% per un totale di €. 
179.265,76; 

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato ed assunto 
agli atti dell’Ente con Prot. n. 42692 del 09/12/2024;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 146.939,15, come in 
premessa suddivisa, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria:

 n. 1 certificato di pagamento del SAL 1 pari a netti € 120.209,73
 n. 1 certificato di pagamento del SAL 2 pari a netti €   20.126,98
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       rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 6.602,44 oltre all’IVA 22%;
5. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo di netti € 6.602,44 per lavori, manodopera 

ed oneri oltre IVA al 22%  per un totale complessivo di € 8.054,97;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva pari a 8.054,97 per lavori, manodopera ed 

oneri oltre IVA al 22% alla  Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in Via Miari, 
21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, aggiudicataria 
dei  lavori,  a  saldo di  ogni  loro  avere per  i  lavori  regolarmente  eseguiti, 
dando  atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con 
imputazione al sub.impegno 850/2024 – prenot.1634/24 del Capitolo 3257 
“Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  –  liceo  Morandi  Finale  - 
riparazioni copertura corpo principale”, (fin. avanzo) del Peg 2024;

7. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 
Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 con Protocollo Generale n° 
41302  del  28/11/2024  ha  consegnato  la  polizza  sulla  rata  a  saldo  della 
SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI  ASSICURAZIONI  sede  di  Mirandola  (MO),  n. 
2024/50/2705690 del 19/11/2024 di € 6.749,07, come richiesto;

8. di  dare atto  che  le  somme relative al  ribasso e agli  imprevisti  pari  a  € 
3.702,64 risultano già liberate con atto precedente;

9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.996,60 dando 
atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al 
sub.impegno 852/2024 – prenot.1634/24 del Capitolo 3257 “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici  – liceo Morandi Finale -  riparazioni copertura 
corpo principale”, (fin. avanzo) del Peg 2024;

10. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle 
varie figure tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata sulla base del  nuovo 
regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto

11. di approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

A) LAVORI IN APPALTO Aggiudicazio
ne

Finale

a.1) Importo esecuzione lavorazioni 
a base d’asta 99.850,13 99.850,13

a.2) Manodopera 33.620,02 33.620,02
a.3) Oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza
13.469,00 13.469,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO 146.939,15 146.939,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Rilievi, accertamenti e indagini
b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi
b.3) Imprevisti e arrotondamenti 3.702,64
b.4) Acquisizione aree e immobili
b.5) Accantonamento  di  cui  all’art. 

113 del D.Lgs. n. 50/2016
b.6) Spese  tecniche  di 

progettazione
2.996,60 2.996,60

b.7) Spese  per  attività  di 
consulenza o di supporto

b.8) Contributo  all’Autorità  di 35,00 35,00
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Vigilanza
b.9) Eventuali  spese  per 

commissioni giudicatrici
b.10
)

Spese  per  pubblicità  o,  ove 
previsto, per opere artistiche

b.11
)

Spese  per  accertamenti  di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto,  collaudo  tecnico 
amministrativo,  collaudo 
statico  ed  altri  eventuali 
collaudi specialistici

b.12
)

IVA  al  22% ed  eventuali  altre 
imposte 32.326,61 32.326,61

TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE 39.060,85 35.358,21

TOTALE COMPLESSIVO 186.000,00 182.297,36

12.di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  informatica  (DURC INAIL_45808429  del  08/10/2024, 
scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;

13.di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruita’ attestato con  protocollo  di  
attestazione CNCE  n. 202401265MO00/3 del 03/09/2024, con esito positivo;  

14.di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 06-06-02F1093 (rif. Arch 812);

15.di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
 Direttore dei Lavori: geom. Sandra Poppi
 Direttore Operativo opere impiantistiche p.i. Roberta Bottoni
 Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Ricci

16.di dare atto che il  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Rita 
Digani;

17.di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. B17F855E26, mentre il 
CUP è G72B24001790003;

18.di  approvare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata  mediante  polizza  fideiussoria  n. 
n.2024/50/2694894  rilasciata  dalla  Societa’  Reale  Mutua  di  Assicurazioni  –  agenzia  di 
Mirandola  -  in  data  31/05/2024  per  Euro  7.346,95  (settemilatrecentoquarantasei  virgola 
novantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita 
agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 21815 in data 19/06/2024, oltre allo svincolo 
dell'assicurazione  per  responsabilità  civile  verso  terzi  a  garanzia  del  contratto  (prot. 
21815/2024 ed appendice prot.  25458/2024);

19.di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

20.di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

21.di  dare atto  che contro il  presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


