
Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2398 del 18/12/2024

OGGETTO: LICEO FANTI DI CARPI. REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER 
AUMENTO ISCRIZIONI CUP: G95E23000060003 CIG: 99957154F6. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI 
LAVORI.

. 
CUP G95E23000060003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  1339  del  01/08/2023,  rettificata  dalla 
determinazione n. 1378 del 09/08/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in 
oggetto, per l’importo complessivo di € 302.300,00 di cui € 178.734,58 a base d’appalto di cui € 
100.397,50 per lavori ribassabili, € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 75.837,08 per costo stimato 
della manodopera oltre all’opzione contrattuale a corpo, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs n. 36/2023, di € 86.491,50 di cui € 48.543,15 per lavori ribassabili, € 1.250,000 per oneri di 
sicurezza  ed  €  36.698,35  per  costo  della  manodopera;  pertanto,  il  valore  complessivo  stimato 
dell’appalto ammonta ad € 265.226,08 di cui € 148.940,65 per lavori ribassabili, € 3.750,00 per 
oneri della sicurezza ed € 112.535,43 per costo manodopera. Con lo stesso atto, si è individuato,  
quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando da esperirsi con gara 
informale ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) e art.76 del D.Lgs n. 36/2023 con invito ad almeno 
cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo 
l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo  il  metodo A dell’allegato All II.2 .

Con  determinazione  n.1579  del  18/09/2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  alla  ditta 
MESCHIARI  SRL via  Morbidina  di  Quartirolo  Carpi  (MO)  C.F./P.IVA  03826480364  che  ha 
offerto  un  ribasso  del  8,47%  e  pertanto  per  un  importo  contrattuale  comprensivo  di  opzione 
contrattuale  netto  di  €  252.610,81  di  cui  €  136.325,38  per  lavori,  €  112.535,43  per  costo 
manodopera invariato rispetto  a  quello di  progetto ed € 3.750,00 per oneri  di  sicurezza oltre  € 
25.261,08 per Iva al 10% per un totale complessivo di € 277.871,89;

A  seguito  della  procedura  di  affidamento  dei  lavori  e  dell’applicazione  dell’opzione 
contrattuale, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

Progetto 
principale

Opzione 
contrattuale

Totale 
aggiudicazione 

A) LAVORI:
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Importo dei lavori ribassati 91.893,83 44.431,55 136.325,38
Oneri per la sicurezza 2.500,00 1.250,00 3.750,00
Costo della manodopera 75.837,08 36.698,35 112.535,43

170.230,91 82.379,90 252.610,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac 250,00 250,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023 3.574,69 1.729,83 5.304,52
Spese per accertamenti di laboratorio 2.567,27 2.429,52 4.996,79
I.V.A. al .10% su lavori e oneri 17.023,09 8.237,99 25.261,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 23.415,05 12.397,34 35.812,39

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 193.645,96 94.777,24 288.423,20
La spesa complessiva di € 288.423,20 trova copertura al capitolo 3257 del Peg 2023 ed è 

finanziata con avanzo.
Il contratto è stato stipulato in data 01/12/2023 rep.n.29222.
Con la medesima determina è stato nominato l’ufficio di direzione lavori, così composto:

 Direttore lavori: Ing. Laura Reggiani
 Direttori  operativi:  Arch.  Wanda Frascati,  Geom. Serafino Avenoso,  P.I.  Stefano 

Nappa e Lorenzo Della Casa
 CSE: Geom. Rita Digani.

I lavori sono stati consegnati in data 26/09/2023 come da verbale di consegna ed inizio dei 
lavori. 

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  non è  stato  necessario  procedere  a  una  sospensione  dei 
lavori. I lavori sono stati ultimati il 02/12/2023 ed è stato emesso il certificato di ultimazione dei 
lavori  in  pari  data  dopo sopralluogo  della  Direzione  lavori  che  ha  ritenuto  di  poter  concedere 
ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di fine lavori, per il completamento 
di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei 
lavori. 

È stato redatto lo stato finale dei lavori  dell’importo complessivo di € 252.610,81 (IVA 
esclusa), pari all’importo contrattuale di seguito riportato:

 Euro Euro 
Totale lavori in appalto 265.226,08  
Oneri della sicurezza      3.750,00  
Costo della mano d’opera  112.535,43  
 -------------  
Importo lavori a base d’asta (ribassabili)  148.940,65  
Ribasso  offerto  dall’impresa  (-
8,47%)                             

   12.615,27  

 -------------  
Importo netto lavori 136.325,38  
Oneri della sicurezza 3.750,00  
Costo della mano d’opera 112.535,43  
 ---------------  
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI   252.610,81 
   
Importo lavori eseguiti 248.860,81  
Oneri della sicurezza 3.750,00  
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 --------------  
IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI  252.610,81 

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

 Euro 
Lavori   136.325,38 
Oneri di sicurezza 7.500,00 
Manodopera 112.535,43 
 -------------- 

Lavori eseguiti Euro 252.610,81 
IVA 22% 25.261,08  
 -------------- 

Totale lavori eseguiti Euro 277.871,89 

Nel corso dei lavori non è stata richiesta anticipazione. 
Durante il corso dei lavori è stato effettuato alla ditta aggiudicataria un pagamento per netti 

€ 238.781,68 oltre iva al 10% (al netto delle ritenute dello 0,5%) rimanendo pertanto un credito per 
la stessa di netti € 13.829,13 oltre a IVA 10%. 

Il  conto finale è stato redatto  in data 22/01/2024 per un importo complessivo di netti  € 
13.829,13 (iva esclusa) così ripartito:

importo lavori eseguiti 252.610,81 €
pagamento sal 1 238.781,68 €

importo netto a credito dell’impresa 13.829,13

Secondo il suddetto Conto Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, risulta 
pari a € 13.829,13 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% di € 1382,91 per un totale  
complessivo di € 15.212,04. La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta Importo totale
(iva esclusa)

Liquidazione  in 
acconto 
(iva esclusa)

Liquidazione 
finale
 (iva esclusa)

Liquidazione 
finale  (iva 
compresa)

Meschiari srl 252.610,81 238.781,68 13.829,13 15.212,04

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa  amministrazione  derivanti  da  procedura  informatica  (DURC: prot.  INAIL 45126678 del 
27/08/2024 scadenza validità 25/12/2024) presso sportello unico previdenziale.

Il  codice  identificativo  gara  C.I.G.  è  il  n.  99957154F6  e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G95E23000060003.

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02 F 1057 rif. Arch. 628.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall’impresa 
senza alcuna riserva. 

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
26/09/2024, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa e dal RUP. 

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti  con 
Prot.n.  43102  del  11/12/2024  atto  di  fidejussione  n.B.2024.1315451  e  appendice  n. 
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B.2024.1315451.1  rilasciata  dalla  Accelerant  Insurance  Europe  SA/NV Numero  di  Iscrizione: 
I.00172 del 02/12/2020 Codice Ivass: D975R.

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
credito all’impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia,  con sede in  Modena,  Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

 L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società  Lepida  S.p.A.,  contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

 Per quanto precede,
DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 252.610,81 di 
cui €. 248.860,81 per lavori ed € 3.750,00 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto rep. 
29222 del 01/12/2023; 

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/09/2024, che evidenzia 
una spesa complessiva per lavori di € 277.871,89 di cui € 252.610,81 per lavori ed oneri di  
sicurezza ed € 25.261,08 per IVA al 10%;  

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell’ente con 
prot. interno n. 43467 del 13/12/2024 è allegato al presente atto; 

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 252.610,81 come 
in  premessa  suddivisa,  è  stato  liquidato  alla  ditta  esecutrice  un  acconto  per  un  importo 
complessivo di netti € 238.781,68, rimanendo pertanto un credito a favore dell’impresa stessa 
pari a € 13.829,13 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% di € 1.382,91 per un 
totale complessivo di € 15.212,04;  

5. di approvare il suddetto conto finale redatto il 22/01/2024 dell’importo netto a residuo di €. 
13.829,13;  

6. di liquidare e pagare pertanto alla ditta MESCHIARI SRL via Morbidina di Quartirolo Carpi 
(MO) C.F./P.IVA 03826480364 la somma di € 15.212,04 a saldo di ogni suo avere per i lavori 
in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso 
con imputazione al sub. 942/2023 – res. 2465/2023 del Cap. 3257 “Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici” (fin. Avanzo) del P.E.G. 2024; 

7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti 
agli atti  di questa amministrazione derivanti  da procedura informatica (DURC: prot. INAIL 
45126678 del 27/08/2024 scadenza validità 25/12/2024) presso sportello unico previdenziale;  
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8. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCEC9012123928   del 16/01/2024 con esito positivo; 

9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

 AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO 
A) LAVORI:   
Importo dei lavori ribassati 136.325,38 136.325,38 
Oneri per la sicurezza 3.750,00 3.750,00 
Costo della manodopera  112.535,43 112.535,43 
 ----------------- ---------------- 
Importo netto lavori 252.610,81 252.610,81 
I.V.A. al .10% su lavori e oneri 25.261,08 25.261,08 
 ----------------- --------------- 
Totale complessivo lavori 277.871,89 277.871,89 

10. di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie; 
11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 

dell’opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

 AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO 
A) LAVORI:   
Importo dei lavori ribassati 136.325,38 136.325,38 
Oneri per la sicurezza 3.750,00 3.750,00 
Costo della manodopera  112.535,43 112.535,43 
 -------------- --------------- 
 252.610,81 252.610,81 

   
B) SOMME A DISPOSIZIONE:   
Contributo Anac 250,00 250,00 
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  45  Dlgs 
36/2023  

5.304,52 5.304,52 

Spese per accertamenti di laboratorio 4.996,79 4.996,79 
I.V.A. al .10% su lavori e oneri 25.261,08 25.261,08 
 -------------- ------------- 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 35.812,39 35.812,39 
   
IMPORTOCOMPLESSIVO DELL’OPERA 288.423,20 288.423,20 

12. di dare atto che si provvederà all’approvazione del quadro economico a consuntivo dell’intera 
opera,  nonché alla rilevazione eventuali  economie con successiva apposita determinazione 
dirigenziale; 

13. di  mantenere  pertanto  impegnata  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €  5.304,52   al 
res.2465/23 del Cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (fin. Avanzo) del 
P.E.G. 2024 come segue: 

- al sub. 815/23 per € 3.574,69  
- al sub. 943/23 per € 1.729,83  
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14. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto; 

15. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 99957154F6 e il codice CUP è il n. 
G95E23000060003. 

16. di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 1057 rif. Arch.628; 

17. di restituire la cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n. B2023.1257145 rilasciata 
dalla  Accellerant  Insurance  Europe SA/NV –agenzia  di  Roma -  in  data  16/10/2023 per 
Eurov 12.630,54 (dodicimilaseicentotrenta virgola cinquantaquattro), come previsto dall’art. 
103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.; 

18. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata  con polizza n. 2034149 
rilasciata dalla Revo Insurance S.P.A. – Agesnzia Over Assicurazioni di Roma – in data 
17/10/2023  per  un  massimale  di  €  1.777.871,89  (unmilionesettecentosettantasette-
milaottocentosettantuno virgola ottantanove) per danni di esecuzione e per un massimale di 
€ 500.00,00 (cinquecentomlia virgola zero) per responsabilita’ civile verso terzi sottoscritta 
con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di 
Modena con prot. n. 37650 in data 25/10/2023;

19. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


