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Determinazione numero 2461 del 23/12/2024

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE - AREA SUD-OVEST - ANNO 2024
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.
(CIG B2B95780E1 - CUP G47H24000960005). 
CUP G47H24000960005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1492 del 05/09/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto predisposto dal Servizio Viabilità  – Area Tecnica per un importo complessivo pari  a € 
186.550,00.

La spesa complessiva di € 186.550,00 veniva finanziata come segue:
 quanto ad € 83.450,00 con fondi RER Legge Regionale 3/99 (Annualità 2024 - esigibilità 

2024) previste al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2024;
 quanto ad € 103.100,00 con entrate proprie previste al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti 

bituminosi e opere complementari - Provincia” del PEG 2024.
Con medesima determinazione n. 1492 del 05/09/2024 si stabiliva di procedere all’affidamento 

dei lavori  a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di  Intercent  ER previa 
valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del progetto 
Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei 
necessari  requisiti,  in  quanto  l’importo  della  prestazione  rientra  nei  limiti  stabiliti  dall’art.  50, 
comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, e gli stessi sono stati aggiudicati all’impresa CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 
– 40023 Castel Guelfo (BO), la quale offriva un ribasso percentuale del 4,03%, e quindi per un 
importo  contrattuale  netto  di  €  143.687,03  di  cui  €  140.987,03  per  lavori  (comprensivi  di  € 
13.715,00 per  costi  della  mano  d’opera)  ed  €  2.700,00  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29301 del 25/10/2024.

Il quadro economico di assestamento è risultato come di seguito riportato:

L.R. n. 3/99
(CAP. 2707)

Fondi propri
"Tappeti e 
Risagome"

(CAP. 4178/1)
A) Lavori Euro Euro Euro
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Importo lavori ribassati (di cui € 13.715,00 
per manodopera) 140.987,03 63.068,17 77.918,86

Oneri per la sicurezza 2.700,00 1.207,80 1.492,20
-------------- -------------- --------------

Importo contrattuale 143.687,03 64.275,97 79.411,06

B) Somme a disposizione:
IVA 22% 31.611,15 14.140.72 17.470,43
Incentivi progettazione art. 45 del D.lgs. n. 
36/2023 2.992,15 1.338,49 1.653,66

Imprevisti 1.000,00 447,33 552,67
Contributo Anac 35,00 15,66 19,34
Arrotondamenti 1,82 0,81 1,01
ribasso con IVA 7.222,85 3.231,02 3.991,83
Totale somme a disposizione 42.862,97 19.174,03 23.688,94

-------------- --------------
Importo complessivo 186.550,00 83.450,00 103.100,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
29/10/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04/12/2024, da cui 
risulta un importo netto speso per lavori di € 143.677,39 con una minore spesa di € 9,64 rispetto 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 175.286,42 come di seguito 
specificato:
Per lavori al netto del ribasso d’asta €          140.977,39
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              2.700,00

------------------------
Sommano €  143.677,39
Per IVA al 22% €   31.609,03

------------------------
-

Sommano € 175.286,42

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 175.298,18 si realizza un’economia pari a € 
11,76.

In corso d’opera non sono stati  corrisposti  all’impresa stati  d’avanzamento lavori,  pertanto, 
risulta un credito residuo di € 175.286,42 (€ 143.677,39 per lavori e oneri per la sicurezza oltre ad € 
31.609,03 per IVA) a favore della stessa.

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Progetto  richiedeva  il  rilascio  della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  CIMS  s.r.l.  via  del 
Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
01/10/2024 – scadenza 29/01/2025 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli 
obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2024, sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 04/12/2024.
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      Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H24000960005 e il codice CIG 
B2B95780E1.
  L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03F1143 – (Rif. Arch. 951).

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 
credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 
di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 143.677,39 di cui € 140.977,39 per 
lavori e costi della mano d'opera ed € 2.700,00 per oneri finalizzati  alla sicurezza, con una 
minore spesa di € 9,64 rispetto all'importo contrattuale pari a € 143.687,03 in esecuzione del 
contratto Rep. n. 29301 del 25/10/2024;

2) di approvare il  certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
175.286,42 di cui € 140.977,39 per lavori e costi della mano d’opera ed € 2.700,00 per oneri  
finalizzati alla sicurezza oltre ad € 31.609,03 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 11,76 
rispetto all'importo impegnato pari a € 175.298,18;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 43169/11-15-
03 del 12/12/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 143.677,39 

(compresi oneri di sicurezza), oltre a € 31.609,03 per IVA 22% per un totale complessivo di € 
175.286,42, non sono stati corrisposti acconti all'impresa CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 - 
40023 Castel Guelfo (BO) rimanendo pertanto l’intero a credito della stessa;

6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 175.286,42 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso come segue:
 quanto  ad  €  78.416,69  al  sub.  1126/24  –  prenot.  2737/24  del  cap.  2707  “Interventi  di 

manutenzione speciale” PEG 2024 finanziato con fondi RER Legge Regionale 3/99;
 quanto ad € 96.869,73 al sub. 1129/24 – prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 “Risagomature, 

tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del PEG 2024 finanziato con entrate 
proprie;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di € 11,76 che si libera dal sub. 1129/24 alla prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 “Risagomature, 
tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del PEG 2024 finanziato con entrate 
proprie;
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8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-
affidamento

Lavori 
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori e mano d’opera 140.987,03 140.977,39
oneri per la sicurezza 2.700,00 2.700,00

------------- -------------
Sommano per lavori 143.687,03 143.677,39
Somme a disposizione:
IVA 22% 31.611,15 31.609,03
Spese tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 2.992,15 2.992,15
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 35,00 35,00
Imprevisti 1.000,00 0,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) 7.222,85 0,00
Arrotondamenti 1,82 0,00

------------- -------------
Totale somme a disposizione 42.862,97 34.636,18

------------- -------------
Importo complessivo 186.550,00 178.313,57
Minore spesa 8.236,43

9) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:

L.R. n. 3/99
(CAP. 2707)

Fondi propri
"Tappeti e 
Risagome"

(CAP. 4178/1)
Lavori Euro Euro Euro
Importo lavori ribassati (di cui € 13.715,00 per 
manodopera) 140.977,39 63.068,17 77.909,22

Oneri per la sicurezza 2.700,00 1.207,80 1.492,20
-------------- -------------- --------------

Importo contrattuale 143.677,39 64.275,97 79.401,42

Somme a disposizione:
IVA 22% 31.609,03 14.140,72 17.468,31
Incentivi progettazione art. 45 del D.lgs. n. 
36/2023 2.992,15 1.338,49 1.653,66

Contributo Anac 35,00 15,66 19,34
Totale somme a disposizione 34.636,18 15.494,87 19.141,31 

-------------- -------------- --------------
178.313,57 79.770,84 98.542,73

Importo complessivo 186.550,00 83.450,00 103.100,00
Minore spesa 8.236,43 3.679,16 4.557,27
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10) di dare atto che rispetto all’importo finanziato di € 186.550,00 si realizza una minore spesa di € 
8.236,43 come di seguito riportato:
- quanto  ad  €  3.679,16  (€  3.231,02  di  ribasso,  €  447,33  per  imprevisti,  €  0,81  per 

arrotondamenti)  presenti  alla  prenot.  2737  del  cap.  2707  “Interventi  di  manutenzione 
speciale” del PEG 2024 finanziato con fondi RER Legge Regionale 3/99;

- quanto  ad  €  4.557,27  (€.  3.991,83  di  ribasso,  €.  552,67  per  imprevisti,  €.  1,01  per 
arrotondamenti,  €.  11,76  per  economia  lavori);  al  cap.  4178/1  “Risagomature,  tappeti 
bituminosi  e  opere  complementari”  del  PEG 2024 finanziato  con entrate  proprie  come 
segue:

      € 4.545,51 presenti alla prenot. 2738/24
      € 11,76 che si liberano dal sub. 1129/24 alla prenot. 2738/24

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.992,15 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
-  quanto  a  €  1.338,49  al  sub.  1128/24  –  prenot.  2737/24  del  cap.  2707  “Interventi  di 
manutenzione speciale” (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2024;
- quanto a € 1.653,66 al sub. 1131/24 – prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti 
bituminosi e opere complementari” (fin. entrate proprie) del PEG 2024;

12) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata  sulla  base  del  nuovo regolamento  in  fase  di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

13) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H24000960005 e il 
codice CIG B2B95780E1;

14)  di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03F1143 – (Rif. Arch. 951);

15) di approvare la restituzione della cauzione di € 7.184,35 versata dall'impresa quale garanzia del 
buon  esito  dei  lavori  (polizza  fidejussoria  n.  2024/13/6689704  rilasciata  dalla  Compagnia 
Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. - agenzia di Bologna Marconi - in 
data 17/09/2024);

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

17) di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O Contratti  e  all’U.O. Gestione Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta CIMS s.r.l. via del 
Mangano n. 11 - 40023 Castel Guelfo (BO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


