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Determinazione numero 2388 del 18/12/2024

OGGETTO:  PALAZZO PROVINCIALE VIALE MARTIRI  DELLA  LIBERTA'  N.  34  - 
41121 MODENA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E 
SPECIALI  CUP  G94H20000750001  CIG  95356012E1  -  REVISIONE PREZZI  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G94H20000750001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2175 del 14/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto,  redatto  dal  Per.  Ind.  Marco  Grillini  -  C.F./P.IVA  04319300374  (incaricato  con 
determinazione  n.  1723  del  14/12/2020)  per  un  importo  di  €  350.000,00  per  lavori  di  cui  € 
263.733,84 a base d’appalto e € 3.799,55 per oneri per la sicurezza oltre € 82.466,61 per somme a 
disposizione

Con la determinazione n. 2341 del 29/12/2022 i lavori sono stati  affidati  alla ditta  ZINI 
ELIO SRL, con sede in VIA GUIDO RENI 2/2 BOLOGNA (BO) - C.F. e P.IVA 01543211203, che 
ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 10,84% corrispondente a  € 28.588,75 , per un 
valore dell’offerta di € 235.145,09 oltre € 3.799,55 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 
238.944,64) ed € 23.894,46 per I.V.A. al 10% e quindi per un importo complessivo di € 262.839,11.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE

Lavori elettrici € 235.145,09

Oneri della sicurezza € 3.799,55

                                              Totale lavori più oneri €238.944,64 

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% € 23.894,46

- Spese tecniche 2% € 5.350,67

- Incarico professionale (residuo) € 48.455,75



Determinazione n. 2388 del 18/12/2024 pag. n. 2

- Sondaggi per adeguamento impianti € 917,54

- Contributo Anac € 225,00

- Imprevisti e arrotondamenti € 764,31

- Ribasso di gara € 31.447,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                          € 111.055,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €350.000,00

Il  codice  identificativo  gara  CIG  è  il  n.  95356012E1  e  il  codice  CUP  e  il  n. 
G94H20000750001. 

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 06-05-02 F 90/2020; 

Il contratto è stato registrato al repertorio N° 29155 del 13/03/2023.
I lavori sono iniziati in data 12/06/2023, come da verbale in pari data, sono stati sospesi dal 

0711/2023 al 21/11/2023 e si sono conclusi il giorno 12/12/2023, come risulta dal certificato di 
ultimazione in pari data. 

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 03/12/2024, da 
cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  238.944,64,  pari  all’importo  contrattuale. 
L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 262.839,10, come di seguito 
specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta € 235.145,09
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) € 3.799,55

-------------------------
Sommano €238.944,64
Per IVA al 10% € 23.894,46

-------------------------
Sommano € 262.839,10

Con determinazione n. 2247 del 09/12/2024 si approvava la regolare esecuzione dei soli 
lavori  in  appalto,  ciò  al  fine  di  poter  provvedere  alla  liquidazione  finale  a  saldo  all’impresa 
esecutrice.

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al decreto legge 
17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti,  nonché  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi 
ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all’art. 26 è 
stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale 
di presentazione dell’offerta compreso tra il  1° gennaio 2022 e il  31 dicembre 2022 e che non 
abbiano accesso al  Fondo di cui al  comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili),  gli  stati 
d’avanzamento  relati  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari 
aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi 
formulati in sede di gara nella misura del 80%.
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La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha 
approvato  l’elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  2023,  pubblicata  sul  BUR  il 
03/04/2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Per. Ind. 
Marco Grillini ha predisposto la contabilità relativa alla revisione prezzi per un importo stabilito in 
€ 8.839,62 iva al 10% esclusa.

La copertura finanziaria per tale somma si rileva nelle voci delle somme a disposizione del 
quadro economico.

Occorre  pertanto  impegnare  tale  somma  al  fine  di  effettuare  la  liquidazione  in  favore 
dell’operatore economico.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

Il nuovo quadro economico viene rimodulato come segue:
    

  Determinazione n 
2341 del 
29/12/2022 

Rimodulazione 
Post revisione 
prezzi 

Lavori    
Totale lavori al netto del ribasso € 235.145,09 235.145,09 
Oneri per la sicurezza 3.799,55 3.799,55

238.944,64 238.944,64
Somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione 

  

- Imprevisti e arrotondamenti € 764.31 764,31
- I.V.A sui lavori al 10% ed 

eventuali altre imposte 
€ 

23.894,46 23.894,46 

- Incarico professionale (re-
siduo) 

€ 
48.455,75 48.455,75

- Spese tecniche 2% € 5.350,67 5.350,67 
- Sondaggi per adeguamento 

impianti 
€ 

917.54 917,54 

- Spese per Autorità € 225,00  225,00 
- Ribasso d’asta lavori (IVA 

compresa) 
€ 

31.447,62  21.724,04  

- Revisione prezzi (IVA 
compresa) 

€ 
0,00 9.723,58

Totale somme a disposizione € 111.055.36 111.055.36

Totale   progetto € 350.000,00 350.000,00

La  spesa  di  €  9.723,58  da  liquidare  all’impresa  con  l’utilizzo  dei  ribassi  d’asta  trova 
copertura al capitolo 3258 del Peg 2024.

L’impresa  è in possesso di  DURC regolare prot. INAIL_45642231 del 01/10/2024 valido 
fino al 29/01/2025.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)richiamate  le  premesse al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la revisione dei prezzi sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori 
Per. Ind. Marco Grillini, riferita alle lavorazioni del Sal finale a tutto il 12/12/2023 per i lavori 
ad  oggetto  “PALAZZO  PROVINCIALE  V.LE  MARTIRI  DELLA  LIBERTA'  N.  34  – 
MODENA.  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  IMPIANTI  ELETTRICI  ORDINARI  E 
SPECIALI”;

2)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come in premessa suddiviso, ammontante 
a € 350.000,00;

3)di dare atto che l’importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta ZINI ELIO 
SRL, con sede in VIA GUIDO RENI 2/2 BOLOGNA (BO) - C.F. e P.IVA 01543211203, 
ammonta a € 9.723,58 compreso di IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso 
d’asta e nella misura del 80% come da disposizioni della Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena;

4)di impegnare la somma complessiva di € 9.723,58 al capitolo 3258 del Peg 2024 (finanziata 
con  avanzo)  a  favore  della  ditta  ZINI  ELIO  SRL,  con  sede  in  VIA  GUIDO  RENI  2/2 
BOLOGNA (BO) - C.F. e P.IVA 01543211203;

5)di  liquidare  alla  ditta  ZINI ELIO SRL la  somma complessiva  di  € 9.723,58 a seguito di 
emissione di regolare fattura;

6)di liberare la somma di € 32.211,94 alla prenotazione 1011/2023 al capitolo 3258 dando atto 
che per mero errore materiale tale somma è stata mantenuta a residuo;

7)di dare atto che l’importo di € 15.791,00 già incassato a valere sul fondo del DL 50/2022 
dovrà essere accantonato in attesa di essere restituito al Ministero (MIT), con le modalità e i 
tempi indicate dallo stesso;

8)di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
9)di dare atto che il CIG è 95356012E1 e il CUP è G94H20000750001;
10) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 F90/2020 (rif. Arch. 376);
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11) di  dare  atto  che  la  ditta  è  in  possesso  del  DURC regolare  prot.  INAIL_45642231  del 
01/10/2024 valido fino al 29/01/2025.

12) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

13) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


