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Interventi strutturali

Determinazione numero 252 del 10/02/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI - 
OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) - LOTTO 1 - APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A 
SALDO - CUP G52B23002960003 CIG A03A98E2A4. 
CUP G52B23002960003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

A seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici della Provincia di Modena, è emerso che 
taluni elementi strutturali in calcestruzzo ordinario delle Officine dell’Istituto Levi in Vignola (MO) 
necessitavano di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al fine di poterne incrementare gli 
attuali coefficienti di sicurezza.

Con Determinazione n. 1910 del 03/11/2023 è stato affidato il servizio di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria 
degli elementi strutturali” nell’Istituto scolastico di cui in oggetto allo Studio Ing. Roberto Luppi, 
C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca’ Dei Lazzarini 73, 41058 
Vignola (MO), per l’importo complessivo di € 14.967,40.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si è ritenuto di 
modificare i livelli progettuali previsti dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, procedendo solamente 
alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti 
per i livelli di progettazione omessi, come disposto dal comma 5 dell’articolo 41 del D.Lgs 36/2023.

Il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal Progettista Ing. Roberto Luppi, è stato assunto 
agli atti al prot. n. 42437 del 01/12/2023 cl. 06-06-02 f. 1070, per un importo complessivo di € 
172.000,00.

L’esecuzione  dei  lavori,  per  motivi  legati  ad  aspetti  logistici  e  funzionali  legati  alle 
interferenze con le attività didattiche, è stata suddivisa in due lotti funzionali.

Pertanto, in data 04/12/2023 il progettista consegnava il progetto del 1° lotto funzionale, 
assunto agli atti con prot. n. 42854 del 06/12/2023 cl. 06-06-02 f. 1070.1; l'importo complessivo del 
lotto 1 è risultato suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A LAVORI
a.1 Importo lavori a base d’appalto € 34.232,57
a.2 Oneri per la sicurezza € 4.183,31
a.2 Manodopera € 41.171,14

TOTALE LAVORI € 79.587,02
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B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA sui lavori 10% € 7.958,70
b.2 Incentivi per funzioni tecniche € 1.591,74
b.3 Spese tecniche per progettazione € 11.796,50
b.4 Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche € 3.170,90
b.5 Contributo ANAC e spese pubblicità € 35,00
b.6 Imprevisti € 327,54
b.7 Prove di laboratorio € 500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.380,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 104.967,40

In  data  07/12/2023  è  stato  redatto  da  parte  del  Responsabile  Unico  del  Progetto,  Ing. 
Annalisa Vita, il verbale di validazione del progetto esecutivo del lotto n. 1 ai sensi dell’articolo 42 
comma 4 e dell’articolo 44 comma 1 allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, assunto agli atti con prot. n. 
43176 del 07/12/2023.

La spesa complessiva di € 104.967,40 è stata finanziata con fondi propri dell’Ente come 
segue:
▪ quanto  ad  €  90.000,00  al  Capitolo  3146  “ITI  –  IPI  Levi  di  Vignola  –  Manutenzione 

straordinaria” del Peg 2023;
▪ quanto ad € 14.967,40 al Capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni 

scolastiche” del Peg 2023.
Con Determinazione n. 2278 del 18/12/2023 è stato approvato il progetto sopra menzionato 

ed è stato aggiudicato l’appalto di cui all’oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto su 
piattaforma regionale Sater di Intercent ER, come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in Legge 
120/20 e da ultimo dall’articolo 51 del D.L. 77/21 convertito in Legge 108/21, alla ditta EMILIA 
FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, 
che ha offerto un ribasso del 12,80%, per un importo complessivo pari  a € 75.205,25 di cui € 
29.850,80 per  lavori,  €  4.183,31 per  oneri  di  sicurezza  e  €  41.171,14 per  manodopera  oltre  a 
7.520,53 per IVA 10%.

Il quadro economico post-affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

A LAVORI
a.1 Importo lavori di contratto € 29.850,80
a.2 Oneri per la sicurezza € 4.183,31
a.2 Manodopera € 41.171,14

TOTALE LAVORI € 75.205,25
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA sui lavori 10% € 7.520,53
b.2 Incentivi per funzioni tecniche € 1.591,74
b.3 Spese tecniche per progettazione € 11.796,50
b.4 Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche € 3.170,90
b.5 Contributo ANAC e spese pubblicità € 35,00
b.6 Imprevisti € 327,54
b.7 Prove di laboratorio € 500,00
b.8 Ribasso d’asta (IVA inclusa) € 4.819,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.762,15
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 104.967,40

Il contratto è stato stipulato in data 18/09/2024 identificato nel Registro Scritture Private al 
n. 3343, assunto al Protocollo Generale al n. 31965 in pari data.

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:
▪ Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Luppi
▪ Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Roberto Luppi
▪ Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di coordinamento dei lavori: 

Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
I lavori sono stati consegnati in data 10/07/2024, come risulta dal Verbale di consegna lavori 

redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non 
oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 07/09/2024.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  non  è  stato  necessario  né  sospendere  tutti  i  lavori  né 
concedere proroghe ai tempi contrattuali.

Inoltre, non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d’opera.
Durante il corso dei lavori è stato liquidato il seguente Certificato d’acconto:

▪ Certificato di pagamento n. 770 del 10/10/2024 per un importo complessivo pari a € 41.797,40 di 
cui  €  37.997,64  per  lavori  a  misura  ed  €  3.799,76  per  IVA al  10%,  relativo  allo  Stato 
d’Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 06/09/2024.

I lavori  sono stati  ultimati  il  07/09/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 07/09/2024, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in 
contraddittorio con l’Esecutore.

La  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  Stato  Finale  in  data  07/09/2024  per  un  importo 
complessivo pari a € 64.472,84 IVA al 10% esclusa, come segue:

CONTRATTO D’APPALTO
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)
di cui costo manodopera
di cui oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12,80%
Importo lavori al netto del ribasso d’asta
Costo manodopera
Oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori totale di contratto

SAL FINALE
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)
di cui costo manodopera
di cui oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d’asta
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12,80%
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta
Costo manodopera
Oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori eseguiti totale

Importo lavori totale di contratto
Importo lavori eseguiti totale
Importo lavori non eseguiti

€ 79.587,02
  -€ 41.171,14
  -  €              4.183,31  

€ 34.232,57
  -  €              4.183,31  

€ 29.850,80
€ 41.171,14

     €              4.183,31  
€ 75.205,25

€ 67.967,86
  -€ 38.941,38
  -  €              1.721,64  

€ 27.304,84
  -  €              3.495,02  

€ 23.809,82
€ 38.941,38

     €              1.721,64  
€ 64.472,84

€ 75.205,25
  -  €            64.472,84  

€ 10.732,41
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Importo lavori totale di contratto
da cui viene dedotto:
Certificati d'acconto già emessi
Importo lavori non eseguiti

€ 75.205,25

  -€ 37.997,64
  -€ 10.732,41

Totale credito netto € 26.475,20

La liquidazione finale a saldo sarà pertanto la seguente:

Ditta
Importo totale 

da contratto
IVA esclusa

Liquidazioni
in acconto

IVA esclusa

Lavorazioni
non eseguite
IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE

S.r.l.
€ 75.205,25 € 37.997,64 € 10.732,41 € 26.475,20 € 29.122,72

L'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi,  come  risulta  dai 
documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC 
regolare prot. INAIL 45995377 del 16/10/2024 valido fino al 13/02/2025) presso sportello unico 
previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 24/01/2025, 
acquisito agli atti con prot. n. 2786 del 27/01/2025, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il  pagamento a saldo del residuo 
credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge n.  136/2010 e s'impegna ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 64.472,84 (di 
cui  €  23.809,82  per  lavori  eseguiti,  €  38.941,38  per  manodopera  e  €  1.721,64  per  oneri 
finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto 
stipulato in data 18/09/2024 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3343, assunto al 
Protocollo Generale al n. 31965 in pari data;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/01/2025, che evidenzia 
una spesa complessiva di  €  70.920,12 di  cui  €  64.472,84 per  lavori,  manodopera  ed oneri 
finalizzati alla sicurezza e € 6.447,28 per IVA al 10%;

3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 2786 del 27/01/2025;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 64.472,84 come 
in premessa suddivisa, è stato liquidato l’acconto relativo al Certificato di pagamento n. 770 del 
10/10/2024, per un importo netto pari a € 37.997,64, rimanendo pertanto € 26.475,20 oltre IVA 
al 10%, a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta
Importo totale 

da contratto
IVA esclusa

Liquidazioni
in acconto

IVA esclusa

Lavorazioni
non eseguite
IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE

S.r.l.
€ 75.205,25 € 37.997,64 € 10.732,41 € 26.475,20 € 29.122,72

5) di  liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria la somma di € 29.122,72 (IVA al 10% 
compresa) a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 196/24 – res. 777/24 del 
cap.  3146 “I.T.I.  –  I.P.I.  Levi  di  Vignola – Manutenzione  straordinaria”  (fin.  Avanzo)  del 
P.E.G. 2025;

6) di dare atto che rispetto alla somma impegnata si evince una minore spesa di € 11.805,66 che si  
libera dal sub. 196/24 al res. 777/24 del cap. 3146 “I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzio-
ne straordinaria” (fin. Avanzo) del P.E.G. 2025;

7) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta 
dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica 
(DURC regolare prot. INAIL 45995377 del 16/10/2024 valido fino al 13/02/2025) presso spor-
tello unico previdenziale, al momento del pagamento;

8) di dare atto che l’impresa è in possesso del DURC di congruità, come atte-
stato con protocollo CNCE n. 202500112MO00/3 del 24/01/2025 con esito 
positivo, avente prot. n. 2718 del 27/01/2025;

9) di  dare  atto  che  con determinazione  n.  1910 del  03/11/2023 è  stato  affidato  il  servizio  di 
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  relativo  ai  lavori  di 
“manutenzione straordinaria degli elementi strutturali” nell’Istituto scolastico di cui in oggetto 
allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in 
Via Ca’ Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per l’importo complessivo di € 14.967,40, 
liquidati per € 5.986,95, rimanendo pertanto € 8.980,45 ancora da liquidare;

10) di mantenere pertanto impegnata la succitata somma di € 8.980,45 a favore dello  Studio Ing. 
Roberto Luppi  C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in  Via Ca’ Dei 
Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), al res. 821/24 del Cap. 3267 “Incarichi e spese tecniche per 
progettazioni istituzioni scolastiche” (fin Avanzo) del P.E.G. 2025;
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11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO
Importo esecuzione lavorazioni € 29.850,80 € 23.809,82
Oneri per la sicurezza € 4.183,31 € 1.721,64
Manodopera € 41.171,14 € 38.941,38

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 75.205,25 € 64.472,84
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% € 7.520,53 € 6.447,28
Incentivi per funzioni tecniche € 1.591,74 € 1.591,74
Spese tecniche per progettazione € 11.796,50 € 11.796,50
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% su spese tecniche € 3.170,90 € 3.170,90
Contributo ANAC e spese pubblicità € 35,00 € 35,00
Imprevisti € 327,54 € 0,00
Prove di laboratorio € 500,00 €  0,00
Ribasso d’asta (IVA inclusa) € 4.819,94 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.762,15 € 23.041,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 104.967,40 €         87.514,26

MINORE SPESA € 17.453,14

12) di dare atto che, rispetto alla somma prenotata di € 104.967,40, si registra una minore spesa di € 
17.453,26 sul cap. 3146 “I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria” (fin. 
Avanzo) del P.E.G. 2025 come segue:
-  € 5.647,48 già al res. 777/2024 
- € 11.805,66 che si libera dal sub. 196/24 al res. 777/24

13)  di mantenere impegnata la somma relativa alle spese tecniche di € 1.591,74 al sub 197/24 – 
res.  777/24  cap.  3146  “I.T.I.  –  I.P.I.  Levi  di  Vignola  –  Manutenzione  straordinaria”  (fin. 
Avanzo) del P.E.G. 2025, dando atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche 
quote  alle  varie  figure  tecnico-amministrative  dovrà  essere  elaborata  sulla  base  del  nuovo 
Regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;

14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1070 (rif. Arch. 648);

15) di dare atto che il codice CUP è il n. G52B23002960003 ed il codice CIG è il n. A03A98E2A4;
16) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in 

Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante Polizza fidejussoria 
n.  000850/114686209  rilasciata  dalla  Groupama  Assicurazioni  S.p.A.  di  Modena  in  data 
14/06/2024 per  Euro  3.760,26  (tremilasettecentosessanta  virgola  ventisei),  sottoscritta  con 
firma  digitale  sia  dal  garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di 
Modena con prot. n. 22768 in data 26/06/2024;

17) di  svincolare  la  polizza  n.  114686198  rilasciata  dalla  Groupama  Assicurazioni  S.p.A.  di 
Modena in data 14/06/2024 per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione, assunta agli atti dell’Ente con prot. N. 30178 del 03/09/2024;

18) di dare atto che l’impresa ha presentato a prot. n. 2718 del 27/01/2025 la polizza fideiussoria n. 
115380763  rilasciata  da  Groupama  Assicurazioni  Agenzia  di  Modena  000850  in  data 
21/01/2025 per una somma garantita  di  € 30.381,78 (Euro trentamilatrecentottantuno/78),  a 
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garanzia  del  pagamento  a  saldo,  come  previsto  all’articolo  22  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto;

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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