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Determinazione numero 301 del 14/02/2025

OGGETTO: SP 4 "FONDOVALLE PANARO" - KM. 10+730 - PONTE SUL FOSSO SAS-
SO LOSCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO 
DEI LAVORI. . 
CUP G67H21020160001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1479 del 02/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 24727 del 11/07/2024, per un 
importo complessivo pari ad euro € 130.000,00 di cui euro € 94.789,05 per lavori, oneri di sicurezza 
e mano d’opera ed euro € 35.210,95 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 1479 del 02/09/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Montese (MO), via Ponticello, C.F./P.IVA 
02378870360 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 1,80% e 
quindi  per  un importo  lavori  ribassato pari  ad € 89.502,74 oltre  ad € 3.645,73 per  oneri  della 
sicurezza  (importo  contrattuale  €  93.148,47)  ed  €  20.492,66  per  IVA  al  22% per  un  importo 
complessivo pari a € 113.641,13.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI: DM 225/21

CUP 
G67H21020160001

DM 123/20

CUP 
G67H21020160001 

(CUP MASTER 
G97H20001760001)

DM 224/20

CUP 
G67H21020160001 

(CUP MASTER 
G97H20001760001)

Totale

Importo lavori ribassati 89.502,74

Oneri per la sicurezza 3.645,73
Totale Lavori 68.558,31 14.736,20 9.853,96 93.148,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% 15.082,82 3.241,97 2.167,87 20.492,66
Contributo Anac 35,00 35,00
Imprevisti (IVA compresa) 10.426,58 10.426,58
Prove di laboratorio 2.000,00 2.000,00
Spese tecniche 1.895,78 1.895,78
Ribasso d’asta IVA compresa 2.001,51 2.001,51
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TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

31.441,69 3.241,97 2.167,87 36.851,53

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

100.000,00 17.978,17 12.021,83 130.000,00

Il  corrispettivo  dell'appalto  è  di  complessivi  €  93.148,47  come  da  Contratto  d’Appalto 
repertoriato in data 23/10/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3350, 
ed assunto al Protocollo Generale al n. 36742 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 21/10/2024, come da verbale prot. 35984 del 17/10/2024, hanno 
avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 26/11/2024, 
come  risulta  dal  certificato  di  ultimazione  in  pari  data,  assunto  agli  atti  con  prot.  41159  del  
27/11/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con 
prot. 4185 del 06/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 93.144,64 con una  
minore spesa di € 3,83, oltre all’IVA, rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 113.636,46 come di 
seguito specificato:

C O N T O   F I N A L E  
Importo lordo dei lavori 94.785,15 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza -3.645,73 €

  

Importo dei lavori 91.139,42 €

A detrarre ribasso d’asta   - 1,80 % -1.640,51 €

  

Importo netto 89.498,91 €

Oneri relativi alla sicurezza 3.645,73 €

  

Importo totale 93.144,64 €

Aliquota IVA 22% 20.491,83 €

  

Importo     complessivo  113.636,4  7 €  

Rispetto  all’importo  complessivo  impegnato,  a  favore  della  ditta  ZACCARIA 
COSTRUZIONI S.r.l., per lavori pari a € 113.636,47 (iva compresa) si realizza un’economia pari a 
€ 4,66.

In corso d’opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 92.678,89 
per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 20.389,36 per IVA al 22% per un totale 
di complessivi € 113.068,25, rimanendo pertanto un credito a favore dell’Impresa aggiudicataria 
pari a netti € 465,75 oltre ad € 102,47 per IVA per un totale complessivo di € 568,22.

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Progetto  ha richiesto  il  rilascio  della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria all'impresa 
ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.  - con protocollo INAIL_47514678 del 26/01/2025 – scadenza 
26/05/2025.
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L’importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
115.567,25 come di seguito specificato:

 TOTALE ESEGUITI

Importo dei lavori eseguiti 69.448,24 € 

costi mano d’opera 20.050,67 € 

Oneri relativi alla sicurezza 3.645,73 € 

  ---------------- 

Sommano lavori da contratto 93.144,64 € 

Aliquota IVA 22% 20.491,83 € 

Contributo aut. di vigilanza 35,00 € 

Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016 1.895,78 € 

Ribassi IVA compresa -   € 

Imprevisti ed Arrotondamenti -   € 

Prove laboratorio -   € 

  ---------------- 

Totale somme a disposizione 22.422,61 € 

  ---------------- 

SOMMANO IMPORTI 115.567,25 € 

 IMPORTO FINANZIATO 130.000,00 €

MINORE SPESA 14.432,75 €  

Con la succitata determinazione n. 1479 del 02/09/2024 al punto 12 del dispositivo è stata 
impegnata, per mero errore materiale la somma per incentivi per un importo di € 10.426,58 che 
corrisponde invece a ribasso d'asta e imprevisti, con il presente atto si intende rettificare l’importo 
incentivi nella somma corretta di € 1.895,78 al sub 1114/24 - res. 2730/24 del cap. 4773 del PEG 
2025.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  30/01/2025, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con 
prot. 4185 del 06/02/2025.

Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 93.144,64, di cui € 89.498,91 
per lavori e € 3.645,73 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di € 3,83 rispetto all’importo contrattuale pari a € 93.148,47, come da Contratto repertoriato 
in data 23/10/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3350, ed 
assunto al Protocollo Generale al n. 36742 in pari data; 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
113.636,47, di cui € 93.144,64 per lavori ed € 20.491,83 per IVA al 22%, con una minore 
spesa di € 4,66 rispetto all’importo impegnato pari a € 113.641,13;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 4185 del 
06/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 93.144,64 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 S.A.L. all’impresa per un importo di 
netti € 92.678,89 (liquidazione n. 2315 del 12/12/2024) rimanendo pertanto un credito di 
netti € 465,75 oltre a € 102,47 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 568,22;

5. di liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria, ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. 
con  sede  in  Montese  (MO),  via  Ponticello  154,  C.F./P.IVA  02378870360, la  somma 
complessiva di € 568,22 di cui € 465,75 per lavori e € 102,47 per IVA 22%, a saldo di ogni 
suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato 
di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1112/2024 – res. 2732/2024 – cap. 4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 ann. 2024 - codice intervento  
00245.21.MO) del PEG 2025;

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 4,66 (Iva compresa) che si libera dal sub. 1112/2024 – res. 2732/2024 – cap. 4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 ann. 2024 - codice intervento  
00245.21.MO) del PEG 2025;

7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

 SOMME FINANZIATE TOTALE ESEGUITI

Importo dei lavori eseguiti 69.451,21 € 69.448,24 € 

costi mano d’opera 20.051,53 € 20.050,67 € 

Oneri relativi alla sicurezza 3.645,73 € 3.645,73 € 

  ----------------  ---------------- 

Sommano lavori da contratto 93.148,47 € 93.144,64 € 
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Aliquota IVA 22% 20.492,66 € 20.491,83 € 

Contributo aut. di vigilanza 35,00 € 35,00 € 

Incentivi Articolo 113 D.lgs. 50/2016 1.895,78 € 1.895,78 € 

Ribassi IVA compresa 2.001,51 € -   € 

Imprevisti ed Arrotondamenti 10.426,58 € -   € 

Prove laboratorio 2.000,00 € -   € 

  ----------------  ---------------- 

Totale somme a disposizione 36.851,53 € 22.422,61 € 

  ----------------  ---------------- 

SOMMANO IMPORTI 130.000,00 € 115.567,25 € 

  

Economia realizzata 14.432,75 €

8. di  dare  atto  che  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  diviso  per  finanziamento 
risulta come di seguito riportato:

 

DM 225/21 CUP 
G67H21020160001

Cap. 4773
c.i. 01542.V1.MO

DM 123/20 CUP 
G67H21020160001 

(CUP MASTER  
G97H20001760001)

Cap. 4763
c.i. 1384.20.MO

DM 224/20 CUP 
G67H21020160001 

(CUP MASTER 
G97H20001760001)

Cap. 4763
c.i. 00245.21.MO

TOTALE 
ESEGUITI

Importo dei lavori eseguiti 65.874,89 € 14.159,42 € 9.464,60 € 69.448,24 € 

costi mano d’opera 14.758,12 € 3.172,17 € 2.120,38 € 20.050,67 € 

Oneri relativi alla sicurezza 2.683,41 € 576,78 € 385,54 € 3.645,73 € 

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

Sommano lavori da contratto 68.558,30 € 14.736,20 € 9.850,14 € 93.144,64 € 

Aliquota IVA 22% 15.082,83 € 3.241,97 € 2.167,03 € 20.491,83 € 

Contributo aut. di vigilanza 35,00 € -   € -   € 35,00 € 

Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016 1.895,78 € -   € -   € 1.895,78 € 

Ribassi IVA compresa -   € -   € -   € -   € 

Imprevisti ed Arrotondamenti -   € -   € -   € -   € 

Prove laboratorio -   € -   € -   € -   € 

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

Totale somme a disposizione 17.013,61 € 3.241,97 € 2.167,03 € 22.422,61 € 

  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

SOMMANO IMPORTI 85.571,91 € 17.978,17 € 12.017,17 € 115.567,25 € 

------------------ ------------------ ----------------- -----------------

MINORE SPESA 14.428,09 € - € 4,66 € 14.532,75 €

IMPORTO FINANZIATO 100.000,00 € 17.978,17 €  12.021,83 € 130.000,00 €

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata di € 130.000,00 si evince una minore spesa di 
€ 14.532,74 come segue:
- € 14.428,09 presenti al res. 2730/24 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – 

D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 ann. 2024 – Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;
- € 4,66 che si liberano dal sub. 1112/2024 al res. 2732/2024 – cap. 4763 “Interventi per 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 
D.M.  224/20  –  D.M.  141/22”  (fin.  D.M.  224/20  ann.  2024  -  codice  intervento 
00245.21.MO) del PEG 2025; 
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10. di dare atto che con determinazione n. 1479 del 02/09/2024 al punto 12 del dispositivo è 
stata  impegnata,  per  mero  errore  materiale  la  somma per  incentivi  per  un importo  di  € 
10.426,58 che corrisponde invece a ribasso d'asta e imprevisti, con il presente atto si intende 
rettificare  l’importo  incentivi  nella  somma  corretta  di  €  1.895,78 al  sub  1114/24  -  res. 
2730/24 del  Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti  e viadotti  – D.M. 225/21” (fin.  D.M. 
225/21 ann. 2024 – Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;

11. di contabilizzare la succitata somma per incentivi pari a € 1.895,78 dando atto che i relativi 
mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub 1114/24 - res. 2730/24 del 
Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 ann. 2024 
– Int. 01542.V1.MO) del PEG 2025;

12. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

13. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento 
è B27836A29C ed il CUP è G67H21020160001 (CUP Master G97H20001760001);

14. di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F788 (rif. Arch. 936);

15. di approvare la restituzione della cauzione di € 4.657,42 prestata dall’Impresa ZACCARIA 
COSTRUZIONI  S.r.l.,  con  sede  in  Montese  (MO),  via  Ponticello  154,  C.F./P.IVA 
02378870360,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  2113872  rilasciata  dalla  HOWDEN 
ASSITECA S.P.A.  –  Milano  –  agenzia  di  Milano  in  data  10/09/2024,  assunta  agli  atti  
dell’ente con prot. 31212 del 12/09/2024;

16. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con 
polizza n. E1512946 rilasciata dall’Itas Mutua – agenzia Genova Nord in data 06/09/2024 
assunta agli atti dell’Ente con prot. 31174 del 11/06/2024;

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

18. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Montese (MO), 
via Ponticello  154, C.F./P.IVA 02378870360 e all'U.O. Gestione Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


