
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 421 del 03/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE 
STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - 
AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 69 del 19/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro 
€. 156.000,00 di cui €. 127.770,88 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 28.229,12 per somme a 
disposizione.

Con la medesima determinazione n.  69 del 19/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta ROSINI MASSIMO con sede in Serramazzoni (MO) via S. Dalmazio per Marano n. 2153 C.F 
RSNMSM67D09F257I e P.IVA 01981070368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 6,00% per l'importo contrattuale di € 120.368,63 (di cui € 
115.968,63 per lavori ed €. 4.400,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 26.481,10 per iva 22%, per un 
importo complessivo pari a € 146.849,73.

L’importo  complessivo  autorizzato  relativo  ai  lavori,  è  risultato  pertanto  pari  a  €. 
146.879,73 come di seguito specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati anno 2023 €uro 57.984,31
Importo dei lavori ribassati anno 2024 €uro 57.984,32
Importo totale lavori ribassati 115.968,63
Oneri per la sicurezza anno 2023 €uro 2.200,00
Oneri per la sicurezza anno 2024 €uro 2.200,00
Totale oneri €uro 4.400,00
Importo contrattuale netto €uro 120.368,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro 30,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri (anno 2023) €uro 13.240,55
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri (anno 2024) €uro 13.240,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 26.511,10
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 146.879,73

Il corrispettivo dell'appalto è di € 120.368,63 oltre IVA 22% per un importo complessivo di 
€ 149.849,73 come da Contratto repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T.

I lavori  sono iniziati  in data 30/01/2023, come da verbale prot. n. 6367 del 22/02/2023, 
hanno  avuto  regolare  svolgimento  secondo  le  modalità  previste  e  si  sono  conclusi  il  giorno 
31/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 649 
del 09/01/2025.

Con lettera prot. 29056 del 09/08/2023 si comunica che a seguito Atto Notarile del 25 luglio 
2023 redatto  in  Pavullo  nel  Frignano dal  Notaio  Francesca  Marone e  registrato  all'Ufficio  del 
Registro di Modena in data 2 agosto 2023 al  n. 20174 - serie 1T - la Ditta Individuale Rosini  
Massimo è stata conferita nella Società Rosini Scavi Srl P.IVA 04096570363, che continua nella 
medesima attività e nella medesima sede legale.

Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato 
alla Provincia di Modena il contributo di € 6.465,55 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse 
richieste  relative  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dall’01/01/2023  al  30/09/2023, 
impegnate  con determinazione  n.  2463/24 e  finanziate  al  capitolo  4828 del  P.E.G.  2024 e  già 
liquidate.

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato 
alla Provincia di Modena il contributo di € 158,01 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse 
richieste  relative  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dall’01/10/2023  al  31/12/2023, 
impegnate  con determinazione  n.  2471/24 e  finanziate  al  capitolo  4828 del  P.E.G.  2024 e  già 
liquidate.

Il quadro economico, a seguito delle revisioni prezzi, è stato rideterminato come segue:

TOTALE CAP 243 CAP 4828
PE – Importo dei lavori al netto del ribasso 
d’asta

115.968,63 115.968,63

Oneri di sicurezza 4.400,00 4.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI 120.368,63 120.368,63

Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori 26.481,10 26.481,10
Contributo Autorità di Vigilanza 30,00 30,00
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT 
(IVA compresa) 

6.465,57 6.465,57

Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT 
(IVA compresa) DM 80/2024

158,01 158,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.134,68 26.511,10 6.623,58

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 153.503,31 146.879,73 6.623,58

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con 
prot. 7002 del 28/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 119.909,69 con una 
minore spesa di € 458,94, oltre all’IVA, rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 146.289,82 come di 
seguito specificato:
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SOMME SPESE

Importo lordo dei lavori 127.282,65

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4.400,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO   122.882,65

ribasso -6,00% – 7.372,96

oneri sicurezza 4.400,00

Sommano lavori da contratto 119.909,69

Per I.V.A. Al 22%   26.380,13

SOMMANO  146.289,82

Rispetto all’importo  complessivo impegnato  per  i  lavori,  a  favore della  ditta  all'impresa 
Rosini Scavi Srl, per lavori pari a € 146.289,82 (iva compresa) si realizza un’economia pari a € 
559,91.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 4 pagamenti in acconto pari a:

N. SAL Data Lavori compresi Oneri sicurezza I.V.A. Totale

1 21/07/2023 41.755,49 € 9.186,21 € 50.941,70 €

2 20/10/2023 16.949,32 € 3.728,85 € 20.678,17 €

3 14/06/2024 28.856,81 € 6.348,50 € 35.205,31 €

4 02/10/2024 23.596,67 € 5.191,27 € 28.787,94 €

SOMMANO 111.158,29 € 24.454,83 € 135.613,12 €

Il credito residuo dell'impresa è il seguente:

Lavori netti eseguiti 119.909,69 €
Pagamenti in acconto 111.158,29 €
Credito dell'Impresa 8.751,40 €
IVA 22% 1.925,30 €
TOTALE 10.676,70 €

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria all'impresa 
Rosini Scavi Srl - con protocollo INAIL_46982727 del 09/12/2024 – scadenza 08/04/2025.

L’impresa risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 
25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’ rilasciato dalla Cassa Edile di Modena prot. CNCE 
202500539MO03 in data 26/02/2025.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  27/01/2025, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con 
prot. 7002 del 28/02/2025.

Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 119.909,69, di cui € 115.509,69 
per lavori e € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di  €  458,94  rispetto  all’importo  contrattuale  pari  a  €  120.368,63,  come  da  Contratto 
repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T; 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
146.289,82, di cui € 115.509,69 per lavori e € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€ 26.380,13 per IVA al  22%, con una minore spesa di  € 559,91 (IVA inclusa)  rispetto 
all’importo impegnato pari a € 146.849,73;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 7002 del 
28/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 119.909,69 

come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 4 S.A.L. all’impresa per un importo di 
netti €. 111.158,29 rimanendo pertanto un credito di netti € 8.751,40 oltre a € 1.925,30 per 
IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 10.676,70;

6. di liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria, Rosini Scavi S.r.l., con sede in via 
S.  Dalmazio  per  Marano n.  2153, Serramazzoni  (MO) P.  IVA 04096570363, la  somma 
complessiva di € 10.676,70, di cui € 8.751,40 per lavori oltre a € 1.925,30 per IVA 22%, a 
saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il 
relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 243 “Manutenzione 
ordinaria strade provinciali” del Peg 2025 come segue:
- quanto a € 8.871,71 al res. 66/2024 
- quanto a € 1.804,99 al res. 3611/2024; 
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7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta per i lavori si realizza una 
minore  spesa  di  €  559,91  (Iva  compresa)  che  si  libera  dal  res.  66/2024  –  cap.  243 
“Manutenzione ordinaria strade provinciali” del Peg 2025;

8. di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la revisione prezzi con Determinazione n. 
2463/24  si  è  realizzata  un’economia  di  €  0,02  già  liberata  al  capitolo  4828  in  sede  di 
liquidazione;

9. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-revisioni  prezzi  e  il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

SOMME 
FINANZIATE

euro

SOMME SPESE
euro

Cap 243 Cap 4828

Importo lordo dei lavori 127.770,88 127.282,65

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4.400,00 4.400,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 123.370,88 122.882,65

ribasso -6,00% – 7.402,25 – 7.372,96

oneri sicurezza 4.400,00 4.400,00

Sommano lavori da contratto 120.368,63 119.909,69

Per I.V.A. Al 22% 26.481,10 26.380,13

Contributo aut. di vigilanza 30,00 30,00 

Revisione prezzi D.M.  288/23 
periodo 01/01/23 al 31/07/23  
(IVA compresa)

6.465,57 6.465,55

Revisione prezzi D.M.  80/24 
periodo 01/10/23 al 31/12/23
(IVA compresa)

158,01 158,01

SOMMANO 153.503,31   146.319,82  6.623,56

Economia realizzata 559,93

10. di dare atto che il codice CIG è il n. 9571970F83;
11. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all’art. 26, comma 1, del 

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
2022  n.  91.  Sono  stati  aggiornati  i  prezzi  e  con  apposito  prospetto  di  calcolo  è  stato 
quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all’importo 
dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.  Con apposito atto sono stati richiesti i 
maggiori  importi  in  quanto  non  trovano  copertura  finanziaria  all’interno  del  quadro 
economico di progetto;

12. di approvare la restituzione della cauzione di € 12.036,86 prestata dall'Impresa Rosini Scavi 
S.r.l.,  con  sede  in  via  S.  Dalmazio  per  Marano  n.  2153,  Serramazzoni  (MO)  P.  IVA 
04096570363,  mediante  polizza  fidejussoria  01115/34/49191250 rilasciata  dalla  Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - in data 15/02/2023 e acquisita a prot. n. 10599 in 
data 24/03/2023;

13. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori valida 
sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 
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01115111/11/49178938 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - 
in data 09/02/2023 e acquisita a prot. n. 13182 in data 12/04/2023;

14. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

15. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  Rosini  Scavi  S.r.l  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


