
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 482 del 10/03/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2024.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.. 
CUP G97H22002440001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1001 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto  
predisposto dal  Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari  a €.  
1.459.916,72, riportante il seguente quadro economico:

DM 141/22
(CAP. 4763)

D.M. MIT 123/2020
(CAP. 4763)

CUP MASTER
G57H20001410001

Fondi Propri
 (CAP 4178/1) Totale

A) Lavori Euro Euro Euro Euro
Importo netto lavori 279.768,67 685.096,20 150.419,14 1.115.284,01
Mano d’opera (3,30%) 9.709,88 23.777,50 5.220,57 38.707,95
Oneri per la sicurezza 5.016,99 12.285,60 2.697,41 20.000,00

--------------
Totale appalto 294.495,54 721.159,30 158.337,12 1.173.991,96
 

B) Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 64.789,02 158.655,04 34.834,17 258.278,23
Quota per progettazione Art. 45 
del D.Lgs. n. 36/2023 5.889,91 14.423,19 3.166,74 23.479,84

Prove sui materiali 877,97 2.149,98 472,05 3.500,00
Contributo Autorità di Vigilanza 165,56 405,42 89,02 660,00
Arrotondamenti 1,68 4,11 0,90 6,69
Totale somme a disposizione 71.724,14 175.637,74 38.562,88 285.924,76

-------------
Importo complessivo 366.219,68 896.797,04 196.900,00 1.459.916,72

La spesa complessiva di €. 1.459.916,72 è stata finanziata nel PEG 2024 come segue:
 €. 366.219,68 al cap. 4763 finanziati con fondi di cui al DM 141/22 cod. intervento 01269.R1.MO;
 €. 896.797,04 al cap. 4763 finanziati con fondi di cui al DM MIT 123/2020 cod. intervento 1422.20.MO;
 €. 196.900,00 al cap. 4178/1 finanziati con fondi propri;

Con medesima determinazione n. 1001 del 18/06/2024 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il  
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criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  50 comma 4 del  medesimo citato decreto,  con esclusione  
automatica  delle  offerte  che  presenteranno  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  
dell’anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell’Allegato II.2 del  
Codice D.Lgs. n. 36/2023.

Con Determinazione n. 1362 del 13/08/2024 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa Crovetti 
Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga - 41027 Pievepelago (MO), la quale ha offerto un 
ribasso  percentuale  del  4,90%,  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  netto  di  €.  1.117.446,35  di  cui  €.  
1.097.446,35 per lavori ed €. 20.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Il quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, 
si configura nel seguente modo:

DM 141
(CAP. 4763)

D.M. MIT 
123/2020

(CAP. 4763)

Fondi propri
"Tappeti e 
Risagome"

(CAP. 4178/1)

A
) Lavori Euro Euro Euro Euro Euro

Lavori soggetti a ribasso 
d'asta 289.478,54 708.873,70 155.639,72 1.153.991,96

Ribasso offerto del 4,90% 14.184,45 34.734,81 7.626,35 56.545,61
-------------- 

Importo netto lavori 275.294,09 674.138,89 148.013,37 1.097.446,35
Mano d’opera (3,30%)    
Oneri per la sicurezza 5.016,99 12.285,59 2.697,42 20.000,00

--------------
Totale appalto 280.311,08 686.424,48 150.710,79 1.117.446,35

   
B) Somme a disposizione:

I.V.A. 22% 61.668,44 151.013,39 33.156,37 245.838,20
Quota per progettazione 
Art. 45 del D.Lgs. n. 
36/2023

5.889,91 14.423,19 3.166,74 23.479,84

Prove sui materiali 877,97 2.149,98 472,05 3.500,00
Contributo Autorità di 
Vigilanza 165,56 405,42 749,02 1.320,00

Imprevisti (Economia da 
ribasso + IVA) 17.305,03 42.376,47 8.644,15 68.325,65

Arrotondamenti 1,69 4,11 0,88 6,69
Totale somme a 
disposizione 85.908,60 210.372,56 46.189,21 342.470,37

   -------------
Importo complessivo 366.219,68 896.797,04 196.900,00 1.459.916,72

In fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori suppletivi e di variante rispetto a  
quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con Determinazione n. 1898  
del 30/10/2024 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva.

Durante l’espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione non sono sopraggiunti nuovi finanziamenti 
pertanto è stato utilizzato il solo ribasso d’asta di €. 68.325,65 (€. 55.049,23 per lavori + €. 12.110,83 per 
IVA + 1.157,71 per spese tecniche + 7,87 per arrotondamenti),  per incrementare i lavori già previsti  da  
contratto.

L’importo netto autorizzato è stato quindi aumentato di €. 55.049,23 per lavori, e che il rideterminato 
quadro economico ha comportato un maggior impegno di spesa di €. 67.160,06 (€. 55.049,23 per lavori ed €.  
12.110,83 per IVA).
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Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta come di  
seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso €. 1.152.495,58 (€. 1.097.446,35 contrattuali + €. 55.049,23 variante)
- Per oneri della sicurezza €.      20.000,00 (€. 20.000,00 contrattuali)

 --------------------
Sommano €. 1.172.495,58 (€. 1.117.446,35 contrattuali + €. 55.049,23 variante)

- Per I.V.A. al 22% €.    257.949,03 (€. 245.838,20 contrattuali + €. 12.110,83 variante)
 --------------------
Importo complessivo €. 1.430.444,61 (€. 1.363.284,55 contrattuali + €. 67.160,06 variante)

- Altre somme a disposizione €.      29.472,11 (progettazione, prove laboratorio, contributo ANAC
 e arrotondamenti)

--------------------
Importo progetto €. 1.459.916,72

A  seguito  di  quanto  sopra  riportato  l’importo  contrattuale  venne  fissato  in  €.  1.172.495,58  (€.  
1.117.446,35  contrattuali  +  €.  55.049,23  variante)  come  da  Contratto  Rep.  n.  29313  del  22/11/2024 
(comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera).

Il nuovo quadro economico, suddiviso per finanziamenti, a seguito della perizia di variante, si configura 
nel seguente modo:

DM 141
(CAP. 4763)

D.M. MIT 
123/2020

(CAP. 4763)

Fondi Propri
(CAP 4178/1)

Ribasso 4,90% Euro Euro Euro Euro
Importo lavori ribassato 1.152.495,58 289.103,18 707.954,51 155.437,89
Oneri sicurezza 20.000,00 5.016,99 12.285,59 2.697,42
Importo lavori 1.172.495,58 294.120,17 720.240,10 158.135,31

IVA 22% 257.949,03 64.706,44 158.452,82 34.789,77
Spese tecniche 23.479,84 5.889,91 14.423,19 3.166,74
Spese tecniche variante 1.157,71 290,41 711,16 156,14
Prove di laboratorio 3.500,00 877,97 2.149,98 472,05
Contributo ANAC 1.320,00 331,12 810,84 178.04
Arrotondamenti 14,56 3,66 8,95 1,95
Somme a disposizione 287.421,14 72.099,51 176.556,94 38.764,69

Totale progetto 1.459.916,72 366.219,68 896.797,04 196.900,00

I lavori sono stati sospesi dal 02/10/2024 al 29/10/2024, come da verbale in pari data, pertanto dovevano  
essere ultimati entro il 20/11/2024

Al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella variante, si è resa necessaria  
una proroga del  tempo contrattuale stimata in giorni  5 naturali  e  consecutivi,  autorizzata con medesime 
Determina n. 1898 del 30/10/2024 di approvazione della variante; pertanto, il nuovo termine contrattuale 
risulta essere il giorno 25/11/2024.

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:
 Impresa R.R. s.r.l.  Via Panoramica n.  142/E – 41046 Monchio di  Palagano (MO),  C.F.  e P.IVA.  

02081260362 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 1447 del 28/08/2024 per i lavori relativi ad 
opere  rientranti  nella  cat.  prevalente  OG3  quali  posa  conglomerati  bituminosi  e  fresature  per  un 
importo presunto di €. 101.700,00 I.V.A. esclusa;

 Impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccasuolo di Palagano (MO), C.F. e 
P.IVA.  03309400368 autorizzati  con  Determina  Dirigenziale  n.  1442 del  27/08/2024 per  i  lavori 
relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa conglomerati bituminosi e fresature  
per un importo presunto di €. 55.600,00 I.V.A. esclusa; con successiva Determina Dirigenziale n. 2026 
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del  12/11/2024  veniva  incrementato  l’importo  del  subappalto  di  €.  15.000.00  pertanto  l’importo 
complessivo autorizzato è stato aggiornato a €. 70.600,00 I.V.A. esclusa;

 Impresa P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 – 42014 Castellarano (RE), C.F. e  
P.IVA.  00503660359 autorizzati  con  Determina  Dirigenziale  n.  1547 del  13/09/2024 per  i  lavori 
relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa conglomerati bituminosi e fresature  
per un importo presunto di €. 64.500,00 I.V.A. esclusa;

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 25/11/2024,  
come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2025, da cui risulta un 
importo netto speso per lavori di €. 1.172.022,22 con una minore spesa di €. 473,36 rispetto all’importo 
contrattuale;

L’importo  complessivamente  speso  per  lavori  ed  IVA ammonta  a  €.  1.429.867,11  come  di  seguito 
specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €       1.152.022,22
Per oneri finalizzati alla sicurezza €            20.000,00

-----------------------
Sommano €       1.172.022,22
Per IVA al 22% €          257.844,89       

-----------------------
Sommano €       1.429.867,11

Rispetto all’importo complessivo impegnato, si realizza un’economia pari a €. 577,49;

In  corso  d'opera  è  stato  liquidato,  per  i  lavori  in  oggetto,  un  acconto  di  €.  1.072.828,98  di  cui  €. 
879.368,02 per lavori (di cui €. 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 193.460,96 per IVA al 22%.

I pagamenti sono stati effettuati come di seguito elencato, specificando che ai sensi di quanto previsto  
dall’’art. 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione ha proceduto al pagamento diretto dei 
subappaltatori:

 €. 725.399,30 oltre ad €. 193.460,96 per IVA al 22% (comprensiva dell’iva dei subappaltatori) per un 
totale di €. 918.860,26 all’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.

 €.  55.600,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Cava  Cinghi  Strade  s.r.l.  come  da 
comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  prot.  n.  35309  del 
14/10/2024;

 €.  98.368,72  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.  come  da  comunicazione 
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) prot. n. 35313 del 14/10/2024

Pertanto rimane un credito residuo di €. 357.038,13 (€. 292.654,20 per lavori ed oneri oltre ad IVA 22%).

Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l’importo è stato così  
suddiviso:

 €.  281.204,87 (comprensivo dell’iva  dei  subappaltatori),  all’impresa aggiudicataria  Crovetti  Dante 
s.r.l.

 €.  8.002,26  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Cava  Cinghi  Strade  s.r.l.  come  da 
comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  prot.  n.  4867  del 
12/02/2025

 €. 3.331,00 (esente da IVA) all’impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione controfirmata 
dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) prot. n. 4882 del 12/02/2025

 €.  64.500,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  P.A.L.  Lavori  Stradali  s.a.s.  come  da 
comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  prot.  n.  4886  del 
12/02/2025

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità  
contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. e per le  
imprese in subappalto (Cava Cinghi Strade s.r.l., R.R. s.r.l., P.A.L. Lavori Stradali s.a.s.)
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L'Impresa  aggiudicataria  Crovetti  Dante  s.r.l.,  si  può  considerare  in  regola  con  il  versamento  dei 
contributi a norma di legge come da DURC prot  INAIL_47914975 del 20/02/2025 – scadenza 20/06/2025.

L'Impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.r.l.  si  può considerare in regola con il  versamento dei  
contributi a norma di legge come da DURC prot. INAIL_46546323 del 13/11/2024 – scadenza 13/03/2025.

L'Impresa in subappalto R.R. s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma  
di legge come da DURC  prot INAIL_47840092 del 17/10/2024 – scadenza 17/06/2025.

L'Impresa in subappalto P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. si può considerare in regola con il versamento dei 
contributi a norma di legge come da DURC prot. INAIL_47518081 del 27/01/2025 – scadenza 27/05/2025.

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità 
ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’prot. 202500087MO03/3 rilasciato 
dalla Cassa Edile di Modena in data 15/01/2025       

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  25/11/2024,  sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025;
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito  

dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Manutenzione 

Strade dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a  
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Il  conto  corrente  indicato  dovrà  essere  espressamente 
dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,  
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire 
alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di  
“Titolare”  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornire  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  dati  personali,  
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena,  
nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n.  
34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola  
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti  
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 1.172.022,22, di cui €. 1.152.022,22 
per lavori e €. 20.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 473,36 
rispetto all’importo contrattuale pari a €. 1.172.495,58 in esecuzione del contratto Rep. n. 29313 del 
22/11/2024 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera);

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
1.429.867,11 di cui €. 1.152.022,22 per lavori, €. 20.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza , oltre 
IVA 22%, con una minore spesa di €. 473,36 oltre IVA 22%, rispetto all’importo impegnato per la 
ditta aggiudicataria;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5255/11-15-
03/1134 del 14/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
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5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 1.172.022,22 come in 
premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto alle imprese intervenute alle lavorazioni un 
importo di netti €. 879.368,02 rimanendo pertanto €. 292.654,20 oltre  I.V.A. 22% (per un totale di 
€. 357.038,13) a credito delle imprese intervenute (aggiudicataria e in subappalto);

6. di dare atto che con Determinazione n. 1442 del 27/08/2024 e successiva integrazione con Determina 
n. 2026 del 12/11/2024 è stato autorizzato subappalto all’Impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via 
Sassorosso n. 16 – 41046 Boccasuolo di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 03309400368 per i lavori 
relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 per un importo presunto di €. 70.600,00 I.V.A. 
esclusa, eseguendo lavori per un importo di €. 63.602,26, di cui €. 55.600.00 liquidati nel S.A.L. n. 1 
ed €. 8.002,26 ancora da liquidare, prevedendo pertanto le seguenti movimentazioni contabili, a 
favore della ditta aggiudicataria come segue:

 spostamento di €. 3.762,75 dal  sub. res. 1346/24 al sub-res. 1071/24 del Res 2026/24 del cap. 
4763 del PEG 2025 (fondi di cui al DM 141/22 cod. intervento 01269.R1.MO);

 spostamento di €. 1.211,93 dal sub. res. 1347/24 al sub.res. 1072/24 del  Res 2027/24  del cap. 
4763 del PEG 2025 (fondi di cui al DM MIT 123/2020 cod. intervento 1422.20.MO);

 spostamento di €. 2.023,06 dal sub. res. 1345/24 al sub.res. 1073/24 del  Res 2028/24  del cap.  
4178/1 del PEG 2025 (fondi propri);

7. di liquidare e pagare pertanto le somme complessive alle relative ditte, dando atto che i relativi 
mandati di pagamento saranno emessi sul P.E.G. 2025, come di seguito:
a) €. 281.204,87 (€. 216.820,94 oltre  IVA al 22% ) all’impresa aggiudicataria Crovetti Dante 

s.r.l. dando atto che il relativo mandata di pagamento sarà emesso come di seguito riportato:
 €. 85.518,53 (€. 81.755,78 impegnati ditta Crovetti + €. 3.762,75 liberati da ditta Cava 

Cinghi Strade s.r.l.) al sub. res. 1071/24 del Res 2026/24   del cap. 4763 del PEG 2025 
(fondi di cui al DM 141/22 cod. intervento 01269.R1.MO);

 €. 33.252,78 (€. 32.040,85 impegnati ditta Crovetti + €. 1.211,93 liberati da ditta Cava 
Cinghi Strade s.r.l.) al sub. res. 1072/24 del  Res 2027/24  del  cap. 4763 del PEG 
2025(fondi di cui al DM MIT 123/2020 cod. intervento 1422.20.MO);

 €. 162.433,56 (€. 160.987,71 impegnati ditta Crovetti + €. 1.445,85 liberati da ditta 
Cava Cinghi Strade s.r.l.) al cap. 4178/1 Res 2028/24 sub. res. 1073/24 del PEG 2025 
(fondi propri);

b) €. 8.002,26 (esente da IVA) all’impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.r.l., dando atto che 
il relativo mandata di pagamento sarà emesso con imputazione al  sub. res. 1347/24 del 
Res.2027/24 del cap. 4763 del PEG 2025, (fondi di cui al DM MIT 123/2020 cod. intervento 
1422.20.MO);

c) €. 3.331,00 (esente da IVA) all’impresa in subappalto R.R. s.r.l. dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 1170/24 del Res 2028/24  del 
cap. 4178/1 del PEG 2025 (fondi propri);

d) €. 64.500,00 (esente da IVA) all’impresa in subappalto P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. dando atto 
che il relativo mandato di pagamento sarà emesso come di seguito riportato:

 €. 16.179,81 al sub. res. 1168/24 del Res.2026/24 del  cap. 4763 del PEG 2025 (fondi di 
cui al DM 141/22 cod. intervento 01269.R1.MO);

 €. 39.621,03 al sub. res. 1162/24  del Res 2027/24  del cap. 4763 del PEG 2025 (fondi 
di cui al DM MIT 123/2020 cod. intervento 1422.20.MO);

 €. 8.699,16 al sub. res. 1171/24 del Res 2028/24 del cap. 4178/1 del PEG 2025 (fondi 
propri);

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento (comprensivo di progetto iniziale 
e variante in corso d’opera) e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito 
riportato

Post-affidamento
+ variante

Lavori
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 1.152.495,58 1.152.022,22
oneri per la sicurezza 20.000,00 20.000,00
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----------------- -----------------
Sommano per lavori                                   1.172.495,58 1.172.022,22
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 257.949,03 257.844,89
Spese tecniche 23.479,84 23.479,84
Spese tecniche variante 1.157,71 1.157,71
Prove di laboratorio 3.500,00 3.498,96
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 1.320,00 1.320,00
Arrotondamenti 14,56

----------------- -----------------
Totale somme a disposizione 287.421,14 287.301,40

----------------- -----------------
Importo complessivo 1.459.916,72 1.459.323,62

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell’importo complessivo di €. 1.459.323,62 risulta 
come di seguito evidenziato:

Ribasso 4,90% DM 141 DM MIT 123/20 Fondi Propri
CAP 4763 CAP. 4763 CAP. 4178/1

Euro Euro Euro Euro
 Importo lavori ribassato 1.152.022,22 289.103,17 707.954,50 154.964,55
 Oneri sicurezza 20.000,00 5.016,99 12.285,59 2.697,42
 Importo lavori 1.172.022,22 294.120,16 720.240,09 157.661,97
     
 IVA 22% 257.844,89 64.706,44 158.452,82 34.685,63
 Spese tecniche 23.479,84 5.889,91 14.423,19 3.166,74
 Spese tecniche variante 1.157,71 290,41 711,16 156,14
 Prove di laboratorio 3.498,96 877,97 2.149,98  471,01
 Contributo ANAC 1.320,00 331,12 810,84  178,04

 Somme a disposizione 287.301,40 72.095,85 176.547,99 38.657,56
     
 Importo complessivo 1.459.323,62 366.216,01 896.788,08 196.319,53
     
Totale progetto 1.459.916,72 366.219,68 896.797,04 196.900,00
 Economia 593,10 3,67 8,96 580,47

10. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di €. 593,10 come di seguito 
suddivisa:

 €. 577,21 al sub.res 1073/24 del Res 2028/24 del cap. 4178/1, del PEG 2025 (fondi propri);
 €. 2,98 già presenti sul Res. 2028 del cap. 4178/1, del PEG 2025 (fondi propri);
 €. 0,28 al sub.res 1170/24 del Res 2028/24 del cap. 4178/1, del PEG 2025 (fondi propri);
 €. 8,96 già presenti sul Res. 2027 del cap. 4763  del PEG 2025 (fondi di cui al DM MIT 123/2020 

cod. intervento 1422.20.MO);
 €. 3,67 già presenti sul Res. 2026 del cap. 4763  del PEG 2025 (fondi di cui al DM 141/22 cod. 

intervento 01269.R1.MO);
11. di  contabilizzare la somma dovuta  per  spese tecniche in € 24.637,55,84,  dando atto che il  relativo  

mandato di pagamento sarà emesso con imputazione:
 €. 3.322,88 al sub-residuo 931/24 – residuo 2028/24  del cap. 4178/1 del PEG 2025, (fondi 

propri) 
 €. 6.180,32 al sub-residuo 929/24 – residuo 2026/24 del cap. 4763 del PEG 2025, (fondi di cui 

al DM 141/22 cod. intervento 01269.R1.MO);



Determinazione n. 482 del 10/03/2025 pag. n. 8

 €. 15.134,35 al sub-residuo 930/24 – residuo 2027/24 del cap. 4763 del PEG 2025(fondi di cui 
al DM MIT 123/2020 cod. intervento 1422.20.MO);

12. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-
amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e 
liquidata con successivo apposito atto:

13. di dare atto che il codice CIG è il n.  B24335EE02 il codice CUP è il n. G97H22002440001;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture al n. 11-15-03 F1134 (rif. Arch. 842);
15. di approvare la restituzione della cauzione di €. 55.872,31 versata dall’impresa quale garanzia del buon 

esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 5373.00.27.2799889862 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. – 
Agenzia di Roma – in data 28/08/2024;

16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione 
trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all’U.o. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


