
            
Provincia di Modena 

Area Tecnica
Viabilità

Geologico

Determinazione numero 519 del 13/03/2025

OGGETTO:  PNRR  M2  C4  INVESTIMENTO  2.1A  FINANZIATO  DALL'UNIONE 
EUROPEA  -  NEXTGENERATION  EU  -  DI  COMPETENZA  DEL  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  ALLA  RICOSTRUZIONE  NEI  TERRITORI  DELLE  REGIONI 
EMILIA  ROMAGNA,  TOSCANA  E  MARCHE  -  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE 
LOTTO  4:
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001119 - CUP: G87H23001880002 - CIG: B080F0D754;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001123 - CUP: G97H23001280002- CIG: B050F0E827;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001133 - CUP: G77H23000870001 - CIG: B050F109CD;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001137 - CUP: G77H23000900001 - CIG: B050F11AA0;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001138 - CUP: G37H23001690002 - CIG: B050F0F8FA;
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E NUOVO IMPEGNO 
DI  SPESA.  
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 406 del 15/03/2024 l’Amministrazione Provinciale  di Modena ha 
affidato  il  servizio  di  progettazione  di   fattibilità  tecnica  ed  economica  ed  esecutiva  oltre  alla 
direzione operativa  per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) relativo la 
lotto  4  degli  interventi  previsti  dall’Ordinanza  n.  13/2023  del  Commissario  Straordinario  alla 
ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana al RTP costituito da 
Ing. Rodolfo Biondi  (mandatario) con sede in Milano piazza Adigrat 6 C.F BNDRLF60T25G393P 
P.IVA 01786420362 con Dotts.sa  Geologa Domitilla  Santi  C.F.  SNTDTL85L68A657B  P.IVA 
03671400368 (mandante);  il contratto è stato stipulato in data 17/06/2024 (repertorio 29271 di pari 
data) per un importo contrattuale di € 123.034,26 oltre oneri di cassa e Iva al 22%

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 4 sono:

INTERVENTO  1:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO 
DIFFUSO  SULLA  SP  21  DI  SERRAMAZZONI  AL  KM  11+300  IN  LOCALITA’  SAN 
DALMAZIO  -  CASA  TAIATE  IN  COMUNE  DI  SERRAMAZZONI  E  SULLA  SP  31  DI 
ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA’ CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO  E  AREE  LIMITROFE  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001119  CUP: 
G87H23001880002 

INTERVENTO  2:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO 
DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, 
SULLA  SP  27  DELLA  DOCCIOLA  AL  KM  18+900  IN  LOCALITA'  SAN  GIACOMO 
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MAGGIORE,  AL  KM  28+250  IN  LOCALITA'  CANEVACCIA  E  AREE  LIMITROFE  NEI 
COMUNI  DI  ZOCCA  E  MONTESE  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001123  CUP: 
G97H23001280002

INTERVENTO 3: SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 
2+950  IN  LOCALITA'  MICENO  IN  COMUNE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  ID 
INTERVENTO: ER-URVI-001133 CUP: G77H23000870001 

INTERVENTO 4: SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI 
SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN 
LOCALITA’  SASSO  PUZZINO  IN  COMUNE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  ID 
INTERVENTO: ER-URVI-001137 CUP: G77H23000900001 

INTERVENTO  5:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO 
DIFFUSO  SULLA SP  28  DI  PALAGANO  AL KM 10+300  IN  LOCALITA'  MOLINO  DEL 
GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 
4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI ID 
INTERVENTO: ER-URVI-001138 CUP: G37H23001690002 

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 e 35/2024 del suddetto Commissario alla 
ricostruzione,  questi  progetti  sono stati  ricompresi  nel  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza 
PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A.

Infine, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2024 (C.A.M. strade) si è resa 
necessaria  una  rivisitazione  dei  progetti  con  un  adeguamento  ed  integrazione  degli  elaborati 
progettuali in particolare:
- per i progetti identificati con i CUP: G77H23000870001; G77H23000900001 sarà necessario un 
adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. oltre alla redazione del P.S.C.;
- per il progetto identificato con il CUP G87H23001880002 considerato che la nuova progettazione 
prevede la realizzazione di una nuova opera che necessita di approfondimenti geologici specifici, si 
è dato incarico alla Dott.ssa Geologa Domitilla Santi di eseguire un’indagine geofisica col metodo 
sismico a rifrazione (cod. A02.016.025a listino regionale Emilia – Romagna 2025) per € 638,25;
-  per  i  progetti  identificati  con  i  CUP:  G87H23001880002;  G97H23001280002; 
G37H23001690002  saranno  oggetto  di  rimodulazione  dei  quadri  economici  con  incremento  di 
250.000,00 € per il CUP: G87H23001880002, di 180.000,00 € per il CUP: G97H23001280002 e di 
345.000,00 € per il CUP: G37H23001690002; conseguentemente,  anche la relativa progettazione 
sarà  oggetto  di  rimodulazione  con  modifica  contrattuale  (importo  che  ricomprenderà  anche 
l’adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M.).

Tutti e cinque i progetti rientrano nel PNRR, in base all’Ordinanza n. 35/2024 succitata, e 
saranno trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, dallo scrivente soggetto attuatore 
ad altra struttura ausiliaria, conseguentemente per tali progettazioni sarà necessario un adeguamento 
ai  principi  D.N.S.H.  e  C.A.M.  e  la  Provincia  di  Modena  sin  da  ora  precisa  che  non  intende 
esercitare l’opzione contrattuale di C.S.E..

L’incremento contrattuale relativo alla prestazione di adeguamento ai principi D.N.S.H. e 
C.A.M. dei progetti identificati con i CUP: G87H23001880002; G97H23001280002 è stato stabilito 
in  modo analitico  (Decreto  del  Ministero di  Giustizia  17 giugno 2016) mediante  il  calcolo del 
compenso orario del professionista incaricato  (70,00 €/ora)  considerato l’impegno,  l’importanza 
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della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 ore) tenendo conto del ribasso offerto 
per l’affidamento iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e 
compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.lgs. n. 36/2023.

Per contro, le prestazioni professionali necessarie per la redazione degli elaborati progettuali 
relativi  alle  rimodulazioni  economiche  degli  interventi  CUP:  G87H23001880002; 
G97H23001280002; G37H23001690002 (prot. 5406, 5408 e 5410 del 17/02/2025) e alla redazione 
dei PSC, per tutti e cinque gli interventi, sono state stabilite ai sensi del Decreto del Ministero di 
Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.lgs. n. 36/2023 alle stesse condizioni e prezzi 
dell’appalto iniziale.

Inoltre, sono state stralciate le prestazioni relative alla direzione operativa dei lavori.
Con lettere pec prot. 5365 del 17/2/2025 e prot. 6073 del 21/2/2025 è stato comunicato al 

RTP affidatario la necessità di una modifica del servizio di progettazione affidatogli per le ragioni 
sopra riportate e le relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con comunicazioni via pec prot. 5750 del 19/2/2025 e prot. 6512 del 25/2/2025 il RTP ha 
accettato la modifica del servizio di progettazione senza riserva alcuna.

Per tutti e cinque i progetti identificati con i CUP: G77H23000870001; G77H23000900001; 
G87H23001880002;  G97H23001280002;  G37H23001690002 si  procede  con  atto  di  modifica 
contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. c), punto 1 del D.lgs. n. 36/2023 (per adeguamento 
ai  C.A.M.  e/o  D.N.S.H.  oltre  alla  redazione  del  P.S.C  e  rimodulazione  dell’importo  del 
finanziamento dell’intervento nei casi previsti) in quanto trattarsi di modifiche resesi necessarie per 
circostanze  imprevedibili  da  parte  della  stazione  appaltante  per  esigenze  derivanti  da  nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti e che un cambiamento dell’operatore economico non è fattibile per 
ragioni di economicità e speditezza del procedimento; inoltre si dà atto che l’aumento di prezzo non 
eccede  il  50% del  valore  del  contratto  iniziale,  per  un  importo  netto  totale  di  spesa  pari  a  € 
29.767,58 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%).

Le modifiche sopra riportate sono esplicitate nella seguente tabella divisa per progetto:
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CUP G87H23001880002 G97H23001280002 G77H23000870001 G77H23000900001 G37H23001690002

FINANZIAMENTO 250.000,00 € 520.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 505.000,00 €
RIMODULAZIONE 250.000,00 € 180.000,00 € 345.000,00 €
TOTALE 500.000,00 € 700.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 850.000,00 €
Rif. Archivio (PBM) 673 679 685 688 689

AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO
Importo servizio (non ribassabile) 16.544,57 € 27.862,51 € 13.832,85 € 13.910,32 € 27.271,38 €
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 5%) 3.929,33 € 6.617,34 € 3.285,30 € 3.303,70 € 6.476,96 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d’appalto 818,96 € 1.379,19 € 684,73 € 688,56 € 1.349,93 €
Iva al 22% su servizio a base d’appalto 4.684,43 € 7.888,99 € 3.916,63 € 3.938,57 € 7.721,62 €

A) Totale importo impegnato det. 406/2024 25.977,29 € 43.748,03 € 21.719,51 € 21.841,15 € 42.819,89 €

DETRAZIONI SU PRIMO INCARICO
Importo servizio DIREZIONE OPERATIVA -3.681,74 € -2.869,52 €
Oneri e spese accessorie DIREZIONE OPERATIVA -874,41 € -681,51 €
Cassa previdenziale 4%  DIREZIONE OPERATIVA -182,25 € -142,04 €
IVA 22% DIREZIONE OPERATIVA -1.042,45 € -812,48 €

B) Totale -5.780,85 € -4.505,55 €
INCREMENTO NUOVO INCARICO
Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese 
accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto 
degli sconti offerti per l’affidamento principale)

1.680,00 € 1.680,00 €

Cassa previdenziale 4%  DNSH-CAM 67,20 € 67,20 €
IVA 22%  DNSH-CAM 384,38 € 384,38 €

C) Totale 2.131,58 € 2.131,58 €
Importo servizio PSC (non ribassabile) 1.753,21 € 1.442,35 €
Oneri e spese accessorie PSC netto (sconto 5% come da contratto 
primo incarico)

416,39 € 342,56 €

Cassa previdenziale 4% PSC 86,78 € 71,40 €
IVA 22% PSC 496,40 € 408,39 €

D) Totale 2.752,78 € 2.264,70 €
Importo servizio RIMODULAZIONE (non 
ribassabile)comprensivo di Cassa previdenziale 4%, IVA 22% e di 
sconto offerto in fase di gara (5% su importo oneri e spese 
accessorie)

25.740,92 € 30.527,40 € 35.009,23 €

Oneri spese accessorie RIMODULAZIONE netto (sconto 5% 
come da contratto primo incarico)

6.113,47 € 7.250,26 € 8.314,69 €

Cassa previdenziale 4% RIMODULAZIONE 1.274,18 € 1.511,11 € 1.732,96 €
IVA 22% RIMODULAZIONE 7.288,29 € 8.643,53 € 9.912,51 €

E) Totale 40.416,86 € 47.932,30 € 54.969,39 €
Totale  incremento nuovo incarico RIMODULAZIONE (E-

A) 14.439,57 € 4.184,27 € 12.149,50 €

Totale  complessivo nuovo incarico DNSH-CAM e PSC (B-C-
D) -896,49 € -109,27 €

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base 
d’appalto primo incarico

413,61 € 696,56 € 345,82 € 347,76 € 681,78 €

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base 
d’appalto (nuovo importo totale) nuovo incarico

643,52 € 763,19 € 875,23 €

Totale  incremento incentivi funzioni tecniche 229,91 € 66,63 € 193,45 €
Ribasso d’asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Comprese) primo 
incarico

262,40 € 441,91 € 219,38 € 220,62 € 432,53 €

Ribasso d’asta indisponibile (Iva e Cassa compresi) (nuovo importo 
totale) nuovo incarico

408,25 € 484,16 € 555,25 €

Totale  incremento ribasso d'asta indisponibile 145,85 € 42,25 € 122,72 €

Tale somma trova copertura finanziaria al cap. 4015 del PEG 2025.
La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi 

euro  1.200.451.907,95  è  già  disposta  a  valere  sulle  risorse  assegnate  e  rese  disponibili  sulla 
contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 
61,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,  n.  100,  come  da  ordinanze 
commissariali già emanate.
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Rilevato:
-  che la  modifica  contrattuale  in  oggetto  non comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla 

natura del servizio di progettazione;
- che nel complesso tali  variazioni hanno comportano una integrazione di spesa pari a € 

29.767,58 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);
- che l’RTP affidatario ha accettato la modifica del servizio senza riserva alcuna;
Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta 

ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023.
È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-

osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell’Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art.  
120 del D.lgs. 36/2023  comma 1, lett. c) punto 1  per il servizio ad oggetto PNRR M2 C4 
INVESTIMENTO  2.1A  FINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ALLA  RICOSTRUZIONE  NEI  TERRITORI  DELLE  REGIONI  EMILIA  ROMAGNA, 
TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 4:
- INTERVENTO  1:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO 

IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN 
LOCALITA’ SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI 
E  SULLA  SP  31  DI  ACQUARIA  AL  KM  1+800  IN  LOCALITA’  CAMATTA  IN 
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE LIMITROFE - ER-URVI-001119 - 
CUP: G87H23001880002 - CIG: B080F0D754 – PBM 673;

- INTERVENTO  2:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN 
LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN 
LOCALITA'  SAN  GIACOMO  MAGGIORE,  AL  KM  28+250  IN  LOCALITA' 
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CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE - ER-
URVI-001123 - CUP: G97H23001280002 - CIG: B050F0E827 – PBM 679;

- INTERVENTO  3:  SP  33  DI  FRASSINETI  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E 
MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO 
FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO - ER-URVI-001133  -  CUP:  G77H23000870001  -  CIG:  B050F109CD  – 
PBM 685;

- INTERVENTO  4:  SP  30  DI  SESTOLA  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DEL 
MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO 
AL KM 6+600 IN LOCALITA’ SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO  -  ER-URVI-001137  -  CUP:  G77H23000900001  -  CIG:  B050F11AA0 - 
PBM 688;

- INTERVENTO  5:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP  28  DI  PALAGANO AL KM 10+300  IN 
LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE KM 1+580 
IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI 
DI  LAMA  MOCOGNO  E  SERRAMAZZONI  ER-URVI-001138  -  CUP: 
G37H23001690002- CIG: B050F0F8FA - PBM 689;

2)di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una integrazione di spesa totale 
pari a €  23.461,21 oltre a € 938,45 per Cassa previdenziale (4,00%) e € 5.367,92 per Iva 
(22,00%) per un totale di € 29.767,58 compreso nei limiti dell’importo in deroga stabilito 
dalle Ordinanze sopracitate per gli affidamenti diretti;

3)di dare atto che è stata acquisita l’accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. 
5365 del 17/2/2025 e prot. 6073 del 21/2/2025, così come da prot. 5750 del 19/2/2025 e prot.  
6512 del 25/2/2025;

4)di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi 
quadri economici così come riportato in premessa;

5)di approvare l’affidamento del servizio previsto nella modifica contrattuale di € 23.461,21 
oltre a € 938,45 per Cassa previdenziale (4,00%) e € 5.367,92 per Iva (22,00%) (importo 
complessivo € 29.767,58) al RTP Ing. Rodolfo Biondi con sede in Milano Piazza Adigrat 6 
C.F.  BNDRLF60T25G393P/P.IVA  01786420362  (mandatario)  con  Dott.ssa  Geologa 
Domitilla Santi con sede in Fiumalbo (MO) via Versurone 166 C.F. SNTDTL85L68A657B 
/P.IVA 03671400368 (mandante);

6)di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 14.815,33 relativamente all’INTERVENTO 1 
ER-URVI-001119 CUP: G87H23001880002 da sub impegnare come segue:
- € 14.439,57 in favore dell’RTP Biondi e Santi (CIG: B080F0D754)
- € 145,85 per ribasso indisponibile
- € 229,91 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 

7)di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 4.293,15 relativamente all’INTERVENTO 2 
ER-URVI-001123 CUP: G97H23001280002 da sub impegnare come segue:
- € 4.184,27 in favore dell’RTP Biondi e Santi (B050F0E827)
- € 42,25 per ribasso indisponibile
- € 66,63 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 

8)di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 12.465,67 relativamente all’INTERVENTO 5 
ER-URVI-001138 CUP: G37H23001690002 da sub impegnare come segue:
- € 12.149,50 in favore dell’RTP Biondi e Santi (B050F0F8FA)
- € 122,72 per ribasso indisponibile
- € 193,45 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023
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9)di  accertare  €  14.815,33  al  cap.  di  entrata  2581  del  PEG  2025 relativamente 
all’INTERVENTO 1 ER-URVI-001119 CUP: G87H23001880002;

10) di  accertare  €  4.293,15  al  cap.  di  entrata  2581  del  PEG  2025  relativamente 
all’INTERVENTO 2 ER-URVI-001123 CUP: G97H23001280002;

11) di  accertare  €  12.465,67  al  cap.  di  entrata  2581  del  PEG  2025  relativamente 
all’INTERVENTO 5 ER-URVI-001138 CUP: G37H23001690002;

12) di ridurre di € 896,49 per modifica contrattuale dell’incarico RTP Biondi e Santi il sub. imp. 
786/2025 - imp. 1299/2025 del cap. 4015 relativamente all’INTERVENTO 3 - ER-URVI-
001133 CUP: G77H23000870001;

13) di ridurre di € 896,49 l’accertamento 504/2025 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’INTERVENTO 3 - ER-URVI-001133 CUP: G77H23000870001; 

14) di ridurre di € 109,27 per modifica contrattuale dell’incarico RTP Biondi e Santi  il  sub. 
787/2025 –  imp.  1300/2025 del  cap.  4015 relativamente  all’INTERVENTO 4 ER-URVI-
001137 CUP: G77H23000900001;

15) di ridurre di € 109,27 l’accertamento 505/2025 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’INTERVENTO 4 ER-URVI-001137 CUP: G77H23000900001;

16) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell’anno 2025;
17) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto Dirigente del Servizio Viabilità - Area 

Tecnica della Provincia di Modena;
18) di dare atto che il DEC del servizio è il geom. Alessandro Magagnoli dell’Area Tecnica 

della Provincia di Modena;
19) di  dare  atto  che  l’ing.  Rodolfo  Biondi  con  sede  in  Milano  Piazza  Adigrat  6  C.F. 

BNDRLF60T25G393P/  P.IVA  01786420362  (mandatario)  è  in  possesso  di  regolarità 
contributiva, verificata con INARCASSA prot. 0356950 acquisito on line, il 07/03/2025 agli 
atti dell’ente con prot. 7977/2025;

20) di dare atto che la  Dott.ssa Geologa Domitilla Santi con sede in Fiumalbo (MO) via del 
Versurone 166 C.F. SNTDTL85L68A657B P.IVA 03671400368 (mandante) è in possesso di 
regolarità contributiva, verificata con EPAP con prot. 210541 CRCPA acquisito on line, il 
07/03/2025 agli atti dell’ente con prot. 7978/2025;

21) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal 
vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

22) di  dare atto  che l’intervento  è  finanziato  con fondi  PNRR dell’Unione europea – Next-
GenerationEU Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1A di competenza del commissario 
straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche 
ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi  in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare 
un danno significativo (2021/C58/01);

23) di  comunicare  all’A.N.AC  attraverso  la  piattaforma  SATER  la  presente  modifica 
contrattuale;

24) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii;

25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
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26) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


