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Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 810 del 17/04/2025

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLA  S.P.  467  -  S.P.  569  NEL  TRATTO  FIORANO  SPILAMBERTO  4°  STRALCIO 
DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TIEPIDO LOTTI 3B E 4 - VIA DEL 
CRISTO - S.P.17 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3. 
CUP G51B18000470002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  121  del  28/01/2022  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a 
base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’appalto.

Il progetto esecutivo,  approvato con la Determinazione sopracitata,  è stato depositato,  ai 
sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 10 comma 7-bis, 
presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche), giusta nota del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 0001527 del 04/03/2022, acquisita agli atti di questo 
Ente con prot. 6852 del 07/03/2022; tale deposito costituisce conformità del progetto esecutivo alle 
NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell’art. 5 del D.L.n. 136/2004 (convertito in 
Legge n. 186/2004), introdotto dall’art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con  determinazione  n.  1026  del  14/06/2022  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.,  C.F.  00279260368,  con  sede  in  via 
PROVINCIALE 700 – 41055 -  MONTESE (MO), che ha offerto un importo  contrattuale  di  € 
7.596.499,24 oltre oneri per la sicurezza pari a € 280.007,67 e iva al 22% pari ad € 1.732.831,52,  
quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Pertanto, il quadro economico post gara risultava il seguente:
NUOVA PEDEMONTANA - QUADRO ECONOMICO LOTTI 3B E 4 - QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO 
POST GARA

A - IMPORTO LAVORI LOTTO 3B LOTTO 4 TOTALE
A1.1 - Importo lavori a misura soggetti a 
ribasso

euro 69.532,43 51.760,15 121.292,58

A1.2 - Importo lavori a corpo soggetti a 
ribasso

euro 4.073.341,92 3.993.874,22 8.067.216,14

A1.3 - Importo lavori in economia 
soggetti a ribasso

euro 0,00 0,00 0,00
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A1 - importo lavori soggetti a ribasso 
(A1.1+A1.2+A1.3)

euro 4.142.874,35 4.045.634,37 8.188.508,72

RIBASSO D'ASTA -299.519,85 -292.489,63 -592.009,48
A2 - Oneri Specifici (OS) per la 
Sicurezza, non soggetti a ribasso 
d'asta

euro 143.072,15 136.935,52 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) euro 3.986.426,65 3.890.080,26 7.876.506,91

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - IVA al 22% sui lavori euro 877.013,86 855.817,66 1.732.831,52
B2 - INCENTIVI, SPESE TECNICHE 
(DL+SICUREZZA) E COLLAUDO

euro 56.900,00 61.000,00 117.900,00

B3 - ACQUISIZIONE AREE, SPESE 
NOTARILI E IMPOSTE

euro 1.065.915,00 1.626.340,00 2.692.255,00

B4 - SPESE PER ALLACCIAMENTI A 
PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

euro 7.320,00 7.320,00 14.640,00

B5 - SPOSTAMENTO SERVIZI 
INTERFERENTI (IVA compRESA.)

euro 489.830,00 1.817.356,93 2.307.186,93

B6 - INDAGINI PRELIMINARI 
(ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - 
IDRAULICA – GEOLOGIA)

euro 36.000,00 44.000,00 80.000,00

B7 - PROVE DI LABORATORIO E 
COLLAUDO (IVA compresa)

euro 30.000,00 30.000,00 60.000,00

B8 - PUBBLICITA' (IVA compresa) euro 6.100,00 6.100,00 12.200,00
B9 - CONTRIBUTO ANAC SPESE 
ISTRUTTORIA

euro 400,00 400,00 800,00

B10 - IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI 
DAL RIBASSO D'ASTA

euro 483.552,48 472.127,15 955.679,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 3.053.031,35 4.920.461,74 7.973.493,09

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 7.039.458,00 8.810.542,00 15.850.000,00

La spesa complessiva di euro 15.850.000,00 è stata finanziata per € 11.850.000,00 con fondi 
FSC  2014/2020  (M.I.T.  -  Delibera  CIPE  25/2016  e  26/2018)  e  per  €  4.000.000,00  con  fondi 
dell’Ente e trova copertura al cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” del Peg 2022, così come indicato 
nella determinazione n. 121 del 28/01/2022.

I lavori sono iniziati il 07/11/2022.
Il tempo contrattuale è 730 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  sono  stati  sospesi  parzialmente  in  data  15/01/2023  a  causa  delle  frequenti 

precipitazioni che non rendevano possibile la realizzazione a regola d’arte dei rilevati stradali.
I lavori sono ripresi completamente in data 15/02/2023.
I  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  parzialmente  dal  giorno  27/02/2023  a  causa  del 

peggioramento delle condizioni meteo e sono ripresi completamente il giorno 27/03/2023.
I  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  parzialmente  in  data  02/05/2023  a  causa  delle 

abbondanti e incessanti precipitazioni piovose che hanno colpito l’intero territorio provinciale e che 
hanno nuovamente reso impossibile la realizzazione dei rilevati stradali.

Con PEC del 15/05/2023 e del 26/05/2023, assunte agli atti con prot. 17496 del 16/05/2023 
e prot. 19369 del 29/05/2023, l’impresa esecutrice ha fatto denuncia di danno di forza maggiore a 
seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del periodo e della conseguente esondazione del 
torrente Nizzola.
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A seguito di tali segnalazioni è stato redatto apposito verbale di accertamento danni, assunto 
a protocollo con prot. 22434 del 20/06/2023.

I  lavori  sono ripresi  completamente  in  data  22/06/2023 e il  nuovo termine  di  scadenza 
contrattuale è stato fissato il giorno 14/01/2025.

Con Determina n. 70 del 16/01/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, 
di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di 
cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

I lavori sono stati sospesi totalmente dal 19/10/2024 al 28/10/2024 a causa di eventi piovosi 
straordinari e intensi.

I lavori sono ripresi parzialmente in data 29/10/2024 e totalmente il 16/12/2024.
Con Determina n. 2460 del 23/12/2024 è stata approvata la perizia di Variante n. 2, per fatti 

imprevisti  e imprevedibili  e per migliorie.  La perizia  di variante  2 ha previsto una proroga del 
tempo contrattuale di 60 giorni.

Il nuovo termine contrattuale è divenuto il 31/03/2025.
I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente in data 07/02/2025, causa maltempo e 

frequenti e abbondanti piogge, e sono ripresi completamente in data 07/04/2025. Il nuovo termine di 
scadenza contrattuale è stato fissato il giorno 29/04/2025.

Con Determina n. 2470 del 23/12/2024 è stata inserita nel quadro economico del progetto la 
quota spettante all’Appaltatore per l’adeguamento prezzi dei SAL 1 e 2, e ne è stata disposta la 
liquidazione.  Tale  somma  era  stata  richiesta  al  MIT  nell’ambito  dell’accesso  al  fondo 
ministeriale per adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del decreto-legge 
17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1/1/23 al 
31/12/23 fra cui  quelli  del  presente oggetto.  Con D.M. 80 del  02/04/2024 il 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  assegnato  alla  Provincia  di 
Modena il contributo di € 1.085.518,19 (IVA compresa) a titolo di saldo delle 
risorse  richieste  relative  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal 
01/01/2023 al 31/12/2023 (1° e 2° SAL)

Il quadro economico risulta così modificato:

DESCRIZIONE Importi parziali Importi totali

Lavori aggiudicati 7.596.499,24 €  

Oneri speciali lavori aggiudicati 280.007,67 €  

Lavori Perizia di variante n. 2 489.231,49 €  

Oneri speciali perizia di variante n. 2 14.000,00 €  
   
IMPRTO COMPLESSIVO Euro 8.379.738,40
   

Somme a disposizione   

B01-IVA al 22% sui lavori 1.843.542,45 €  

B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurez-
za) - Collaudo 117.900,00 €  
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B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di va-
riante n.2 9.783,93 €  

B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Impo-
ste 2.600.543,85 €  

B04-Spese allacciamenti pubblici servizi 14.640,00 €  

B05-Spostamento servizi interferenti 2.307.188,93 €  

B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-
Idr._Geol.) 189.870,51 €  

B07-Prove di laboratorio e Collaudo 150.000,00 €  

B08-Pubblicità 5.000,00 €  

B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria 800,00 €  

B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso 
d’asta 0,00 €  

B11-Spese per costituzione CCT 30.000,00 €  

B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate 0,00 €  

B13-Perizia di variante e migliorie 125.360,28 €  

B14-Spese per copisteria 4.926,36 €  

B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Ca-
stelnuovo Rangone 210,00 €  

B16-Spese per verifica progetto – CONTECO 
CHECK 26.945,29 €  

B17-Lavori complementari installaz. griglie 
protettive pozzetti 13.550,00 €  

B18-Pratica AS BUILT 30.000,00 €  

B19-Quota saldo ad prezzi 2° sal DL 50/2022 
IVA compresa 1.085.518,19 €  
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  8.555.779,79

   
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  16.935.518,19

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo e a misura con lista delle categorie, come 
previsto dal progetto esecutivo. 

Avvicinandosi il termine dei lavori, si è resa necessaria un’ulteriore perizia di variante per:

 A) Sopravvenire di fatti imprevisti e imprevedibili (art. 106 comma 1, lettera c), 1) e 2) del 
D.Lgs. n.50/2016) ovvero: 
1) Recepire le richieste degli enti gestori per la realizzazione dei nuovi allacci alla rete elettrica 

previsti  in  via  Del  Cristo,  via  Gualinga,  sottopasso  agricolo  1,  sottopasso  agricolo  2  e 
sottopasso ciclopedonale.  Tali  richieste  sono state  formalizzate  in  occasione delle  nostre 
domande di allaccio,  e comprendono maggiori  lavori  di posa di cavi elettrici,  polifore e 
pozzetti, nonché maggiori armadi per contatori rispetto a quelli previsti in progetto.

2) Modificare un tratto di barriera guard rail da bordo laterale a bordo ponte, nei pressi della 
rotatoria sulla SP 17, a causa dell’esiguo spazio effettivo per la posa in opera della barriera 
bordo laterale.

B) Migliorie, modifiche motivate (art. 106 comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016) ovvero:

3) Modificare l’illuminazione della rotatoria di via Gualinga, ottimizzandola.
4) Modificare  la  segnaletica  stradale  verticale  prevista  da progetto,  tenendo conto sia  della 

presenza degli attraversamenti ciclabili, sia della volontà di Provincia e Comuni di deviare il 
traffico pesante esclusivamente sulla Pedemontana,  diminuendo così il  traffico nei centri 
abitati limitrofi. 

5) Predisposizione  di  parapetti  ulteriori  sui  manufatti  idraulici  PI,  per  renderli  ancora  più 
inaccessibili dall’esterno e tutelare maggiormente i cittadini.

6) Piccole modifiche dei fossi per il drenaggio delle acque di superficie, in particolare tra la 
sezione 60 e la sezione 70, per tener conto del reale andamento del terreno in sito, le cui 
quote si sono leggermente modificate nel corso degli anni.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive e organizzative sopra indicate.

La variante in modifica non è da considerarsi sostanziale ai sensi dell’art. 106 comma 4 non 
sussistendo alcuna delle condizioni previste dalla citata norma.

La presente perizia di variante non sostanziale è stata, pertanto, redatta per soddisfare le 
accertate  diverse  e  maggiori  esigenze  costruttive  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normativa  e 
costituisce miglioria rispetto al Progetto esecutivo approvato.

Sentiti  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  si  è 
proceduto a redigere la presente perizia di variante ai sensi:

- dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto, 
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2) per i punti 1, 2 di cui sopra
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) per i punti 3, 4, 5 e 6 di cui sopra
per un importo complessivo aumentato di netti € 64.957,30 per nuovi maggiori lavori oltre € 

3.000,00 per oneri speciali, che prevede la presenza di n. 13 nuovi prezzi unitari ed un importo 
aggiuntivo  di  netti  €  67.957,30  per  nuovi  maggiori  lavori.  I  nuovi  lavori  aggiuntivi,  sommati 
all’ulteriore importo per oneri  speciali,  comportano un nuovo importo contrattuale dei lavori  in 
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appalto che viene fissato in € 8.447.695,70 + IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo delle somme a disposizione per perizie di variante e migliorie (B13) del quadro economico 
dell’opera.

Per  la  redazione  della  Perizia  di  variante  si  rende  necessario  adottare  13  nuovi  Prezzi 
Unitari.

Il quadro economico generale risulta pari a complessivi € 16.935.518,19.
Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali pari a 16 

giorni, che derivano da: 
-6 giorni proporzionali all’importo dei lavori aggiuntivi previsti nella perizia di variante 3
-10 giorni aggiuntivi necessari per l’approvvigionamento del palo abbattibile da posizionare 

al centro della rotatoria Gualinga, per l’illuminazione della stessa. Tale palo è un pezzo speciale e 
difficilmente reperibile, necessario per l’utilizzo in sicurezza della rotatoria, e pertanto necessita di 
tempi di approvvigionamento maggiori.

Contestualmente  all’approvazione  della  variante,  le  somme  a  disposizione  sono  state 
nuovamente rimodulate, per tener conto delle spese effettivamente sostenute e liquidate. 

In  particolare,  con  PEC  assunta  agli  atti  (prot.  N.  10683  del  28/03/2025),  SNAM  ha 
comunicato a questo Ente una minore spesa rispetto alle somme già corrisposte per la risoluzione 
delle interferenze previste nel progetto Esecutivo. Tale minore spesa è pari a € 181.326,81 più IVA.

Sono inoltre state aggiornate le spese tecniche di progettazione.

Il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante n. 3 risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE Importi parziali Importi totali

Lavori aggiudicati + PDV 2 8.085.730,73

Oneri speciali lavori aggiudicati 280.007,67

Oneri speciali Perizia di variante 2 14.000,00

Lavori Perizia di variante 3 64.957,30

Oneri speciali Perizia di variante 3 3.000,00

IMPORTO LAVORI 8.447.695,70

Somme a disposizione

B01-IVA al 22% sui lavori 1.858.493,05

B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo 131.016,14

B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2 8.051,70

B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.3 1.087,32

B02d- Incentivi progettazione geologica (Det. 79/2018) 764,52

B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte 2.637.555,76

B04-Spese allacciamenti pubblici servizi 16.316,48

B05-Spostamento servizi interferenti 1.736.804,21
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B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.) 192.496,51

B07-Prove di laboratorio e Collaudo 150.000,00

B08-Pubblicità 3.000,00

B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria 800,00

B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d’asta 0,00

B11-Spese per costituzione CCT 25.727,32

B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate 0,00

B13-Perizia di variante e migliorie 578.109,64

B14-Spese per copisteria 4.926,36

B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone 210,00

B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK 26.945,29

B17-Lavori complementari – Revisione segnali 0,00

B18-Pratica AS BUILT 30.000,00

B19-Quota saldo adeguamento prezzi SAL 2 DL 5/2022 IVA 
compresa

1.085.518,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 8.487.822,49

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 16.935.518,19

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Rilevato:
 che la variante in oggetto del valore del 0,8% dei lavori aggiudicati, rientra nei limiti  

di cui all’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e non altera la natura complessiva 
del contratto né comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;

 trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale;
 che l’importo netto della presente perizia è di € 67.957,30;
 che  si  prevede  un  aumento  della  somma  prevista  per  oneri  di  sicurezza  pari  a 

ulteriori € 3.000,00 (non soggetta a ribasso d’asta), per un totale di € 297.007,67;
 che, con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore 

della ditta aggiudicataria,  è pari  ad € 82.907,91 (€ 67.957,30 per lavori  oltre a € 
14.950,61 per IVA al 22%);

 che per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali 
di 16 giorni;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in 
oggetto, al netto del ribasso d’asta, ammonta a complessivi € 10.306.188,75 di cui € 
8.150.688,03 per lavori, € 297.007,67 per oneri della sicurezza ed € 1.858.493,05 per 
IVA al 22%;

 € 82.907,91 (€ 67.957,30 per lavori oltre a € 14.950,61 per IVA al 22%), è finanziata 
con fondi FSC 2014/2020 (M.I.T. -  Delibera CIPE 25/2016 e 26/2018) annualità 
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2024 e trova copertura finanziaria al capitolo 3115 “SP 569 Pedemontana” impegno 
888/2025 Peg 2025.

 le spese tecniche aumentano di € 1.087,32.
 le spese tecniche relative al progetto esecutivo sono state ricalcolate e corrispondono 

complessivamente a € 131.016,14.
 che,  con PEC assunta agli  atti  con ns prot.  N. 10683 del 28/03/2025,  SNAM ha 

comunicato a codesto Ente una minore spesa rispetto alle somme già corrisposte per 
la risoluzione delle interferenze previste nel progetto Esecutivo. Tale minore spesa è 
pari a € 181.326,81 più IVA, per la quale SNAM disporrà l’emissione di regolare 
nota d’accredito.

 che  nel  quadro  economico  dell’opera  risultano  attualmente  ancora  impegnati  € 
348.920,00 a favore di SNAM (imp. 191/2025 – prenotaz. 888/2025 al capitolo 3115 
del Peg 2025), i quali non verranno mai liquidati, essendo i lavori per la risoluzione 
delle interferenze conclusi ed essendo stata realizzata una minore spesa rispetto a 
quanto già fino ad ora liquidato

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale  ai 
sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 106 Comma 1, lettera c), 1) e 2) e Comma 2, lettera b) “Modifica di 
contratti durante il periodo di efficacia” e di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia 
di  variante  in  corso  d’opera  all’Impresa  esecutrice  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.,  C.F. 
00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei 
lavori principali.

L’Impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.,  C.F.  00279260368,  con  sede  in  via 
PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei lavori principali si è dichiarata 
disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi 
patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

È stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica con prot. 13759 del 
17/04/2025 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell’Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 
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DETERMINA

1)richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia 
di variante non sostanziale per i lavori in oggetto ai sensi:

- dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto, 
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2) per i punti 1, 2 di cui sopra
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) per i punti 3, 4, 5 e 6 di cui sopra

2)di dare atto che la presente modifica contrattuale in corso d'opera è redatta ai sensi dell'art. 
106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 con un aumento del 0,8% dell’importo iniziale e, pertanto, 
rientra nei limiti di cui all’art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

3)di dare atto che la modifica contrattuale, l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli 
allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 12076 del 07/04/2025, cl. 11-15-02 f. 
20.4 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica;

5)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 
16.935.518,19,  importo  aumentato  rispetto  al  progetto  esecutivo  poiché  tiene  conto  della 
quota per adeguamento prezzi DL 50/2022 di cui alla determina n. 2470/2024; 

6)di dare atto che l’importo contrattuale passa dall’importo contrattuale relativo alla Variante 2, 
pari a € 8.379.738,40, ad € 8.447.695,70 con un aumento di € 67.957,30 iva esclusa, al cui 
finanziamento  viene  fatto  fronte  con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  per  perizie  di 
variante e migliorie (B13) del quadro economico dell’opera;

7)di dare atto che la somma prevista per oneri di sicurezza aumenta di ulteriori € 3.000,00, per 
un totale, non soggetta a ribasso d’asta, di complessivi € 297.007,67;

8)di approvare lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione; 
9)di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale all’Impresa 

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.,  C.F.  00279260368, con sede in via PROVINCIALE 
700 – 41055 - MONTESE (MO) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

10) di dare atto  che l’impresa è in  possesso di regolarità  contributiva,  verificata  con DURC 
acquisito on line con prot. INPS_44712548 del 18/02/2025 valido fino al 18/06/2025;

11) i  dare  atto  che  per  i  nuovi  e  maggiori  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale  viene 
concessa una proroga di 16 giorni del tempo contrattuale ed il nuovo termine contrattuale 
diventa il giorno 15/05/2025;

12) di impegnare l’aumento contrattuale di € 82.907,91 (iva compresa) alla prenot. 888/2025 del 
cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” (quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025, a 
favore della ditta  FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via 
PROVINCIALE 700 – 41055- MONTESE (MO);

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità 2025;
14) di impegnare la somma di euro 1.087,32 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della modifica contrattuale alla prenot. 888/2025 - cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” (quota a 
carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;

15) di impegnare la somma complessiva di euro 131.016,14 per compenso incentivante relativo 
alla redazione del progetto esecutivo alla prenot. 888/2025 - cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” 
(quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;

16) di  liberare  l’impegno  191/2025  di  €  348.920,00  “Risoluzione  interferenze  sottoservizi. 
SNAM Rete Gas” sulla prenotazione n. 888/2025 al Cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” (quota 
a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;

17) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
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successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

18) di  dare  atto  che,  a  seguito  modifica  contrattuale  e  della  rimodulazione  delle  somme  a 
disposizione, il nuovo quadro economico risulta:

DESCRIZIONE Importi parziali Importi totali

Lavori aggiudicati + PDV 2 8.085.730,73

Oneri speciali lavori aggiudicati 280.007,67

Oneri speciali Perizia di variante 2 14.000,00

Lavori Perizia di variante 3 64.957,30

Oneri speciali Perizia di variante 3 3.000,00

IMPORTO LAVORI 8.447.695,70

Somme a disposizione

B01-IVA al 22% sui lavori 1.858.493,05

B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo 131.016,14

B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2 8.051,70

B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.3 1.087,32

B02d- Incentivi progettazione geologica (Det. 79/2018) 764,52

B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte 2.637.555,76

B04-Spese allacciamenti pubblici servizi 16.316,48

B05-Spostamento servizi interferenti 1.736.804,21

B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.) 192.496,51

B07-Prove di laboratorio e Collaudo 150.000,00

B08-Pubblicità 3.000,00

B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria 800,00

B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d’asta 0,00

B11-Spese per costituzione CCT 25.727,32

B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate 0,00

B13-Perizia di variante e migliorie 578.109,64

B14-Spese per copisteria 4.926,36

B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone 210,00

B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK 26.945,29
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B17-Lavori complementari – Revisione segnali 0,00

B18-Pratica AS BUILT 30.000,00

B19-Quota saldo adeguamento prezzi SAL 2 DL 5/2022 IVA 
compresa

1.085.518,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 8.487.822,49

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 16.935.518,19

19)  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. 
G51B18000470002;

20) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);

21) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Viabilità – Area Tecnica;

22) di dare atto che è stato acquisito con prot. 13759 del 17/04/2025 dall’ing. Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

23) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell’Emilia-Romagna (SITAR); 

24) di dare atto che non è necessario provvedere all’adeguamento della cauzione definitiva e 
della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;

25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

26) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

27) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di  gara e contratti,  Atti,  documenti  e  collegamenti  riferiti  ad ogni  singola 
procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 
(All.1).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


