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Determinazione numero 956 del 06/05/2025

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SU FOSSO GROSSO - LAVORI 
DI  CONSOLIDAMENTO  DELLE  MURATURE  IN  BOZZE  DI  PIETRAME  E 
DELL'IMPALCATO IN  CALCESTRUZZO CON  NUOVE ARRIERE GUARD-RAIL IN 
COMUNE  DI  LAMA  MOCOGNO.  (CUP:  G47H21057430001  -  CIG:  9844163C49).
APPROVAZIONE VARIAZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI CON NOMINA 
DEL  DIRETTORE  LAVORI  PER  LA  REDAZIONE  DEL  CRE

. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 977 del 12/06/2023 il Dirigente Dott. Luca Rossi 
ha approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 400.000,00 di 
cui € 300.883,11 per lavori soggetti a ribasso di gara, e 13.000,00 per oneri di 
sicurezza non ribassabili ed € 86.116,89 per somme a disposizione comprensivi 
di IVA al 22% sui lavori.

Con Determina n. 1177 del 07/07/2023 i lavori sono stati aggiudicati 
dall’Impresa FEA S.r.l. con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino Est 
n. 14 – C.F. e P.IVA 02764870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto 
con un ribasso percentuale del -4,89% sull’importo posto a base di gara con 
offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di 
€ 286.169,93 oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
299.169,93), € 65.817,38 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 
364.987,31, giusto contratto rep. 29187 del 18/09/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 470 del 26/03/2024, è stata approvata 
perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale 
di €. 325.462,13 di cui €. 286.169,93 lavori aggiudicati (di cui €. 13.000,00 per 
oneri di sicurezza) e €. 25.292,20 lavori perizia di variante (di cui €. 1.000,00 
per oneri di sicurezza).

I lavori sono iniziati in data 31/07/2023, il tempo contrattuale era di 182 
giorni naturali consecutivi per cui il termine contrattuale veniva fissato per il 
giorno 28/01/2024.
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I lavori sono stati sospesi in data 18/12/2023 a causa abbondanti piogge 
e nevicate, con conseguenti temperature rigide che non consentivano 
l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni.

I lavori sono ripresi in data 23/01/2024 e il nuovo termine contrattuale è 
divenuto il giorno 03/03/2024.

Per i  lavori  della  perizia  di  variante è prevista  una proroga dei  tempi 
contrattuali pari a 56 giorni, per cui il nuovo termine contrattuale è diventato il 
giorno 06/06/2024.

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 31/05/2024.
Il  CRE  non  è  stato  ancora  redatto,  poiché  si  è  in  attesa  dell’importo 

richiesto al MIT per la revisione prezzi relativa al SAL 3, nell’ambito del Decreto 
Aiuti, III finestra del 2024.

Con la succitata determinazione n. 977 del 12/06/2023 veniva definito 
l’ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell’Ente, così composto: 

- Direttore dei Lavori : Ing. Erica Ferrari;
- Direttore Operativo : Geom. Walter Stella;
- Ispettori di Cantiere : Geom. Rosa Lombardi.
Con la medesima determina veniva nominato come Coordinatore per la Si-

curezza in fase di progettazione ed esecuzione il dipendente di ruolo dell’Ente 
Geom. Walter Stella. 

A causa dell’imminente e prolungata assenza dell’ing. Erica Ferrari, si rende 
necessario nominare un nuovo DL, che si possa occupare degli adempimenti 
amministrativi relativi alla redazione del CRE, una volta ricevute le somme ri-
chieste al MIT per la revisione prezzi, nell’ambito del Decreto Aiuti.

In relazione alle professionalità del personale interno della Provincia, si ritie-
ne di affidare i seguenti incarichi :

 Direzione  Lavori,  relativamente  alla  redazione  del  CRE,  al  dipendente  in  ruolo  geom. 
Walter Stella del Servizio Viabilità – Area Tecnica;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica della Provincia di Modena. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qua-
lità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati perso-
nali, consultabili sul sito internet dell’Ente: 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del -sito/privacy/ .

Il  Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121. 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del%20-sito/privacy/
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

 Per quanto precede 

DETERMINA

1) di approvare la modifica dell’Ufficio di Direzione Lavori, relativa al progetto in oggetto, per 
le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, con nomi-
na immediata dei seguenti incarichi: 

- Direzione Lavori, relativamente alla redazione del CRE, al dipendente in 
ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

2) di dare atto che il nuovo Direttore dei Lavori sarà operativo dal giorno 09 
Maggio 2025; 

3) di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento si intendono 
ricomprese  all’interno  della  normale  attività  di  istituto  ed  accedono 
all’incentivazione di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. nelle forme e 
con le modalità previste dal vigente regolamento interno in materia ap-
provato con Atto del Presidente n. 92 del 04/05/2023;

4) di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21057430001;
5) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1024.1- rif arch. 
568;

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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