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Viabilità

Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 993 del 08/05/2025

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 4+915 - PONTE SUL CAVO LAMA - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINRIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI 
(MO)  -  (D.M.  225/2021)  -  ANNO  2023.  CUP:  G57H21022120001  -  CIG  B40705777A.
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.. 
CUP G57H21022120001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione  Dirigenziale  n°  1837  del  23/10/2024  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  denominato  “S.P.  8  DI  MIRANDOLA KM 4+915  -  PONTE SUL CAVO LAMA - 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI 
NOVI  (MO)”  assunto  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  29954  del  02/09/2024  e  prot.  30958  del 
10/09/2024, dell’importo complessivo di € 325.000,00, di cui € 195.854,21 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta, € 41.414,72 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 87.731,07 per somme a 
disposizione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DM 225/2021
CAP 4773

ENTRATE 
DELL'ENTE 

CAP 2707
TOTALE

Importo esecuzione 
lavorazioni (base d’asta)

179.759,05 € 16.095,16 €   195.854,21 €

di cui manodopera 35.909,03 € 3.215,20 €    39.124,23 €
Oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza

38.011,29 € 3.403,43 €  41.414,72 €

a) Totale appalto 217.770,34 € 19.498,59 €  237.268,93 €
Spese tecniche per incarichi 
esterni di progettazione 20.787,08 €   20.787,08 €

Incentivi per funzioni tecniche 
art. 45 de D.lgs. n.36/2023

4.355,41 € 389,97 €    4.745,38 €

Spese per pubblicità e ANAC 229,46 € 20,54 €   250,00 €
Imprevisti (2,234% su importo 
A) 

4.864,45 € 435,55 €    5.300,00 €

Prove di laboratorio in cantiere 2.661,68 € 238,32 €    2.900,00 €
Oneri in economia per servizi 
di allacciamento
 Revisione prezzi
Occupazione suolo 1.376,73 € 123,27 €    1.500,00 €
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Iva 22% su “A) 47.909,47 € 4.289,69 €    52.199,16 €
arrotondamento 45,39 € 4,06 €    49,45 €

b) Totale Somme a disposizione 82.229,66 € 5.501,41 €    87.731,07 €

c) Totale progetto 300.000,00 € 25.000,00 € 325.000,00 €
 

La spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera è stata finanziata come segue:
- € 300.000,00 con fondi MIT D.M. 225/2021 (anno di assegnazione dei fondi 2023 - cod. 

intervento MIT 01351.V1.MO) al capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 
225/21”;

- € 25.000.00 con fondi propri  dell’Ente al  capitolo 2707 “Interventi  di  manutenzione 
speciale”;

             L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F 1122 – (rif. arch. 651).

Con determinazione n. 2069 del 19/11/2024 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla 
SOCIETA’  COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con  sede  in  Via  Pastore  27  –  41033, 
Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli  con il 
ribasso  percentuale  del  3,93%  corrispondente  ad  €  7.697,07  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
188.157,14 oltre € 41.414,72 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 229.571,86 comprensivo 
di  manodopera)  ed  €  50.505,81  per  IVA  al  22%  e,  quindi,  per  l’importo  complessivo  di  € 
280.077,67.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione si configura nel seguente 
modo: 

Con 

Determinazione  N.  2368  del  17/12/2024  venivano  approvati  il  “SERVIZIO  DI  PROVE  DI 
LABORATORIO E CONTROLLO SUI MATERIALI” e i relativi elaborati tecnici, affidandoli alla 

QUADRO ECONOMICO D.M. 225/2021 
CAP. 4773

ENTRATE 
DELL’ENTE 

CAP. 2707
TOTALE

Importo esecuzione lavorazioni 
(base d’asta) 172.694,52 € 15.462,62 € 188.157,14 €

Oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza 38.011,29 € 3.403,43 € 41.414,72 €

a) Totale appalto 210.705,81 € 18.866,05 € 229.571,86 €
Spese tecniche per incarichi 
esterni di progettazione 20.787,08 €   20.787,08 €

Incentivi per funzioni tecniche 
art. 45 de D.Lgs n.36/2023 4.355,41 € 389,97 €    4.745,38 €

Spese per pubblicità e ANAC 229,46 € 20,54 €   250,00 €
Prove di laboratorio in cantiere 2.661,68 € 238,32 €    2.900,00 €
Oneri in economia per servizi di 
allacciamento
 Revizione prezzi
Occupazione suolo 1.376,73 € 123,27 €    1.500,00 €
Iva 22% su “A) 46.355,28 € 4.150,53 € 50.505,81 €
Imprevisti, Economie di gara e 
arrotondamento 13.528,56 € 1.211,31 € 14.739,88 €

b) Totale Somme a disposizione 89.294,20 € 6.133,95 € 95.428,15 €

c) Totale progetto 300.000,00 € 25.000,00 € 325.000,00 €
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Ditta  Tecnocontrolli  Srl  con  sede  in  Calderara  di  Reno  (BO),  Via  Marzocchi,  27,  P.IVA 
02279781203,  per  un  importo  di  €  1.643,67 per  servizi  oltre  ad  IVA al  22%,  per  un  importo 
complessivo di € 2.005,27.

Con  medesima  Determinazione  Dirigenziale  di  cui  sopra,  veniva  riapprovato  il  nuovo 
quadro economico dei lavori in oggetto, come di seguito riepilogato:

QUADRO ECONOMICO D.M. 225/2021
CAP. 4773

ENTRATE 
DELL’ENTE

CAP. 2707
TOTALE

Importo esecuzione lavorazioni 
(base d’asta) 172.694,52 € 15.462,62 € 188.157,14 €

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 38.011,29 € 3.403,43 € 41.414,72 €

a) Totale appalto 210.705,81 € 18.866,05 € 229.571,86 €
Spese tecniche per incarichi esterni 
di progettazione 20.787,08 €   20.787,08 €

Incentivi per funzioni tecniche art. 
45 de D.Lgs n.36/2023 4.355,41 € 389,97 €    4.745,38 €

Spese per pubblicità e ANAC 229,46 € 20,54 €   250,00 €
Prove di laboratorio in cantiere 1.840,47 € 164,80 €    2.005,27 €
Oneri in economia per servizi di 
allacciamento
 Revisione prezzi
Occupazione suolo 1.376,73 € 123,27 €    1.500,00 €
Iva 22% su “A) 46.355,28 € 4.150,53 € 50.505,81 €
Imprevisti, Economie di gara e 
arrotondamento 14.349,76 € 1.284,84 € 15.634,60 €

b) Totale Somme a disposizione 89.294,19 € 6.133,95 € 95.428,14 €

c) Totale progetto 300.000,00 € 25.000,00 € 325.000,00 €

I lavori sono stati consegnati con verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto 
del 05/12/2024 e iniziati il 09/12/2024, con termine ultimo previsto per il giorno 08/05/2025.

In corso d’opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari  rispetto a 
quelli inizialmente previsti in contratto, finanziati grazie  alle somme derivanti dal ribasso d’asta, 
pertanto, il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica 
del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 
36/2023 – Codice Appalti.

In particolare,  è necessario rinforzare con le fibre di carbonio alcuni  elementi  strutturali 
come all’allegato PV02 Allegato Tecnico.

Successivamente alla fase di sabbiatura dell’intradosso del ponte, sono emerse delle lesioni 
passanti su alcune porzioni di travi che non erano visibili e quindi non valutabili in fase progettuale.

Inoltre, la trave n. 13 - dopo l’effettuazione della sabbiatura e la picchiettatura - presenta un 
ammaloramento diffuso relativamente al calcestruzzo e alle armature di taglio e di flessione (tale 
intervento comporta un aumento di spesa). 

Inoltre, per varie problematiche legate alla sicurezza dell’infrastruttura viaria, il ponteggio 
sospeso per le lavorazioni della campata centrale, prescritto come da autorizzazione del Consorzio 
dell’Emila Centrale (prot. 33065 del 17/09/2024), sarà sostituito da un classico ponteggio a tubo e 
giunto, come descritto nella relazione del CSE, Ing. Eugenio Santi, del 27/01/2025 (tale intervento 
comporta un risparmio).
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Durante le lavorazioni, è stato valutato che, per l’intervento, non sarà necessario l’utilizzo 
del by-bridge (anche tale intervento comporta un risparmio).

Il volume di materiale trasportato per la realizzazione delle rampe e il cavedone saranno 
redistribuiti  lungo gli  argini  del  canale,  come da  indicazione  del  sorvegliante  del  Consorzio di 
Bonifica dell’Emila Centrale, per cui si avrà un risparmio del costo per il trasporto a discarica.

Al contrario,  le  numerose  allerte  meteo  che  si  sono susseguite  negli  ultimi  mesi  hanno 
comportato rimaneggiamenti del cavedone, questi interventi sono spese aggiuntive.

Le somme necessarie per i lavori relativi alla perizia di variante (la spesa è maggiore del 
risparmio), pari a € 3.482,25, sono già disponibili nel quadro economico complessivo dei lavori alla 
voce “Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento”.

L’importo di perizia imputabile all’art. 120, comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. n.36/2023, è 
pari ad un aumento contrattuale di € 2.800,02 IVA esclusa.

Si  evidenzia  che  tale  contenuto  importo, rispetta  i  requisiti  di  legge  sopraccitati,  non 
comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori; si 
tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva 
del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, 
con  l’obiettivo  di  aumentare  la  percentuale  di  superfici  deteriorate  da  sottoporre  a  rinforzo 
strutturale.

Pertanto,  previ  accordi  tra  il  Responsabile  del  Progetto,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei 
Lavori, il Servizio Viabilità – Area Tecnica ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per 
lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 3 lettere a) e b).

Conseguentemente a quanto sopra esposto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
viene fissato in € 232.371,88 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo di 
parte della voce “Imprevisti, economie di gara e arrotondamento”.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e di post-
aggiudicazione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO 
DELL’OPERA

DI RAFFRONTO

Approvazione 
Progetto 
esecutivo 

(Det.n°1037/20
24)

Post aggiudic e 
prove di lab. 

esecutivo (Det. 
n°2069/2024 e 

Det. 
n°2368/2024)

Perizia di 
Variante

Confronto 
tra

perizia di 
variante e 
Q.E. post 

aggiudicaz. e 
prove di 

laboratorio

(A) (B) (C) (C-B)

a)
Importo esecuzione 
lavorazioni (base 
d’asta)

195.854,21 € 188.157,14 € 200.656,33 € 12.499,19 €

b)
Oneri per 
l’attuazione dei 
piani di sicurezza

41.414,72 € 41.414,72 € 31.715,55 € -9.699,17 €

1) Totale appalto 237.268,93 € 229.571,86 € 232.371,88 € 2.800,02 €

 
 Spese tecniche per 
incarichi esterni di 
progettazione 

20.787,08 € 20.787,08 € 20.787,08 € -

 

Incentivi per 
funzioni tecniche 
art. 45 de D.Lgs 
n.36/2023

4.745,38 € 4.745,38 € 4.811,61 € 66,23 €

 
Spese per pubblicità 
e ANAC 

250,00 € 250,00 € 250,00 € -
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Prove di laboratorio 
in cantiere 2.900,00 € 2.005,27 € 2.005,27 € -

 Occupazione suolo 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € -
 Iva 22% su “A) 52.199,16 € 50.505,81 € 51.121,81 € 616,00 €

 
Imprevisti, 
economie di gara e 
arrotondamento 

5.349,45 € 15.634,59 € 12.152,35 € -3.482,25 €

2)

Somme a 
disposizione 
dell’amministraz
ione

87.731,07 € 95.428,15 € 92.628,13 € -2.800,02 €

1+2) TOTALE 325.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € -

Il quadro economico dell’opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di 
finanziamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
D.M. 225/2021

CAP. 4773

ENTRATE 
DELL’ENTE 
CAP. 2707

TOTALE

a)

Importo esecuzione 
lavorazioni (base d’asta)

184.166,54 € 16.489,79 €
200.656,33 €

b)
Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza

29.109,19 € 2.606,36 € 31.715,55 €

1) Totale appalto 213.275,73 € 19.096,15 € 232.371,88 €

Spese tecniche per 
incarichi esterni di 
progettazione

20.787,08 €   20.787,08 €

Incentivi per funzioni 
tecniche art. 45 de D.lgs. 
n. 36/2023

4.355,41 € 389,97 € 4.745,38 €

Incentivi per funzioni 
tecniche art. 45 de D.lgs. 
n. 36/2023 perizia

60,78 € 5,45 € 66,23 €

Spese per pubblicità e 
ANAC 

229,46 € 20,54 €   250,00 €

Prove di laboratorio in 
cantiere

1.840,47 € 164,80 € 2.005,27 €

Oneri in economia per 
servizi di allacciamento
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 Revisione prezzi

Occupazione suolo 1.376,73 € 123,27 €    1.500,00 €

Iva 22% 46.920,66 € 4.201,15 € 51.121,81 €

Imprevisti, Economie di 
gara e arrotondamento

11.153,68 € 998,67 € 12.152,35 €

2)
Totale Somme a 
disposizione

86.724,28 € 5.903,85 € 92.628,13 €

1+2) Totale progetto 300.000,00 € 25.000,00 € 325.000,00 €

Considerato  che  il  ribasso  d’asta  offerto  dall’impresa  aggiudicataria  dell’appalto  è  del 
3,93%, si dà atto, pertanto, che:

-  l’opzione di variante ai sensi dell’art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, non 
comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;

- l’importo netto di perizia è di € 232.371,88 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza 
(pari ad € 31.715,55) e con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari 
ad € 2.800,02;

- l’importo degli oneri della sicurezza avranno una riduzione di € 9.699,17; 
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto 

aggiudicatario dell’appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
-  al  fine di  consentire  l’esecuzione  delle  lavorazioni  in  variante  si  rende necessaria  una 

proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 2 (due) naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo 
termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 31/05/2025;

- a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto è di € 
232.371,88 al netto del ribasso del 3,93% e compreso gli oneri di sicurezza, (di cui € 2.800,02 per 
maggiori lavori rispetto al citato contratto principale), oltre a € 51.121,81 per IVA al 22%.

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 3.482,25, di cui € 3.416,02 per maggiori lavori, 
sicurezza e IVA compresa ed € 66,23 quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, trova 
copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

a) €  3.196,08 con  fondi  D.M.  MIT 225/2021  (anno  di  assegnazione  fondi  2023  –  codice 
intervento  01351.V1.MO) al  cap.  4773 “Messa  in  sicurezza  di  ponti  e  viadotti  –  D.M. 
225/21” del Peg 2025;

b) € 286,17 con fondi propri al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del 
Peg 2025;
Si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto per realizzare le modifiche 

sopra esposte, necessita utilizzare un nuovo prezzo dal Prezziario Regionale ER 2024.
Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 

del D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 3, lettere a) e b) “Modifica di contratti durante il periodo di  
efficacia”.

L’appaltatore  SOCIETA’  COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con  sede  in  Via 
Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P. IVA 00154960363, si è dichiarato  
disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi 
patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione.

Il codice CUP dell’intervento è G57H21022120001 e il codice CIG è B40705777A.
Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l’esecuzione dei lavori della perizia 

di  variante  in corso d’opera all’impresa  SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
aggiudicataria dei lavori principali.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali resesi necessarie come specificato in premessa in corso di esecuzione 
dell’appalto   ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di  
modifiche di contenuto importo (1,22%), non sostanziali  e che non alterano la struttura del 
contratto; 

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come in premessa suddiviso;
3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione ed allegato 

alla presente;
4) di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti 

gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con allegazione alla presente determinazione;
5) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 

sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6) di dare atto che l’importo netto dei lavori ammonta a € 2.800,02, determinando un aumento 
contrattuale dell’1,22%, ovvero di € 3.416,02 compreso di IVA, come indicato in premessa;

7) di dare atto che non si determina alcun incremento complessivo del quadro economico;
8) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  oggetto  della  modifica  di  cui  trattasi,  all’impresa 

SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, 
Concordia  Sulla  Secchia  (MO)  –  C.F.  e  P.IVA  00154960363,  agli  stessi  prezzi  patti  e 
condizioni  del progetto esecutivo,  aggiudicato  dalla  ditta  suddetta  come da Determinazione 
Dirigenziale n° 2069 del 19/11/2024, per l’importo di € 3.416,02 (di cui € 2.800,02 per lavori  
compresi oneri della sicurezza ed € 616,00 per IVA 22%);

9) di  impegnare  la  somma di  € 66,23 quali  maggiori  incentivi  ai  sensi  dell’art.  45 del  D.lgs. 
36/2023 come segue:
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a) quanto a € 60,78 alla prenot. 1085/2025 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti” 
del Peg 2025;
b) quanto a € 5,45 alla prenot. 874/2025 del  cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 
del Peg 2025;

10) di impegnare a favore dell’appaltatore SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con  sede  in  Via  Pastore  27  –  41033,  Concordia  Sulla  Secchia  (MO)  –  C.F.  e  P.IVA 
00154960363 l’aumento contrattuale pari a € 3.416,02 IVA compresa come segue:
a)  quanto  a  €  3.135,30 alla  prenot.  1085/2025 del  cap. 4773 “Messa  in  sicurezza  ponti  e 
viadotti” del Peg 2025;
b) quanto a € 280,72 alla prenot. 874/2025 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 
del Peg 2025;

11) di dare atto che la ditta SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. è in possesso di 
regolarità contributiva come attestato da DURC INAIL_47589118 rilasciato in data 30/01/2025 
e valido fino al 30/05/2025;

12) di dare atto che il codice CIG è B40705777A, mentre il codice CUP è G57H21022120001;
13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1122 – (rif. arch. 651);
14) di  dare  atto  che  per  i  nuovi  lavori,  si  ritiene  necessario  concedere  una  proroga sul  tempo 

contrattuale di giorni 2 (due) naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di scadenza per 
ultimare i lavori sarà il 31/05/2025;

15) di dare atto che, considerato il contenuto importo della modifica, si ritiene di non procedere ad 
alcun adeguamento della cauzione definitiva e della polizza CAR;

16) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all’Autorità  Nazionale  Anti 
Corruzione mediante la piattaforma PAD Intercent - Sater;

17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);

18) di dare atto che visto il modesto importo della variante (1,22%) non è necessaria l’acquisizione 
del  parere  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione  dell’Ente  relativamente  alla 
regolarità del presente atto;

19) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. Teresa Lopez, del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica;

20) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione è l’Ing. 
Eugenio Santi del Servizio Viabilità – Area Tecnica;

21) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


