
Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Mobilità sostenibile

Determinazione numero 1038 del 15/05/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DA ESEGUIRSI 
PRESSO ISTITUTO "A. FERRARI " DI MARANELLO, ISTITUTO "A. VOLTA" E 
ISTITUTO "DON MAGNANI" DI SASSUOLO - CIG: B31806DF7A- CUP: 
G49I23001140001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G49I23001140001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1701 del 03.10.2024 è stato approva-
to il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, acquisito agli atti con prot. 
n.  30084  del  03.09.2024  successivamente  integrato  con  prot.  31102  del 
11/09/2024, per l’importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 137.018,85 a 
base d’appalto, ovvero € 125.368,31 per lavori ribassabili  e € 11.650,54 per 
oneri di sicurezza.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraen-
te, la procedura di affidamento diretto trattandosi di appalto di lavori avente 
importo  inferiore  a  €  150.000,00,  ai  sensi  dell’art.62,  comma  1,  del  Dlgs 
n.36/2023.

Con la medesima determinazione n. 1701 del 03.10.2024 i lavori sono 
stati  aggiudicati  alla  ditta CMA COSTRUZIONI  S.R.L.  C.F./P.IVA 04284840610 
VICO TARANTO 10 Casapesenna (CE) che ha offerto un ribasso del 12,24% e 
pertanto per un importo di € 110.023,23 per lavori oltre ad € 11.650,54 per 
oneri della sicurezza (importo contrattuale € 121.673,77) oltre ad € 26.768,23 
per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

“Ferrari”
 di Maranello

Codice intervento
ER- SPSC-000262

“Volta” di
Sassuolo

Codice intervento 
ER- SPSC-000264

“Don Magnani” di
Sassuolo

Codice intervento
ER- SPSC-000263

TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 

Ribasso offerto: - 12,24%
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Importo dei lavori 16.850,50 50.837,20 42.335,53 110.023,23

Oneri per la sicurezza 4.980,38 6.552,58 117,58 11.650,54

TOTALE  21.830,88 57.389,78 42.453,11 121.673,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi 483,62 1.289,60 967,15 2.740,37

Contributo Anac 11,66 11,67 11,67 35,00

IVA sui lavori (22%) 4.802,79 12.625,75 9.339,69 26.768,23

Arrotondamenti 3,85 33,00 24,78 61,63

Ribasso d’asta 
(IVA compresa)

2.867,20 8.650,20 7.203,60 18.721,00

TOTALE SOMME 
A DISPOSIZIONE

8.169,12 22.610,22 17.546,89 48.326,23

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

30.000,00 80.000,00 60.000,00 170.000,00

Gli interventi sono stati eseguiti con finanziamenti di cui all’ ordinanza n.24/2024 del Com-
missario  straordinario  alla  ricostruzione  nel  territorio  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Toscana e 
Marche di cui la Provincia di Modena è risultata destinataria pari a complessivi € 170.000,00.

Il contratto è stato stipulato in data 07/11/2024, n. rep. 29302.
Con la succitata determinazione n. 1701 del 03.10.2024 è stato nominato l’ufficio di direzio-

ne lavori, così composto:
- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- CSP e CSE: Arch. Paolo Direnzo

I lavori sono stati consegnati in data 30.10.2024 come da verbale di consegna ed inizio dei 
lavori di cui al prot. 37690/2024.

Durante l’esecuzione dei lavori è occorsa n.1 sospensione dei lavori come risultante da ap-
posito verbale; la sospensione si è resa necessaria a causa di avverse condizioni meteo a far data dal  
04.12.2024. I lavori sono ripresi in data 20.12.2024 come risultante da apposito verbale. 

I termini di scadenza contrattuali sono stati aggiornati al 15.01.2025.
L’impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- GP COSTRUZIONI DI GALASSINI PAMELA con sede in via Bevilacqua 23/c – 40017 San 
Giovanni in Persiceto (BO), P.IVA 04163301205 – C.F. GLSPML95A44L885R, per l’esecuzione 
di montaggio di coperture.

I lavori sono stati ultimati il 15.01.2024 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto 
in pari data dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell’impresa.

Lo Stato Finale è stato redatto in data 10.02.2025 per l'importo complessivo di Euro 
121.673,77 (IVA esclusa) così ripartito:
Importo lavori a base d’asta € 125.368,31

Oneri della sicurezza € 11.650,54

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 137.018,85
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Ribasso  offerto  dall’impresa  aggiudicataria  (-12,24%  su  € 
125.368,31)

€ -15.345,08

Importo lavori al netto di ribasso € 110.023,23

Oneri della sicurezza € 11.650,54

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 121.673,77

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente

“Ferrari” di Maranello
Codice intervento
ER- SPSC-000262

“Volta” di Sassuolo
Codice intervento 
ER- SPSC-000264

“Don Magnani” di 
Sassuolo

Codice intervento
ER- SPSC-000263

TOTALE

A) IMPORTO LAVORI

Ribasso offerto: - 12,24%

Importo dei lavori 16.850,50 50.837,20 42.335,53 110.023,23

Oneri per la sicurezza 4.980,38 6.552,58 117,58 11.650,54

TOTALE 21.830,88 57.389,78 42.453,11 121.673,77

L’impresa C.M.A. Costruzioni srl con nota prot. 40682 del 22.11.2024 ha 
richiesto  l’erogazione  di  anticipazione  contrattuale  pari  al  20% dell’importo 
contrattuale (oltre IVA e interessi legali) per un importo complessivo pari a € 
29.688,40, così come descritto all’ art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.

La liquidazione è stata concessa con Determinazione Dirigenziale 2175 
del 03.12.2024 previa sottoscrizione di polizza fideiussoria dedicata, acquisita a 
prot.  41346  del  28.11.2024  e  successiva  integrazione  prot.  41632  del 
02.12.2024

La suddetta anticipazione contrattuale è stata liquidata alla ditta aggiudi-
cataria con atto di liquidazione n. 2227 del 06/12/2024 per l’importo complessi-
vo di € 29.688,40.

Inoltre, durante il corso dei lavori è stato effettuato n.1 pagamento in acconto: 
-  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 845/2025 di  importo  totale  pari  a  €  97.184,77,  di  cui 
79.659,65 per lavori  e sicurezza (al  netto della  ritenuta 0,50% di € 501,00, di  € 20.040,17 per 
recupero anticipazione) ed  € 17.525,12 per IVA 22% così ripartiti:

•“A. Ferrari” di Maranello – Codice intervento ER- SPSC-000262 per un importo pari a € 
284,55 oltre iva 22%a 
•“Volta”  di  Sassuolo  –  Codice  intervento  ERSPSC-000264  per  un  importo  pari  a  € 
45.624,88 oltre iva 22%
•“Don Magnani” di Sassuolo – Codice intervento ER- SPSC-000263 per un importo pari a € 
33.750,22 oltre iva
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Visto lo  STATO FINALE  per l'importo complessivo di Euro 121.673,77 (IVA esclusa) e i 
pagamenti in acconto di cui ai precedenti paragrafi, resta il seguente credito a favore dell’impresa:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 125.368,31

Oneri della sicurezza € 11.650,54

Ribasso offerto dalla ditta € - 15.345,08

Importo lavori al netto del ribasso €       110.023,23

Oneri della sicurezza 11.650,54

TOTALE LAVORI ESEGUITI € 121.673,77

A DETRARRE:

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 

Importo anticipazione € - 24.334,75

S.A.L. 1 

Importo lavori eseguiti € 90.606,36

Oneri della sicurezza € 9.594,46

Ritenute 0,50% € - 501,00

Recupero parziale anticipazione (compresi oneri di sicurezza) - 20.040,17

SOMMANO € - 79.659,65

CONTO FINALE 

Importo lavori eseguiti € 16.850,51

Oneri della sicurezza € 4.622,45

Recupero residuo anticipazione (compresi oneri di sicurezza) - 4.294,59

SOMMANO € 17.679,37

Il credito netto dell'Impresa a saldo, risulta pari a € 17.679,37 per lavori ed oneri per sicurezza 
oltre IVA al 22% di € 3.889,46 per un totale complessivo di € 21.568,83. 

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa 
amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INAIL_48095043 con 
scadenza validità 09/07/2025 presso sportello unico previdenziale.

L’impresa e’ in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con  protocollo  CNCE  n.  .  
202500658MO00/3 del 14/05/2025  con esito positivo.

Il quadro economico a consuntivo dell’opera risulta come di seguito evidenziato:
Consuntivo

A) LAVORI:
Importo dei lavori 110.023,23
Oneri per la sicurezza 11.650,54
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TOTALE 121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 22% 26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%) 2.740,37
Contributo ANAC 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.605,23

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO PER L’OPERA 151.217,37

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO 170.000,00
MINORE SPESA 18.782,63

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B31806DF7A - CUP G49I23001140001.
La codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture è n. 

06-06-02F1098 (rif. Arch. 1032).
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall’impresa 

senza alcuna riserva.
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 

11.03.2025 e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa e dal RUP.
Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti  con 

Prot.n. 11214 del 01/04/2025
Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del resi-

duo credito dell’Impresa.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appalta-

tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltato-
ri e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti  in complessivi netti € 
121.673,77 di cui €110.023,23 per lavori e € 11.650,54 per oneri relativi alla sicurezza giusto 
contratto del 07/11/2024, n. rep. 29302;
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2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11.03.2025 che evidenzia una 
spesa  complessiva  per  lavori  di  €  148.442,00  di  cui  €  121.673,77  per  lavori  ed  oneri  di 
sicurezza ed € 26.768,23 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell’ente con 
prot. interno n. 15884 del 08/05/2025 ed allegato al presente atto;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 121.673,77 come 
in  premessa  suddivisa,  è  stato  liquidato  alla  ditta  esecutrice  un  acconto  per  un  importo 
complessivo di netti € 79.659,65 oltre ad anticipazione pari a € 24.334,75, rimanendo pertanto 
un credito a favore dell’impresa stessa pari a € 17.679,37 per lavori ed oneri per la sicurezza 
oltre IVA al 22% di € 3.889,46 per un totale complessivo di € 21.568,83, come in premessa 
specificato;

5) di  approvare  il  suddetto  conto  finale  redatto  l5.01.2025  dell’importo  complessivo  netto  a 
residuo di € 17.679,37;

6) di  liquidare  pertanto alla  ditta  CMA COSTRUZIONI s.r.l.  con sede in  Vico Taranto,  10 - 
Casapesenna (CE), P.IVA 04284840610 la somma complessiva di € 21.568,83 a saldo di ogni 
suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento sarà emesso con imputazione  al  sub.  768/25 – prenot.  1139/2025 del cap 4844 
“Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – 
Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;

7) di dare atto che l’impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  derivanti  da  procedura  informatica DURC on line 
prot.  INAIL_48095043  con  scadenza  validità  09/07/2025  presso  sportello 
unico previdenziale;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a 
consuntivo dei lavori risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento
Euro

Consuntivo
Euro

“Ferrari” di Maranello
Codice intervento ER- SPSC-000262
(importo finanziamento €30.000,00)

Importo lavori ribassati 16.850,50  16.850,50  

Oneri della sicurezza 4.980,38 4.980,38

Sommano 21.830,88  21.830,88  

IVA su lavori (22%) 4.802,79 4.802,79

Sommano totale 26.633,67 26.633,67

“Volta” di Sassuolo
Codice intervento ER- SPSC-000264

(importo finanziamento €80.000,00)

Importo lavori ribassati 50.837,20 50.837,20

Oneri della sicurezza 6.552,58 6.552,58

Sommano 57.389,78 57.389,78

IVA su lavori (22%) 12.625,75 12.625,75

Sommano totale 70.015,53 70.015,53
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“Don Magnani” di Sassuolo
Codice intervento ER- SPSC-000263

(importo finanziamento €60.000,00) 

Importo lavori ribassati 42.335,53 42.335,53

Oneri della sicurezza 117,58 117,58

Sommano 42.453,11 42.453,11  

IVA su lavori (22%) 9.339,69 9.339,69

Sommano totale 51.792,80 51.792,80

IMPORTO TOTALE LAVORI 148.442,00 148.442,00

9) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
10) di dare atto che il quadro dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato: 

Consuntivo
A) LAVORI:
Importo dei lavori 110.023,23
Oneri per la sicurezza 11.650,54

TOTALE 121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 22% 26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%) 2.740,37
Contributo ANAC 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.543,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 151.217,37

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO 170.000,00
MINORE SPESA 18.782,63

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a 
consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato: 

Aggiudicazione Consuntivo
A) LAVORI:
Importo dei lavori 110.023,23 110.023,23
Oneri per la sicurezza 11.650,54 11.650,54

TOTALE 121.673,77 121.673,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 22% 26.768,23 26.768,23
Incentivi per funzioni tecniche (2%) 2.740,37 2.740,37
Contributo ANAC 35,00 35,00
Arrotondamenti 61,63 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.605,23 29.543,60
Ribasso d’asta IVA compresa 18.721,00 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 170.000,00 151.217,37
MINORE SPESA 18.782,63

12) di dare atto che rispetto al finanziamento di euro 170.000,00 si registra una minore spesa di  
euro 18.782,63 presente alla  prenotazione  1139/25 del  capitolo  4844 “Lavori  per  messa in 
sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile” (fin. 
Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;
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13) di dare atto che la suddetta minore spesa pari a complessivi € 18.782,63 suddivisa tra gli Istituti 
inclusi nel progetto di cui all’oggetto risulta come di seguito riportato:

Importo euro Prenotazione Istituto Codice intervento
2.871,05 1139/2025 Ferrari di Maranello ER- SPSC-000262
8.683,20 1139/2025 Volta di Sassuolo ER- SPSC-000264
7.228,38 1139/2025 Don Magnani di Sassuolo ER- SPSC-000263

14) di diminuire pertanto di € 18.782,63 l’accertamento 455/25 capitolo 2583 “Contributo Stato 
Dipartimento - Protezione Civile per lavori messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e 
palestre” parte Entrate del P.E.G. 2025;

15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.740,37 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 769/25 - prenot. 1139/2025 del 
cap. 4844 “Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo 
Stato – Protezione Civile” (fin. Ordinanza Figliuolo n. 24/2024) del P.E.G. 2025;

16) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata  sulla  base  del  nuovo regolamento  in  fase  di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

17) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. 
INAIL_48095043 con scadenza validità 09/07/2025 presso sportello unico previdenziale;

18) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con protocollo 
CNCE  n.  202500658MO00/3 del 14/05/2025 con esito positivo;

19) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B31806DF7A e il codice CUP è il n.  
G49I23001140001;

20) di dare atto che la codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture è n. 06-06-02F1098 (rif. Arch. 1032).

21) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
2024/13/6691966  rilasciata  dalla  Italiano  Assicurazione  S.P.A.  -  in  data  14/10/2024  per  € 
6.084,00 assunta agli atti dell’ente con prot. n. 35774 del 16/10/2024;

22) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 2024/25/6213033 
rilasciata dalla Italiano Assicurazione S.P.A – Agenzia di Crespellano – in data 14/10/2024, 
acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35774 del 16/10/2024;

23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal Dlgs n. 33/2013;

24) di  trasmettere  il  presente  atto  all'U.O.  Contratti  e  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


