
Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1172 del 03/06/2025

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  UN  RACCORDO  VIARIO  NORD-SUD  A  SAN 
CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14 - IMPEGNO DI SPESA PER 
LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE 
CONTABILI  E  RISARCITORIE  ISCRITTE  DALL'APPALTATORE.(CUP 
G41B15000090005 - CIG 8469784EDA). 
CUP G41B15000090005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di 
“REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO 
(MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO”, nell’importo complessivo di € 
25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per oneri di sicurezza (per un importo 
di € 15.285.922,66) oltre  alle  somme a disposizione per € 10.332.215,82 e,  contestualmente,  si 
stabilivano le modalità di scelta del contraente. 

La spesa è finanziata da Autostrade per l’Italia Spa, che, con nota assunta agli atti in data 
20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento 
dell’opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 
18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

La spesa di € 25.618.138,48 trova copertura finanziaria, nella parte spesa al cap. 4394 “SP 
14 variante di S. Cesario” ed al capitolo 2509 “Trasferimento da Autostrade per l’Italia SPA per 
variante SP 14 San Cesario” della parte entrata.

Con  determina  n.  454  del  01/04/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  CONSORZIO 
STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in 
via  Giardini  n.  1305,  Modena,  Imprese  Esecutrici  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L,  C.F. 
00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI 
QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli  14, Mirandola,  che ha offerto di 
eseguire i lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 14.493.576,14 comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,76 quindi per un importo complessivo pari 
a € 17.682.162,90, come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

Con determina n. 1168 del 05/07/2022 sono stati approvati n. 9 nuovi prezzi unitari senza 
modifiche all’importo contrattuale.

Con  determina  n.  1537  del  30/08/2022  è  stato  approvato  un  nuovo  quadro  economico 
dell’importo  complessivo  invariato  di  €  25.618.138,48  con  l’adeguamento  delle  somme  a 
disposizione agli effettivi impegni contabili.
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Con determina n. 271 del 21/02/2024 è stata approvata la 1^ perizia di variante con aumento 
contrattuale di € 697.825,60 per lavori di cui € 18.413,02 per oneri della sicurezza aggiuntivi così 
che il nuovo importo contrattuale complessivo è diventato € 15.191.401,90 (al netto di IVA 22%).

È stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 15 nuovi prezzi unitari.
Con  determina  n.  978  del  13/06/2024  è  stata  approvata  la  seconda  perizia  di  variante 

dell’importo complessivo netto a € 447.374,03 esclusi gli oneri di sicurezza e l’IVA, che porta così 
l’importo  contrattuale  a  €  453.413,58  comprensivo  di  €  6.039,55  per  oneri  di  sicurezza,  oltre 
all’IVA al 22% pari ad € 99.750,99, per un totale di € 553.164,57.

È stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 13 nuovi prezzi unitari.
Risulta invariata la somma complessivamente prenotata per il progetto pari a complessivi € 

25.618.138,48,  a  seguito  dell’approvazione  del  nuovo  quadro  economico,  con  il  solo  aumento 
dell’importo contrattuale complessivo ad € 15.644.815,48 (compresi gli oneri di sicurezza) quale 
importo contrattuale per lavori, oltre € 3.441.859,41 per IVA al 22%.

Il certificato di ultimazione lavori definitivo è stato redatto il 13/12/2024.
Con determina n. 580 del 21/03/2025 era stato approvato il nuovo quadro economico, di 

importo complessivo invariato, suddiviso come di seguito specificato:
A.1 LAVORI A BASE D'ASTA

(parte a corpo e parte a misura)
€ 14.406.297,53

ribasso d'asta 5,5% - € 792.346,36
sommano € 13.613.951,17

Oneri relativi alla sicurezza - progetto € 879.625,13
Totale progetto € 14.493.576,30

A.2 Perizia di variante n.1 (a misura) € 679.412,58
Oneri relativi alla sicurezza – variante n.1 € 18.413,02

Totale variante € 697.825,60
A.2 Perizia di variante n.2 (a misura) € 447.374,03

Oneri relativi alla sicurezza – variante n.2 € 6.039,55
€ 453.413,58

Sommano A € 15.644.815,48

B SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)
B.1 Espropri ed indennizzi € 1.984.796,15
B.2 Procedimenti amministrativi € 126.845,00
B.3 Rimozione interferenze € 574.272,82
B.4 Archeologia € 15.871,22
B.5 Allacciamenti enel € 5.134,49
B.6 Imprevisti 1,9% ---
B.7 Accordi bonari 1,9% ---
B.8 Prove di laboratorio € 49.608,45
B.9 Spese generali € 164.489,18
B.9a Incentivi art. 113 DL 50/2016 progetto € 305.718,45
B.9b Incentivi art. 113 variante 1 € 13.956,51
B.9c Incentivi art. 113 variante 2 € 9.068,27
B.9d Servizio di collaudo statico € 33.084,57
B.9e Servizio di collaudo tecnico amministrativo € 23.296,00
B.9f Somme per lavori aggiuntivi € 701.723,25
B.10a Decreto aiuti liquidati (DL 50/22) SAL 1 acconto € 74.752,57
B.10b Decreto aiuti liquidati SAL 1 SAL 2 € 70.958,96
B.10c Decreto aiuti SAL 9 calcolato (IVA compresa) € 104.721,30
B.10d Decreto aiuti SAL 10 in previsione (IVA compresa) € 27.028,50
B.11 Riserve (IVA compresa) € 2.246.137,90
B.12 IVA 22% sull’importo di € 15.644.815,48 € 3.441.859,41

Sommano B € 9.973.323,00
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IMPORTO COMPLESSIVO € 25.618.138,48

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-02 F 47 (rif. Arch. 91).

Con atto del Presidente n. 67 in data 30/05/2025, veniva approvato lo schema di Accordo 
Transattivo  da  sottoscriversi  tra  la  Provincia  di  Modena,  in  persona del  Dirigente  del  Servizio 
Viabilità  e  l’impresa  appaltatrice  CONSORZIO  STABILE  MODENESE società  consortile  per 
azioni, redatto tenendo conto del parere espresso dal Collegio Consultivo Tecnico prot. 29729 del 
30/08/2024, nonché del parere rilasciato dall’Ufficio Avvocatura Unico di questo Ente prot. 17820 
del 21/05/2025;

Nel succitato schema veniva quantificato in € 1.841.096,63, oltre IVA al 22% pari ad € 
405.041,26 e, quindi, per complessivi € 2.246.137,89, l’importo transattivo a totale estinzione di 
tutte e 19 le riserve iscritte dall’appaltatore nel Registro di Contabilità, rinunciando, quest’ultimo, 
ad  ogni  ulteriore  richiesta  economica  e  ad  ogni  ulteriore  azione  di  rivalsa  nei  confronti  della 
Provincia di Modena.

Ritenuto  necessario  ed  opportuno  provvedere  all’impegno  di  spesa  della  somma  di  € 
2.246.137,89, di cui € 1.841.096,63 per la liquidazione dell’accordo transattivo da stipularsi tra la 
Provincia di Modena e l’appaltatore CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per 
azioni,  a  tacitazione  di  tutte  le  riserve  iscritte  nel  registro  di  contabilità  dei  lavori  di 
“REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO 
(MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO", ed € 405.041,26 per IVA al 22%.

Il responsabile del procedimento è il  Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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DETERMINA

1) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  2.246.137,89,  trova  copertura  finanziaria 
nell’ambito delle somme a disposizione dell’amministrazione alla Voce “B.11 - Riserve (IVA 
compresa)” del quadro economico dell’opera, di cui alla determinazione dirigenziale n. 580 del 
21/03/2025,  a  valere  sui  fondi  messi  a  disposizione  Autostrade  per  l’Italia  Spa,  di  cui  alla 
convenzione sottoscritta in data 26/09/2013 ed approvata con decreto prot. SVCA-MIT-008562 
P del 18/10/2013 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2) di  prenotare  al  cap.  4394 “SP 14 variante  di  S.  Cesario”  del  PEG 2025 le  somme residue 
riprogrammate per € 1.223.143,77;

3) di  impegnare  in  favore  dell’appaltatore  “CONSORZIO  STABILE  MODENESE  società 
consortile per azioni”, la somma complessiva di € 2.246.137,89, di cui € 1.841.096,63 per la 
liquidazione dell’accordo transattivo da stipularsi tra la Provincia di Modena e il surrichiamato 
appaltatore  a  tacitazione  di  tutte  le  riserve  iscritte  nel  registro  di  contabilità  dei  lavori  di 
“REALIZZAZIONE  DEL  RACCORDO  VIARIO  NORD-SUD  A  SAN  CESARIO  SUL 
PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO” ed € 405.041,26 per 
IVA al 22%, come segue:
- € 1.223.143,77 alla suddetta prenotazione del cap. 4394 “SP 14 variante di S. Cesario” del 

PEG 2025
- € 1.022.994,12 alla prenot. 1027/25 - cap. 4394 “SP 14 variante di S. Cesario” del PEG 

2025;
4) di impegnare per incentivi le seguenti somme:

- € 305.718,45 alla prenot. 1027/25 - cap. 4394 “SP 14 variante di S. Cesario” del PEG 2025 
per Incentivi progetto

- € 13.956,51 alla prenot. 1025/25 - cap. 4394 “SP 14 variante di S. Cesario” del PEG 2025 per 
Incentivi variante 1

- € 9.068,27 alla prenot. 1025/25 cap. 4394 “SP 14 variante di S. Cesario” del PEG 2025 per 
Incentivi variante 2

5) di dare atto che lo schema di accordo transattivo è stato approvato con atto del Presidente n. 67 
in data 30/05/2025;

6) di dare atto che con il pagamento della somma pattuita, le Parti dichiarano di non avere più nulla 
a pretendere per qualsiasi titolo o ragione l’una dall’altra e comunque per qualsivoglia pretesa 
collegata e/o connessa alle riserve esplicitate nel registro di contabilità relativamente all’appalto 
di cui all’oggetto come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021;

7) di dare atto di dare che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di  
DURC  regolare  rilasciato  in  data  03/02/2025  prot.  INAIL  47630483  e  valido  fino  al 
03/06/2025;

8) di dare atto che il CIG è 8469784EDA ed il CUP è G41B15000090005;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-02 F47 (rif. Arch. 91);
10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
11) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


