
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1208 del 06/06/2025

OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO - KM 40+100. REALIZZAZIONE OPERA DI 
SOSTEGNO STRUTTURALE DEL PONTE FOSSE DELLE CHIUSE IN COMUNE DI 
FANANO  (MO).  2°  STRALCIO.  CUP  G67H23002240001  -  CUP  MASTER 
G97H20001750001-  CIG  B448352952
APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO 
ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE,  E 
IMPEGNO  DI  SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1993 del 08/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 4 
FONDOVALLE  PANARO  -  KM  40+100.  REALIZZAZIONE  OPERA  DI  SOSTEGNO 
STRUTTURALE DEL PONTE FOSSE DELLE CHIUSE IN COMUNE DI FANANO (MO). 2° 
STRALCIO, assunto agli atti dell’Ente con prot. 37373 del 28/10/2024, dell’importo complessivo 
di  €  450.000,00 di  cui  €  321.461,89 per  lavori,  di  cui  €  9.362,97 per  oneri  di  sicurezza  ed € 
70.721,62 per IVA al 22% ed € 57.816,49 per somme a disposizione. 

Con  determinazione  n.  2172  del  02/12/2024  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F.e 
P.ta  IVA  02378870360,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  3,52  %, 
corrispondente ad € 10.985,88 per un valore dell’offerta di € 301.113,04 oltre € 9.362,97 per oneri  
di sicurezza (importo contrattuale € 310.476,01 comprensivo di manodopera) ed € 68.304,72 per 
IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 378.780,73. giusto il contratto rep. 29330 del 
24/01/2025.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

   DM 123/2020 DM224/2020
Lavori a base d’asta a CORPO 312.098,92  188.569,48 123.529,44
ribasso 3,52% -10.985,88  -6.637,65 -4.348,23
lavori a corpo netti 301.113,04 301.113,04 181.931,83 119.181,21
Oneri di sicurezza  9.362,97 5.657,09 3.705,88
Importo complessivo  310.476,01 187.588,92 122.887,09
       
Somme a disposizione     
 IVA al 22% sui lavori  68.304,72 41.269,56 27.035,16
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Spese  tecniche  Incentivi  art.45 D.lgs. 
36

6.429,24  3.884,53 2.544,71

Imprevisti (IVA compresa) 42.637,26  25.761,33 16.875,93
Contributo Anac 250,00  151,05 98,95
Prove di laboratorio materiali 6.000,00  3.625,19 2.374,81
 Occupazioni temporanee 1.000,00  604,20 395,80
 Interferenze 1.500,00  906,30 593,70
ribasso d'asta (IVA compresa) 13.402,77  8.097,93 5.304,84
 Sommano 71.219,27 43.030,53 28.188,74
Importo complessivo  450.000,00 271.889,01 178.110,99

I lavori sono stati consegnati il  17/02/2025 e il tempo contrattuale complessivo è di 240 
giorni.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie ed offerta a prezzi 
unitari, come previsto dal progetto esecutivo.

Cause della perizia di variante:
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed 

integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito della perforazione per 
micropali  e barre ad uso tiranti  passivi  e relativi  scavi  dell’impalcato  che hanno evidenziato la 
necessità di un collegamento stabile alla testa dei micropali e di maggiori quantità di iniezioni di 
boiacca cementizia.

A seguito della sabbiatura e pulizia dei muri in bozze di pietrame, si sono evidenziate lesioni 
aggiuntive da riparare con iniezioni e barre metalliche.

Inoltre, si sono evidenziati piccoli spostamenti strutturali dopo l’esecuzione del primo stralcio 
e si rende necessario collegare i contrafforti con strutture metalliche di rinforzo.

Si è reso necessario apportare modifiche non sostanziali riguardanti la pulizia, stuccatura e 
protezione con malte  elastiche dei cordoli  laterali  porta-barriera,  per evitare  ulteriori  degradi ed 
infiltrazioni delle acque.

Altre modifiche non sostanziali riguardano manufatti  limitrofi  con ricostruzione urgente di 
spanciamenti e crolli delle murature in bozze di pietrame della spalla del ponticello sulla SP 4 e 
ricostruzione e sostituzione di barriere di due manufatti a causa di incidenti recenti. 

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei 
lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili, si elencano i seguenti lavori necessari per 
risolvere le problematiche insorte, quali:

1) Micropali sull’impalcato: a seguito delle perforazioni dei micropali e dei tiranti passivi nelle 
spalle del ponte, si è reso necessario aumentare le iniezioni; a seguito degli scavi dei cordoli 
è stato necessario aumentare le quantità dei calcestruzzi per i collegamenti fra le strutture;

2) A causa della  conformazione del terreno e la difficoltà  di  realizzare i  pali  nelle  distanze 
previste,  le  strutture  di  fondazione  dei  contrafforti  hanno  evidenziato  un  aumento  della 
quantità di calcestruzzo e di armatura. 

3) A seguito  della  pulizia  e  sabbiatura  delle  murature  e  la  rimozione  delle  forme arbustive 
rampicanti  si  sono  evidenziate  lesioni  delle  spalle,  lesioni  in  corrispondenza  dei  muri 
andatori che rendono necessario l’aumento delle stuccature e delle iniezioni oltre alla posa di 
nuovi tiranti metallici di rinforzo.
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4) A seguito della demolizione delle parti ammalorate del calcestruzzo dei cordoli rimasto in 
opera  occorre  aumentare  le  quantità  di  ripristino  con  malte  speciali  e  ferri  di  armatura 
aggiuntivi.

5) A seguito delle piene idrauliche si sono verificati  spanciamenti  e crolli  delle murature di 
pietrame  delle  spalle  del  ponticello  adiacente  e  occorre  intervenire  con  urgenza  con 
ricostruzioni della muratura e rinforzi con micropali dall’impalcato.

6) Occorre inoltre  ricostruire  i  cordoli  e  le  barriere  guard-rail  incidentate  di  due tratti  della 
provinciale in adiacenza all’intervento.

Per realizzare i maggiori lavori compresi nella perizia di variante, si rende necessaria una 
proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi.

La realizzazione degli interventi compresi nella perizia di variante riveste il carattere di 
urgenza ed indifferibilità considerata la necessità di completare le operazioni di manutenzione del 
ponte per limitare il disagio agli utenti della strada, tenuto conto dell’incremento dei transiti dovuti 
al periodo estivo trattandosi di zone ad alta intensità turistica.

Il  responsabile  del  procedimento,  sentiti  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  ha 
autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto 
della variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 
1 lettera c) e non sostanziale ai sensi del comma 5, per un importo complessivo invariato rispetto al 
progetto esecutivo pari a € 450.000,00.

È stato necessario concordare ed approvare n. 1 nuovo prezzo unitari a corpo composto 
anche da n. 12 nuovi prezzi elementari e dai prezzi elementari già approvati durante la fase di gara.

Il  valore  dei  lavori  aggiuntivi  è  di  netti  €  46.485,24 a  corpo e  così  il  nuovo importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 356.961,25 oltre IVA – il cui finanziamento 
trova copertura con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza di € 1.354,03, non soggetta al 
ribasso d’asta, pari ad € 10.717,00 complessiva.

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi,  di  seguito riportati,  sono stati  concordati  fra  il  Direttore  dei 
Lavori ing.  Eugenio Santi  e il  rappresentante legale  dell'Impresa Zaccaria  Costruzioni  srl sig.ra 
Valeria Passini, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la 
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti 
valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 450.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 46.485,24 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari  a € 356.961,25 al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d'asta.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale pari 
a 30 giorni naturali e consecutivi.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con 
sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02378870360 , 
aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione   a seguito degli affidamenti già conclusi e 
in parte liquidati e di seguito elencati:

- Prove di laboratorio: con determina n. 380 del 26/02/2025 è stata affidato il servizio per 
complessivi € 5.898,33;

- Occupazioni temporanee: prevista una prenotazione di € 1.000,00.
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Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 450.000,00 risulta essere il seguente:

euro totale
Lavori al netto ribasso d’asta a corpo 301.113,04  
Oneri di sicurezza 9.362,97  
  310.476,01
Lavori netti perizia di variante a corpo 45.131,21  
Oneri sicurezza perizia di variante 1.354,03  
          46.485,24
Importo complessivo euro 356.961,25
     
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  78.531,48
 Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36 6.429,24  
spese tecniche perizia di variante 929,70  
 Contributo Anac 250,00  
 Prove di laboratorio materiali 5.898,33  
occupazioni terreni 1.000,00  
 Sommano 14.507,27
Importo complessivo euro 450.000,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento  risulta essere il 
seguente:

 euro totale DM 123/2020 DM224/2020
Lavori al netto ribasso d’asta a corpo 301.113,04    
Oneri di sicurezza 9.362,97    
  310.476,01 187.588,92 122.887,09
Lavori netti perizia di variante a corpo 45.131,21    
Oneri sicurezza perizia di variante 1.354,03    
  46.485,24 28.086,28 18.398,96
Importo complessivo euro 356.961,25 215.675,20 141.286,05
       
Somme a disposizione     
 IVA al 22% sui lavori  78.531,48 47.448,55 31.082,93
 Spese tecniche Incentivi art.45 D.lgs. 
36

6.429,24  3.884,53 2.544,71

spese tecniche perizia di variante 929,70  561,72 367,98
 Contributo Anac 250,00  151,05 98,95
 Prove di laboratorio materiali 5.898,33  3.563,76 2.334,57
occupazioni terreni 1.000,00  604,20 395,80
 Sommano 14.507,27   
Importo complessivo euro 450.000,00 271.889,01 178.110,99

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo  contrattuale,  pari  al  14,98%,  (pertanto  entro  i  limiti  previsti 
dall’art.  120  comma  3  del  D.lgs.  n.  36/2023)  che  la  modifica  contrattuale 
derivante dagli stessi non altera la natura sostanziale e generale del contratto 
e che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
tecnica.
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È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 04/06/2025 con 
prot. 19685 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la presente 
perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1 
lett. c), dando atto che il valore della stessa è compreso nei limiti (15%) previsto al citato art. 
120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 essendo del 14,98%;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari,  la relazione tecnica e tutti  gli  allegati  sono stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con prot. 
19631  del  04/06/2025  regolarmente  firmata  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente;

3)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti  
per il proseguimento della pratica;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
450.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 310.476,01 ad € 356.961,25 con un aumento 
di € 46.485,24 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in parte 
con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assesta-
mento post gara;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 10.717,00;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo composto anche da n. 12 nuovi prezzi elementari e dai prezzi elementari già approvati 
in fase di gara, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa ZACCA-
RIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F. e 
P.IVA 02378870360, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale con n. 1 nuo-
vo prezzo unitario a corpo;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acqui-
sito on line, con prot. INAIL n. 46009900 del 26/05/2025, valido fino al 23/09/2025;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;
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11) di impegnare a favore della ditta ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponti-
cello 154 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02378870360, l’aumento contrattuale pari a 
€ 56.711,99 (Iva 22% compresa) al cap. 4763 del PEG 2025 come segue:
- € 34.265,26 alla prenot. 1064/25 - cap. 4763 (D.M. 123/2020 – cod. int. 01377.20.MO)
- € 22.446,73 alla prenot. 1065/25 - cap. 4763 (D.M. 224/2020 – cod. int. 00243.21.MO) 

12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
13) di impegnare la somma di euro 929,70 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante al cap. 4763 del Peg 2025 come segue:
- € 561,72 alla prenot. 1064/25 - cap. 4763 (D.M. 123/2020 – cod. int. 01377.20.MO)
- € 367,98 alla prenot. 1065/25 - cap. 4763 (D.M. 224/2020 – cod. int. 00243.21.MO)

14) di dare atto che le schede di ripartizione degli incentivi sulla progettazione, sulla esecuzione 
del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto se-
condo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

15) di  dare  atto  che  il  codice  cup  e  cig  sono  CUP  G67H23002240001  -  CUP  MASTER 
G97H20001750001- CIG B448352952;

16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture al n. 11-15-03 F967.1 (rif. Arch. 1063);

17) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
- Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori
- Direttore operativo: geom. Eleonora Montaguti
- ispettore di cantiere: geom. Paolo Lancellotti

18) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica;

19) di dare atto che è stato acquisito in data 04/06/2025 con prot. 19685 dall'ing. Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

20) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorru-
zione mediante la piattaforma telematica di negoziazione Intercent-ER Sater;

21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezio-
ne “Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 
e ss.mm.ii.;

22) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-
strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


