
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1226 del 09/06/2025

OGGETTO: SP23 DI VALLE ROSSENNA - PROGR. KM. 8+400 LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL PONTE DISMESSO SUL RIO CERVARO PER LA CONSERVAZIONE 
DEL BENE TUTELATO IN COMUNE DI POLINAGO (MO) CUP G97H21029960003 CIG 
A027142B74.
APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO 
ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE,  E 
IMPEGNO  DI  SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2136 del 04/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo: SP23 DI 
VALLE ROSSENNA - PROGR. KM. 8+400 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
DISMESSO SUL RIO CERVARO PER LA CONSERVAZIONE DEL BENE TUTELATO IN 
COMUNE DI POLINAGO (MO), assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 37939 del 27/10/2023, 
dell’importo  complessivo di € 130.000,00 di  cui  di  cui  € 93.536,04 per lavori  a  base d'asta,  € 
20.577,93 per IVA al 22% ed € 15.886,03 per somme a disposizione.

Con  determinazione  n.  2136  del  04/12/2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA POGGIORASO 3 - 41029 Sestola (Modena) 
C.F.02856090366 P.IVA IT02856090366 che sull'importo lavori di progetto offre un ribasso del 
3,17% (pari ad € 2.245,41) per un importo lavori ribassato pari ad € 68.587,71 oltre ad € 2.724,35  
per oneri della sicurezza e ad € 19.978,57 per costo manodopera invariato (importo contrattuale € 
91.290,63) ed a € 20.083,94 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 111.374,57, 
giusto il contratto rsp 3340 del 16/09/2024.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

A) LAVORI:  Entrate proprie Regione Emi-
lia Romagna

Totale

Importo dei lavori ribassabili €uro 54.192,67 14.395,04 68.587,71
Oneri per la sicurezza €uro 2.152,57 571,78 2.724,35
Importo manodopera €uro 15.785,51 4.193,06 19.978,57
TOTALE €uro 72.130,75 19.159,88 91.290,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:     
I.V.A. Al 22%  15.868,77 4.215,17 20.083,94
Contributo Anac €uro 35,00  35,00
Taglio preventivo piante €uro  6.050,00 6.050,00
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Spese Tecniche €uro 1.871,35  1.871,35
Occupazioni temporanee €uro 5.000,00  5.000,00
Imprevisti €uro 2.929,67 0,01 2.929,68
ribasso d'asta €uro 2.164,46 574.94 2.739,40
SOMME A DISPOSIZIONE €uro 27.869,25 10.840,12 38.709,37
IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

€uro 100.000,00 30.000,00 130.000,00

I  lavori  sono stati  consegnati  il  26/08/2024 e il  tempo contrattuale  complessivo è di 90 
giorni. Il 20/09/2024 è stata redatta una sospensione parziale dei lavori  e in data 09/12/2024 la 
sospensione è stata completa in attesa dell’approvazione perizia di variante e per il maltempo.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie ad offerta prezzi,  
come previsto dal progetto esecutivo.

Cause della perizia di variante:
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni 

ed integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito della rimozione dei 
detriti nella scarpata lato monte della struttura e della rimozione della vegetazione e relativi scavi 
dell’impalcato che hanno evidenziato la necessità di opere di sostegno nella zona del crollo della  
struttura, oltre a nuovi e maggiori  lavori.  A seguito degli eventi di piena del fiume si sono resi 
necessari  dei  lavori  evidenziati  dai  sopralluoghi  della  Regione Emilia-Romagna competente  per 
l’idraulica quali scogliere di sostegno delle fondazioni delle spalle del ponte.

Inoltre, sono state necessarie modifiche non sostanziali riguardanti le recinzioni, il ripristino 
delle piste di cantiere, la riparazione delle cunette stradali in calcestruzzo, oltre a maggiori oneri per 
il ripristino dell’impermeabilizzazione superiore dell’arco e dei parapetti laterali per evitare ulteriori 
degradi ed infiltrazioni delle acque.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei 
lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per 
risolvere le problematiche insorte, quali:

1) Sostegno provvisorio dell’area del crollo  dell’impalcato mediante spruzzatura di sostegno 
delle pareti friabili con malte per evitare cadute di materiale durante i lavori degli operai

2) Aumento della quantità di bozze di pietrame da fornire e posare a seguito delle misurazioni a  
strutture ripulite da vegetazione e materiale di crollo

3) Impermeabilizzazione delle lesioni sul rivestimento superiore dell’arco residuo del ponte con 
malta di calce e stuccatura e dell’estradosso dell’arco a seguito delle operazioni di sabbiatura 
e pulitura delle opere.

4) Formazione di  scogliera  in  massi alla  base delle  fondazioni  delle  spalle;  le  alluvioni  del 
settembre e ottobre 2024 hanno creato uno svuotamento sotto la briglia alla base delle pareti 
di fondazione delle spalle. L’opera era stata proposta in sede di autorizzazione idraulica della 
Regione Emilia-Romagna agenzia di protezione civile di Modena.

5) Riparazione delle cunette in cemento armato e ripristino delle aree di cantiere e delle piste 
che portano alla base del ponte a seguito dei danni della stagione invernale oltre all’aumento 
della lunghezza della recinzione sulle rampe del ponte e il suo rinforzo con rete metallica 
come previsto in sede di sopralluoghi della soprintendenza competente,
Gli  interventi  della  perizia  di  variante  sono  urgenti  ed  indifferibili  e  da  realizzare  con 

urgenza visto la necessità  di  completare le operazioni  di  manutenzione  del  ponte e  per poterlo 
consegnare all’uso ambientale e turistico.
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Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la redazione di una variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 
36/2023 comma 1 lettera c).

E' stato necessario concordare ed approvare n.2 nuovi prezzi unitari a corpo composti anche 
da n.14 nuovi prezzi elementari e da n.3 prezzi elementari già approvati durante la fase di gara.

Il  valore  dei  lavori  aggiuntivi  è  di  netti  €  32.345,13  a  corpo  e  così  il  nuovo  importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 123.635,76 oltre IVA – il cui finanziamento 
trova copertura con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti e con un 
nuovo finanziamento di € 33.250,00 che trova copertura al capitolo 2707 del Peg 2025.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza di € 788,89, non soggetta al  
ribasso d’asta, pari ad € 3.513,24 complessiva.

Risulta  aumentata  la  somma  previste  per  manodopera  di  €  8.798,29,  non  soggetta  al 
ribasso d’asta, per complessive € 28.776,86 complessiva.

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi,  di  seguito riportati,  sono stati  concordati  fra  il  Direttore  dei 
Lavori ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa Biolchini Costruzioni srl Giuseppe 
Biolchini,  a seguito di discussioni  fatte  ai  sensi e  per gli  effetti  della  vigente normativa  per  la 
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti 
valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale pari a 
32 giorni naturali e consecutivi.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede in  VIA POGGIORASO 3 -  41029 Sestola  (Modena)  C.F.02856090366, aggiudicataria  dei 
lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione a seguito degli affidamenti già conclusi e in 
parte liquidati e di seguito elencati:

- Rilievi aerofotogrammetria: con determina 1560 del 17/09/2024 è stata affidato il servizio 
per complessivi € 3.330,60;

- Pulizia dalla vegetazione e taglio piante: con determina 1929 del 13/12/2021 sono stati 
affidati i lavori per complessivi € 5.987,89

- Occupazioni temporanee: restano a disposizione € 542,63 per l’occupazione temporanea.
Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 

complessivo pari ad euro 163.250,00 risulta essere il seguente:

euro totale
Lavori al netto ribasso d’asta a corpo 68.587,71  
Oneri manodopera 19.978,57  
Oneri di sicurezza 2.724,35  
  91.290,63
Lavori netti perizia di variante a corpo 22.757,95  
Oneri sicurezza perizia di variante 788,89  
Oneri manodopera perizia di variante 8.798,29  
  32.345,13
Importo complessivo euro 123.635,76
     
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  27.199,87
 Spese tecniche Incentivi art.45 d.lgs 36 1.871,35  
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spese tecniche perizia di variante 646,90  
 Contributo Anac 35,00  
Occupazione terreni 542,63  
 Rilievi aerofotogrammetici 3.330,60  
Taglio piante 5.987,89  
 Sommano 12.414,37
Importo complessivo euro 163.250,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento così diventa:

 Entrate proprie Legge 3/99 Totale
Importo lavori complessivo 103.953,70 19.682,06 123.635,76
     
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori 22.869,82 4.330,05 27.199,87
 Spese  tecniche  Incentivi  art.45  d.lgs 
36

1.871,35  1.871,35
spese tecniche perizia di variante 646,90  646,90
 Contributo Anac 35,00  35,00
Occupazione terreni 542,63  542,63
 Rilievi aerofotogrammetici 3.330,60  3.330,60
Taglio piante  5.987,89 5.987,89
Totale somme a disposizione  29.296,30  10.317,94 39.614,24
Importo complessivo 133.250,00 30.000,00 163.250,00

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale, 
pari al 35,43%, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del 
contratto  e  che  il  contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  120 
comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 09/06/2025 a 

prot.  n.  20126/2025  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/201/6, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
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120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1 lett. c) punti 1 e 2, dando atto che il valore è minore del 
50% dell’importo iniziale di cui al comma 2 del citato art.120;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
18795  del  28/05/2025  regolarmente  firmata  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente;

3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
163.250,00 aumentato rispetto al progetto esecutivo;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 91.290,63 ad € 123.635,76 al netto di IVA 
22% con un aumento di € 32.345,13 rispetto al contratto d’appalto;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 3.513,24;

7)di dare atto che risulta aumentata la somma per manodopera, non soggetta al ribasso d’asta, 
che in totale risulta essere pari a € 28.776,86;

8)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 2 nuovi prezzi unitari a 
corpo  composto  anche  da  n.14  nuovi  prezzi  elementari  e  da  n.3  prezzi  elementari  già 
approvati in fase di gara, firmato dalla ditta per accettazione;

9)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’impresa BIOLCHINI 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA POGGIORASO 3 - 41029 Sestola (Modena) C.F. e 
P.IVA 02856090366,  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  con n.2 
nuovo prezzi unitari a corpo;

10)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, con prot. INAIL_49327913 del 03/06/2025, valido fino al 01/10/2025;

11)  di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art.  120 
D.Lgs. 36/2023, comma 1 lettera b) punti 1 e 2 e che la stessa rientra nei casi di cui al comma 
2 dell’art.  succitato essendo tale aumento inferiore al 50 per cento del valore del contratto 
iniziale;

12) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale di 32 giorni naturali e consecutivi;

13) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €.  163.250,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria:
- € 100.000,00 entrate proprie cap. 2707
- € 30.000,00 contributo Regione Emilia-Romagna cap. 2707 (LEGGE 3/99)
- € 33.250,00 entrate proprie cap. 2707 (variazione di bilancio aprile 2025)

14) di prenotare la somma di € 33.250,00 al capitolo 2707 del Peg 2025;
15) di  impegnare  l’aumento  contrattuale  a  favore  della  ditta  BIOLCHINI  COSTRUZIONI 

S.R.L.  con  sede  in  VIA POGGIORASO 3  -  41029  Sestola  (Modena)  C.F.02856090366, 
l’aumento contrattuale pari a € 39.461,06 (Iva 22% compresa) al cap. 2707 del PEG 2025 
come segue:
- quanto a € 637,06 alla prenotazione 866/2025
- quanto a € 6.763,53 alla prenotazione 865/2025
- quanto a € 32.060,47 alla prenotazione di cui al punto 14);

16) di impegnare  la somma di euro 1.871,35 per  compenso incentivante relativo  al  progetto 
principale alla prenotazione 865/2025 al capitolo 2707 del Peg 2025;

17) di impegnare la somma di euro 646,90 per compenso incentivante relativo alla redazione 
della perizia di variante alla prenotazione di cui al punto 14) al capitolo 2707 del Peg 2025;

18) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
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19) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

20) di dare atto che il codice CIG è A027142B74 e il codice CUP è G97H21029960003;
21) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F979 (rif. Arch. 477)
22) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 

Eugenio Santi direttore dei lavori, Direttore operativo: geom. Paolo Lancellotti, ispettore di 
cantiere: geom. Alessandro Vancini;

23) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza 
in  fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica;

24) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

25) di dare atto che è stato acquisito a prot. n. 20126 in data 09/06/2025 dall'ing. Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

26) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante la piattaforma SATER di Intercent-ER;

27) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

28) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  alla  U.O.  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la 
stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


