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Determinazione numero 1330 del 19/06/2025

OGGETTO: SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 
REALIZZAZIONE  DI  OPERE  DI  PROTEZIONE  DA  CADUTA  MASSI  ED  IL 
RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  MINIME  DI  SICUREZZA  AL  KM  10+260  IN 
LOCALITA'  LASTRE  DI  GOMBOLA  IN  COMUNE  DI  POLINAGO  (MO)  CIG: 
B53A829E4B CUP: G97H24001090003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
CUP G97H24001090003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con verbale di consegna lavori di somma urgenza del 1° ottobre 2024 si dava avvio ai lavori 
in oggetto affidandoli alla ditta Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione 
Ponte all’Ania Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460.

Con  Atto  del  Presidente  n°  120  del  18/10/2024  si  prenotava  la  spesa  di  €  80.000,00 
complessivi al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024, finanziata con entrate 
proprie.

Con  delibera  di  consiglio  n°  73  del  29/10/2024  il  consiglio  provinciale  prendeva  atto 
dell’esecuzione dei lavori in oggetto e procedeva al conseguente riconoscimento della spesa ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL come disposto dall’art. 191 comma 3 
dello stesso TUEL.

Con Determinazione n° 387 del 26/02/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 44682 del 23/12/2024, per l’importo complessivo di € 
80.000,00 di  cui  € 57.509,18 per lavori,  manodopera ed oneri  di  sicurezza ed € 22.490,82 per 
somme a disposizione fra cui l’IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n°  387 del 26/02/2025  si perfezionava l’aggiudicazione 
dei lavori in oggetto all’impresa Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione 
Ponte all’Ania Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460, che ha offerto di eseguirli con 
un ribasso percentuale del 5,00%, per un importo lavori pari ad € 53.208,72 (comprensivo di € 
22.511,56 per manodopera) oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 
54.708,72).

A seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati di cui € 22.511,56 per
Manodopera €uro 53.208,72
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Oneri per la sicurezza €uro 1.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 54.708,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Servizio di progettazione e direzione operativa compreso 
cassa €uro 6.969,14
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 €uro 920,15
Contributo ANAC €uro 35,00
IVA al 22% su A €uro 12.035,92
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 3.416,56
Economie da servizio progettazione €uro 1.912,46
Arrotondamento €uro 2,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 25.291,28

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 80.000,00

L’intervento è stato finanziato con entrate proprie.
La  spesa  ha  trovato  copertura  finanziaria  al  capitolo  2707  “Interventi  di  manutenzione 

speciale” del Peg 2024.
L’opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture al n. 11-15-03 F. 1164 (rif. Arch. 1061).
Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H24001090003 e il codice CIG è il n. 

B53A829E4B.
Il contratto dei lavori di importo di netti € 54.708,92 è stato sottoscritto con firma digitale in 

data  24/03/2025  e  registrato  in  data  25/03/2025  nel  Registro  Scritture  Private  di  questa 
Amministrazione al n. 3382, ed assunto al Protocollo Generale al n. 10161 in pari data.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 1° ottobre 2024, come da verbale di 
consegna lavori di somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 31 con termine 
ultimo previsto per il giorno 31/10/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 31/10/2024, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  28/03/2025  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 54.700,21 con una minore 
spesa di € 8,51 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 17/06/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
manodopera  e  oneri  di  sicurezza  di  €  54.700,21  oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  12.034,05  per 
complessivi € 66.734,26.

Con determinazione n. 2014 del 11/11/2024 è stato incaricato della progettazione esecutiva e 
della direzione operativa del cantiere il geologo Niccolò Doglioni per un importo di € 6.969,14 di 
cui € 6.701,10 per parcella professionale ed € 268,04 per oneri previdenziali (4%) con esenzione 
IVA in regime forfettario, liquidati con atto 302 del 04/02/2025.

Il  quadro economico dell’opera  a  consuntivo  assomma ad  € 74.658,55 come di  seguito 
specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati di cui € 22.511,56 per
manodopera €uro 53.200,21
Oneri per la sicurezza €uro 1.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 54.700,21
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B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Servizio di progettazione e direzione operativa compreso 
cassa €uro 6.969,14
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 €uro 920,15
Contributo ANAC €uro 35,00
IVA al 22% su A €uro 12.034,05
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 0,00
Economie da servizio progettazione €uro 0,00
Arrotondamento €uro 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 19.958,34

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 74.658,55

In corso d’opera non sono stati liquidati acconti all’appaltatore e pertanto il residuo credito 
dell’impresa ammonta ad € 54.700,21 oltre  ad € 12.034,05 per  IVA al  22% per  complessivi  € 
66.734,26.

L’appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Barga (LU) frazione Ponte all’Ania 
Via comunale loc. Mencagli 3 – P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL 
come da Durc On Line prot.  INPS_45844301 emesso in data 15/05/2025 con validità a tutto il 
12/09/2025; non è stata acquisita l’attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 in 
quanto non trattandosi di lavori edili l’impresa non è iscritta alla Cassa Edile.

L’impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/03/2025, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/06/2025.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 54.700,21 di cui € 53.200,21 
per  lavori  (di  cui  €  22.511,56 per  manodopera)  ed €  1.500,00 per  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza con una minore spesa rispetto all’importo contrattuale di € 8,51 in esecuzione del 
contratto sottoscritto con firma digitale in data 24/03/2025 e registrato in data 25/03/2025 
nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3382, ed assunto al Protocollo 
Generale al n. 10161 in pari data;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
66.734,26 di cui € 54.700,21 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
12.034,05 per IVA al 22% con una minore spesa di € 10,38 rispetto all’importo impegnato 
per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 21443 del 17/06/2025;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e 

manodopera  pari  a  €  54.700,21 come in  premessa  suddivisa,  non  sono  stati  corrisposti 
acconti all’appaltatore GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.r.l. con sede in Barga (LU) 
loc.  Mencagli  via  Comunale 3 fraz.  Ponte all’Ania C.F./P.IVA 02416490460, rimanendo 
pertanto € 54.700,21 oltre a € 12.034,05 per IVA al 22% a credito dell’impresa appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 66.734,26 all’appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 780/25 prenot. 872/25 – cap. 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Entrate proprie) del PEG 2025;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 10,38 che si libera dal sub. 780/25 alla prenot. 872/25 del succitato cap. 2707 
“Interventi di manutenzione speciale” (fin. Entrate proprie) del PEG 2025;

8) di  dare  atto  che  con  determinazione  n°  2014  del  11/11/2024  è  stato  incaricato  della 
progettazione esecutiva e della direzione operativa del cantiere il geologo Niccolò Doglioni 
per un importo di € 6.969,14 di cui € 6.701,10 per parcella professionale ed € 268,04 per 
oneri previdenziali (4%) con esenzione IVA in regime forfettario, liquidati totalmente con 
atto 302 del 04/02/2025;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 387 
del  26/02/2025  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 387/2025
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per  lavori  (comprensivi  di  €  22.511,56  per 
manodopera) 53.208,72 53.200,21

oneri per la sicurezza 1.500,00 1.500,00
Sommano lavori e oneri di sicurezza 54.708,72 54.700,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Servizio  di  progettazione  e  direzione  operativa 
compreso cassa

6.969,14 6.969,14

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 920,15 920,15
Contributo Anac 35,00 35,00
IVA al 22% su A 12.035,92 12.034,05
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Economie da ribasso servizio di progettazione 1.912,46 0,00
Economie da ribasso di gara 3.416,56 0,00
Arrotondamento 2,05 0.00
Totale somme a disposizione 25.291,28 19.958,34

Importo complessivo 80.000,00 74.658,55

10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 80.000,00 si realizza una minore spesa 
complessiva di € 5.341,45 al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (Fin. Entrate 
proprie) del PEG 2025 come segue:
- quanto a € 10,38 che si liberano dal sub. 780/25 alla prenotazione 872/25
- quanto a € 5.331,07 presenti sulla prenotazione 872/25

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 920,15 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 782/25 - prenot. 872/25 del 
succitato cap.  2707 “Interventi  di  manutenzione speciale” (fin.  Entrate proprie) del PEG 
2025;

12) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati 
si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo 
apposito atto;

13) di dare atto che avendo terminato i lavori prima della sottoscrizione del contratto non è stata 
richiesta all’appaltatore la cauzione definitiva;

14) di dare atto che in via dell’urgenza dei lavori in luogo della polizza CAR l’appaltatore è 
stato autorizzato a  presentare la  propria  RCT aziendale n.1/64405/61/193202573 emessa 
dalla Unipol Assicurazioni S.p.A., in corso di validità;

15) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1164 (rif. Arch. 1061);

16) di dare atto che il codice CIG è B53A829E4B ed il codice CUP è G97H24001090003;
17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
18) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


