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Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1425 del 03/07/2025

OGGETTO:  LAVORI  STRAORDINARI  PER  IL  RIPRISTINO  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. . 
CUP G97H22002420001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1014 del 19/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo € 2.083.212,11 suddiviso nel modo seguente:

A) Lavori: Euro Euro
Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 1.644.095,19
Oneri per la sicurezza 24.661,50

1) Totale appalto 1.668.756,69

B) Somme a disposizione dell’amministrazione:
Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC 660,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte 367.126,47
Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 33.375.13
Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa 12.500,00
Imprevisti e accantonamenti 793,82

2) Totale somme a disposizione 414.455,42
----------------

Importo complessivo (1+2) 2.083.212,11

Al finanziamento della spesa di € 2.083.212,11 si è provveduto nel modo seguente:
- quanto ad € 542.605,566 con fondi D.M. MIT 141/2022 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice 

intervento  01261.R1.MO)  al  capitolo  n.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di  
manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 - D.M.141/22” del Peg 
2024:

- quanto ad € 284.654,32 con fondi D.M. 123/2020 (anno di assegnazione fondi  2024 -  codice 
intervento 1384.20.MO – CUP MASTER G97H20001760001) al capitolo n. 4763 “Interventi per  
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programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M.  
224/20 - D.M.141/22” del Peg 2024;

- quanto ad € 190.345,68 con fondi D.M. 224/2020 (anno di assegnazione fondi  2024 -  codice 
intervento 245.21.MO – CUP MASTER G97H20001760001) al capitolo n. 4763 “Interventi per  
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 -  D.M. 123/20 -  D.M.  
224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;

- quanto ad € 1.065.606,55 con fondi Autostrada del Brennero SpA al capitolo n. 4154/2 “Sistemi di  
adduzione all’autostrada (quota Autobrennero)” del Peg 2024.

Con determina n. 1014 del 19/06/2024, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, 
la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclu-
sione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell’Allega-
to II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare, si è 
provveduto utilizzando l’Elenco degli operatori economici costituito dall’Amministrazione Provin-
ciale con determinazione dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato 
in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area 
Amministrativa, previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità pre-
viste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Re-
sponsabile Unico del Progetto con note prot.n. 19541 e prot.n. 19535 che prevedevano la selezione 
di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, con 
adeguata classifica.

La procedura d’appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento 
digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER 
e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la 
Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDCP) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l’approvazione della graduatoria 
finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella   determina 
dirigenziale di aggiudicazione n. 1350 del 08/08/2024, i lavori  in oggetto sono stati  aggiudicati 
all’Impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in Via Grande, 770 - 41038 San Felice sul Panaro 
(MO) - C.F. e P.I.V.A.: 01044110367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 
4,95% corrispondente  ad  €  81.382,71,  per  un  valore  dell’offerta  di  €  1.562.712,48,  oltre  ad  € 
24.661,50 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.587.373,98 comprensivo di manodope-
ra) ed € 349.222,27 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.936.596,26.

L’importo contrattuale è stato fissato in € 1.587.373,98 + IVA, giusto Contratto Repertorio n. 
29287 del 25/09/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate di Modena il 27/09/2024 al n. 24243 Se-
rie 1T.

L’Impresa  ha  prestato  la  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
1531.0027.2799889564 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - agenzia di Parma - in data 09/08/2024 per 
Euro 79.368,70 (settantanovemilatrecentosessantotto virgola settanta), sottoscritta con firma digitale 
sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 
29410 in data 28/08/2024.

In corso d’opera  si è riscontrata la possibilità di  eseguire lavori supplementari rispetto a 
quelli previsti in contratto, grazie alle somme derivanti dal ribasso d’asta, e quindi il Dirigente del  
Servizio  Viabilità  con  determinazione  n.  1906  del  30/10/2024  ha  approvato  una  modifica 
contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett. 
a)  e  b)  del  D.Lgs n.  36/2023,  affidando i  nuovi  e  maggiori  lavori  all’impresa  appaltatrice  per 
l’importo di € 81.651,60 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + I.V.A. 22%, 
ed € 1.716,76 quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa 
alla variante), per un importo complessivo di € 101.331,72.    
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La succitata somma pari a € 101.331,72 già disponibili nel quadro economico complessivo 
dei  lavori  alla  voce  “arrotondamenti  e  somme  da  ribasso  d’asta”,  vengono  utilizzate  per 
incrementare i lavori già previsti da contratto.

L’importo aggiuntivo sopracitato di € 81.651,60 I.V.A. esclusa, che ha elevato l’importo del 
corrispettivo ad € 1.669.025,58 più I.V.A., giusto Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal 
Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell’imprese appaltatrice in data 23/10/2024.

Il quadro economico dell’opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di 
finanziamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DM 141/2022
CAP 4763

DM 123/2020
CAP 4763

DM 224/2020
CAP 4763

FONDI

AUTOBRENNERO

CAP 4154/2

TOTALE

a) Importo esecuzione lavorazioni 427.970,23 224.515,90 150.131,68 840.477,73 1.643.095,54

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicu-
rezza

6.753,89 3.543,14 2.369,26 13.263,75 25.930,04

1) Totale appalto 434.724,12 228.059,04 152.500,94 853.741,48 1.669.025,58

Contributo Autorità di Vigilanza - 
ANAC

171,91 90,18 60,31 337,60 660,00

I.V.A. ed eventuali altre imposte 95.639,31 50.172,98 33.550,20 187.823,14 367.185,63

Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 
D.Lgs. 36/2023

9.140,24 4.795,03 3.206,39 17.950,23 35.091,89

Prove di laboratorio e geologiche Iva 
compresa

2.929,98 1.537,09 1.027,84 5.754,10 11.249,01

arrotondamenti e somme da ribasso 
d’asta

- - - - -

c) Totale Somme a disposizione 107.881,44 56.595,28 37.844,74 211.865,07 414.186,53

2) Totale progetto 542.605,56 284.654,32 190.345,68 1.065.606,55 2.083.212,11

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Impresa GEOMAG srl  con sede in Mirandola (MO) via 2 Giugno 73 Cod. Fisc. e P.IVA 
02066990363, autorizzata con determinazione n. 1504 del 09/09/2024, per lavori di fresatura 
e  asfaltatura  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3,  per  un  importo  di  €  165.000,00 
I.V.A. esclusa di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- Impresa all'impresa EUROSTRADE SRL con sede in Castellarano (RE) via Cimabue 23/A 
Cod. Fisc. e P.IVA 00900960352, autorizzata con determinazione n. 1695 del 03/10/2024, 
per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo 
di € 320.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 4.980,00 per oneri relativi  alla sicurezza,  pagata 
direttamente dall’appaltatore;

- Impresa  PROGETTO  SEGNALETICA  SRL  con  sede  in  Via  Europa,  91  41011 
Campogalliano (Mo) Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368, autorizzata con determinazione n. 
1696  del  03/10/2024,  per  lavori  di  segnaletica  orizzontale  rientranti  nella  categoria 
scorporabile OS10 per un importo di € 35.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 550,00 per oneri 
relativi alla sicurezza, pagata direttamente dall’appaltatore;
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- Impresa ZANIBONI SRL con sede in con sede in Finale Emilia (MO) Via Napoli, 14 C.F. e 
P.ta IVA 01645130368, autorizzata con determinazione n. 1717 del 08/10/2024, per  lavori 
di  fresatura  e  asfaltatura  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3 per  un  importo  di  € 
150.000,00 I.V.A. esclusa  di cui  € 2.330,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione n. 1369 del 13/08/2024 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio e 
controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta Geo Consulting SRL con 
sede in Rovigo, Via G. Campo, 127/a, P.I. e C.F.: 01295460297, per un importo di contrattuale di € 
9.220,50 oltre ad € 2.028,51 per IVA al 22%, in totale € 11.249,01, totalmente liquidato.

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di Avvio dell’esecuzione anticipata del contratto 
in via d’Urgenza (prot. n. 576-6.1.8 del 02/09/2024) in data 02/09/2024 con decorrenza degli stessi 
in pari data.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  in  data  16/01/2025  dal  Direttore  dei  Lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti €.  1.668.555,39 con una 
minore spesa di netti € 470,19 rispetto all’importo contrattuale di € 1.669.025,58.

Lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al Conto Finale e 
il  Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/05/2025 da cui risulta un importo complessivo 
speso per lavori pari a €. 2.035.637,58 (compresa I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:
Importo lordo lavori €.     1.754.099,79

a detr. Oneri relativi alla sicurezza           - €.        25.930,04

----------------------

Importo lavori €.      1.728.169,75

Ribasso d’asta – 4,95 % €.        – 85.544,40

----------------------

Importo netto €.      1.642.625,35

Oneri relativi alla sicurezza €.           25.930,04

          ------------------------

Importo totale €.      1.668.555,39

Aliquota IVA 22% €.         367.082,19

-----------------------

Importo complessivo €.      2.035.637,58

In corso d’opera sono stati liquidati all’impresa Appaltatrice Emiliana Asfalti SRL e alle 
ditte  subappaltatrici  (interamente  liquidate  per  la  parte  di  competenza),  n°  2  acconti  nel  modo 
seguente:

 -Acconto 1° S.A.L. a tutto il 18/10/2024

Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL                € 1.203.471,09
Impresa Subappaltatrice: Geomac SRL            €    151.784,28 
Importo 1° S.A.L.            € 1.355.255,37
Importo I.V.A. al 22%            €    298.156,18
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.            € 1.653.411,55

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 22/11/2024
Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL            €      71.611,33
Impresa Subappaltatrice: Zaniboni SRL            €    148.844,34 
Importo 2° S.A.L.            €    220.455,67
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Importo I.V.A. al 22%            €      48.500,25
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.            €    268.955,92

Il totale liquidato è di € 1.922.367,47, di cui € 1.575.711,04 per lavori ed oneri della 
sicurezza, ed € 346.656,43 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore 
dell’Impresa appaltatrice di di € 113.270,11, di cui €   92.844,35   per lavori ed oneri di sicurezza, ed 
€ 20.425,76 per IVA al 22%.

L’Impresa  EMILIANA ASFALTI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena 
in  data  09/06/2025  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INPS_46200025 con scadenza  07/10/2025,  dalla  quale  risulta  che  l’Impresa  è  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente: 
- l’Impresa GEOMAC SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adem-

piente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Mo-
dena in data 13/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la ri-
sposta prot. INAIL_49509543 con scadenza 11/10/2025, dalla quale risulta che l’Impre-
sa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

- l’Impresa EUROSTRADE SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di 
Modena in data 30/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la 
risposta  prot.  INAIL_49756776  con  scadenza  28/10/2025,  dalla  quale  risulta  che 
l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

- l’Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL subappaltatrice dei lavori  in oggetto si 
può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata 
dalla Provincia di Modena in data 16/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), 
ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49522334 con scadenza 14/10/2025, dalla quale 
risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

- l’Impresa ZANIBONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente 
agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in 
data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. 
INAIL_49219327 con scadenza 23/09/2025, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola 
con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto  il  conto  finale  dei  lavori,  di  cui  sopra,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
16/01/2025, e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29/05/2025.
Il quadro economico a consuntivo dell’intera opera risolta come di seguito riportato:

LAVORI ESEGUITI

Euro
Importo lavori 1.642.625,35
oneri per la sicurezza 25.930,04

------------------
Sommano per lavori 1.668.555,39
Somme a disposizione:
Contributo Autorità di Vigilanza 660,00
I.V.A. 22% 367.082,19
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 11.249,01
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Accantonamento spese tecniche, all’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 35.091,89

Totale somme a disposizione 414.083,09
------------------

Importo complessivo speso 2.082.638,48

Importo finanziato 2.083.212,11
Minore spesa 2 573,63

Il codice CIG è B236EACC93 e il codice CUP è G97H22002420001.
L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-

niture al n. 11-15-03F1146 (rif. Arch. 843).
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-

tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di  approvare  il  conto  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  di  €.  1.668.555,39  di  cui  €. 
1.642.625,35 per lavori, € 25.930,04 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa 
di € 470,19 rispetto all’importo contrattuale pari a € 1.669.025,58 in esecuzione del contratto 
repertorio n. 29287 del 25/09/2024.

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
2.035.637,58, di cui €. 1.668.555,39 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 367.082,19 per IVA 
al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 22256 cl. 
11-15-03 fasc. 1146 del 24/06/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
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5) di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma complessiva  spesa  pari  a  €  2.035.637,58 sono stati 
corrisposti i seguenti acconti: 
-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 18/10/2024
Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL                € 1.203.471,09
Impresa Subappaltatrice: Geomac SRL            €    151.784,28 
Importo 1° S.A.L.            € 1.355.255,37
Importo I.V.A. al 22%            €    298.156,18
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.            € 1.653.411,55

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 22/11/2024
Impresa Appaltatrice: Emiliana Asfalti SRL            €      71.611,33
Impresa Subappaltatrice: Zaniboni SRL            €    148.844,34 
Importo 2° S.A.L.            €    220.455,67
Importo I.V.A. al 22%            €      48.500,25
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.            €    268.955,92

6) di dare atto pertanto il totale liquidato ammonta ad € € 1.922.367,47, di cui € 1.575.711,04 per 
lavori ed oneri della sicurezza, ed € 346.656,43 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito 
totale a favore dell’Impresa appaltatrice di di € 113.270,11, di cui € 92.844,35 per lavori ed 
oneri di sicurezza, ed € 20.425,76 per IVA al 22%.

7) di dare atto che la Ditta subappaltatrice Geomac srl, autorizzata con determinazione n. 1504 
del 09/09/2024 per l’importo di € 165.000,00, è stata integralmente liquidata con il SAL n.1 a tutto il 
18/10/2024 per l’importo di € 151.784,28, e con quest’ultimo aveva terminato tutte le lavorazioni 
affidate in subappalto,  con una minore spesa rispetto all’importo autorizzato di  € 13.215,72 che 
pertanto torna a favore della ditta Appaltatrice Emilia Asfalti srl, trasferendola dal sub. 521/25 al sub 
524/25 – prenot. 1058 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 2024 – 
Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025; 

8) di dare atto che la ditta Subappaltatrice Zaniboni SRL, autorizzata con determinazione n. 1717 del 
08/10/2024 per l’importo di € 150.000,00, è stata integralmente liquidata con il SAL n. 2 a tutto il 
22/11/2024 per l’importo di € 148.844,34, e con quest’ultimo aveva terminato tutte le lavorazioni 
affidate in subappalto, con una minore spesa di € 1.155,66, che pertanto torna a favore della ditta 
Appaltatrice Emilia Asfalti srl, trasferendola dal sub. 522/25 al sub 524/25 – prenot. 1058 – cap.  
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del  
P.E.G. 2025;

9) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 113.270,11, di cui € 92.844,35 per 
lavori  ed  oneri  di  sicurezza,  ed  €  20.425,76  per  IVA  al  22%  all’impresa  Appaltatrice 
EMILIANA ASFALTI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente 
eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con la seguente 
imputazione:
- € 39.744,04 – sub-impegno 524/2025 - prenot. 1058/2025 -  CAP.  4763 “Interventi per 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025;

     (di cui € 13.215,72 trasferiti dal sub 521/25 ed € 582,03 trasferiti dal sub 522/25 come 
sopra specificato)  

- € 13.468,99 –  sub-impegno  528/2025  –  prenot.  1059/25  -   Cap 4763 “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 123/20  ann. 2024 – Cod. Int. 01384.20.MO) del P.E.G. 2025;

- €  9.101,94   -  sub-impegno  532/25  –  prenot.  1060/2025  -  Cap  4763 “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20  ann. 2024 – Cod. Int. 245.21.MO) del P.E.G. 2025;

-  €  50.955,14  sub-impegno  440/25  –  prenot.  1018/2025   -  cap.  4154  “Sistemi  di 
adduzione all’Autostrada A22 (fin Autobrennero) del PEG 2025;
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10) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 
573,63 che si libera dal sub-impegno 524/2025 alla prenot. 1058/2025 - CAP. 4763 “Interventi 
per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 
D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del 
P.E.G. 2025; (in virtù del trasferimento sopra riportato dal sub 522/25);

11)   di dare atto che con determina n. 1369 del 13/08/2024 è stato affidato il servizio di prove di 
laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta Geo 
Consulting SRL con sede in Rovigo, Via G. Campo, 127/a, P.I. e C.F.: 01295460297, per un 
importo  di  contrattuale  di  €  9.220,50  oltre  ad  €  2.028,51  per  IVA al  22%,  in  totale  € 
11.249,01, totalmente liquidato;

12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto  successivo 
all’affidamento post  Variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di 
seguito riportato:

PROGETTO

post  Variante

LAVORI ESEGUITI

Euro Euro
Importo lavori 1.643.095,54          1.642.625,35
oneri per la sicurezza                    25.930,04 25.930,04

------------------ ------------------
Sommano per lavori 1.669.025,58 1.668.555,39
Somme a disposizione:
Contributo Autorità di Vigilanza 660,00 660,00
I.V.A. 22% 367.185,63 367.082,19
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche

11.249,01 11.249,01

Accantonamento spese tecniche,  all’art.  45 del  D. 
Lgs. n. 36/2023 35.091,89

35.091,89

Totale somme a disposizione 414.186,53 414.083,09
---------------------- ------------------

Importo complessivo 2.083.212,11 2.082.638,48
Minore spesa 573,63

13) di dare atto che il quadro economico dei lavori a consuntivo diviso per finanziamento risulta 
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DM 141/2022
CAP 4763

DM 123/2020
CAP 4763

DM 224/2020
CAP 4763

FONDI
AUTOBRENNERO

CAP 4154/2
TOTALE

Importo esecuzione lavorazioni 
compresi oneri della sicurezza 522.622,84 275.803,18 184.409,81 685.719,56 1.668.555,39

Contributo Autorità di Vigilanza - 
ANAC 171,91 90,18 60,31 337,60 660,00

I.V.A. ed eventuali altre imposte 7.166,96 2.428,84 1.641,33 355.845,06 367.082,19
Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 
45 D.Lgs. 36/2023 9.140,24 4.795,03 3.206,39 17.950,23 35.091,89

Prove di laboratorio e geologiche Iva 
compresa 2.929,98 1.537,09 1.027,84 5.754,10 11.249,01

importo complessivo speso 542.031,93 284.654,32 190.345,68 1.065.606,55 2.082.638,48
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Totale progetto 542.605,56 284.654,32 190.345,68 1.065.606,55 2.083.212,11
Minore spesa 573,63 573,63

14) di dare atto che rispetto all’importo finanziato per i lavori si realizza una minore spesa di €. 573,63 
che si libera dal  sub-impegno 524/2025 alla prenot. 1058/2025 -  CAP.  4763  “Interventi per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 
2025; (in virtù del trasferimento sopra riportato dal sub 522/25);

15) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese tecniche in  € 35.091,89 dando atto  che il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione da eseguire nel modo seguente: 
- prenot. 1058/25 -  CAP.  4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della 

rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 141/22  ann. 
2024 – Cod. Int. 01261.R1.MO) del P.E.G. 2025:
 quanto ad € 8.693,08 al sub impegno 520/2025  
 quanto ad € 447,16 al sub impegno 523/2025  

- prenot. 1059/25 - Cap 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 123/20 ann. 2024 
– Cod. Int. 01384.20.MO) del P.E.G. 2025:
 quanto ad € 4.560,45 al sub impegno 526/2025  
 quanto ad € 234,58 al sub impegno 527/2025  

- prenot. 1060/25 - Cap 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 prenot.  
1058/ann. 2024 – Cod. Int. 245.21.MO) del P.E.G. 2025:
 quanto ad € 3.049,53 al sub impegno 530/2025 
 quanto ad € 156,86 al sub impegno 531/2025 

- prenot.  1018/2025  -  cap.  4154/2  “Sistemi  di  adduzione  all’Autostrada  A22  (fin 
Autobrennero) del PEG 2025:
 quanto ad € 17.072,07 al sub impegno 438/25
 quanto ad € 878,16 al sub impegno 439/2025  

16) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

17) di dare atto che il codice CIG è B236EACC93 e il codice CUP è G97H22002420001;
18) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1146 (rif. Arch. 843);
19) di  approvare  la  restituzione  all’Impresa  EMILIANA  ASFALTI  SRL  della  cauzione 

definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1531.0027.2799889564 rilasciata dalla 
Sace  BT  S.p.A.  -  agenzia  di  Parma  -  in  data  09/08/2024  per  Euro  79.368,70 
(settantanovemilatrecentosessantotto virgola settanta), sottoscritta con firma digitale sia dal 
garante che dall’appaltatore ed acquisita agli  atti  della Provincia di Modena con prot. n. 
29410 in data 28/08/2024.

20) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con 
polizza n. 1531.00.33.33045549 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. - agenzia di Parma - in data 
09/08/2024,  per  un  massimale  di  Euro  1.986.596,26 
(unmilionenovecentoottantaseimilacinquecentonovantasei  virgola  ventisei)  per  danni  di 
esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  1.000.000,00  (unmilione  virgola  zero)  per 
responsabilita'  civile  verso  terzi,  sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 29410 in data 
28/08/2024;
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21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

22) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ed all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


