
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1422 del 03/07/2025

OGGETTO:  SP  255  DI  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  -  MIGLIORAMENTO 
CONNESSIONE  CON  LA  TANGENZIALE  DI  MODENA  -  1°  LOTTO  -
POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN COMUNE DI MODENA. (CIG A02504C833 
-  CUP  G97H18002280009).
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 E NUOVO QUADRO ECONOMICO E 
IMPEGNO  DI  SPESA
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1912  del  03/11/2023,  il  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  –  Area 
Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: “SP 255 
DI  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  -  MIGLIORAMENTO  CONNESSIONE  CON  LA 
TANGENZIALE DI MODENA - 1°  LOTTO -  POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN 
COMUNE DI MODENA”, dell’importo complessivo di € 1.687.876,90, di cui € 803.943,12 per 
lavori soggetti a ribasso di gara, € 235.548,89 per costo della manodopera ed € 31.184,76 per oneri 
della sicurezza, non ribassabili, oltre € 381.651,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione  Dirigenziale  n.  2277 del  18/12/2023 i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e 
P.IVA  02764870362,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  4,38%,  corrispondente  ad  € 
35.212,71  per  un  valore  dell’offerta  di  €  768.730,41  oltre  €  31.184,76  per  oneri  di  sicurezza 
(importo contrattuale € 1.035.464,06 comprensivo di manodopera) ed € 227.802,09 per IVA al 22% 
e, quindi, per l’importo complessivo di € 1.263.266,15.

I lavori sono iniziati in data 01/02/2024 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 245 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  riguardanti  l’apertura  della  rotatoria  nella  nuova  posizione  con  segnaletica  di 

cantiere sono terminati in data 01/06/2024 con un anticipo di n. 39 giorni rispetto alle previsioni di 
riapertura al transito (entro 160 giorni dalla consegna).

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie, come previsto dal 
progetto esecutivo.

La quota della manodopera è stata calcolata in base alle percentuali presenti nel progetto 
esecutivo.

Il  quadro  riassuntivo  dei  tempi  contrattuali  e  delle  sospensioni  e  riprese  dei  lavori  è  il 
seguente:
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SP 255 RABIN            
consegna giorni termine sosp ripresa giorni nuovo termine

01/02/2024 245 02/10/202
4

27/02/202
4
08/07/2024 131 10/02/2025

  proroga 1 variante       35 17/03/2025
      09/12/202

4
02/05/2025 143 07/08/2025

  proroga 2 variante       7 14/08/2025
ultimazione : ….            

Con determina n. 2137 del 27/11/2024 è stata approvato l’impegno di spesa per il premio di 
accelerazione per complessivi € 12.200,00 IVA compresa a favore dell’impresa FEA srl.

Con determina n. 2121 del 26/11/2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 con un 
importo aggiuntivo netto di € 147.700,63 e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
veniva fissato € 1.183.164,69 oltre IVA affidato alla stessa impresa FEA srl.

Per i lavori della perizia di variante è stata concessa una proroga del tempo contrattuale pari  
a 35 giorni naturali e consecutivi.

Il complessivo tempo contrattuale risulta aumentato a 280 giorni naturali e consecutivi.
Il quadro economico risultava così suddiviso dopo l’approvazione della perizia di variante:

Lavori del progetto a corpo 768.730,41  
manodopera 235.548,89  
oneri sicurezza 31.184,76  

importo netto appalto  1.035.464,06
Lavori della variante a corpo 111.535,68  
manodopera 31.862,99  
Oneri di sicurezza 4.301,96  

importo netto variante  147.700,63
Importo complessivo euro 1.183.164,69
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  260.296,23
 Spese tecniche Incentivi 21.413,54  
 Imprevisti (10% + IVA) 80.244,78  
 Autorità 660,00  
Spese per pubblicità 996,74  
Prove di laboratorio 10.000,00  
Sondaggi geognostici 2.052,83  
Valutazione archeologica preventiva 1.040,00  
Scavi archeologici preliminari 1.268,80  
Indagine acustica 3.050,00  
monitoraggio acustico ambientale 0,00  
Espropri occupazioni e danni 35.000,00  
Interferenze e servizi 31.966,88  
Collaudi e consulenze 14.622,46  
Opere in verde (IVA compresa 26.745,94  
premio di accelerazione 12.200,00  
autorizzazione ambientale Regione 200,00  
Spese tecniche perizia di variante 2.954,01  
 Sommano 244.415,98
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Importo complessivo  1.687.876,90

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-02 F 87 (rif. Arch. 540).

L'importo  complessivo  di  €  1.687.876,90  trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  4154/1 
“Sistemi di adduzione all’autostrada A22”.

Cause della perizia di variante n. 2
Nel corso costruttivo è emersa la necessità di modificare alcune lavorazioni e opere e per tali 

ragioni,  è  indispensabile  predisporre  una  perizia  di  variante  per  dare  concreta  risposta  alle 
occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze 
costruttive, le diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente normativa 
secondo le due fattispecie qui di seguito elencate.

1) Modifiche  determinate  da  sopravvenute  necessità  di  lavori,  servizi  e  forniture 
supplementari resesi necessarie in corso di esecuzione del contratto D.L. n. 36/2023 art. 
120 comma 1 lett. b) 
È stata richiesta dal Comune di Modena la possibilità di accedere all’area residuale dell’ex 
distributore di carburante, rendendo necessaria la costruzione di un accesso carrabile e un 
cancello metallico con tubazioni di scolo e muretti in cls oltre al montaggio di delineatori 
spartitraffico sulla corsia lato Modena per consentire solo la svolta alla mano.
Sono stati ripristinati gli accessi e le stradine di collegamento dei terreni agricoli occupati 
temporaneamente con lavorazioni di scavo, posa di tessuto non tessuto, posa di stabilizzato e 
posa di nuove tubazioni di scolo per l’allontanamento delle acque nei fossi di scolo.
Un cambiamento del contraente, per eseguire queste nuove opere, risulta impraticabile per 
motivi economici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale 
incremento dei costi.

2) Modifiche  resesi  necessarie  per  effetto  di  circostanze  imprevedibili  da  parte  della 
stazione appaltante D.L. n. 36/2023 art. 120 comma 1 lett. c)
Durante  l’apertura  della  rotatoria  è  stato  necessario  sostituire  alcuni  pali  e  segnali  di 
segnaletica verticale coinvolti da urti del traffico veicolare.
La segnaletica  orizzontale  realizzata  durante il  periodo invernale,  su una pavimentazione 
appena posata, ha reso necessario un ripasso sostanziale per l’intera rotatoria.

L’importo totale di queste lavorazioni che non alterano la natura complessiva del contratto 
comporta una maggiore spesa complessiva pari ad € 29.758,40 al netto dell’IVA corrispondente ad 
un incremento del 2,88% dell’importo contrattuale iniziale, che assommato all’aumento contrattuale 
della prima perizia di variante e pari come detto   al 14,26% determina un aumento percentuale 
totale pari al 17,14% che rientra nel limite del 50% previsto dalla normativa (art. 120 comma 2 del  
D.lgs. n. 36/2023).

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei 
tempi contrattuali di 7 giorni naturali e consecutivi.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la  redazione  della  presenta  variante  per  un  importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto 
esecutivo pari a € 1.687.876,90.

È stato necessario concordare ed approvare n. 3 nuovi prezzi unitari a corpo composti anche 
da n. 7 nuovi prezzi elementari ai sensi dell’art. 163 del DPR 207/2010 e come previsto dall’art. 6 
del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 29.758,40 e così il nuovo importo contrattuale dei  
lavori in appalto viene fissato in € 1.212.923,09 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura 
con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 36.353,47 complessiva e quindi con un aumento pari a € 866,75.

Risulta aumentata la somma calcolata per la manodopera, non soggetta al ribasso d’asta, pari 
a € 6.505,89 e quindi complessivamente pari a € 273.917,77.

I nuovi prezzi aggiuntivi, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori ing. Eugenio Santi 
e il rappresentante legale dell’Impresa FEA S.r.l. sig. Emanuele Feltrin, a seguito di discussioni 
fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e collaudazione dei 
lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del 
contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 1.687.876,90, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 29.758,40 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari a € 1.212.923,09 al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d’asta.

Il complessivo tempo contrattuale risulta aumentato a 287 giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e per i motivi esposti, si ritiene di affidare i nuovi 

e  maggiori  lavori  della  presente  modifica  di  perizia  di  variante  n.  2  ai  sensi  del  citato  D.lgs.  
all’impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia 
(MO)  -  C.F.  e  P.IVA  02764870362  operatore  già  in  cantiere  esecutore 
dell’appalto principale.

Il nuovo quadro economico, di importo complessivo invariato, si modifica come segue:

Lavori del progetto a corpo 768.730,41  
manodopera 235.548,89  
oneri sicurezza 31.184,76  

importo netto appalto  1.035.464,06
Lavori della variante 1 a corpo 111.535,68  
manodopera 31.862,99  
Oneri di sicurezza 4.301,96  

importo netto variante  147.700,63
Lavori a corpo variante 2 22.385,76
Manodopera a corpo della variante 2 6.505,89
Oneri sicurezza a corpo variante 2 866,75

Importo netto variante 2 29.758,40
Importo complessivo euro 1.212.923,09
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  266.843,08
 Spese tecniche Incentivi 21.413,54  
 Lavori complementari (IVA compresa) 62.057,05  
 Autorità 660,00  
Spese per pubblicità 996,74  
Prove di laboratorio 6.425,37  
Sondaggi geognostici 2.052,83  
Valutazione archeologica preventiva 1.040,00  
Scavi archeologici preliminari 1.268,80  
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Indagine acustica 3.050,00  
monitoraggio acustico ambientale 0,00  
Espropri occupazioni e danni 34.449,40  
Interferenze e servizi 31.966,88  
ANAC gara n. 9425581 35,00
Collaudi e consulenze 0,00  
Opere in verde (IVA e Anac compresa) 26.745,94  
premio di accelerazione 12.200,00  
autorizzazione ambientale Regione 200,00  
Spese tecniche perizia di variante 2.954,01  
Spese tecniche perizia di variante 2 595,17
 Sommano 208.110,73
Importo complessivo  1.687.876,90

Somme a disposizione:
Gli  incentivi  previsti  (sia  quelli  iniziali  sia  quelli  dalle  varianti)  vengono  al  momento 

accantonati  e,  con  atti  successivi,  verranno  determinati  i  corrispettivi  lordi  da  assegnare  ai 
dipendenti aventi diritto.

Le spese per  pubblicità  sono state  complessivamente  € 996,74 come da det.  n.  588 del 
12/04/2023.

Le spese per la verifica degli scavi archeologici preliminari sono state di € 1.268,80 come da 
det. 1994 del 16/11/2023 per l’incarico all’archeologo Mauro Librenti mentre gli scavi sono stati 
effettuati durante i lavori delle opere in verde con taglio alberi.

Il monitoraggio acustico ambientale non è stato necessario durante i lavori.
Gli espropri sono terminati e anche le occupazioni temporanee e attualmente sono stati spesi 

o impegnati € 34.449,40.
Le interferenze sono state esclusivamente della TIM con det. n. 1438 del 25/08/2023 per € 

31.966,88 in attesa della fatturazione.
Le opere in verde sono state  approvate con det.  2006 del 16/11/2023 per complessivi € 

26.745,94.
Con determina n. 501 del 28/03/2023 è stato approvato l’impegno di spesa di € 200,00 per la 

Regione Emilia-Romagna per l’autorizzazione ambientale.
Le  prove  di  laboratorio  sono  state  affidate  al  Laboratorio  tecnologico  emiliano  con 

determine n. 912 del 06/06/2024 e n. 2006 del 11/11/2024 per complessivi € 9.292,25 ma liquidate 
solo per € 6.425,37.

Il  Collaudo  tecnico  amministrativo  verrà  affidato  internamente  all’area  tecnica  e  quindi 
senza spese dirette.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

È stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita – Direttore dell’Area tecnica con prot . 23386 del 
03/07/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell’Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la presente perizia di variante in corso d’opera per i lavori: SP 255 DI 
SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  –  MIGLIORAMENTO  CONNESSIONE  CON  LA 
TANGENZIALE DI MODENA - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN 
COMUNE DI MODENA redatta ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 
la  cui  spesa  trova  rispondenza  nel  quadro  economico  dell’opera  con  utilizzo  delle  somme 
dovute a imprevisti e con le economia di gara; 

2) di dare atto che la Perizia di Variante n. 2 e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi  
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
23330 CL. 11-15-02 f. 87 del 02/07/2025 regolarmente firmati e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente; 

3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della presente Perizia di Variante n. 2 sono approvati 
in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4) di approvare il quadro economico della Perizia di Variante che assomma a complessivi euro 
1.687.876.90 importo invariato rispetto al progetto esecutivo;

5) di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  passa  da  € 1.183.164,69 ad  € 1.212.923,09 con un 
aumento di € 29.758,40, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a 
disposizione presenti nel quadro di assestamento di cui alla premessa;

6) di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza,  non soggetta al  ribasso 
d’asta,  che in totale  risulta  essere pari  a € 36.353,47 con un aumento di  € 866,75 rispetto 
all’importo previsto nella perizia di variante n. 1;

7) di  dare  atto  che  risulta  aumentata  la  somma calcolata  per  la  manodopera,  non soggetta  al 
ribasso d’asta, pari a € 6.505,89 e quindi complessivamente pari a € 273.917,77.

8) di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 3 nuovi prezzi unitari e n. 7 
nuovi prezzi elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

9) di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’impresa FEA S.r.l. 
con  sede  in  Via  Manzolino  Est  14  -  41013  Castelfranco  Emilia  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA 
02764870362 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre a n. 3 nuovi 
prezzi unitari e 7 nuovi prezzi elementari;

10) di dare atto che l’impresa FEA SRL è in possesso di regolarità  contributiva,  verificata con 
DURC  acquisito  on  line,  con  prot.  INAIL  n.  49319134  del  01/06/2025,  valido  fino  al 
29/09/2025; 

11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale di 7 giorni naturali e consecutivi;

12) di impegnare a favore della ditta FEA srl la somma di € 36.305,25 IVA compresa alla prenot.  
1017/2025 - cap. 4154/1 “Sistemi di adduzione all’autostrada A22 (quota Provincia)”del Peg 
2025;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’annualità in corso;
14) di diminuire gli impegni di spesa a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano di € 2.866,88 

previsti con det. n. 912 del 06/06/2024 e det. n. 2006 del 11/11/2024 come segue:
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- € 493,37 al sub imp. 436/25 prenot. 1017/25
- € 2.373,51 al sub imp. 437/25 prenot. 1017/25

15) di impegnare la somma di € 2.954,01 per compenso incentivante relativo alla redazione della 
perizia di variante n. 1 alla prenot. 1017/25 - cap. 4154/1 “Sistemi di adduzione all’autostrada 
A22 (quota Provincia)” del Peg 2025;

16) di impegnare la somma di € 595,17 per compenso incentivante relativo alla redazione della 
perizia di variante n. 2 alla prenot. 1017/25 - cap. 4154/1 “Sistemi di adduzione all’autostrada 
A22 (quota Provincia)” del Peg 2025;

17) di dare atto che le schede di ripartizione degli incentivi sulla progettazione, sulla esecuzione del 
progetto originario e delle perizie di variante verranno approvate con successivo atto;

18) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  gara  CIG  è  A02504C833  e  il  CUP  è 
G97H18002280009; 

19) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-02 F 87 (rif. Arch. 540);

20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
- Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi
- Direttore Operativo: Ing. Carolina Pincelli
- Ispettori di cantiere: geom. Paolo Lancellotti;

21) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase  
di esecuzione è stato nominato nella  persona dell’ing.  Eugenio Santi,  funzionario dell’Area 
Tecnica;

22) di dare atto che è stato acquisito con prot.  23386 del 03/07/2025 dall’ing.  Annalisa Vita –
Direttore  dell’Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

23) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante piattaforma PAD INTERCENT - ER SATER;

24) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, Atti di esecuzione” ai sensi dell’art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

25) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente adeguate 
al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

26) di dare atto che il responsabile del progetto e del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente 
del Servizio Viabilità – Area Tecnica;

27) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

28) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


