
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero  106 del 03/02/2020

OGGETTO:  SP3  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIPARAZIONE  DI  UN  MURO  DI  SOSTEGNO  IN  PIETRAME  AL KM  20+700  -  IN 
COMUNE  DI  SERRAMAZZONI.  (CIG:  7926484585  -  CUP:  G17H19000350003). 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 137 del 04/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 17042 del 23/05/2019, per l'importo complessivo di € 
120.000,00  di  cui  €  96.338,91  per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza,  €  23.661,09  per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 181 del 15/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
ZACCARIA  COSTRUZIONI  S.R.L.  -  Via  Ponticello,  154  –  41055  MONTESE  (MO)  P.IVA 
02378870360, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 8,34% e quindi per un importo di € 81.837,07 oltre € 7.055,61 per oneri di sicurezza, € 
19.556,39 per IVA al 22%/ per l’importo complessivo di € 108.449,07.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 89.283,30

A dedurre ribasso contrattuale del -8,34% €uro -7.446,23

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza 81.837,07
A sommare oneri per la sicurezza €uro 7.055,61
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 88.892,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.926,78
Prove di laboratorio €uro 509,75
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 9.084,40
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 19.556,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 31.107,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 120.000,00
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L'importo di € 120.000,00  ha trovato copertura al  Cap. 2707  finanziato con fondi dell'Ente 
(entrate derivanti da Legge di Bilancio – L. 145/2018 esigibilità 2019).

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei  contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F799 Rif. Arch. 250.

Il  vincolo  contrattuale  è  stato  perfezionato  tramite  scrittura  privata  registrata  in  data 
9/10/2019  nel  Registro  Scritture  Private  di  questa  Amministrazione  al  n.  3018,  ed  assunto  al 
Protocollo Generale al n. 32181 in pari data.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 25 luglio 2019, come da verbale di  
consegna redatto in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 212 del 09/08/2019 sono state approvate e affidate 
le  prove  di  laboratorio  al  Laboratorio  Teconologico  Emiliano  S.r.l.  p.i.  01632910343  per 
complessivi  € 404,55, per una spesa totale liquidata  di € 354,28.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il  
giorno 19/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale prevista per il giorno 23/10/2019.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  20/11/2019  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 88.872,16 con una minore 
spesa rispetto all’importo contrattuale di Euro 20,52 oltre all’IVA.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 16/01/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di € 88.872,16 oltre all’IVA al 22% pari a € 19.551,88 per complessivi € 108.424,04; il quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 110.735,10 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 88.872,16
A2 I.V.A. al 22% 19.551,87

Totale lavori ed I.V.A. 108.424,03

Somme a disposizione:
B1 Contributo A.N.A.C. 30,00
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.926,78
B3 Spese per accertamenti di laboratorio 354,28

Sommano le somme a disposizione 2.311,06

TOTALE GENERALE 110.735,09

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 9.264,91

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per  
complessivi € 107.881,91 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito  
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 108.424,04.
A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 78 del 20/09/2019 64.881,88 14.274,01 79.155,89
2° n. 97 del 12/11/2019 23.545,92 5.180,10 28.726,02

TOT. ACCONTI 88.427,80 19.454,11 107.881,91
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Rata di saldo 444,36 97,76 542,12

L'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello 
n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da 
D.U.R.C. prot.  INAIL_18570590 emesso in  data 13/10/2019 con validità  a tutto il  10/02/2020, 
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 32756 del 14/10/2019.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/11/2019, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/01/2020.
Si  ritiene pertanto di  dover  eseguire  la  liquidazione finale per il  pagamento a  saldo del  

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 88.872,16 di cui € 81.816,55 
per lavori e € 7.055,61 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 20,52 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 88.892,68 in esecuzione del contratto Rsp. n.  3018 
del 09/10/2019;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
108.424,03 di cui € € 81.816,55 per lavori e € 7.055,61 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€ 19.551,87 per IVA al 22% con una minore spesa di € 25,04 rispetto all’importo impegnato 
pari ad € 108.449,07;

3) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
28598/11-15-03 F. 799 del 30/01/2020  regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza  

pari a € 88.872,16 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti per netti  € 
88.427,80 all’appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via 
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Ponticello n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 rimanendo pertanto € 444,36 oltre a € 97,76 per 
IVA al 22% a credito dell'impresa;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 542,12 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 546/19 res.1375/19  capitolo 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del bilancio 2020;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 25,04 che si libera al succitato residuo;

8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata con determinazione n 212/19 per prove di 
laboratorio di realizza una minore spesa di € 50,27 che si libera dal sub 604/19 al succitato  
residuo 1375/19;

9) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-affidamento,  approvato  con 
Determinazione n° 181 del 15/07/2019 e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta 
come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 81.837,07 81.816,55
oneri per la sicurezza 7.055,61 7.055,61
Sommano lavori e oneri di sicurezza 88.892,68 88.872,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo A.N.A.C. 30,00 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.926,78 1.926,78
Spese per accertamenti di laboratorio 509,75 354,28
Economie da ribasso di gara 9.084,40 0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 19.556,39 19.551,87
Totale somme a disposizione 31.107,32 21.862,93

Importo complessivo 120.000,00 110.735,09

10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 9.264,91 al  capitolo 2707 “_Interventi di Manutenzione Speciale” 
del bilancio 2020, come segue:
-  € 25,04 (per minore spesa sui lavori) che si liberano come sopra specificato
-  € 50,27 (per minore spesa prove laboratorio) che si liberano come sopra specificato
-  € 9.084,40 (economie da ribasso gara) che si liberano dal sub 547/19 al res. 1375/19
-  € 105,20  già presenti alal succitato re. 1375/19; 

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.926,78 dando atto che il relativo 
mandato di  pagamento sarà emesso con imputazione al  sub 442/19 prenot.  1375/19 del 
succitato Capitolo  2707; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si 
provvederà con successivo apposito atto;

12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 
3018 del 09/10/2019 mediante polizza fidejussoria n. I.00152 rilasciata dalla Tokio Marine 
Europe S.A.  – Rappresentanza Generale  per l'Italia  -  in  data 19/08/2019 per € 4.444,63 
(quattromilaquattrocentoquarantaquattro  virgolasessantatre)  in  quanto  ricorrono  le 
condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;

13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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