
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   194 del 19/02/2020

OGGETTO:  I.T.G.  "G.GUARINI"  DI  MODENA.  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI RISCALDAMENTO.  CIG 
7697710F3B CUP: G95B18002760003.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  FINALE  A  SALDO  E  QUADRO  ECONOMICO  A 
CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con la  Determinazione n. 309 del 04/12/2019  è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori per l’importo complessivo di Euro 179.375,50 le cui opere sono state progettate da personale 
esterno incaricato con determinazione n. 249 del 17/10/2019.

Il quadro economico del succitato progetto  e’ stato così ripartito:

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 134.993,59
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     1.540,38
Totale appalto € 136.533,97

Somme a disposizione dell’amministrazione €   42.841,53
1. rilievi, accertamenti e indagini
2. allacciamenti ai pubblici servizi
3. imprevisti €    2.643,59
4. acquisizione aree e immobili
5. accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016
6. spese tecniche €   2.000,00
7. spese per attività  di consulenza o di supporto €   8.130,47
8. contributo all’Autorità di vigilanza €        30,00
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici 
10. spese per pubblicità o, ove previsto,  per opere artistiche
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici

12. I.V.A ed eventuali altre imposte € 30.037,47
                                                                                                          --------------

Totale progetto  € 179.375,50
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Il presente progetto e' stato finanziato  al capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici” con fondi dell’Ente e la succitata somma di € 179.375,50  prenotata con determinazione 
n. 309 del 04/12/2018 (di cui €. 8.130,47 gia’ impegnati con determinazione 249/2018).

Con  Determinazione  n°  67  del  11/04/2019,  mediante  piattaforma  Intrecent  -  ER,  la 
realizzazione delle  opere in  progetto  è  stata  affidata  all'Impresa  BASCHIERI SRL con sede in 
Sassuolo (MO) Via Oslo n.26 C.F. e P.IVA 02641530361, per un importo contrattuale di € 95.725,41 
di cui € 94.185,03 per lavori ed € 1.540,38 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale 
del 30,230%.

Il contratto è stato stipulato in data 09/07/2019 al rep. n. 3005.
Il quadro economico di assestamento post gara e’ risultato come di seguito suddiviso:

Importo esecuzione lavori      €   94.185,03
Oneri per attuazione sicurezza      €     1.540,38
Totale      €   95.725,41

Somme a disposizione dell'amministrazione  :
Imprevisti €     2.643,59
Spese tecniche             €     2.000,00
Spese per attività di supporto e consulenza €     8.130,47
Contributo ANAC €          30,00
Ribasso d'asta iva compresa €   49.786,44
IVA sui lavori €   21.059,59
                                                                                   ---------------
Totale somme a disposizone                 €.  83.650,09
                                                                                                   ---------------

Totale progetto € 179.375,50

Con la succitata determinazione 309 del 04/12/2019 è stato istituito l'ufficio della Direzione 
lavori, così composto:

• Direttore dei lavori ing. Valeria Zanetti dello studio Sintec Studio Associato (giusta 
determina 249 del 17/10/2018);

• Direttore Operativo p.i Roberta Bottoni (dipendente dell'Ente)
Con determinazione n. 129 del 25/06/2019 e’ stato affidato il servizio per  coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione  allo studio  SINTEC di Modena per l’importo complessivo di €. 
4.890,46 (ad integrazione del succitato atto  249 del 17/10/2018) con contestuale approvazione di 
nuovo quadro economico di assestamento come di seguito riportato:

Importo esecuzione lavori      €   94.185,03
Oneri per attuazione sicurezza      €     1.540,38
Totale      €   95.725,41

Somme a disposizione dell'amministrazione  :
IVA sui lavori €   21.059,59
Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16      €     2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti €     2.643,59
Contributo ANAC €          30,00
Spese per attività di supporto e consulenza €     8.130,47
(progettazione – direzione lavori)
Spese per incarico coordinamento sicurezza €.    4.890,46
Ribasso d'asta iva compresa €   44.895,98
                                                                                   ---------------
Totale somme a disposizione €. 83.650,09
                                                                                   ---------------
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Totale progetto            € 179.375,50

I lavori sono stati consegnati il 10/06/2019 come risulta dal verbale di consegna in pari data 
e il tempo contrattuale era pari a 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere  gli stessi   dal 18/06/2019 al 
21/06/2019 compresi, come dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa lavori e per le motivazioni 
in essi riportate.

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei 
lavori e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto 
pratico dalla Direzione Lavori.

I lavori sono stati ultimati il 20/08/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori.
La Direzione dei  lavori  ha redatto il  conto finale in data 16/09/2019 ed il  Certificato di 

regolare esecuzione in data 11/11/2019 per l'importo  complessivo dei lavori  di Euro 89.859,11 al 
netto dell’IVA.

Durante  il  corso  dei  lavori  e’ stato  liquidato  n.  1  certificato  di  pagamento  per  stato  di  
avanzamento dei lavori alla ditta aggiudicataria, come di seguito riportato:

Lavori realizzati: € 89.859,11

1° certificato di pagamento al 
29/08/2019

€ 47.837,64

Credito residuo € 42.021,47

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 42.021,47 
per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 9.244,72 per IVA al 22% per un totale complessivo 
di € 51.266,19.

La ditta  aggiudicataria  ha  presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 
dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza fideiussoria n. 1563424 del 05/12/2019 
della Elba Assicurazioni S.p.A. per l’importo di € 42.994,40, assunta agli atti con prot. n. 38949 del 
06/12/2019.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  16/09/2019  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
11/11/2019.

Si  ritiene pertanto di  dover  eseguire  la  liquidazione finale per il  pagamento a  saldo del  
residuo credito dell’Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale 
prestato.

Con  determinazione  n.  380  del  19/12/2019,  sono  stati  approvati  e  affidati  i  lavori  di 
risanamento ambienti a seguito dei lavori principali come sotto riportato:
-  lavori  di  messa in  sicurezza  impianto illuminazione alla ditta  Emil Tecno  di Modena per un 
importo totale di €.  23.159,38 (gia’ liquidati)
- lavori di risanamento  murature  alla ditta Vincenti srl di Castelfranco Emilia (Mo) per un importo 
totale di €. 16.903,96 liquidati per €. (16.903,95)
conclusi in data 31/12/2019.

A seguito  di  tali  lavori  il  nuovo  quadro  consuntivo  dell’opera  risulta  come  di  seguito 
riportato:

Importo esecuzione lavori € 88.318,73
Oneri per attuazione sicurezza €   1.540,38

--------------
Totale lavori  € 89.859,11
Somme a disposizione dell'amministrazione:
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IVA sui lavori €  19.769,00
Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16  €    2.000,00
Spese per attività di supporto e consulenza €    8.130,47
Spese per incarico coordinatore sicurezza €    4.890,46
Contributo ANAC €         30,00
Lavori risanamento con il ribasso d’asta iva compresa €  16.903,95
Lavori risanamento relamping con ribasso d’asta iva compresa €  23.159,38
                                                                                                          ----------------
Totale somme a disposizione €  74.883,26

---------------
Importo complessivo speso € 164.742,37

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

 Il  responsabile  del  procedimento e’ l’Ing.  Alessandro Manni Direttore dell’Area  Lavori 
Pubblici.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  16/09/2019 dell’importo  netto  di  €. 
89.859,11 di cui €.  88.318,73 per lavori ed €.  1.540,38 per oneri finalizzati alla sicurezza, 
con una minore spesa di  €.  5.866,30 rispetto  all’importo contrattuale  di  €.  95.725,41  in 
esecuzione del contratto  r.s.p. n. 3005 del 09/07/2019;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 11/11/2019 che evidenzia una spesa 
complessiva di € 109.628,11 di cui € 89.859,11  per lavori (comprensivi di €. 1.540,38 per 
oneri finalizzati alla sicurezza) ed €. 19.769,00 per I.V.A. 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e’acquisito agli atti con prot. n. 37924 
del 28/11/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti  €. 89.859,11 
come  in  premessa  suddivisa,  e’  stato  corrisposto  alla  ditta  aggiudicatrice  n.  1  stato  di 
avanzamento per l'importo di netti € 47.837,64, rimanendo pertanto €. 42.021,47 oltre a €. 
9.244,72  per I.V.A. 22% a credito dell’impresa;

5) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.  51.266,19 (iva  compresa) 
all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente 
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eseguiti  dando atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso con imputazione al 
sub 328/19 - res. 646/18 - capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del 
Bilancio 2020;

6) di  dare  atto  che  l'impresa  e  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  richiesto  in  data 
11/11/2019 ed assunto agli atti con prot. n. 32989 del con scadenza 10/03/2020;

7) di  dare atto che l'opera è codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F806;

8) di prenotare  la somma di € 2.000,00 per  spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016 al res.  
646/10 – cap. 3257   “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del bilancio 2020;

9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  2.000,00  dando atto  che il 
relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione alla prenotazione di cui sopra ; 
alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ con successivo 
apposito atto;

10) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 7.156,89 che si libera dal sub. 328/19  al res. 646/10 – cap 3257 “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici” del Bilancio 2020;

11) di  dare  atto  che  rispetto  all’importo  impegnato  a  favore  della  ditta  Vincenti  srl   con 
determinazione n.380/19 si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub 910/19 
al  succitato  res.  646/10  –  cap.  3257  “Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici”  del 
Bilancio 2020;

12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione 129/19 e 
il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo lavori  €   94.185,03 €    88.318,73

Oneri per la sicurezza  €      1.540,38 €      1.540,38

------------------ ------------------

totale €     95.725,41 €    89.859,11

Somme a disposizione:

IVA sui lavori €     21.059,59 €    19.769,00

Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/16  €       2.000,00 €      2.000,00

Imprevisti e arrotondamenti €       2.643,59  

Contributo ANAC €            30,00 €          30,00

Spese per attivita’ di supporto e consulenza
(progettazione – direzione lavori)
in corso di liquidazione

€      8.130,47 €      8.130,47

Spese per incarico coordinamento sicurezza
in corso di liquidazione

€      4.890,46 €      4.890,46

Ribasso d’asta (iva compresa) €   44.895,98  

Lavori di risanamento op. murarie €      16.903,95

Lavori di risanamento relamping €.     23.159,38

------------------ ------------------

Totale somme a disposizione €     83.650,09 €      74.883,26

------------------ -----------------

Totale complessivo €  179.375,50 €  164.742,37
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13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di € 14.633,13 di cui:
 €. 2.643,60 gia presenti sul res. 646/19 
 €. 4.832,63 che si liberano dal sub 329/19 al res. 646/19
 €. 0,01 che si  liberano dal sub 910/19 al res. 646/19 come sopra specificato 
 €. 7.156,89 che si liberano dal sub. 328/19  al res. 646/10 come sopra specificato
del cap. 3257   “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del bilancio 2020;

14) di dare atto che la ditta Baschieri Srl con sede legale in Via Oslo, 26 41049 Sassuolo (Mo), 
P.I.  02641530361 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, cosi come previsto dall’art. 22 
del Capitolato Speciale d’Appalto, 1563424 del 05/12/2019 della Elba Assicurazioni S.p.A. 
per l’importo di € 42.994,40, assunta agli atti con prot. n. 38949 del 06/12/2019.;

15) di svincolare la  cauzione definitiva e la polizza  contro la  responsabilità  civile  per danni 
causati  a terzi  nel corso dell'esecuzione dei  lavori  come previsto dall'art.  103 del  D.Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

16) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Ditta Baschieri Srl con sede legale in Via Oslo, 26 41049 Sassuolo (Mo), 
P.I. 02641530361;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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