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Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   741 del 12/06/2020

OGGETTO:  SP28  DI  PALAGANO  PROGR.  KM.  10+600.  LAVORI  URGENTI  DI 
PUNTELLAMENTO  PROVVISORIO  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE  ROSSENNA  IN 
LOCALITÀ  MULINO  DEL  GRILLO  (  CIG.  Z7A2B1477D  -  CUP  G47H19002050003). 
APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA,  NUOVO  QUADRO 
ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
IMPEGNO DI SPESA. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n° 307 del 11/12/2019 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 50.000,00  di cui € 33.654,23 per lavori, 
comprensivi di € 1.682,71 per oneri relativi  alla sicurezza, ed € 7.403,93 per IVA al 22% ed € 
8.941,84 per somme a disposizione.

Con determina 265 del 02/03/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa Canovi Costruzioni 
Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363 per un importo netto offerto di  
€ 30.666,44 oltre a € 1.682,71 per oneri di sicurezza, per un importo lavori di € 32.349,15 oltre 
all’IVA del  22% pari  a  €  7.116,81 che determina  un importo  complessivo di  €  39.465,96,  con 
contratto in corso di stipula.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’appalto  € 34.800,32
Ribasso d’asta – 3,60% con migl. 0,5% pari a  - 
4,082%

 -€ 1.305,07 

Lavori netti  € 30.666,44   
Oneri di sicurezza  € 1.682,71
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 32.349,15
Somme a disposizione   
Iva al 22% su € 32.349,15 € 7.116.81  
Occupazione terreni € 1.000,00
Spese tecniche € 673,08  
Prove geologiche € 3.179,22
Imprevisti € 4.089,54  
Ribasso d'asta € 1.592,19

 € 17.650,84
IMPORTO COMPLESSIVO  € 50.000,00
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L'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F855 (rif. arch. n. 283); 

La somma complessiva di € 50.000,00 e' stata prenotata con determinazione  dirigenziale n. 
307 del 11/12/2019.cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” per €. 50.000,00 finanziati con 
avanzo di amministrazione;

I lavori sono iniziati il 04/03/2020 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 90 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  dell’appalto  sono contabilizzati  interamente  a  misura,  come previsto  dal  progetto 

esecutivo.
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed 

integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito in primo luogo del crollo 
improvviso di una parte delle murature lato dx idraulico del timpano e del muro andatore che ha 
costretto  a modificare parte  dei   lavori  progettati  oltre  a causa degli  scavi,  delle  demolizioni  e 
perforazioni che hanno evidenziato sempre dei fatti imprevisti ed imprevedibili nelle strutture in 
muratura di bozze di pietrame del ponte.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze   costruttive  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normative  e  per  rispondere  alle  cause 
impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Durante i lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili quali:
1 ) Il crollo improvviso dei muri andatori lato dx idrualico ha creato la necessità di modificare 

la forma di puntellamento in legname progettata, in una vera e propria ricostruzione delle 
murature utilizzando bozze di pietrame di recupero dal crollo o di nuova fornitura.

1 ) Per il consolidamento delle murature crollate è stato necessario intervenire con innesti di ar-
mature metalliche, iniezioni di boiacche cementizie e getto aggiuntivo di conglomerato ce-
mentizio e nuove armature con rete elettrosaldata oltre a nuovi tiranti passanti in acciaio spe-
ciale con piastre metalliche di contrasto.

1 ) L'intervento è stato realizzato mediante nuovi macchinari con cestello aereo e puntellamenti 
provvisori durante i lavori della murella in bozze di pietrame in bilico sulla zona di lavoro.

1 ) Per l'intervento, a seguito del crollo, si rende necessario rimuovere la rete metallica del pri-
vato, tagliare un ciliegio di notevoli dimensioni, oltre a ripristinare tutte i danni dovuti alle 
occupazioni dell'area di lavoro privata.

1 ) Durante i lavori di idrosabbiatura delle superfici in bozze di pietrame si è evidenziata la pre-
sena di acque nel corpo del manufatto e per impedire ulteriori danni occorre sigillare tutte le 
lesioni della pavimentazione e il distacco fras la griglia stradale longitudinale e la pavimen-
tazione, dovuto alla inclinazione della murella in bozze a seguito del crollo e spanciamento 
delle murature.

1 ) Si rende necessario altresì ricostruire una griglia metallica di raccolta acque.

   Non si rende necessaria nessuna proroga dei tempi contrattuali.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con ur-
genza visto la necessità di completare le operazioni di rifacimento e consolidamento dei muri anda-
tori e dei muri di timpano in bozze di pietrame e per ripristinare il transito sul manufatto ora ridotto 
a 6,5 ton a massa complessiva.

Il responsabile del procedimento ha autorizzato la redazione di una variante per consentire 
al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai  
sensi  dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 c. 1 lettera c) comma 1 e 2   per un importo complessivo inva-
riato rispetto al progetto esecutivo  pari a € 50.000,00
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E' stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari  con n. 16 nuovi prezzi unitari a 
misura i quali  sono stati concordati fra il  Direttore dei Lavori ing. Eugenio Santi e il rappresentan-
te legale dell'Impresa Canovi Costruzioni Srl Geom. Alberto Canovi,  a seguito di discussioni fatte 
ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e collaudazione dei la-
vori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del 
contratto d’appalto.

Il valore dei lavori  aggiuntivi è  di netti € 5.476,83  e così il nuovo importo contrattuale 
dei lavori  in appalto viene  fissato  in  € 37.825,98 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura  
con utilizzo delle somme a disposizione (ribasso d’asta, imprevisti e somme non necessarie per oc-
cupazione terreni)  del quadro economico dell'opera. 

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 1.967,60 complessiva e quindi con un aumento pari a € 284,89.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori la-
vori  previsti  nella perizia di variante   alla stessa Impresa Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 
41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, aggiudicataria dei lavori  principali,  per ovvi 
motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante  agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscrit-
to apposito atto di sottomissione.

Per i lavori della seconda perizia di variante non viene concessa nessuna proroga del tempo 
contrattuale.

Il nuovo quadro economico della perizia di variante in corso d'opera dell'importo comples-
sivo invariato di euro 50.000,00,  risulta essere il seguente:
                                         

a) Lavori a base d’asta 
Totale al lordo del ribasso d'asta € 39.352,01
Oneri sicurezza progetto € 1.682,71
Oneri sicurezza perizia variante € 284,89
Totale oneri di sicurezza € 1967,60
Ribasso d'asta 4,082% su € 37.384,41 - € 1.526,03
Importo complessivo contrattuale € 37.825,98

b) IVA al 22% su € 37.825,98 € 8.321,72
c)  Somme a disposizione:

 Prove geologiche € 3.179,22
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 673,08
Sommano b) + c) € 12.174,02

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori   di  importo  pari  al  16,93  % 
dell'importo  contrattuale  iniziale  relativo  a  lavori  ordinari  quindi  inferiore  al 
50% del contratto iniziale,  la modifica contrattuale derivante dagli stessi non 
altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo 
parecchio inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Trattasi di lavori rientranti, quindi, nelle casistiche previste dall'art. 106 
comma 7 del D.Lgs.n.50/2016. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.

E'  stato  acquisito  dall'ing.  Alessandro  Manni  –  direttore  dell'Area  lavori  pubblici 
Anticorruzione in data 08/06/2020 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
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Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso,  il responsabile del 
procedimento approva  la presente  perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art.  
106 del D.lgs 50/2016 c.1  lett. c) commi   1 e 2;

2)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi  euro 
50.000,00 importo  invariato rispetto al progetto esecutivo 

3)di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro 32.349,15 ad € 37.825,98 con un aumento 
di € 5.476,83 rispetto al contratto d’appalto (oltre iva 22% per euro 1.204,91 per totali euro 
6.681,74), al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione in 
premessa descritte che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;

4)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a  € 1.967,60 con un aumento di  € 284,89 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

5)di approvare il Verbale con n. 16 nuovi prezzi unitari a misura;
6)di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
7)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa Canovi Co-

struzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, agli stessi prez-
zi patti e condizioni del contratto principale oltre ad n. 16 nuovi prezzi unitari;

8)di dare atto che il codice CIG. Z7A2B1477D - CUP G47H19002050003;
9)di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03 F855 (rif. arch. n. 283);
10) di dare atto che la somma complessiva di € 50.000,00 e' stata prenotata  con determina-

zione  dirigenziale n. 307 del 11/12/2019  ed e’ finanziata con fondi dell’ente;
11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene 

concessa nessuna proroga  del tempo contrattuale;
12) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi 

prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot. n.16993/11-15-03 f. 855 del 12/06/2020 regolarmente firmata e contestuale apposizione 
del timbro dell'ente;
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13) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante  sono approvati in sosti-
tuzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici com-
petenti per il proseguimento della pratica;

14) di impegnare a favore della ditta Canovi Costruzioni Srl l’aumento contrattuale pari a € 
6.681,74 (iva compresa) al capitolo n. 2707  “Interventi di manutenzione speciale” del peg 
2020 come segue:

• quanto ad € 5.089,54 alla prenot. 678/20
• quanto ad € 1.592,20 al sub. 303/20 della prenot. 678/20;
15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
16) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 

acquisito on line, prot.n. 5776 del 24/02/2020, valido fino al 19/06/2020;
17) di dare atto che è stato acquisito in data 08/06/2020 dall'ing. Alessandro Manni - direttore 

dell'Area  Lavori  Pubblici  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

18) di dare atto che il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio-
ne è stato individuato nel funzionario della Provincia di Modena Ing. Eugenio Santi;

19) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti cor-
ruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “ 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

21) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente ade-
guate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Am-
ministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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