
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   164 del 03/02/2021

OGGETTO: SP28  PROGR.  KM.  10+600.  LAVORI  URGENTI  DI  PUNTELLAMENTO 
PROVVISORIO  DEL PONTE  SUL TORRENTE ROSSENNA IN  LOCALITÀ  MULINO 
DEL  GRILLO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  dirigenziale  n.  307 del  11/12/2019 il  Dirigente  del  Servizio  Lavori 
Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico 
relativo ai lavori in oggetto per dell'importo complessivo di euro 50.000,00 di cui € 33.654,23 per 
lavori a base d’asta comprensivi di € 1.682,71 per oneri di sicurezza, oltre ad € 7.403,93 per IVA al 
22% ed € 8.941,84 per somme a disposizione così suddivise:

Lavori  a  base  d’asta  (di  cui  € 
1.682,71 per oneri di sicurezza)

euro 33.654,23

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 7.403,93
- Indennizzi proprietà 1.000,00
- Imprevisti (IVA compresa) 4.089,54
-spese tecniche 673,08
- prove geognostiche 3.179,22

Sommano 8.941,84
Importo complessivo 50.000,00

 L’intervento è stato interamente finanziato con fondi propri della Provincia di Modena con 
imputazione all’azione 2707 del Peg 2020.

Con la determinazione n. 265 del 02/03/2020, sono stati  aggiudicati  i  lavori  all’Impresa 
Canovi Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, con il 
ribasso del  3,60% con miglioramento  dello  0,50%  e  quindi  per  un importo  netto  offerto di  € 
30.666,44 oltre a € 1.682,71 per oneri  di  sicurezza,  per un importo lavori  di € 32.349,15 oltre 
all’IVA del 22% pari a € 7.116,81 che determina un importo complessivo di € 39.465,96., come da 
contratto prot. 8781 del 18/03/2020, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’appalto  € 34.800,32
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Ribasso  d’asta  –  3,60%  con  migl.  0,5%  pari  a   - 
4,082%

 -€ 1.305,07 

Lavori netti  € 30.666,44   
Oneri di sicurezza  € 1.682,71
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 32.349,15
Somme a disposizione   
Iva al 22% su € 32.349,15 € 7.116.81  
Occupazione terreni € 1.000,00
Spese tecniche € 673,08  
Prove geologiche € 3.179,22
Imprevisti € 4.089,54  
Ribasso d'asta € 1.592,19

 € 17.650,84
IMPORTO COMPLESSIVO  € 50.000,00

I lavori sono iniziati  in data 04/03/2020 e sono terminati  il  22/07/2020, e quindi entro i 
tempi contrattuali, tenuto conto delle sospensioni accordate:
- prima sospensione dal 16/03/2020 al 23/04/2020 causa adeguamento emergenza covid
- seconda sospensione dal 21/05/2020 al 15/06/2020 causa redazione perizia di variante.

Con determina n. 741 del 12/06/2020 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato, e un aumento contrattuale pari a €. 5.476,83 
oltre a €. 1,294,91 per IVA 22% a cui e’ stato fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione 
risultanti dal ribasso d’asta, senza proroghe del tempo contrattuale.

Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
                                              
a) Lavori a base d’asta 

Totale al lordo del ribasso d'asta € 39.352,01
Oneri sicurezza progetto € 1.682,71
Oneri sicurezza perizia variante € 284,89
Totale oneri di sicurezza € 1967,60
Ribasso d'asta 4,082% su € 37.384,41 - € 1.526,03
Importo complessivo contrattuale € 37.825,98

b) IVA al 22% su € 37.825,98 € 8.321,72
c) Somme a disposizione:

Prove geologiche € 3.179,22
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 673,08
Sommano b) + c) € 12.174,02

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta 
a € 50.000,00 come di seguito specificato:

                                                
a) Importo lavori a misura lordi 

Totale al lordo del ribasso d'asta € 39.352,01
Oneri sicurezza progetto € 1.682,71
Oneri sicurezza perizia variante € 284,89
Totale oneri di sicurezza € 1.967,60
Ribasso d'asta 4,082% su € 37.384,41 - € 1.526,03
Importo complessivo contrattuale € 37.825,98
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b) IVA al 22% su € 37.825,98 € 8.321,72
c)  Somme a disposizione:

 Prove geologiche € 3.179,22
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 673,08
Sommano b) + c) € 12.174,02

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00
    Pari all’importo prenotato di € 50.000,00.

Il Direttore dei Lavori ha   redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/01/2021 da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 37.825,98 pari  all’importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 
37.636,85; il credito dell'impresa ammonta quindi  a  € 189,13 per lavori oltre ad € 41,61 per IVA al 
22% per un totale di € 230,74  come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   37.825,98
Pagamento in acconto:
1° SAL €    37.636,85

- € 37.636,85
Credito dell’Impresa per lavori €         189,13
IVA al 22% €           41,61
Credito complessivo €         230,74

L'Impresa  Canovi  Costruzioni  Srl  via  Cimone  3  41023  Lama  Mocogno  (MO)  P.IVA: 
00260550363 assuntrice dei lavori  in oggetto risulta adempiente agli  obblighi assicurativi  come 
risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 26/01/2021, vista la richiesta 
effettuata dalla Provincia di Modena il 22/10/2020 e il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico 
Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 37147 del 27/11/2020 con 
scadenza il 19/02/2021

 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 26/01/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 25767 del 28/08/2020, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 26/01/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione 
per complessivi € 673,08,  da liquidare quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di 
Modena.

Con determina n. 348 del 17/12/2019 sono stati affidate le prove geognostiche all’impresa 
PROVE PENETROMETRICHE SRL via Per Modena 8 410151 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 
00812530368, per un importo complessivo di € 3.179,22 e totalmente liquidato nell’anno 2020.

Il codice CIG. Relativo all’appalto in oggetto e’ Z7A2B1477D, mentre il codice  CUP e’ il 
n.  G47H19002050003.

Il Conto Finale e’ stato redatto in data 27/07/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva  per un importo complessivo di € 230,74 di cui € 189,13 per lavori e € 41,61 per IVA al 22%

Si ritiene pertanto di eseguire  la liquidazione finale per il  pagamento a saldo del 
residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Determinazione n. 164 del 03/02/2021   - pag. n. 3



Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei  Lavori Ing. Eugenio Santi  in data 26/01/2021 assunto agli  atti  con prot.  3445 del 
02/02/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 27/07/2020.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo netto di € 37.825,98 di cui €. 
35.858,38  per  lavori  ed  €.  1.967,60  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  pari  all’importo 
contrattuale, giusto contratto prot. 8781 del 18/03/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
46.147,70 di cui €. 37.825,98 per lavori(compresi oneri di sicurezza) ed €.  8.321,72 per IVA 
22%;                      

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot.  3445 del 02/02/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 37.825,98 
come in premessa suddivisa, e’ stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per un importo di netti  €.  37.636,85 rimanendo pertanto netti  €.  189,13 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di  approvare  il  saldo  finale  a  favore dell'Impresa  Canovi  Costruzioni  Srl  via  Cimone 3 
41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, pari a € 189,13 oltre all’IVA del 22% 
pari a € 41,61 per complessive € 230,74;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 230,74 a favore della stessa Impresa Canovi 
Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, a completo 
saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con 
imputazione  al  sub-res.  302/20  res.  678/20  del  cap.  2707  “Interventi  di  manutenzione 
speciale” del P.E.G. 2021;

7) di dare atto che la somma spesa e’ pari alla somma impegnata per la ditta;
8) di  dare  atto  che  l’importo  di  €.  3.179,22  impegnato  con  determinazione  n.  348  del 

17/12/2019 per prove geognostiche e’ stato interamente liquidato nell’anno 2020 all’impresa 
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PROVE  PENETROMETRICHE  SRL via  Per  Modena  8  410151  Castelnuovo  Rangone 
(MO) P.IVA 00812530368;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-perizia Lavori eseguiti
Euro Euro

Lavori a base d’asta 35.858,38 35.858,38
Oneri sicurezza progetto  1.682,71  1.682,71
Oneri sicurezza perizia variante  284,89  284,89

-------------- --------------
Importo complessivo contrattuale 37.825,98 37.825,98
IVA al 22% su € 37.825,98  8.321,72  8.321,72
Prove geologiche 3.179,22 3.179,22
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  673,08  673,08
Sommano --------------- ---------------
IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00 50.000,00

10) di dare atto che la somma totale spesa e’ pari alla somma prenotata;
11) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese tecniche in  €.    673,08 

dando  atto   che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sara'  emesso  con 
imputazione al    sub.res. 131/20 res. 678/20 – cap. 2707 del P.E.G. 2021; 
alla    ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti  impegnati  si 
provvedera’ con successivo apposito atto;

12) di dare atto che  Il codice CIG. Relativo all’appalto in oggetto e’ Z7A2B1477D, mentre il 
codice  CUP e’ il n.  G47H19002050003;

13) Di dare atto che l0’pera e’ codificata  nel programma di gestione dei contratti  publici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F855 (RIF. ARCH. 283);

14) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’Impresa Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (Mo);

15) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti    ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ditta Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (MO) e  all'U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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