
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   192 del 08/02/2021

OGGETTO: PALAZZO  DELLA  PROVINCIA  DI  MODENA.  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  CON  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
DELL'IMPIANTO  TERMICO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE A SALDO. .

CUP G99E19001730003 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n.  349 del  13-03-2020 si  approvava il  progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto per un importo complessivo di € 140.000,00 finanziato con entrate proprie. 

Con la medesima determinazione il Direttore d’Area dava avvio alla procedura di gara individuando, 
quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi da parte di operatori 
economici  indicati  dal  RUP  e  selezionati  fra  quelli  iscritti  all’elenco  degli  operatori  economici  della  
Provincia di Modena, istituto con determinazione del Direttore d’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 
di categoria e classifica adeguati all’oggetto ed all’importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai  
sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  predetto  D.Lgs  50/2016,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara. 

A gara espletata e mediante atto dirigenziale n. 976 del 21-07-2020 si aggiudicavano i  lavori in 
oggetto alla ditta  MASSA IMPIANTI SRL, con sede in Carrara (MS) via Frassina 65 Cod. Fisc e P.IVA 
001070440456 per un importo contrattuale netto di € 77.040,34 di cui € 72.377,88 per lavori e € 4.662,46 per 
oneri di sicurezza.

Con l’aggiudicazione il quadro economico è stato così aggiornato:

LAVORI IMPORTO  €

Importo di aggiudicazione 72.377,88

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.662,46

a) TOTALE LAVORI 77.040,34

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00

Spese tecnico amministrative e supporto al RUP 3.000,00

Indagini strumentali (AD. 357/19) 1.220,00

IVA 22% sui lavori 16.948,88

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 2.600,00
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Imprevisti 3.600,00

Arrotondamenti 0,09

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 35.560,69

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62.959,66

c) Somma a) + b) 140.000,00

Nel corso dei lavori,  con atto dirigenziale n. 1243 del 22/09/2020 il RUP ha affidato il ruolo di  
direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al professionista ing. Fabio Lugli 
che ha espletato il ruolo affidatogli per l’intera durata dell’appalto. 

Con atto dirigenziale n. 1524 del 12/11/2020 è stata accantonata la somma di € 1.500,00 a favore di  
INAIL per la procedura di omologazione dell’impianto termico in fase di realizzazione. 

Sempre durante l’esecuzione dei lavori è stata approvata una modifica contrattuale dei lavori da  
eseguire con atto dirigenziale n. 1653 del 01/12/2020. 

Il  Direttore  dei  lavori  ha  sottoposto  al  RUP la  modifica  tecnica  al  contratto  di  appalto,  resasi 
necessaria per migliorare la fruibilità es accessibilità all’impianto termico attraverso la ricollocazione di  
alcuni quadri elettrici presenti nell’area di cantiere e per rimodulare le quantità di alcune lavorazioni previste 
in appalto. 

Per  dovere  di  trasparenza  il  quadro  di  raffronto,  allegato  ai  documenti  richiamati  nell’atto 
sopraccitato,  evidenzia  un  incremento  dell’importo  contrattuale  di  €  13,88  rispetto  all’importo  di 
aggiudicazione originato da una rimodulazione al rialzo dell’importo dei lavori di  € 895,17 al  netto del  
ribasso d’asta e IVA ed una diminuzione dell’importo degli oneri di sicurezza di € 881,29.

Ciò  nonostante  l’impresa  MASSA IMPIANTI  a  nome  del  socio  titolare  sig.  Riccardo  Baldini,  
sottoscrivendo l’atto di sottomissione ha preso visione della modifica tecnica e accettato di proseguire i 
lavori senza alterare l’importo contrattuale. 

La modifica tecnica è stata approvata con atto dirigenziale n. 1653 del 01-12-2020. 

Alla luce degli atti approvati successivamente all’atto di aggiudicazione il quadro economico risulta 
il seguente:

LAVORI IMPORTO  €

Importo dei lavori 72.377,88

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.662,46

a) TOTALE LAVORI 77.040,34

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00

Indagini strumentali (AD. 357/19) 1.220,00

IVA 22% sui lavori 16.948,88

Consulenza per direzione operativa e coordinamento (AD 1243/2020) 2.939,90

Oneri previdenziali e IVA (AD 1243/2020) 790,25

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 2.600,00

Imprevisti 3.600,00

Procedura di omologazione impianto termico (AD 1524/2020) 1.500,00

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 33.330,69

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62.959,66
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c) Somma a) + b) 140.000,00

In merito al programma dei lavori, essi hanno avuto inizio il giorno 29 Settembre 2020 nelle more  
della stipula del contratto, come risulta dal verbale di consegna in pari data, e compiersi in 50 giorni naturali  
e consecutivi, come indicato all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Con atto dirigenziale n. 1557 del 16/11/2020 il RUP ha concesso 15 giorni naturali e consecutivi per  
l’ultimazione  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  107  c.5  del  D.Lgs  50/2016  posticipando  il  nuovo  termine 
contrattuale il giorno 02/12/2020.

A seguito  della  comunicazione  ricevuta  dal  direttore  tecnico  sig.  Riccardo Baldini  dell’impresa  
MASSA IMPIANTI il data 03/12/2020 il direttore ha costatato l’ultimazione dei lavori e consesso ulteriori 
20 giorni per il completamento dei lavori di modesta entità e lo smantellamento del generatore di calore  
esistente, la cui lavorazione veniva sospesa dallo stesso direttore dei lavori tramite ordine di servizio n. 2 del 
25/11/2020.

Lo stato finale  dei  lavori  relativi  al  CUP  G99E19001730003,  comprendente  la  certificazione di 
regolare  esecuzione  dei  lavori  è  stato  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  per.  Ind.  Stefano  Nappa  in  data 
23/12/2020,  certifica l’ammontare complessivo netto dei lavori ad € 77.040,30  comprensivi di €  3.767,28 
quali oneri per la sicurezza.

Come risulta da tale certificato l’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

In corso d'opera è stato emesso il certificato di pagamento n 209/2020 a fronte del SAL n. 1 a tutto il 
12/11/2020 per un totale di € 34.556,09 corrispondenti ad un importo dei lavori eseguiti di € 28.324,66 (netto 
ribasso d’asta ed IVA).

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 48.715,64 al netto ribasso d'asta ed al 
netto IVA. 

L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in 
calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a 
suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore  
di  terzi  per  la  riscossione  dei  mandati  di  pagamento  relativi  ai  lavori  in  questione  e  che  esistano  atti  
impeditivi di altro genere.

Durante i lavori, con atto dirigenziale n. 1317 del 07/10/2020 è stato autorizzato un subappalto da 
parte di MASSA IMPIANTI P.IA 01070440456 alla ditta EQUIPE SRLS SOC. DI SERVIZI INTEGRATI 
con sede in Massa via Dorsale 9 P.IVA 01309370458 per l’esecuzione di opere termo idrauliche in centrale  
termica per un importo netto di € 11.800,00.

Con  il  certificato  di  pagamento  n.  209/2020  la  Provincia  di  Modena  ha  liquidato  all’impresa 
EQUIPE la somma di € 4.720,00.

L’Impresa  MASSA IMPIANTI  P.IVA 01070440456 risulta  adempiente  agli  obblighi  assicurativi 
come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 24219946, 
valido fino al 13/02/2021, assunto agli atti dell’ente al prot. n. 31923 DEL 21/10/2020.

La  ditta  subappaltatrice  EQUIPE  SRLS  P.IVA   01309370458  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo  INPS 
24523544 - data richiesta 20/01/2021 - scadenza validità 20/05/2021.

L’impresa  MASSA IMPIANTI  ha  trasmesso  la  garanzia  fidejussoria  per  la  rata  a  saldo  della  
compagnia  Elba Assicurazioni n. 1736119 rilasciata dall’agenzia K & CO di Grosseto per un valore del 
capitale di € 48.715,64 ed una somma garantita di € 48.721,31 e avente una durata dal 19/01/2021 fino al  
19/03/2023.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la  Relazione sul Conto Finale, redatto dal Direttore 
dei Lavori per. Ind. Stefano Nappa, dipendente della Provincia di Modena, si ritiene pertanto liquidare il 
conto finale per il pagamento a saldo del residuo.

Si  dà  atto  che  rispetto  al  contratto  di  appalto  Rsp 3061 del  21/10/2020,  non si  registra  alcuna 
economia.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 i  pagamenti a favore dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d’incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore,  a  mezzo come sopra,  assume espressamente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume  analoghi  obblighi  di  tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena 
Ing Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di  
Modena,  con sede in  Modena,  viale  Martiri  della Libertà  34,  e che il  Responsabile  del  trattamento dei  
medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-
Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 
196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di  cui  l’interessato potrà prendere visione presso la 
Segreteria  dell'Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente: 
www.provincia.modena.it. 

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare  la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori del 23/12/2020 assunta agli 
atti dell’ente al prot. n. 3609/06-05-02 F. 86  del  03/02/2021  redatta dal per. Ind. Stefano Nappa in 
qualità di Direttore dei lavori e controfirmata da MASSA IMPIANTI P.IVA 01070440456, con cui si 
accerta la regolare esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 77.040,30;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in pari data;

3) di dare atto che il codice C.I.G. è il n. 8242980249 e il codice CUP è il n. G99E19001730003;

4) di dare atto che durante il corso dei lavori è stato corrisposto 1 (uno) acconto all’impresa esecutrice,  
pari  ad  €  28.324,66 (Stato  avanzamento  lavori  n°1  a  tutto  il  12/11/2020)  pertanto  il  credito 
dell’impresa risulta di netti euro 48.715,64; 

5) di approvare pertanto il saldo finale ed il credito all’impresa che ammonta a totali iva compresa € 
59.433,08

6) di dare atto che la quota da liquidare sub appaltatore ditta EQUIPE SRLS ammonta a complessivi 
euro 7.020,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento verra’ al sub.res. 693/20 res 698/20  
del cap. 3258 peg 2021;

7) di liberare la somma di euro 60,00 (minore spesa subappaltatore) dal sub.res. 693/20 al res 698/20 
del cap. 3258 peg 2021 riassegnandola al sub. 580/20 a favore dell'appaltatore;

8) di dare atto che   all’impresa Massa Impianti  verra’ corrisposta la somma di euro 52.413,08 (detratta 
la somma a favore del subappaltatore) dando atto che il relativo mandato di pagamento  sarà emesso 
al capitolo 3258  res 698/20 sub res 580/20 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” del PEG 
2021;

9)  di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta, si registra una minore spesa lorda di  
€/cent. 0,05 ;

10) di  approvare  il  quadro  economico  a  consuntivo  sottoriportato  dell’importo  complessivo  di  
103.069,31:

a) LAVORI IMPORTO  €

a.1 Importo dei lavori eseguiti 73.273,02

a.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.767,28

a.3 Totale lavori 77.040,30

b) SOMME A DISPOSIZIONE
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b.1 Contributo ANAC 30,00

b.2 Indagini strumentali (AD. 357/19) 1.220,00

b.3 IVA 22% sui lavori 16.948,86

b.4 Consulenza per direzione operativa e coordinamento (AD 1243/2020) 3.730,15

b.5 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 2.600,00

b.6 Procedura di omologazione impianto termico (AD 1524/2020) 1.500,00

b.7 Totale somme a disposizione 26.029,01

TOTALE SOMME SPESE a) + b) 103.069,31

TOTALE FINANZIAMENTO 140.000,00

ECONOMIA 36.930,69

11) di dare atto che dal  prospetto si  evincono che le spese sino ad oggi sostenute ammontano ad €  
103.069,31 e  che rispetto  al  totale  finanziato,  risulta  una  economia  di  €  36.930,69  derivata  dal 
ribasso d’asta e dalla quota “imprevisti” non movimentata durante l’esecuzione dei lavori;

12) di liquidare e pagare la somma di euro 2.600,00 (incentivi art 113 dlgs 50/16) dando atto che il  
relativo mandato di pagamento verra’ emesso con imputazione al res. 698/2020 sub res 365/20 del  
capitolo 3258 del peg 2021;

13) di dare atto che sono in corso di liquidazione le spese previste al punto b.4 e b.6 del succitato quadro 
economico a consuntivo;

14) di  dare  atto  che  la  somma  in  economia  può  essere  liberata  e  messa  a  disposizione 
dell’amministrazione  e si trova per:

• € 35.560,69 al sub. res. 581/20 res 693/20

• €/cent. 0,05 al sub 693/20 res 580/20

• € 1.369,94 al residuo 698/20, 

del  capitolo 3258 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” del Peg 2021;

15) di dare atto che l’impresa  MASSA IMPIANTI  ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a 
saldo della compagnia Elba Assicurazioni n. 1736119 rilasciata dall’agenzia K & CO di Grosseto per 
un valore del capitale di € 48.715,64 ed una somma garantita di € 48.721,31 e avente una durata dal 
19/01/2021 fino al 19/03/2023;

16) di provvedere allo svincolo delle garanzie in essere;

17) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa e all’ufficio 
Contratti per gli adempimenti di competenza;

18) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  ricorso  giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni;  entrambi i  termini decorrenti  dalla comunicazione del presente atto 
all’interessato.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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