
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (1) 

Determinazione numero  267 del 19/02/2021

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONI  STRADALI 
AREA  NORD  ANNO  2020  FINANZIATA  CON  PROVENTI  DA  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.L.VO 285 DEL 30-04-1992 DEL COMUNE DI 
FINALE  EMILIA  E  DEL  COMUNE  DI  FIORANO  MODENESE.  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
[ CIG. 84287665BD - CUP G67H20001120003 ].. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1257 del 25/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei  lavori  in  oggetto  predisposto  dal Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  OO.PP./U.O. 
Manutenzione Strade 1 (Area Nord)   per   un importo complessivo pari  a € 180.000,00 di cui € 
145.137,06 a base d’asta (di cui € 4.088,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 
34.862,94 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 167.580,21 è stata finanziata al Capitolo 4712/0 “Interventi di 
manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del P.E.G. 2020 finanziata con utilizzo dei proventi 
da sanzioni (già accertati) derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità 
del Comune di Finale Emilia e del Comune Fiorano Modenese.

L’affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 
comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara.

Con  nota  Prot  n.  27015  del  09/09/2020  tramite  piattaforma  telematica  SATER  di 
INTERCENT-ER si è chiesto di presentare un’offerta a diversi operatori economici;  il preventivo 
migliore ricevuto è quello formulato dall’operatore economico ZANIBONI SRL - Napoli,  n°14 - 
41034 Finale Emilia (MO) - C.F. e P.Iva 01645130368, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso 
del 7,20% e quindi per un importo contrattuale di € 134.981,53 (di cui € 130.893,53 per lavori ed € 
4.088,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 29.695,94 per IVA, al 22%, per un totale di € 164.677,47, 
il tutto approvato con Determina Dirigenziale di affidamento n°1257 del 25/09/2020.

In data 25/01/2021 veniva stipulato il relativo Contratto d’appalto (Rep.n°28930).
I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi 

il 26/10/2020, come risulta dal certificato di ultimazione redatto in pari data e quindi in tempo utile.
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Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/02/2021, 
da  cui risulta un importo netto speso per lavori  (desunto  dal  Conto  Finale  dei  Lavori)  di € 
134.965,20 con una minore spesa di € 16,33 rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 164.657,55 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta  €        130.877,20
Per oneri finalizzati alla sicurezza  €           4.088,00

Sommano €       134.965,20
  

I.V.A. 22%  €        29.692,35

Importo complessivo  €       164.657,55

In corso d’opera è stato liquidato all’Impresa Appaltatrice  n° 1 acconto per un importo netto 
di € 128.147,48 per lavori ed oneri della Sicurezza cosicché il credito a favore della suddetta ditta  
appaltatrice rimane di € 6.817,72, oltre ad € 1.499,90 per I.V.A, per un totale totale di € 8.317,62.

L’Impresa  ZANIBONI  SRL  di  Finale  Emilia  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  si  può 
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia 
di  Modena   mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta   prot.  Inail 
26106935 del 12/02/2021, con scadenza 12/06/2021, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola 
con il versamento dei contributi a norma di legge. 

Visto  il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  10/12/2020, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
01/02/2021.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo dei 
residui  a  credito  dell’Impresa  Appaltatrice,  nonché  alla  restituzione  del  deposito  cauzionale 
prestato.

Nella succitata determinazione n.  n°1257 del 25/09/2020 al punto 16) del dispositivo e’ 
stato inserito per mero errore materiale tra gli Ispettori Cantiere il Sig. Vulcano Francesco al posto 
del Sig. Ruosi Andrea, pertanto con la presente  determinazione si intende rettificare tale errore 
come segue:

16) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 l’ufficio direzione 
lavori risulta così composto:
-Direttore Lavori Geom. Davide Bartuzzi 
-Ispettori di cantiere Ruosi Andrea e De Marco Gimmi 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
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Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il  Conto Finale dei  Lavori dell’importo netto  di  €  134.965,20  (di  cui  € 
130.877,20 per lavori, € 4.088,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di 
€  16,33  rispetto all’importo contrattuale pari a €  134.981,53 in esecuzione del Contratto 
Rep.n°28930 del 25/01/2021;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di 
€ 164.657,55,  (di cui € 134.965,20  per  lavori  ed  per oneri finalizzati alla sicurezza, € 
29.692,35 per IVA al 22%), con una minore spesa di € 19,92 rispetto all’importo impegnato 
pari ad € 164.677,47;

3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.4712/ 11-
15-03 fasc. 914  del 12/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione  del 
timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di  dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori  pari a netti € 134.965,20 

come in  premessa suddivisa, è  stato  liquidato  all’Impresa  Appaltatrice  e  all’impresa 
subappaltatrice  n°  1  acconto  per  un  importo  netto  di  €  128.147,48 per  lavori  ed  oneri  della 
Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 6.817,72, oltre ad 
€ 1.499,90 per I.V.A, per un totale totale di € 8.317,62;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 8.317,62 i.c. all’Impresa Appaltatrice 
ZANIBONI SRL a saldo di ogni suo avere per i  lavori in oggetto  regolarmente eseguiti, 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-
res.  684/20 res.2261/20 del  Capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade 
provinciali” del PEG 2021;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 19,92 che si accerta al succitato residuo;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento  e il quadro  economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-Affidamento Quadro consuntivo

Euro Euro

Importo lavori 130.893,53 130.877,20

Oneri per la sicurezza 4.088,00 4.088,00

------------- -------------

Sommano per lavori 134.981,53 134.965,20

Somme a disposizione:

I.V.A. 22% 29.695,94 29.692,35

Spese Tecniche Art. 113 del D.lgs. n.50/2016 2.902,74 2.902,74
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-------------- -----------

Totale somme a disposizione 32.598,68 32.595,09

------------- ------------

IMPORTO COMPLESSIVO  167.580,21 167.560.29 

9) di dare atto che rispetto all’importo prenotato, in ragione di  quanto sopraesposto, si evince una 
minore spesa sui lavori di € 19,92 che si liberano come sopra specificato;

10) di  rettificare  il  punto n°16 della  propria  precedente  determinazione  n°1257 del  25/09/2020, 
inserendo tra gli Ispettori Cantiere il Sig. Ruosi Andrea al posto del Sig. Vulcano Francesco 
indicato per mero errore materiale, come in premessa riportato;

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €  2.902,74 dando atto  che il relativo 
mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con imputazione  al  sub-res.  683/20  -  res.  2261/20  del 
succitato Capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali del PEG 
2021;  alla    ripartizione  della  suddetta  somma fra i  soggetti  impegnati  si  provvedera’ con 
successivo apposito atto;

12) di dare atto che il codice C.I.G. riferito a questo affidamento è 84287665BD ed il codice CUP 
è G67H20001120003;

13) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F914 (rif. Arch 359);

14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n° 
8001593613-03  rilasciata  dalla  compagnia  Aviva  Italia  S.p.A.  -  agenzia  001960/001960-
000101AA.E  AA  Consulting  SRL  di  Modena  -  in  data  30/09/2020  per  Euro  6.749,08 
(seimilasettecentoquarantanove virgola zerootto);

15) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e  all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 
Amministrativa  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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