
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero   329 del 03/03/2021

OGGETTO: SP24  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  SEDE  STRADALE 
COINVOLTA DA DISSESTO AL KM 3+050 IN LOCALITA' CASA ALOIA (I° STRALCIO) 
IN  COMUNE  DI  PRIGNANO  SULLA  SECCHIA.  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI 
LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8323408591 - CUP: G17H20000160001).

CUP G17H20000160001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 673 del 29/05/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo re-
lativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 12129 del 30/04/2020, per l'importo complessi-
vo di € 240.000,00 di cui € 180.348,59 per lavori (comprensivi di € 6.339,12 per oneri di sicurezza) 
ed € 59.651,41 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 673 del 29/05/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Cimone n. 3 – Lama Mocogno (MO) 
P.IVA 00260550363,  che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con  un ribasso  percentuale 
sull’elenco prezzi del 6,30% e quindi per un importo di € 163.046,87 oltre € 6.339,12 per oneri di  
sicurezza, € 37.264,92 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 206.650,91.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 174.009,47
A dedurre ribasso contrattuale del -6,30% €uro -10.962,60
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 163.046,87
A sommare oneri per la sicurezza €uro 6.339,12
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 169.385,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per acquisizione di aree €uro 2.536,04
Spese per progettazione generale e strutturale €uro 8.975,22
Spese per progettazione geologica, gotecnica e sismica €uro 3.702,88
Spese per prove di laboratorio €uro 1.500,00
Contributo A.N.A.C. €uro ,00
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.885,58
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Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 13.599,37
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 37.264,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 70.614,01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 240.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03 F.874 Rif. Arch. 307.

I lavori sono stati finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, 
giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020 APPROVAZIO-
NE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020, DI CUI ALL'ARTICO-
LO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FI-
NANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 
N. 145". di cui alle  OCDPC 511/2018, OCDPC 503/2018, OCDPC 533/2018, OCDPC 558/2018 
(codice intervento 16073 – OCDPC 53372018 – CS 6097), e ha trovato copertura finanziaria al ca-
pitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 21 settembre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, con termine ultimo previsto per il giorno 18/01/2021 (240 giorni contrattuali).

Le lavorazioni, sono  state sospese dal giorno 02/12/2020 in seguito alle nevicate del perio-
do e riprese in data 27/01/2021 differendo il termine ultimo per dare finiti i lavori al 15/03/2021.

Sulla base dell’andamento dei lavori, si ritiene opportuno apportare alcune migliorie al con-
testo dell’opera come segue:
- realizzazione di un muretto di contenimento del rilevato stradale che raccordi l’opera di sostegno 
costruita con l’edificio adiacente, dello sviluppo di circa m 7 e dell’altezza di circa m 1;
- approfondimento della quota dei drenaggi da realizzare a valle dell’opera, da m 1,50 inizialmente 
previsti a m 3,00 ai fini di una maggiore captazione di acque disperse.

II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica con-
trattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016  come sopra in dettaglio 
descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 240.000,00 e 
la modifica contrattuale è pari  di netti € 11.299,58 e pertanto il nuovo importo contrattuale dei la-
vori in appalto viene fissato in € 180.685,57 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura 
con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 28897 sottoscritto in data 31/07/2020 compreso 
il ribasso d'asta percentuale del -6,30%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori 
alla stessa impresa CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Cimone n. 3 – Lama Mocogno 
(MO) P.IVA 00260550363 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecuti-
va dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sot-
toscritto apposito atto di sottomissione.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo con-
trattuale di giorni 16, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine per 
l’ultimazione dei lavori pertanto differisce ulteriormente al 31/03/2021.

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
240.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:
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A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 192.407,90
Oneri per la sicurezza €uro 6.339,12
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 186.068,78

A dedurre ribasso contrattuale del -6,30% su
€uro 186.068,78

€uro
-11.722,33

TOTALE IMPORTO LAVORI 180.685,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Acquisizione di aree €uro 2.536,04
Arrotondamento €uro 4,27
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.885,58
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 39.750,83
Progettazione generale e strutturale €uro 8.975,22
Progettazione geologica, geotecnica e sismica €uro 3.702,88
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
Spese per prove di laboratorio €uro 1.309,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 59.314,43

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 240.000,00

E'  stato  acquisto  dell'Ing.  Alessandro  Manni  –  Responsabile  Anticorruzione  in  data 
17/02/2021 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 6,67709059% dell'importo contrattua-
le iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la 
natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo  inferiore ai limiti previsti dal 
suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 
OOPP Dott.. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 com-
ma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) 
art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infat-
ti comporta un aumento del 6,67709059% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;

2)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi non variati € 
240.000,00 come in  in premessa  suddiviso;

3)di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4)di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, la relazione 

tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n.6802/11-15-03 F. 
874 del 03/03/2021;

5)di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostitu-
zione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici compe-
tenti per il proseguimento della pratica;

6)di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 180.685,57 determinando un 
aumento contrattuale di € 11.299,58, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene 
fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico 
di assestamento post gara;

7)di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
8)di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 

CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Cimone n. 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 
00260550363, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REP. 28897 sottoscritto in data 
31/07/2020, per l'importo di netti € 11.299,58 oltre ad € 2.485,91 per I.V.A. al 22% per un to-
tale di € 13.785,49;

9) di impegnare pertanto a favore della ditta CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ci-
mone n. 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363, l’aumento pari a € 13.785,49 IVA al 
22% compresa al capitolo 4720 Sistemazione strade con contributo della protezione civile” 
del Peg 2021, come segue:

• quanto ad euro 13.374,37 alla prenot. 951/21 sub imp 280/21;
• quanto ad euro 411,12  alla prenot. 951/21;
10) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 

Numero  Protocollo  INAIL_26250809  Data  richiesta  20/02/2021  Scadenza  validità 
20/06/2021;

11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
12) di dare atto che il codice CIG è: 8323408591 mentre il codice CUP è: G17H20000160001;
13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.874 Rif. Arch. 307;
14) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 

16, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;
15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corru-

zione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezio-
ne “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forni-
ture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione 
in data 17/02/2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente re-
lativamente alla regolarità del presente atto;

18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Lorenzo Lorenzi come da Determinazione 
n° 673 del 29/05/2020;
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19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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