
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (1) 

Determinazione numero  346 del 08/03/2021

OGGETTO:  LAVORI  STRAORDINARI  PER  RIPRISTINI  DELLE  PAVIMENTAZIONI 
STRADALI  E  DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  SULLE  STRADE  PROVINCIALI 
DELL'AREA NORD  -  ANNO  2020.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  FINALE  A  SALDO.  (CIG  -  8278978CC3  )  (CUP 
G87H18001270003). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 484 del 21/04/2020 e’ stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  in  oggetto  predisposto  dal Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  OO.PP./U.O. 
Manutenzione Strade 1 – Area Nord dell'importo complessivo di € 1.397.468,32 di cui € 956.169,26 a 
base d'asta, € 24.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 417.299,06 per 
IVA e altre somme a disposizione.

Al finanziamento della spesa di € 1.397.468,32 e’ stato provveduto mediante  fondi di cui 
D.M.  49/2018  –  M.I.T.  2020,  impegnando  la  somma  al  Cap.  4178/1  –  prenot.  115/2020 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020.

Quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis e comma 
9-bis del D.lgs. 50/2016,  la procedura negoziata  con gara informale ad invito,  nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara 
tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del 
comma  8  dell’art.  97  del  predetto  decreto.  Per  l'individuazione  delle  imprese  da  invitare,  si  è 
provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione 
con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa selezione di 
almeno 15 operatori economici come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e 
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto 
del principio di rotazione.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi 
di  comunicazione  elettronici  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  aggiudicazione,  la  presente 
procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a 
seguito di  Convenzione  sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena e  l'Agenzia  per  lo sviluppo dei 
mercati telematici Intercent-ER.

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 630 del 25/05/2020, sono state invitate 
alla procedura negoziata le 21 imprese riportate nella lettera invito prot. n. 11516 del 23/04/2020 
-identificativo  SATER di sistema  PI 111658-20 )

In data 14 maggio 2020 si è svolta la seduta di gara pubblica virtuale (verbale prot. n. 13736 
del    14/05/2020)  per  l'esame  della  documentazione  pervenuta  e,   a  seguito  dell’applicazione 
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dell’esclusione automatica, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, che ha individuato una 
soglia di anomalia pari  a 10,765, si è avuta in esito la graduatoria finale ( comunicato con pec 
tramite il  Sistema  Sater ai concorrenti  con comunicazione registro di Sistema n. PI 128575-20) 
dalla quale è risultato aggiudicatario il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese  ZANIBONI SRL 
(mandataria)  con sede in  Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO) -C.F. e P.ta IVA 01645130368 
– EMILIANA ASFALTI SRL (mandante),  con sede in Via Grande 770 – 41038 San Felice sul 
Panaro  (MO)  –  C.F.  e  P.ta  IVA 01044110367  -  GEOMAC  di  Silvestri  Samuele  &  C.  SNC 
(mandante), con sede in Via 2 Giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.ta IVA 02066990363, 
che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  con  un  ribasso  percentuale  del  9,66%,  corrispondente  a  € 
92.365,95 e quindi,  per un importo di €.  863.803,31 oltre € 24.000,00  per oneri  di sicurezza 
(importo  contrattuale  €  887.803,31),  €  195.316,73   per  IVA al  22%  e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 1.083.120,04

Nel corso dell’esecuzione dell’opera non sono state redatte perizie di variante.
Da  quanto  esposto  ne  consegue  che  l’importo  complessivo  autorizzato  relativo  ai 

lavori,come da contratto rep. 28.929 del 25/01/2021,  risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso €.    863.803,31 
- Per oneri di sicurezza €.      24.000,00
 ------------------
Sommano €.    887.803,31
- Per I.V.A. al 22% €.    195.316,73 
 -------------------
Importo complessivo €. 1.083.120,04

I  lavori  sono stati  consegnati  in  Via  d’Urgenza  al  fine  di  ripristinare  le  pavimentazioni 
maggiormente  deteriorate  su  alcune  strade  dell’Area  Nord  meglio  evidenziate  negli  elaborati 
progettuali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione stradale.

L’esecuzione delle lavorazioni  si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e 
secondo le indicazioni della D.L.

Durante l’esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.
Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 

28/01/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 887.766,22 
con una minore spesa di € 37,09 rispetto all’importo contrattuale di € 887.803,31.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.083.074,79 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €                       863.766,22

Per oneri finalizzati alla sicurezza  €                         24.000,00

--------------------------------  

Sommano     €                        887.766,22

Per IVA al 22%   €                       195.308,57

---------------------------------

Sommano    €                     1.083.074,79

In corso d'opera e’ stato liquidato  al Raggruppamento temporaneo di Imprese un acconto 1° 
S.A.L. nel modo seguente:
-Impresa Mandataria Zaniboni s.r.l.-          € 355.943,12 per lavori ed oneri della sicurezza,  
-Impresa Mandante Emiliana Asfalti s.r.l.  € 342.511,54 per lavori ed oneri della,
-Impresa Mandante Geomac s.n.c.               € 184.872,73 per lavori ed oneri della sicurezza,  
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per un importo di € 883.327,39 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad  €  194.332,03 per I.V.A. 
al 22%, per un totale complessivo di netti € 1.077.659,42 .

Pertanto  da  quanto  precedentemente  esposto  si  evince  che  rimane  un  credito  a  favore 
dell’Impresa Zaniboni s.r.l.  (Mandataria del R.T.I.) di € 5.415,37, di cui  € 4.438,83 di lavori ed 
oneri della sicurezza, oltre ad € 976,54 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per 
tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti €.   887.766,22
Pagamenti in acconto
- 1° S.A.L. al 30/07/2020 €.   883.327,39

----------------
Credito dell'Impresa Mandataria €       4.438,83
I.V.A. al 22% €          976,54

---------------
Credito complessivo €       5.415,37

L'Impresa ZANIBONI SRL (Mandataria del R.T.I.) assuntrice dei lavori in oggetto si può 
considerare  adempiente  agli  obblighi  assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  in  data 
12/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con 
prot. 5308 del 18/02/2021, con scadenza 12/06/2021, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola 
con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente si è proceduto con:
-Impresa EMILIANA ASFALTI SRL (Mandante del R.T.I.) assuntrice dei lavori in oggetto si può 
considerare  adempiente  agli  obblighi  assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  in  data 
21/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con 
prot. 5564 del 22/02/2021, con scadenza 21/06/2021, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola 
con il versamento dei contributi a norma di legge.
-Impresa GEOMAC di Silvestri Samuele & C. snc (Mandante del R.T.I.) assuntrice dei lavori in 
oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in 
data 22/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti 
con prot. 5565 del 22/02/2021, con scadenza 22/06/2021, dalla quale risulta che l’Impresa è in 
regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto  il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/08/2020, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
28/01/2021.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo dei 
residui  a  credito  dell’Impresa  Appaltatrice,  nonché  alla  restituzione  del  deposito  cauzionale 
prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della    Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile del Procedimento è  il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.
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 Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, 
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi 
dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

  Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed 
in  attuazione  del  regolamento  UE  679/2016  sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui 
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it 

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 887.766,22 (di cui € 863.766,22 
per lavori ed € 24.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 37,09 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 887.803,31  in esecuzione al contratto repertorio  n. 
28.929 del 25/01/2021;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
1.083.074,79,  di cui € 887.766,22 per lavori  ed  per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 
195.308,57 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 45,25 rispetto all’importo impegnato 
pari ad € 1.083.120,04;

3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6920/ 11-
15-03 F. 861.4  del 04/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti  € 887.766,22   è 

stato corrisposto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese n. 1 acconto, come in premessa 
specificato, per un importo totale complessivo di netti  € 883.327,39,  rimanendo pertanto netti €. 
4.438,83 oltre  ed € 976,54 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €  5.415,37; 

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.415,37 all’impresa Mandataria del 
R.T.I. ZANIBONI SRL con sede in  Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO) -C.F. e P.ta  
IVA 01645130368,  a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto  regolarmente eseguiti, 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 
437/20  res.  115/20  del Capitolo  4178/1  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 
complementari” del PEG 2021;

7)  di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 45,25  che si libera dal sub-res. 437/20 al res. 115/20 - Cap  4178/1  del PEG 2021;

8)  di dare atto che  il  quadro  economico  post  affidamento  è  stato  modificato  a  seguito  di 
determinazione  n.  655  del  27/05/2020  con  la  quale  è  stato  approvato   il  PROGETTO 
ESECUTIVO  DEI  "LAVORI  COMPLEMENTARI  DI  RIFACIMENTO  DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI  DELL'AREA NORD - 
ANNO 2020”, dove sono state impegnate con medesima determinazione le somme del quadro 
economico per imprevisti e somme a disposizione. Pertanto il raffronto tra il quadro economico 
dell’opera a seguito della modica effettuata ed  il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta 
come di seguito riportato:

PROGETTO  post 
determinazione  n. 
655 del 27/05/2020

LAVORI 
ESEGUITI
(NETTI)

Euro Euro
Importo lavori 863.803,31 863.766,22
Oneri per la sicurezza 24.000,00 24.000,00

--------------- -----------------
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Sommano per lavori  887.803,31  887.766,22
Somme a disposizione:
I.V.A. 22%   195.316,73  195.308,57
Contributo A.N.A.C.      375,00        375,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo50/2016  19.603,39   19.603,39
Lavori complementari di rifacimento segnaletica orizzontale 
(det. n.655 del 27/05/2020) 171.683,43 157.350,39
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo50/2016
(det. n.655 del 27/05/2020) // 2.768,59
Somme derivanti da ribasso I.V.A. compresa 112.687,07 //
Spese per pubblicazione  1.000,00 //
Spese per laboratorio  9.000,00 //

         ------------- -------------------
Totale somme a disposizione  509.665,62   375.405,94

----------------- -----------------
Importo complessivo 1.397.468,93 1.263.172,16

9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto 
sopraesposto di € 134.296,77 gia accertati ed   € 45,25 che si liberano come sopra specificato;  

10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  19.603,39 dando atto  che il relativo 
mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub.res 391/20 - res. 115/20 cap 4178/1 
del P.E.G. 2021;  alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ 
con successivo apposito atto;

11) di mantenere impegnata al sub-res. 564/20  – res. 115/20  - cap. 4178/1, la somma  di €. 877,30 
quale saldo a favore ditta  Veneta Sicurezza e Segnaletica,   per i lavori  complementari  e di 
rifacimento  della  segnaletica  orizzontale,   giusta  determinazione  655/2020,   essendo  stato 
liquidato solo un acconto pari a €. 156.493,09  IVA compresa;

12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche, relativamente alla succitata determinazione 
655/2020, in €.  2.768,59 dando atto  che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con 
imputazione al sub-res 442/20 - res. 115/20 cap 4178/1 del P.E.G. 2021;  alla ripartizione della 
suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ con successivo apposito atto;

13) di dare atto che il codice CIG. é  il n.  8278978CC3 e il codice CUP è il n.  G87H18001270003;
14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F861.4 (rif. Arch. 295);
15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 

8001462145-03 rilasciata dalla Aviva Italia s.p.a. – agenzia 001960-000101AA. E AA Consulting 
srl  in  data  01/06/2020  per  Euro  44.390,16  pari  al  9,660%  (novevirgolaseicentosessanta) 
dell’importo contrattuale;

16)  di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e  all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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