
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   358 del 10/03/2021

OGGETTO: POTENZIAMENTO  DEL  COLLEGAMENTO  FRA  SS12  "ABETONE 
BRENNERO"  E  SP413  "ROMANA"  CON  NUOVO  PONTE  SUL  FIUME  SECCHIA 
INLOCALITA'  PASSO  DELL'UCCELLINO -  1°  LOTTO -  ALLARGAMENTO DELLA 
SP413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA 
SP13  "DI  CAMPOGALLIANO".  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  N.2  IN 
CORSO D'OPERA,  NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.  AFFIDAMENTO 
MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G94E12000070003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 280 del 16/10/2019 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 2.190.000,00 di cui € 1.289.278,19 per 
lavori, comprensivi di € 37.551,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 900.721,81 per somme a 
disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 696 del 04/06/2020, i  lavori  sono stati  aggiudicati  al 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria)  e  CME – 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP., C.F. 00916510365 (mandante) (consorziate 
nominate esecutrici impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. C.F. 02932420363 
e  COVEMA S.R.L.  C.F. 03428670362)  per  l’importo  complessivo  di  €  1.341.715,51  di  cui  € 
1.062.215,02 per lavori, oltre € 37.551,79 per oneri di sicurezza ed € 241.948,70 per IVA al 22%.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
dell'importo complessivo invariato di € 2.190.000,00 si configura nel seguente modo:
Importo lavori € 1.062.215,02
Oneri relativi alla sicurezza € 37.551,79
TOTALE LAVORI A CONTRATTO € 1.099.766,81

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 241.948,70
Imprevisti 5% + IVA € 78.645,97
Spese tecniche € 25.785,56
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
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Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
Ribasso di gara (189.511,38 oltre IVA) € 231.203,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.090.233,19

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

Con determinazione n.1354 del 12/10/2020 è stata approvata la 1^ perizia di variante con 
aumento contrattuale di € 74.177,81 di cui € 71.952,48 per lavori a corpo ed € 2.225,33 per oneri di 
sicurezza aggiuntivi, così che il nuovo importo contrattuale complessivo è diventato € 1.173.944,62 
oltre IVA. E' stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari con n.2 nuovi prezzi unitari a 
corpo composto anche da n.12 nuovi prezzi elementari. Il nuovo quadro economico risultava così 
suddiviso:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di variante (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48

€ 1.134.167,50
Oneri relativi alla sicurezza progetto € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza variante € 2.225,33

€ 39.777,12

TOTALE LAVORI € 1.173.944,62

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 258.267,82
Imprevisti (IVA compresa) € 217.869,36
Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di variante € 1.483,56
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
Ribasso di gara (189.511,38 oltre IVA) € 231.203,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.016.055,38

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

I lavori sono iniziati il giorno 29/06/2020 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 250 giorni naturali e consecutivi.
In data 12/10/2020 è stata sottoscritto un verbale di sospensione parziale dei lavori causa 

interferenza con le lavorazioni Telecom e i lavori sono ripresi con successivo verbale di ripresa 
parziale in data 26/10/2020.

I lavori sono stati sospesi dal 02/12/2020 al 01/02/2021 a causa delle abbondanti nevicate e 
del maltempo che pregiudicava la buona esecuzione del rilevato stradale in terra calcificata.

Con la prima variante è stata inoltre concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi 
a  seguito  dei  nuovi  e  maggiori  lavori  richiesti  per  le  lavorazioni  relative  alla  fase  2  del 
cronoprogramma per cui il nuovo termine della fase 2 diventa il giorno 20/04/2021. 

Lo  schema  riassuntivo  delle  sospensioni  e  delle  proroghe  evidenzia  che  il  termine  per 
l’ultimazione dei lavori è il giorno 19/07/2021

 giorni dal giorno al giorno ultimazione

Consegna lavori 29/06/2020 250 05/03/2021
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Perizia di variante 1 proroga 60 04/05/2021

Sospensione parziale 15 12/10/2020 27/10/2021 19/05/2021

Sospensione n. 1 61 02/12/2020 01/02/2021 19/07/2021

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n.11-15-02 F65.1 (rif. arch.137);

La spesa è stata prenotata con la determinazione n. 114 del 15/06/2017 al capitolo 4154/2 
“Sistemi di adduzione all’autostrada A22” del peg 2020.

I  lavori  dell’appalto sono contabilizzati  interamente  a  corpo, come previsto nel  progetto 
esecutivo.

Nel  corso  costruttivo,  tuttavia,  sono  emerse  ulteriori  necessità  di  modificare  delle 
lavorazioni ed integrare delle opere a causa di fatti imprevisti ed imprevedibili a seguito degli scavi 
e  delle  demolizioni  che  hanno  evidenziato  sempre  dei  fatti  imprevisti  ed  imprevedibili  nella 
costruzione dell’allargamento della carreggiata e della nuova corsia di svincolo in direzione Carpi, 
oltre a nuove disposizioni di enti gestori dei servizi interferenti. 

Per  tali  ragioni  è  indispensabile  predisporre  una  seconda  perizia  di  variante  per  dare 
concreta risposta alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La seconda perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e
maggiori esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normative e per rispondere alle 

cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.
Durante i lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili quali:

1) maggiore superficie di risanamento del tratto di strada esistente dovuto ad un progressivo 
peggioramento del piano stradale ammalorato rispetto a quanto rilevato in fase di progettazione, che 
comporterà una maggiore larghezza di fresatura dell’asfalto per la profondità prevista di cm 37, una 
maggiore quantità di asfalti ed una maggiore quantità di rete di collegamento da posizionare tra gli 
strati del nuovo asfalto;
2) innalzamento della quota dei pozzetti e adeguamento di alcuni particolari costruttivi relativi alla 
nuova condotta  per  il  Canale  Lesignana  su  indicazioni  operative  dei  tecnici  del  Consorzio  di 
Bonifica dell’Emilia Centrale;
3) rimozione di un cavidotto telefonico in disuso, secretato e non rintracciabile sulla cartografia, 
realizzato dall’ASST “azienda di stato per i servizi telefonici” e ubicato a margine della banchina 
esistente per tutta la lunghezza del tratto in allargamento, interessante quindi i lavori di formazione 
del rilevato con il conseguente aumento della sezione di scavo e del volume di riempimento oltre ai 
costi di rimozione e smaltimento del bauletto il cls e del cavidotto; 
4) rimozione e sostituzione dei tratti incidentati della barriera H2 in legno esistente all’interno della 
rotatoria,  fresatura  completa  dell’asfalto  della  rotatoria  e  degli  svincoli  e  risistemazione  della 
segnaletica danneggiata;
5) adeguamento dell’aiuola nella  corsia di  svincolo in direzione di Carpi per la  presenza di un 
pozzetto con cavidotto Hera 15.000 non interrabile;
6) realizzazione di un nuovo accesso carraio a Lesignana su via Bartoli della larghezza di m. 8,00 
con tubazione in cemento di diametro cm 100 e adeguato frontalino in c.a. , così come richiesto 
dalla proprietà all’atto della firma della convenzione per l’esproprio dei terreni, che era subordinato 
alle autorizzazioni dei relativi Enti interessati.
7) le caratteristiche del pacchetto stradale offerto come miglioria in sede di gara, in particolare dello 
strato di base da realizzare in conglomerato bituminoso riciclato a freddo con emulsione di bitume 
modificato e cemento, è realizzabile solo con miscelazione in cantiere in questo caso tecnicamente 
non fattibile e nessun produttore ne garantisce la qualità secondo le specifiche tecniche richieste se 
realizzato in stabilimento. Pertanto l’Impresa ha proposto un pacchetto di base diverso, ma ulterior-
mente migliorativo utilizzando conglomerati bituminosi e cementizi addizionati con bitume modifi-
cato che hanno caratteristiche migliori rispetto al prodotto offerto in sede di gara, senza nessun one-
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re economico aggiuntivo per l’Amministrazione, così come da specifica relazione di calcolo agli atti 
con prot. n. 6818 del 03/03/2021.

Non si rende necessaria nessuna proroga dei tempi contrattuali.
Gli interventi  previsti  dalla Perizia di Variante n. 2 sono indifferibili  e da realizzare con 

urgenza, senza dei quali non si può completare la formazione del rilevato stradale per l’ultimazione 
dell’allargamento della carreggiata con i nuovi strati di asfalto, terminando quindi l’esecuzione della 
fase 2 del cronoprogramma prevista nel progetto esecutivo, che consentirà l’apertura del traffico a 
quattro corsie di marcia. 

Il responsabile del procedimento ha autorizzato la redazione di una variante in corso d’opera 
per  consentire  al  direttore  dei  lavori  di  avviare  il  progetto  della  seconda  variante  per  cause 
impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1, lettera c) punti 1 e 2 
per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 2.190.000,00.

Pertanto è stato redatto un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 2 nuovi prezzi unitari a 
corpo C3 e SIC3 composto da n. 10 nuovi prezzi elementari  dal NP13 al NP22, che sono stati  
concordati fra il Direttore dei Lavori geom. Alberto Garuti e il rappresentante legale dell’Impresa 
Fea s.r.l. e CME in RTI sig. Emanuele Feltrin, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici; sui 
prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e pattuizioni generali e 
particolari del contratto principale, compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti € 85.813,34 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 1.259.757,96 oltre I.V.A. il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 42.351,52  complessiva e quindi con un aumento di € 2.574,40.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella seconda perizia di variante allo stesso Raggruppamento temporaneo di Imprese 
tra FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 
SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante) aggiudicatario dei lavori principali, per ovvi motivi di 
continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre a n. 2 nuovi 
prezzi unitari a corpo composti anche da n. 8 nuovi prezzi elementari, ed ha sottoscritto apposito 
atto di sottomissione.

Per i lavori della seconda perizia di variante non viene concessa nessuna proroga del tempo 
contrattuale.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  dell’importo 
complessivo pari ad € 2.190.000,00 risulta essere il seguente:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) € 83.238,94

€ 1.217.406,44
Oneri relativi alla sicurezza Progetto Esecutivo € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 1  € 2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 2 € 2.574,40

€ 42.351,52
-------------------

TOTALE LAVORI € 1.259.757,96

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 277.146,75
Imprevisti (IVA compresa) € 111.460,82
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Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 1 € 1.483,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 2 € 1.716,27
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 930.242,04

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

Si  attesta  i  nuovi  lavori  delle  due  perizie  di  variante  comportano  complessivamente  un 
aumento dell’importo contrattuale iniziale pari al 14,55 %, la modifica contrattuale derivante dagli 
stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo  parecchio 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Trattasi  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  106  comma  7  del 
D.Lgs.n.50/2016.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali 
e Manutenzione Opere Pubbliche.

E' stato acquisito dall’ing. Alessandro Manni – direttore dell’Area Lavori Pubblici in data 
17/02/2021 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A 

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente seconda perizia di variante in corso d'opera redatta ai 
sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1, lett. c) punti 1 e 2;

2) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi  
unitari,  la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot.  n.  5581/11-15-02  f.  65  del  22/02/2021 regolarmente  firmata  e  contestuale 
apposizione del timbro dell'ente;
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3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della seconda perizia di variante sono approvati 
in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli 
uffici competenti per il proseguimento della pratica;

4) di  approvare  il  quadro  economico  della  seconda  perizia  di  variante  che  assomma 
complessivi euro 2.190.000,00 importo invariato rispetto al progetto esecutivo;

5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro 1.099.766,81 ad € 1.259.757,96 con 
un aumento di € 85.813,34 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto 
fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di 
assestamento post gara;

6) di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 42.351,52 con un aumento di € 2.574,40 rispetto 
a quello previsto in fase d’appalto;

7) di  approvare  il  Verbale  con  n.  2  nuovi  prezzi  unitari  a  corpo  e  n.  10  nuovi  prezzi 
elementari;

8) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
9) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  seconda  perizia  di  variante  al 

Raggruppamento temporaneo di Imprese tra FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e 
CME  –  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  SOC.  COOP,  C.F.  00916510365 
(mandante),  (consorziate  nominate  esecutrici  l’impresa  ARLETTI  PAVIMENTAZIONI 
STRADALI S.R.L. C.F. 02932420363 e COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362), agli stessi 
prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre a n. 2 nuovi prezzi unitari a corpo e 
n. 10 nuovi prezzi elementari;

10) di  dare atto  che  le  imprese  sono in possesso di  regolarità  contributiva,  verificate  con 
D.U.R.C. acquisiti  on line e assunti agli atti della Provincia, per FEA SRL prot. n. 5567 
del 22/02/2021, valido fino al 18/06/2021, per C.M.E. consorzio imprenditori edili soc. 
coop. prot. n. 5435 del 19/02/2021 valido fino 11/06/2021, per ARLETTI prot. n. 5439 del 
19/02/2021 valido fino al 18/04/2021, per COVEMA prot. n. 5247  del 19/02/2021 valido 
fino al 18/06/2021; 

11) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  2.190.0000,00  è  stata  prenotata  con  la 
determinazione  n.  114  del  15/06/2017  al  capitolo  4154/2  “Sistemi  di  adduzione 
all’autostrada A22” del peg 2020 (quota Autobrennero) ed è finanziata per € 517.299,29 
(avanzo  di  amministrazione)  e  per  €  1.672.700,71  (quota  Autobrennero),  la  quale  ha 
trovato  corrispondete  copertura  finaziaria  nella  parte  entrata  al  capitolo  2261 
Autobrennero – Finanziamento per opere complementari A22”;

12) di impegnare a favore del Raggruppamento temporaneo di Imprese tra FEA SRL e  CME - 
Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. l’aumento contrattuale pari a € 104.692,28 (IVA 
22% compresa) al capitolo n. 4154/2 prenot. 920/21 “Sistemi di adduzione all’autostrada 
A22” del Peg 2021;

13) di prenotare la somma di euro 1.716,27 per compenso incentivante  relativo alla seconda 
perizia di variante alla prenot. 920/21 del succitato capitolo n. 4154/2 del Peg 2021; dando 
atto che all’impegno delle stesse si provvederà con successivo atto secondo il regolamento 
in vigore;

14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso; 
15) di dare atto che il codice CUP è il n. G94E12000070003 e il C.I.G. è il n. 8057326BBF;
16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n.11-15-02 F65.1 (rif. Arch. n.137);
17) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella seconda perizia di variante non 

viene concessa nessuna proroga del tempo contrattuale; 
18) di dare atto che è stato acquisito dall’ing. Alessandro Manni – direttore dell’Area Lavori 

Pubblici in data 17/02/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

19) di confermare l’ufficio di direzione lavori così come da determina n. 696 del 04/06/2020; 
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20) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR); 

21) di provvedere alla  pubblicazione del  presente atto  sul sito  della  Provincia  di Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come prescritto  dal  D.Lgs.n.  33/2013 e 
nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

22) di  dare atto  che la  cauzione  definitiva  e  la  polizza  RCT CAR saranno eventualmente 
adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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