
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero   640 del 07/05/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-
EST ANNO 2021 - LOTTO I - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, NUOVI 
PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E 
IMPEGNO DI SPESA.

CUP G47H18001170003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 376 del 15/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto assunto agli atti con prot. n. 7803/11-15-03 F. 921.3.1 del 11/03/2021, per un importo  
complessivo di €. 230.000,00 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 181.599,47
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 4.000,00
1) Totale appalto 185.559,47

- arrotondamenti 2,86

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.. 3.340,79

- spese per pubblicazione - Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

- I.V.A. ed eventuali altre imposte 40.831,88
c) Somme a disposizione dell’amministrazione 44.400,53
2) Totale progetto 230.000,00

La  succitata  spesa  e’  stata  prenotata,  col  medesimo  atto,  al  cap.  4763  “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “ del PEG 2021 e finanziata con fondi di 
cui al DM 49/2018 e DM 123/2020.

Con determinazione  n°  471 del  06/04/2021 sono stati  aggiudicati  i  lavori  di  cui  trattasi 
all'impresa  Calcestruzzi Corradini S.p.a. con sede in VIA XXV Aprile 70 . Fraz. Salvaterra – 42013 
Casalgrande  (RE)  –  C.F. e  P.ta  IVA 00674130356,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  un  ribasso 
percentuale  del  5,50%, e  quindi,  per  un importo  di  €  171.611,50 oltre  € 4.000,00 per oneri  di 
sicurezza (importo contrattuale €.175.611,50) oltre a € 38.634,53 per IVA al 22%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 171.611,50

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 4.000,00

1) Totale appalto 175.611,00
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- arrotondamenti 2,86

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.. 3.340,79

- spese per pubblicazione - Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

- I.V.A. ed eventuali altre imposte 38.634,53

- ribasso d’asta I.V.A. compresa…….……………………………... 12.185,32

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 55.388,50

2) Totale progetto 230.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 19/04/2021 come da verbale di consegna redatto in data 14/04/2021, con termine 
ultimo previsto per il giorno 19/05/2021.

In corso d’opera si è riscontrata la necessità di aumentare e modificare i tratti di strada dove 
eseguire le lavorazioni rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, 

Si e’ riscontrato l’aggravarsi di  situazioni già evidenziate durante i sopralluoghi mirati  a 
valutare lo stato manutentivo della rete viaria provinciale dell'Area Sud. In particolare sulla SP n. 23 
di Gombola, nei tratti compresi fra le progressive 7+000 e 15+000 e fra le progressive 22+000 e 
27+000, le ultime precipitazioni atmosferiche hanno causato un grave peggioramento dei dissesti al 
manto stradale.

Pertanto  il  Responsabile  del  Procedimento,  ha  autorizzato  il  Direttore  dei  lavori  a 
predisporre una  perizia  di  modifica  contrattuale  per  lavori  aggiuntivi  ai  sensi  dell’art.  106 del 
D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. a) e b) procedendo ad una variazione  per modifica non sostanziale 
del 5,30% del contratto iniziale di appalto.

La  modifica  contrattuale  comporta  un aumento  del  contratto  di  netti €  9.829,94,  quindi 
inferiore  al  15%  dell’importo  contrattuale,  non  comporta  modifiche  sostanziali  al  progetto 
originario e rientra pertanto nel comma 12 dell’art. 106 succitato.

Si tratta,  infatti,  di  un aumento contrattuale  che non modifica in nessun modo la natura 
complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare alcune lavorazioni già previste nel 
progetto approvato, con l’obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre 
a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l’importo 
disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria, e di lavori di ripristino di manti ammalorati 
dagli eventi atmosferici.

Le somme derivanti dal ribasso d’asta in fase di gara ammontano ad Euro € 12.185,32 (IVA 
compresa)  pertanto  è  possibile  finanziare  lavorazioni  supplementari  nell’ambito  dell’Appalto  in 
essere.

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 9.829,94, pertanto il nuovo importo contrattuale 
dei lavori in appalto viene fissato in €. 185.441,14 oltre IVA al 22% il  cui finanziamento trova 
copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme degli imprevisti del quadro economico che 
resta invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 230.000,00 e risulta così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 192.001,52

Ribasso d’asta - 5,50% -10.560,08
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 4.000,00
1) Totale appalto 185.441,44

- arrotondamenti 8,42

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.. 3.340,49

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 
per modifica contrattuale

187,24

- spese per pubblicazione - Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

- I.V.A. ed eventuali altre imposte 40.797,12
c) Somme a disposizione dell’amministrazione 44.558,56
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2) Totale progetto 230.000,00

Rilevato:
–  che  la  variante  in  oggetto  non  comporta  alcuna  modifica  sostanziale  alla  natura  dei  lavori 
appaltati;
– che l’importo netto di perizia è di Euro 185.441,44 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
–  che con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, che pur rientra nella 
prenotazione di spesa complessiva, è pari ad Euro 9.829,94;
– che la presente variante di lavori supplementari non comporta una alterazione delle procedure di 
selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
– che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga 
del tempo contrattuale stimata in giorni 2 (due) naturali e consecutivi;
– che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al netto 
del ribasso d’asta del 5,50%, ammonta a complessivi € 185.441,44 di cui € 181.441,44 per lavori, € 
4.000,00 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale euro 185.441,44 oltre € 40.797,12 per I.V.A. 
al 22%), la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad €. 9.829,94 oltre l’I.V.A. al 22%, trova 
copertura finanziaria nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera con utilizzo del ribasso 
d'asta  del  quadro  economico  e  la  rimodulazione  delle  somme  a  disposizione  al  capitolo 4763 
“Interventi  per  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  “  del  PEG  2021  e 
finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 e DM 123/2020
–  l’importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 4.000, 00 comprensivi anche degli oneri di 
prevenzione al covid-19. Agli stessi non è stato apportato alcun aumento.

Si e’ reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi dove è stato inoltre introdotto il 
prezzo  per  la  fornitura  franco  frantoio  di  conglomerato  bituminoso.  Questo  ha  portato  alla 
sottoscrizione di 1 nuovo prezzo.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la variante in corso d’opera 
ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m. Art. 106 comma 2) lettere a) e b) – “Modifica di contratti durante 
il periodo di efficacia”.

L’impresa  Calcestruzzi  Corradini  S.p.a. si  è  dichiarata  disponibile  ad eseguire  i  nuovi e 
maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto 
principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

E’ stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, in data 19/04/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del 
presente atto.

Il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  all’impresa  Calcestruzzi  Corradini  S.p.a. 
aggiudicataria dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Lavori Speciali e 
Manutenzione opere pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
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modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento  approva  le  modifiche  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106 del  D.lgs  50/2016 
comma 2 lett. a) e b), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto - dando atto che la stessa 
rientra nei limiti previsti dal suddetto comma e in quelli previsti dal comma 12 del citato 
articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 5,30% del contratto iniziale di appalto in 
settori ordinari;

2) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi  € 
230.000,00, invariati, come in in premessa suddiviso;

3) di approvare il Verbale con n. 1 (uno) nuovi prezzi unitari;
4) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
5) di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi 

prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot.  n.  14156/11-15-03  F.  921.3.1  del  06/05/2021  regolarmente  firmata  e  contestuale 
apposizione del timbro dell'ente;

6) di  dare atto  che gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

7) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 185.441,44 determinando un 
aumento contrattuale di €. 9.829,94, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene 
fatto  fronte  con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro 
economico di assestamento post gara;

8) di dare atto  che gli  oneri  di  sicurezza restano immutati  pari  ad € 4.000,00, comprensivi 
anche degli oneri di prevenzione al covid-19;

9) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
Calcestruzzi Corradini S.p.a. con sede in VIA XXV Aprile 70 . Fraz. Salvaterra – 42013 
Casalgrande (RE) – C.F. e P.ta IVA 00674130356, agli stessi prezzi patti e condizioni del 
progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 
471 del 06/04/2021, oltre a n. 1 nuovi prezzi unitari, per l'importo di netti €. 9.829,94 oltre 
ad €. 2.162,58 per I.V.A. 22% per un totale di €. 11.992,52;

10) di impegnare pertanto a favore della ditta  Calcestruzzi Corradini S.p.a. con sede in VIA 
XXV Aprile 70 - Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE) – C.F. e P.ta IVA 00674130356 
l’aumento pari a €.11.992,52 IVA al 22% compresa alla prenot.  1028/21 -  capitolo  4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “ del PEG 2021 e 
finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 e DM 123/2020;

11) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 
prot. INPS_24848252 rilasciato in data 12/02/2021 e valido fino al 12/06/2021;

12) di aumentare gli incentivi di cui all’art. 113 del Dlgs 50/16 relativi alla modifica contrattuale 
di cui trattasi e di impegnare pertanto la spesa di €. 187,24 alla prenot. 1028/21 del succitato  
cap. 4763 del P.E.G. 2021;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14) di dare atto che il codice CIG è: 8667667116 mentre il codice CUP è: G47H18001170003;
15) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 921.3.1 Rif. Arch. 395;
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16) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul 
tempo contrattuale di giorni 2 (due) naturali e consecutivi;

17) di  non procedere all’aggiornamento  delle  cauzioni  presentate  a garanzia  del  contratto  in 
essere;

18) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

20) di dare atto che è stato acquisto dall’Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, in data 
in data 19/04/2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

21) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  geom  Alessandro  Magagnoli  come  da 
determinazione dirigenziale n. 471 del 06/04/2021;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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