
Area Tecnica 

Determinazione numero    830 del 11/06/2021

OGGETTO: SP 26 LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL 
CORPO  STRADALE  COINVOLTO  DA  MOVIMENTO  FRANOSO  AL  KM  5+600  IN 
COMUNE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO.  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  DICHIARAZIONE  DI 
PUBBLICA  UTILITA',  PRENOTAZIONE  E  IMPEGNO  DI  SPESA.  AFFIDAMENTO 
MAGGIORI LAVORI (CUP G71B19000410003 - CIG 8384854868).

CUP G71B19000410003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1049 del 07/08/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 21869 del 22/07/2020, per l'importo complessivo di € 
560.000,00 di cui € 433.809,32 per lavori (comprensivi di € 4.000,00 per oneri di sicurezza) ed € 
126.190,68 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 1180 del 08/09/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l.  con sede in Antica Quercia  6/A – Fraz. Montale – 
41051 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362, che ha offerto di eseguire i lavori in ogget-
to con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 2,55 % corrispondente ad € 10.960,14 per un 
valore dell’offerta di € 418.849,18 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
422.849,18) ed € 93.026,82 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 515.876,00.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 429.809,32
A dedurre ribasso offerto del -2,55% €uro -10.960,14
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 418.849,18
A sommare oneri per la sicurezza €uro 4.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI 422.849,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 8.676,19
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 93.026,82
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
Spese per analisi chimiche dei terreni (DPR 120/2017) €uro 823,50
Spese per prove di laboratorio su materiali €uro 1.252,94
Spese per verifiche tecniche su ancoraggi e collaudi €uro 19.850,00
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Economie da ribasso di gara €uro 13.371,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 137.150,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 560.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282).

La spesa per l’esecuzione dei lavori è stata finanziata per euro 560.000,00 con fondi propri 
(avanzo) e ha trovato copertura finanziaria al Capitolo 2707 “Interventi di Manutenzione Speciale” 
del peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 19 ottobre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, con termine ultimo previsto per il giorno 17/03/2021 (150 giorni contrattuali).

Le lavorazioni, sono poi state sospese dal giorno 28/02/2021 in attesa della predisposizione 
di componenti metallici per la modifica introdotta in corso d’opera dalla direzione lavori agli ele-
menti stabilizzatori e riprese in data 07/04/2021, differendo il termine ultimo per dare finiti i lavori 
al 14/05/2021.

In data 22/04/2021 il direttore dei lavori, ha nuovamente disposto una sospensione delle la-
vorazioni in attesa del perfezionamento degli atti relativi all’approvazione della modifica contrat-
tuale introdotta.

Sulla base dell’andamento dei lavori, si ritiene opportuno apportare alcune migliorie al con-
testo dell’opera come segue:
- approfondimento del drenaggio sottocunetta  per una migliore captazione delle acque profonde 
provenienti dalla scarpata di monte e rifacimento del relativo pozzetto di raccolta per il raccordo 
con la fognatura esistente;
- prolungamento del drenaggio posto a valle degli elementi stabilizzatori metallici;
- modifica nel sistema di aggancio di parte degli elementi stabilizzatori metallici posti nella fila su-
periore, consistente nella realizzazione di una prolunga di c.a. 40 cm  in modo da consentirne una 
maggiore libertà di movimento durante l’assestamento della scarpata di frana, oggetto di intervento.

Le nuove lavorazioni introdotte, interessano terreni di proprietà privata.
La  proprietà  dei  suddetti  terreni,  informata  dell’avvio  del  procedimento  finalizzato 

all’approvazione della relativa progettazione, con documento acquisito agli atti d’archivio della Pro-
vincia di Modena con prot. n. 15530 del 17/05/2021, ha, tra l’altro, formalmente dichiarato:
 di essere a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato la Provincia di Modena ad 

eseguire i lavori de quibus;
  di non aver nulla da eccepire rispetto alla realizzazione delle opere progettate ed in relazione 

alle condizioni previste nel citato accordo;
 di  accettare  un’indennità  espropriativa  che  venisse  quantificata  in  modo  corrispondente  a 

quanto calcolato nel citato accordo;
 di  prestare  formale  consenso  all’immediata  immissione  della  Provincia  di  Modena  nel 

materiale possesso delle aree interessate dai lavori;
 di non essere interessata a partecipare alle operazioni di immissione in possesso e di autorizzare 

formalmente la Provincia di Modena ad eseguire le medesime in propria assenza.
 Tutti i soggetti potenzialmente interessati ad intervenire, a qualsiasi titolo, nel procedimento 

espropriativo  sono stati  puntualmente  informati  e  non sussistono nella  fattispecie  soggetti  terzi 
titolari di diritti od interessi all’infuori della proprietà dei terreni coinvolti nella progettazione.

 Con  comunicazione  prot.  n.  10592  del  15/05/2021,  acquisita  agli  atti  d’archivio  della 
Provincia di Modena con prot. n. 15421 del 17/05/2021, il Comune di Pavullo nel Frignano:
 ha concesso alla Provincia di Modena autorizzazione/assenso all’attivazione della procedura 

prescritta dall’art. 16bis della L.R. 37/2002, in relazione al progetto definitivo in oggetto;
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 ha invitato  la  Provincia  di Modena ad approvare il  progetto  definitivo  descritto  in  oggetto 
dando conto che l’approvazione comporta altresì variante allo strumento urbanistico comunale 
e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

 ha  richiesto  alla  Provincia  di  Modena  di  comunicare  tempestivamente  l’esecutività  del 
provvedimento  di  approvazione  del  progetto  definitivo,  al  fine  dell’adozione  degli  atti  di 
competenza dell’amministrazione comunale.
Il comma 1 del citato art. 16 bis prevede che: “l'approvazione, secondo le modalità procedurali 

previste dall'articolo 16 e previa intesa dell'amministrazione comunale,  del progetto definitivo o 
esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, 
localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica alla quale 
ineriscono,  comporta  variante  al  POC,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere”.

II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica con-
trattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio  
descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo rispetto al progetto esecutivo pari a € 560.000,00 subisce un aumen-
to di € 45.000,00 e la modifica contrattuale è pari  di netti € 57.021,68 e pertanto il nuovo importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 479.870,86 oltre IVA al 22% il cui finanziamento 
trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle som-
me a disposizione ed il finanziamento aggiuntivo di Euro 45.000,00.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 28945 sottoscritto in data 26/03/2021 compreso 
il ribasso d'asta percentuale del -2,55%.

Data la natura delle lavorazioni, gli oneri di sicurezza  si rende necessario aumentare la som-
ma prevista per gli oneri di sicurezza di euro 2.160,80, già ricompresa nell’importo di € 57.021,68.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori 
alla stessa impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Antica Quercia 6/A – 
Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362 aggiudicataria dei lavori 
principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sot-
toscritto apposito atto di sottomissione.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo con-
trattuale di giorni 21, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire.

Il nuovo quadro economico dell’opera per quanto sopraesposto ammonta a € 605.000,00 e 
risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 492.266,56
Oneri per la sicurezza €uro 6.160,80
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 486.105,76

A dedurre ribasso contrattuale del -2,55% su
€uro 486.105,76

€uro
-12.395,70

TOTALE IMPORTO LAVORI 479.870,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016 
(quota progetto)

€uro
8.676,19

Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016 
(quota variante)

€uro
1.169,14
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Indennità per acquisizione di aree e spese di trascrizione €uro 2.211,72
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 105.571,59
Spese per prove di laboratorio €uro 1.457,77
Spese per analisi chimiche terreni (DPR 120/2017) €uro 823,50
Spese per collaudatore €uro 5.069,23
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 125.129,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 605.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 08/06/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 13,48511% dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la na-
tura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo  inferiore ai limiti previsti dal sud-
detto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 
OOPP Dott.. Luca Rossi.

Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. 
Espropri della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di 
Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in  Modena,  Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento  approva  le  modifiche  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106  del  D.lgs  50/2016 
comma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett 
b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa 
infatti  comporta  un  aumento  del  13,48511% del  contratto  iniziale  di  appalto  in  settori 
ordinari, la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
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2) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  come  in   in  premessa   suddiviso, 
ammontante a complessivi € 605.000,00 con un aumento  di € 45.000,00;

3)  di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €.  605.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria:
-  quanto a  €.  560.000,00 prenotata  con determinazione  1049 del  07/08/2020 al  cap 2707 
prenot.  96/21  “Interventi  di  Manutenzione  Speciale”  del  Peg 2021,  finanziato  con Fondi 
dell’Ente;
-  quanto  a  €.  45.000,00  che  si  prenotano  al  capitolo  2707  “Interventi  di  Manutenzione 
Speciale” del Peg 2021, finanziato con fondi regionali - L.R 3/99;

4)  di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 
41051 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362, agli stessi prezzi patti e condizioni 
del contratto REP. 28945 sottoscritto in data 26/03/2021, per l'importo di netti € 57.021,68 
pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 479.870,86;

5) di dare atto che gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 2.160,80;
6)di  impegnare  pertanto  a  favore  della  ditta  BONFATTI  SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l.  c 

l’aumento pari a € 69.566,45 ( di cui euro 57.021,68 per lavori ed  € 12.544,77 per I.V.A. al 
22%) al capitolo 2707 “Interventi di Manutenzione Speciale” del Peg 2021 come segue:
- quanto a €.  13.371,37  alla prenot.  96/21 sub 13/21   (fondi propri) 
- quanto ad euro  14.575,94 alla prenot.  96/21 (fondi propri)
- quanto a €.  41.619,14 alla prenotazione di cui al presente atto (fondi regionali);

7)  di dare atto che la somma di €. 1.169,14 per compenso incentivante relativo alla redazione 
della modifica contrattuale trova ambito nella prenotazione di cui al presente atto al cap. 2707 
“Interventi di Manutenzione Speciale” (fondi regionali) del Peg 2021;

8)  di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
9) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 

INAIL_26375946 data richiesta 01/03/2021 scadenza validità 29/06/2021;
10) di dare atto che il codice CIG è: 8384854868 mentre il codice CUP è: G71B19000410003;
11) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
12) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, la relazione 

tecnica e tutti gli allegati compreso il piano particellare d’esproprio sono stati acquisiti agli 
atti dell’ente con prot. n. 13607 del 03/05/2021;

13) di dare atto che è stata effettuata la verifica della variante (verbale protocollo n. 18027 del 
08/06/2021;

14) di approvare il Piano particellare d’esproprio quale elaborato di progetto;
15) di  dare  atto  che,  dall’approvazione  della  presente  perizia  di  variante  nella  fase  della 

progettazione  definitiva/esecutiva  deriva  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere 
progettate, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 37/2002;

16) di ricorrere alla procedura espropriativa nei confronti degli attuali proprietari e loro aventi 
causa, a qualsiasi titolo, per l’acquisizione dei diritti  reali necessari alla realizzazione dei 
lavori in oggetto;

17)       di approvare i contenuti del documento prot.n. 15530 del 17/05/2021, che si intendono 
qui integralmente riportati;

18)       di nominare ed incaricare fin d’ora i tecnici autorizzati ad eseguire l’immissione nel  
possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, a redigere il relativo 
verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
   •   dott.  Matteo  Rossi,  nato  a  Modena il  12/10/1972,  dell’Area  Lavori  Pubblici  della 
Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, 
viale Barozzi 340, Modena;
•  dott.  Antonio  Gatti,  nato  a  Modena  il  20/06/1970,  dell’Area  Lavori  Pubblici  della 
Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, 
viale Barozzi 340, Modena;
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• geom. Lorenzo Lorenzi,  nato a Modena il  15/09/1966, dell’Area Lavori Pubblici  della 
Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, 
viale Barozzi 340, Modena;
•  ing.  Diego Cavicchioli,  nato  a  Modena il  27/05/1992,  dell’Area  Lavori  Pubblici  della 
Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, 
viale Barozzi 340, Modena;      

19)       di dare atto che, ai sensi dell’art. 16bis della LR 37/2002, l’approvazione del presente 
atto per i nuovi lavori costituisce progetto definitivo-esecutivo e comporta altresì variante 
allo strumento urbanistico del Comune di Pavullo nel Frignano, con apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio;      

20)       di comunicare l’esecutività della presente determinazione al Comune di Pavullo nel 
Frignano, al fine dell’adozione degli atti di competenza dell’amministrazione comunale;

21) di  dare  atto  che  gli  allegati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

22) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282);

23) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 
21, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;

24) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

25) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

26) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in 
data  08/06/2021  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  Regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

27) di  dare  atto  che  in  relazione  alle  nuove  lavorazioni  introdotte  non  si  rende  necessario 
adeguare  le  polizze  presentate  a  garanzia  del  contratto   REP. 28945 sottoscritto  in  data 
26/03/2021;

28) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  dott.  Geologo  Antonio  Gatti  come  da 
Determinazione n° 1049 del 07/08/2020;

29)       di dare atto che il Responsabile del Procedimento e' il dott. Luca Rossi, Dirigente del 
Servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;      

30)       di dare atto che il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi,  
Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;

31) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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