
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    986 del 02/07/2021

OGGETTO: SP26  DI  SAMONE  -  PROG.  KM  8+850  -  LAVORI  URGENTI  DI 
RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI 
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO).  (CIG. 85723563F5 -  CUP 
G19J20000450003)  APPROVAZIONE  SECONDA  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO 
D'OPERA,  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI 
PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1841 del  28/11/2020  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo 
complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei costi della manodopera stimati in € 43.138,11), € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili 
ed € 53.917,66 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 56 in data 20/01/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto 
alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e 
P.ta IVA 03428670362, con il ribasso percentuale del 3,37%, corrispondente ad €. 6.415,51 per un 
valore dell’offerta di €. 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
189.666,83) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 231.393,53.

Con determinazione n. 629 del 06/05/2021 è stata approvata la prima perizia di variante 
dell’importo complessivo aumentato pari a € 350.000,00 con un aumento dell’importo contrattuale 
pari a € 65.586,28 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 255.253,11 al netto del 
ribasso d’asta.  I lavori  aggiuntivi  sono stati  affidati  alla  ditta  CO.VE.MA SRL con sede in Via 
Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362 agli stessi prezzi 
patti e condizioni del progetto iniziale.

I lavori sono iniziati il 01/03/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 70 giorni naturali e consecutivi.
Con la prima perizia di variante sono stati accordati 30 giorni di proroga del tempo contrattua-

le.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

A seguito  dell'approvazione  della  prima  perizia  di  variante  il  nuovo  quadro  economico 
risultava così composto:

Lavori a base d’asta a misura 255.470.33  
ribasso 3,37% 8.609.35  
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            246.860,98
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante                2.680,99
Totale oneri di sicurezza 8.392,13
Importo complessivo euro 255.253,11
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              56.155,68
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche aggiuntive 1.296,72  
Relazione geologica e indagini geognostiche                6.049,93
Prove di laboratorio                1.677,21
Verifiche archeologiche               1.268,80
Calcolo strutturale              24.376,90
 Sommano 38.591,21
Importo complessivo  350.000,00

La somma complessiva di € 350.000,00 è stata prenotata per € 250.000,00 con determina 
dirigenziale n. 1841/2020 e per € 100.000,00 con determina 629/2021 al capitolo 2707 del PEG 
2021.

La  spesa  complessiva  di  €  350.000,00  è  stata  finanziata  con  fondi  Della  Provincia  di 
Modena.

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F933 Rif Arch.389.

A causa di eventi atmosferici eccezionali occorsi nei giorni immediatamente successivi alla 
data di esecutività della determina a contrarre 1841/2020 sopra richiamata,  il  Ponte Samone, ha 
subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della Pila n. 2 e un crollo parziale degli 
archi in calcestruzzo non armato delle due campate adiacenti alla pila per cui si è reso necessario 
prevedere già nei documenti di gara, una variante, che si è provveduto ad indicare nella lettera-
invito.

Con prima perizia di variante si è provveduto a:
a) Con determinazione n.664 del 11/05/2021 è stato affidato il servizio per il calcolo statico 

delle opere per ricostruire la struttura crollata al PROF. ING. POLUZZI RAFFAELE via 
san Luca 6/2 40135 Bologna codice fiscale PLZRFL40D21A944A P.IVA 00586000374 
per complessive € 19.212,57 più 4% CNPAIA pari ad € 768,50 ed IVA al 22% pari a € 
4.395,84 per un importo complessivo di €. 24.376,91;

b) Con determinazione n.355 del 09/03/2021 è stato affidato il servizio per ulteriori indagini 
geognostiche e la relazione geologica, geotecnica e sismica alla ditta GEO GROUP SRL 
via Cesare Costa 182 41123 Modena p.IVA 02981500362 per importo complessivo di € 
6.046,93

c) Con i lavori previsti sono state assicurate le condizioni di sicurezza per i lavoratori, sia 
con i puntellamenti e sia con le strutture provvisionali urgenti ed indifferibili e relativi 
calcoli statici.

Pertanto, ora con la consegna dei calcoli statici delle opere da parte del Prof Ing. Raffaele 
Poluzzi è possibile redigere la seconda perizia di variante prevista in sede di gara e nella relativa 
lettera-invito con le nuove lavorazioni necessarie che sono da attribuire alle cause impreviste ed 
imprevedibili  già anticipate nelle procedure di gara a seguito degli  eventi  alluvionali  che hanno 
interessato  l’alveo  del  fiume  Panaro  e  che  hanno  arrecato  danni  ulteriori  a  quelli  previsti  nel 
progetto originale

Inoltre, si rendono necessari ulteriori interventi di protezione provvisionali delle opere dalle 
piene estive.
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La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze  di  sicurezza  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normative  e  per  rispondere  alle  cause 
impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Durante i lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili quali:
1 ) Ricostruzione degli archi crollati con strutture in calcestruzzo armato mediante connettori in 

acciaio, resine di aggrappaggio
1 ) Iniezioni di consolidamento delle lesioni dell’arco fra la pila 2 e la pila 3 mediante resine 

epossidiche fluide con iniettori e stuccature
1 ) Ripristino dei paramenti degli archi all’intradosso e all’estradosso mediante malte speciali 

fibrorinforzate tixotropiche
1 ) Ricostruzione dei muri andatori crollati con paramento in bozze di pietrame squadrato di 

grandi dimensioni e muro di calcestruzzo di completamento interno al ponte
1 ) Rinforzo con la procedura del “beton plaque” sugli archi ricostruiti sia all’estradosso che 

all’intradosso con piastre metalliche a graticcio fissate con resine epossidiche in pasta e 
tasselli metallici

1 ) Lavori  di  impermeabilizzazione  all’estradosso  degli  archi  crollati  con sistemi  di  scarico 
delle acque interne e drenaggi

1 ) Rinforzo con la tecnica del “beton plaque” sull’intradosso dell’arco fra la spalla e la pila n.1 
con piastre metalliche solo in senso longitudinale fissate con resine epossidiche in pasta e 
tasselli metallici

1 ) Protezione delle piastre metalliche all’intradosso e di tutte le parti metalliche in vista delle 
catene, piastre e bulloni con sistema di verniciatura a tre mani previo sabbiatura a metallo 
bianco

1 ) Consolidamento  del  fusto della  pila n.1 con catene  metalliche  trasversali  in acciaio tipo 
“gewi”

1 1 )Consolidamento  della  fondazione  della  pila  n.1  e  n.2  con  micropali  inclinati  e  tiranti 
trasversali in barre metalliche tipo “gewi” e cordolo di coronamento in calcestruzzo armato 
sia nel lato a monte che nel lato a valle del fusto delle pile

11) Protezione dall’erosione della fondazione della pila n.1 con palificata di micropali, cordolo 
in calcestruzzo armato e piastre metalliche di protezione sotto cordolo

11) Ricostruzione  del  corpo  stradale  mediante  materiale  ghiaioso  stabilizzato  a  cemento, 
ricostruzione  della  fondazione  stradale  con  stabilizzato  e  nuova  pavimentazione  in 
conglomerato bituminoso tipo “binder”

11) Ricostruzione dei parapetti  stradali  in calcestruzzo armato con tubazioni e reti in acciaio 
zincato simili e quelli rimasti in opera

11) Protezione di tutti paramenti in calcestruzzo a vista sia degli archi fra la spalla 1 e la pila 1, 
fra la pila 1 e la pila 2 e fra la pila 2 e la pila 3, sia dei parapetti stradali, con malta elastica  
bicomponente di spessore oltre 2 mm.

11) Ripristino dell’alveo del fiume fra la spalla 1 e la pila 3 con la demolizione della soletta 
provvisionale costruita

11) Durante i lavori di costruzioni si sono verificati ulteriori allerte meteo per probabili piene 
idrauliche e in tal senso si è proceduto a realizzare ulteriori protezioni provvisionali delle 
strutture di sostegno in opera e alla fondazione della pila n.4 immersa nel flusso idraulico.

Per i lavori della perizia di variante e suppletiva si rende necessaria una proroga dei tempi 
contrattuali pari a 120 giorni naturali e consecutivi.

Entro 75 giorni dalla approvazione della seconda perizia di variante e quindi dal verbale di 
ripresa  dei  lavori,  è  prevista  la  riapertura  al  transito  del  ponte  con gli  interventi  indicati  nella 
medesima  perizia.  Verrà  applicata  la  penale  prevista  per  ogni  giorno di  ritardo  nell’apertura  al 
transito del ponte.
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Gli  interventi  della  seconda  perizia  di  variante  sono  urgenti  ed  indifferibili  e  da 
realizzare con urgenza visto la necessità di completare le operazioni di ricostruzione della pila 
n.2 crollata del ponte Samone, in condizioni di sicurezza e riaprire il transito sul ponte.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la  redazione  di  una variante  per consentire  al  direttore  dei  lavori  di  realizzare  il  progetto della 
seconda variante per cause imprevisti  ed imprevedibili,  ai sensi dell’art.  106 del D.lgs. 50/2016 
lettera a) comma 1 per un importo complessivo del progetto pari a €. 850.000,00, con un aumento di 
€. 500.000,00 somma presente al cap. 4720 “Sistemazione strade con il contributo della protezione 
civile”  del  P.E.G.  2021  finanziata  con  contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  –  Protezione 
Civile (decreto 17 del 18/02/2021 Giunta Regionale – cod. intervento 17016). 

E' stato necessario concordare ed approvare n.30 nuovi prezzi unitari.
Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 380.326,66, e così il nuovo importo contrattuale 

dei lavori in appalto viene fissato in € 635.579,77 oltre IVA, il cui finanziamento trova copertura 
con utilizzo di un nuovo finanziamento aggiuntivo di cui sopra.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 20.445,52 complessiva e quindi con un aumento pari a € 12.053,39.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido 
Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362, aggiudicataria dei lavori 
principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella seconda perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale di 
120 giorni naturali e consecutivi.

Con l’atto di sottomissione è stata accettata la clausola riguardante l’apertura al transito del 
ponte entro 75 giorni dalla ripresa dei lavori e comunque dopo l’approvazione della seconda perizia 
di variante. Tale clausola aggiunge al capitolato speciale d’appalto all’art.16 la penale in caso di 
ritardo per ogni giorno oltre i 75 giorni pari all’1 per mille dell’importo contrattuale aggiuntivo 
della seconda perizia di variante pari ad € 380,33.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo invariato pari ad euro 850.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a base d’asta a misura 636.587,24  
ribasso 3,37% 21.452,99  
            615.134,25
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante                2.680,99
Oneri di sicurezza seconda perizia di varian-
te

12.053,39

Totale oneri di sicurezza 20.445,52
Importo complessivo euro 635.579,77      
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              139.827,55
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Prove di laboratorio                4.289,57
Verifiche archeologiche                1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche                6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18
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 Sommano 214.420,23
Importo complessivo  850.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  pari  al  200,43% 
dell'importo  contrattuale  iniziale  relativo  a  lavori  ordinari,  che  la  modifica 
contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e 
che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Luca  Rossi  Dirigente  del  Servizio 
Viabilità.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell’Area Tecnica in data 25/06/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente seconda perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi 
dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 lett. a) commi   1;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
15455/11-15-03 f. 933 del 17/05/2021 regolarmente firmata e contestuale apposizione del tim-
bro dell'ente;

3)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti 
per il proseguimento della pratica;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
850.000,00 importo aumentato rispetto al progetto esecutivo e alla prima perizia di variante di 
€. 500.000,00 come in premessa specificato;

Determinazione n. 986 del 02/07/2021   - pag. n. 5



5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 255.253,11 ad € 635.579,77 con un aumento 
di € 380.326,66 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte con uti-
lizzo di nuovo finanziamento Regione Emilia-Romagna – Protezione Civile (decreto 17 del 
18/02/2021 Giunta Regionale – cod. intervento 17016);

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 20.445,52 con un aumento di € 12.053,39 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n.30 nuovi prezzi unitari, fir-
mato dalla ditta per accettazione;

8) di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa CO.VE.MA 
SRL con sede in  Via  Guido Reni  45 – 41013 Castelfranco Emilia  (MO) C.F. e  P.ta  IVA 
03428670362, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

9)di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. ac-
quisito on line, per CO.VE.MA SRL prot.n. INPS_26646597 del 18/06/2021, valido fino al 
16/10/2021;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene con-
cessa una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

11) di dare atto che con l’atto di sottomissione è stata accettata la clausola riguardante l’aper-
tura al transito del ponte entro 75 giorni dalla ripresa dei lavori e comunque dopo l’approva-
zione della seconda perizia di variante. Tale clausola aggiunge al capitolato speciale d’appalto 
all’art.16 la penale in caso di ritardo per ogni giorno oltre i 75 giorni pari  all’1 per mille 
dell’importo contrattuale aggiuntivo della seconda perizia di variante pari ad € 380,33.

12) di dare atto che la somma complessiva di €. 850.000,00 trova la seguente copertura finan-
ziaria:
 - €. 250.000,00 prenotata con determinazione dirigenziale n. 1841/20 al cap. 2707 P.E.G: 
2021- Fondi Ente

- €.  100.000,00 prenotata  con determinazione dirigenziale  n. 639/21 al  cap.  2707 P.E.G. 
2021     – fondi Ente

  - €. 500.000,00 che si prenotano con il presente atto al cap. 4720 “Sistemazione strade con il 
contributo della protezione civile” del P.E.G. 2021 finanziata con contributo della Regione 
Emilia-Romagna – Protezione Civile  (decreto 17 del 18/02/2021 Giunta Regionale – cod. in-
tervento 17016) del P.E.G. 2021;

13) di accertare la suddetta somma di € 500.000,00 al cap. 2004 del PEG 2021 – Parte Entrata;
14) di impegnare a favore della  ditta  CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 

41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362, l’aumento contrattuale pari a 
€ 463.998,53 (Iva 22% compresa) nella succitata prenotazione al  capitolo n. 4720 del Peg 
2021 

15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
16) di dare atto che la somma di €. 7.772,92 per compenso incentivante relativo alla seconda 

perizia di variante trova ambito nella prenotazione di cui al presente atto al cap. n.  4720 del 
Peg 2021;

17) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecu-
zione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

18) di  dare  atto  che  il  codice  CIG.  E’  il  n.  85723563F5    e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G19J20000450003;

19) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F933 (rif. arch. n. 389);

20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori,
Geom. Eleonora Montaguti – direttore operativo,

          Direttore operativo architettonico: arch. Paola Vincenzi,
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21)  di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n.81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Lavori Pubblici;

22) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  in  data  25/06/2021 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell’Area Tecnica,  il  nulla-osta  previsto dal vigente regolamento anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

23) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticor-
ruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

25) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR verranno adeguate;
26) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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