
Area Tecnica 
Edilizia

Manutenzione edilizia 2 

Determinazione numero   1170 del 05/08/2021

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE/MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLE 
SCUOLE EX MESSIERI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). CUP G19F18001070001 - 
CIG  7751185037.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  n°  345  del  28/12/2018  il  Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recante un importo complessivo di 
€1.200.000,00  di  cui  €  898.313,18  a  base  d'appalto  suddiviso  in  €762.659,72  per  lavori  ed 
€135.653,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto.  Con medesima determinazione 
già  citata  si  sceglieva,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  la  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell'art.  36,  comma 2,  lett.  c),  del  D.lgs.  50/2016,  da esperire  con il  criterio  del  minor  prezzo 
sull'importo posto a base di gara,  con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 
dell’art. 97 del predetto decreto.

Con la determinazione dirigenziale n° 95 del 03/06/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
al Raggruppamento Temporaneo di Impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via Marcello 
Finzi 597, Modena - P.ta IVA 01412220368 e PTL SRL con sede in Via Barbi Galileo 2, Mirandola 
(MO) – P.ta IVA 02528020361, che offriva di eseguirli con un ribasso percentuale del 20,710%, 
corrispondente a € 157.946,83 e quindi, per un importo di € 604.712,89 oltre € 135.653,46 per oneri 
di  sicurezza  (importo  contrattuale  €740.366,35  ),  €  74.036,64  per  IVA al  10%  e,  quindi,  per 
l'importo complessivo di €814.402,99.

L'intervento è stato completamente finanziato per  l'intera  somma di   € 1.200.000,00 dal 
MIUR come risulta dal D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017 - D.M. n.607 08/08/2017 (G.U. 265 
del 13/11/2017).

Il codice CIG dei lavori è il 7751185037, mente  il codice CUP è G19F18001070001.
L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n°06-06-02 F765 - rif. Arch.217.
A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico era così ridefinito, rimodulato secondo il 

prospetto ministeriale MIUR:

Voce  Descrizione Importo Rimodulato

A Lavori
A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso € 604.712,89
A.2 costo manodopera soggetto a ribasso
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A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 135.653,46

TOTALE LAVORI € 740.366,35
B Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura € 0,00

B.2 Spese Tecniche € 0,00
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini € 25.644,46
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 3.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA € 55.143,98
B.2.4 acquisizioni di aree o immobili € 0,00
B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 
I.V.A.) € 0,00

B.2.6
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 
appalti € 0,00

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni € 83.942,15
B.2.8

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. € 17.966,26
B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 0,00
B.2.10

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale) € 0,00

Totale spese tecniche B2 € 185.696,85
B.3 spese per consulenza o supporto + IVA € 0,00
B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA € 0,00
B.5 spese per pubblicità + IVA € 2.500,00
B.6 IVA sui lavori € 74.036,64
B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 22.563,65
B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 375,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 720,00
B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) € 0,00

B.11 Spese organizzative e gestionali € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 285.892,14

Totali € 1.026.258,49

Economie di ribasso lavori + IVA € 173.741,51

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.200.000,00

Si registrava presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 19/11/2019 al n.55 serie 1, il 
contratto  d'appalto  n°28854  del  12/11/2019;  tale  contratto  recava  un  importo  complessivo  di 
€740.366,35 (settecentoquarantamilatrecentosessantasei\\35) più I.V.A. al 10%.

Con determinazione dirigenziale n°1098 del 18/08/2020 è stata approvata la 1° ed unica 
modifica contrattuale  redatta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei 
limiti  del  comma  12  del  citato  articolo;  tale  modifica  contrattuale  non  ha  variato  l’importo 
complessivo dell’opera, mentre ha comportato una variazione dell’importo dei lavori  contabilizzato 
in  €797.807,73 (esclusa IVA), di  cui €145.343,47 per  oneri  della sicurezza ed €652.464,26 per 
lavori a seguito del ribasso d’asta del 20,710%.   

La stessa “modifica contrattuale”, redatta ai sensi degli artt. 8 e 7 c.3 lett.d) del D.M.I.T. 
49/18 ed art 106 c.2 D.lgs. 50/16 come modificato dal D.lgs. 56/17 e s.m.i., ha concesso ulteriori 27 
giorni lavorativi e continuativi, ed ha inserito 21 (ventuno) nuovi prezzi. 
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Voce Descrizione
Importo di cui  alla modifica 

contrattuale

A Importo totale lavori  
A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso € 652.464,26
A.2 costo manodopera soggetto a ribasso € 0,00
A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 145.343,47
 TOTALE LAVORI € 797.807,73
B Somme a disposizione dell'amministrazione  
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed 

reclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura € 0,00

B.2 Spese Tecniche  
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.516,06
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA € 12.086,86
B.2.4 acquisizioni di aree o immobili € 0,00
B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compreso I.V.A.) € 0,00

B.2.6
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 
4, del codice degli appalti € 0,00

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni € 51.942,15
B.2.8

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 
163/2006 e s.m.i. € 19.115,09

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 2.824,34
B.2.1

0 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 
comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale 
e spese di carattere strumentale) € 0,00

 Totale spese tecniche € 92.484,50
B.3 spese per consulenza o supporto + IVA € 0,00
B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA € 0,00
B.5 spese per pubblicità + IVA € 565,00
B.6 IVA sui lavori  € 79.780,77
B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 12.589,25
B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 375,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 720,00
B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) € 0,00

B.11 Spese organizzative e gestionali € 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 186.514,52

 TOTALE APPALTO € 984.322,25

 Economie da ribasso d'asta +IVA lavori € 173.741,51

 Altre economie € 41.936,23

 Totale economie € 215.677,74

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.200.000,00

A seguito delle modifica contrattuale intervenuta, non si sono resi necessari atti aggiuntivi 
contrattuali, in quanto non è stato superato il quinto contrattuale.  

L'importo sopracitato di €1.200.000,00 trova corrispondente copertura finanziaria nella parte 
entrata del bilancio, già accertata, al capitolo di entrata 2340 e interamente finanziata dal MIUR.
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I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 
nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49. La data di consegna avvenne in data 27/08/2019 
(prot. n.132 6.0.7 del 27/08/2019), a seguito di comunicazione da parte del DL (comunicazione a 
mezzo PEC prot. n. 26689 del 12/08/2019). I tempi indicati per ultimare i lavori indicati nel verbale  
erano,  coerentemente  agli  atti  progettuali,  di  360  giorni  naturali  e  consecutivi  e  pertanto  le 
lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 21/08/2020.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 59 giorni naturali e consecutivi dal13/03/2020 per 
Emergenza sanitaria nazionale COVID-19 e ripresi poi il giorno 12/05/2020; il termine per dare 
finiti i lavori differiva pertanto al 19/10/2020. A seguito d’intervenuta approvazione della modifica 
contrattuale si concedevano ulteriori 27 giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine 
contrattuale, considerata l’intervenuta sospensione dei lavori, veniva posticipato e fissato per il dì 
15/11/2020.

Nel loro prosieguo i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e 
si  sono conclusi  il  giorno  09/11/2020,  come risulta  dal  certificato  di  ultimazione  in  pari  data, 
pertanto in leggero anticipo rispetto la nuova scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori e la relazione di accompagnamento al conto finale sono stati redatti 
a tutto il 09/11/2020; da essi si evince un importo dei lavori eseguiti pari ad €797.807,73 (al netto 
del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di €145.343,47.

Lo  stesso  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
13/03/2021 da cui risulta un importo netto per lavori di € 797.807,73 oltre all’IVA al 10%.

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n°3 acconti per 
complessivi  €  762.014,98  (escluso  IVA al  10%  compresa);  dal  prospetto  di  seguito  riportato 
risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo 
credito dell'impresa con IVA al 10%.

tipo 
certificato

data  
a tutto
il......... 

n. ro certificato pagamento importo al netto ribasso ed al 
netto IVA

1° SAL 24/02/2020 n.137 del 24/02/20 -€     226.178,57
2° SAL 20/08/2020 n.168 del 05/09/20 -€     253.343,42
3° SAL 05/10/2020 n.197 del 30/10/20 -€     282.492,99

Somma -€     762.014,98
Importo contrattuale e da SAL finale €     797.807,73
Credito  a favore dell’impresa €       35.792,75

Secondo lo  Stato finale resta dunque un credito netto per i lavori appaltati di  € 35.792,75, 
cui  va  aggiunta  l’IVA al  10%.  I  riquadri  sotto  riportati  mostrano  l’elenco  dei  subappaltatori 
autorizzati  nel  processo  produttivo  ed   il  credito  ripartito  tra  la  ditta  esecutrice  e  i  singoli 
subappaltatori.

Determinazione dirigenziale ditta importo subap-
palto senza one-
ri sicurezza (€)

importo oneri 
sicurezza (€)

cat. SOA

n.211 del 19/09/2019 Martin gru 1.960,00 40,00 OG1
n.248 del 11/10/2019 e inte-
grazione n.1141 del 
31/08/2020

E.M.G Ponteggi 17.640,00 360,00 OG1

n.19 del 24/10/2019 Essellegroup srl 13.650,00 350,00 OG1

n.59 del 30/10/2019 e inte-
grazione n.1142 del 
31/08/2020

TR costruzioni 42.300,00 700,00 OG1

n.74 del 24/01/2020 IM-CO 344,00 86,00 OG1
n.248 del 28/02/2020 ROSIMM 75.460,00 1.540,00 OG1
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n.719 del 10/06/2020 e inte-
grazione n.1065 del 
11/08/2020

Bortolani coper-
ture

3,920,00 80,00 OG1

n.11 del 23/10/2019 e 
n.1398 del 21/10/2020 e 

Elettro 2000 33.320,00 680,00 OS30

n.531 .del 06/05/2020 Zecchi Roberto 12.446,00 230,00 OS18A
TOTALE SUBAPPALTO 197.120,00 4.166,00

Ditta intestataria 
del pagamento

Importo con-
trattuale al net-
to ribasso ed al 

netto IVA 

Importo liquidato 
dai precedenti SAL 
ed anticipazione al 
netto ribasso ed al 

netto IVA 

Importo con-
tabilizzato 

SAL FINALE

Credito 
dell'Impresa 

per lavori 
netto ribasso 

ed al netto IVA

Lavorazioni 
non eseguite 
dai subappal-
tatori

Martin gru €       2.000,00 €              0,00 €       800,00 €       800,00 -€       1.200,00
E.M.G Ponteggi €     18.000,00 €     18.000,00 €     18.000,00 €              0,00  €              0,00
Essellegroup srl €     14.000,00 €     14.000,00 €     14.000,00 €              0,00  €              0,00
TR costruzioni €     43.000,00 €     43.000,00 €     43.000,00 €              0,00  €              0,00
IM-CO €          430,00 €          430,00 €          430,00 €              0,00  €              0,00
ROSIMM €     77.000,00 €     71.085,53 €     74.826,87 €       3.741,34 - €       2.173,13
Bortolani copertu-
re

€       4.000,00 €       4.000,00 €       4.000,00 €              0,00   €              0,00

Elettro 2000 €     34.000,00 €     20.700,00 €     34.000,00 €       13.300,00   €              0,00
Zecchi Roberto €     12.676,00 €     12.675,88 €     12.675,88 €              0,00 - €              0,12
TOTALE SUB €   201.506,00 €   183.891,41 €   201.732,75 €    17.841,34 - €       3.373,25

TOTALE €   797.807,73 €     762.014,98 €   797.807,73 €     35.792,75
AeC costruzioni €     17.951,41

             In merito ad alcuni subappaltatori si rilevano le seguenti minori lavorazioni eseguite  così 
come contabilizzato nell’ultima colonna  rilevata dalla contabilità finale che si liberano e si riporta-
no a favore della ditta aggiudicataria; per quanto attiene la ditta Martingru l’impresa esecutrice ha 
liquidato direttamente l’impresa e  presentato documentazione liberatoria in merito acquisita agli 
atti dell’ente con  prot. 24559 del 03/08/2021  

Conseguentemente all’impresa esecutrice AEC Costruzioni occorrerà riconoscere un credito 
maggiorato di 800,00€, quindi euro 18.751,41 (oltre iva 10%).

Il raggruppamento temporaneo e i relativi subappaltatori sono in regola nei confronti di 
INPS, INAIL e Cassa Edile come da D.U.R.C. come sottoriportato: 

DITTA DURC ON LINE

AeC costruzioni cf 
01412220368

Numero Protocollo INAIL_27810164 Data richiesta 14/06/2021 
Scadenza validità 12/ 10/2021

PTL SRL cf 02528020361 Numero Protocollo INAIL_28267025Data richiesta 06/07/2021 
Scadenza validità 03/11/20 

ROSIMM cf 03885460612 Numero Protocollo INAIL_27927986Data richiesta 18/06/2021 
Scadenza validità16/10/ 2021

Elettro 2000 di Azzolini 
Maurizio e Figli SNC 
cf 00935140368

Numero Protocollo INAIL_28222378 Data richiesta 04/07/2021 
Scadenza validità 01/11/2021

Le imprese possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa  in  data  09/11/2020 ha firmato  il  conto  finale  dei  lavori  e  successivamente  il 

registro di contabilità, apponendo su questo ultimo riserve per complessivi € 56.437,52.
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Tali riserve sono attualmente oggetto di contrattazione e trovano eventuale copertura in parte 
nelle somme a disposizione dell’attuale quadro economico.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/03/2021, 
si  ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il  pagamento a saldo del residuo 
credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

La ditta ha presentato polizza fideiussoria (rata di saldo) n. 2322436 per svincolo rata di 
saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, della società COFANCE per un importo 
pari ad € 35.800,51.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area lavori Pubblici Ing Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,  consultabili  nel  sito  internet  dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 797.807,73 di cui € 652.464,26 
per lavori  ed € 145.343,47 per oneri coordinamento sicurezza, in esecuzione del contratto 
d'appalto n. 28854 del 12/11/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 
19/11/2019 al n. 55 serie 1, nonché dall’atto di sottomissione richiamato nella determinazione 
dirigenziale  n.1098 del  18/08/2020  redatta  in  occasione  della  unica  modifica  contrattuale 
intervenuta;

2)di  approvare  il  certificato  di  regolare esecuzione  che evidenzia  una spesa complessiva  di 
€797.807,73 di cui €652.464,26 per lavori e €145.343,47 per oneri coordinamento sicurezza 
oltre ad € 79.780,77 per IVA al 10%;

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 24556 del 
03/08/2021;

4)di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo  ad  apposito 
successivo atto a conclusione di tutte le opere previste nel  quadro economico, tutto ciò al fine 
di potere provvedere al saldo dei credito dovuto per i lavori correttamente esegui, alla ditta 
appaltatrice e alle ditte  subappaltatrici;
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5)  di  approvare  il  saldo  finale  dei  lavori,  al  netto  dei  precedenti  tre  acconti,   a  favore  del 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  AEC  COSTRUZIONI  SRL  con  sede  in  Via 
Marcello  Finzi  597, Modena -  P.ta  IVA 01412220368 e PTL SRL con sede in  Via Barbi 
Galileo 2, Mirandola (MO) – P.ta IVA 02528020361  e che ammonta a netti  € 35.792,75 
(trentacinquemilasettecentonovantadue//75) oltre iva 10% per euro 3.579,28 per totali euro 
39.372,03;

6)di  dare atto  che la  ditta  ha presentato polizza fideiussoria  (rata  di  saldo) n.  2322436 per 
svincolo  rata  di  saldo  ai  sensi  dell’art.  103,  comma  6,  del  d.lgs.  50/2016,  della  società 
COFANCE per un importo pari ad € 35.800,51;

7)di dare atto che per la ditta Martin gru l’impresa esecutrice ha liquidato direttamente l’impresa 
e ha presentato documentazione liberatoria in merito acquisita agli atti dell’ente con  protocol-
lo n. 24559 del 03/08/2021, conseguentemente all’impresa esecutrice AEC Costruzioni occor-
rerà riconoscere un credito maggiorato di 800,00 ;

8)di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 39.372,03 all'appaltatore e relativi 
subappaltatori a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi 
atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione capitolo di spesa 
3290 “I.P.A. Spallanzani – manutenzione straordinaria” del PEG 2021 nel seguente modo:
➢ Ditta  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  AEC  COSTRUZIONI  SRL 

01412220368  e PTL SRL cf 02528020361 – importo dovuto  € 22.330,69 di cui euro 
18.757,44 al sub 8/20 prenot 32/20 ed  € 1.400,12 alla prenot. 708/20 e € 2.173,13 alla 
prenot. 903/21;

➢ ditta subappaltatrice di Azzolini Maurizio e Figli SNC  cf 00935140368 importo dovuto 
€ 13.300,00  pren. 708/20 sub. 153/20;

➢ ditta subappaltatrice ROSIMM srl cf 03885460612 importo dovuto €  3.741,34 prenot. 
903/21 sub. 196/21;

9)di  dare  atto  che  la  decisione  in  merito  alle  riserve  apposte  sul  registro  di  contabilità 
dall’impresa, sara’ oggetto di approvazione con successiva determinazione dirigenziale;

10) di dare atto che si provvederà all’approvazione del quadro economico a consuntivo, in attesa 
dei lavori  di  sistemazione della pensilina esterna come in premessa esposto,   nonchè alla 
rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;

11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto  e 
riguardante  la  cauzione  definitiva  mediante  polizza  n.  2256910  rilasciata  dalla  Coface  – 
agenzia  di  Bologna  n.  056  -  in  data  24/06/2019  per  €  81.440,30 
(ottantunomilaquattrocentoquaranta  virgola  trenta)  pari  all'11%  (undici  per  cento) 
dell’importo  contrattuale  originario,  sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 23478 in data 
12/07/2019;

12) di  trasmettere  il  presente  atto  agli  organi  competenti  ai  fini  del  perfezionamento 
dell'erogazione del finanziamento;

13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

14) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1170 del 05/08/2021   - pag. n. 7



Determinazione n. 1170 del 05/08/2021   - pag. n. 8


