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Determinazione numero 1498 del 06/09/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATION EU. LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). 
NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SERVIZIO 
DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI 
MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I. LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO 
(CUP G84E21000430001 CIG Z6D36E403C) LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP 
G89F18000920001 CIG Z5136E4088). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 
(PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA). 
CUP G84E21000430001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo a 
“LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN 
SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO  STRALCIO  (CUP 
G84E21000430001)”, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori 
soggetti  a ribasso di  gara (comprensivo dei costi  della  manodopera stimati  in € 905.326,07),  € 
74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale si approvava il progetto esecutivo relativo a 
“LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN 
SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori 
soggetti  a ribasso di  gara (comprensivo dei costi  della  manodopera stimati  in € 446.599,18),  € 
42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:
1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00 

“finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
2) Decreto  n.  217 del  MIUR del  15/07/2021 (PNRR) per  €  3.500.000,00 -  “Finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
4) “Fondo per la progettazione degli  enti  locali”  e successivo Decreto di ammissione n. 

14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;
Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto 

Ministeriale  62  del  10/03/2021  E  Decreto  MIUR  175  del  10/03/2020);  l'intervento  rispetta  il 



Determinazione n. 1498 del 06/09/2023 pag. n. 2

regolamento  UE  n.2020/852  del  18.06.2020,  che  definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in 
particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01

Con Determinazione  n°  123 del  28/01/2022 venivano aggiudicati  i  lavori  di  cui  trattasi 
all’impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) 
-  CF  e  P.IVA 01412220368,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  1,00% 
corrispondenti a:

-  €  3.474.057,41  oltre  €  74.532,61  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
3.548.590,02)  ed  €  354.859,00  per  IVA  al  10%  e,  quindi,  per  l'importo  complessivo  di  € 
3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);

-  €  1.703.443,57  oltre  €  42.377,27  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
1.745.820,84)  ed  €  174.582,08  per  IVA  al  10%  e,  quindi,  per  l'importo  complessivo  di  € 
1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I lavori dei due lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai 
verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che l’appalto in oggetto prevedeva la realizzazione di strutture in calcestruzzo 
armato ed occorre,  secondo il  disposto delle  Norme Tecniche  per le  Costruzioni  cap.  11 punto 
11.2.5  e  11.3.2.12,  procedere  al  controllo  di  accettazione  mediante  prove  di  laboratorio  sul 
calcestruzzo  e  sull’acciaio,  con  Determinazione  nr.  1447  del  12/08/2022  veniva  affidato 
“SERVIZIO  DI  PROVE  DI  LABORATORIO  PER  CONTROLLI  DI  ACCETTAZIONE  SUI 
MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO E 
LOTTO 2 - TERZO STRALCIO alla ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 
27 Calderara di Reno (Bo) P.IVA 02279781203 per l’importo contrattuale di € 10.241,64, oltre a € 
2.253,16 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a €. 12.494,80 di cui:

 €  6.524,78  oltre  Iva  22%  per  complessivi  €  7.960,23  relativo  al  Lotto  1  –  CUP 
G84E21000430001 – CIG Z6D36E403C - PBM 486

 €  3.716,86  oltre  Iva  22%  per  complessivi  €  4.534,57  relativo  al  Lotto  2  –  CUP 
G89F18000920001 – CIG Z5136E4088 - PBM 487
Il  contratto  è  stato  stipulato  “mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata” ed agli atti 
con prot. 2062 del 20/01/2023;

Richiamato l’art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale “gli accertamenti di  
laboratorio e le verifiche tecniche  obbligatorie inerenti  alle attività di cui al comma 1, ovvero  
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei  
lavori  o  dall'organo  di  collaudo,  imputando  la  spesa  a  carico  delle  somme  a  disposizione 
accantonate a tale titolo nel quadro economico”

Dato atto che, nel corso dello svolgimento dell’appalto dei lavori  a cui le prestazioni  di 
prove  di  laboratorio  fanno  riferimento,  il  collaudatore  Ing.  Paola  Rossi  incaricata  con 
Determinazione nr. 2334 del 29/12/2022 ha richiesto l’esecuzione di prove ulteriori sulle opere di 
carpenteria metallica ed in particolare:

1. Controllo non distruttivo delle saldature mediante metodo visivo;
2. Ricerca di cricche mediante metodo magnetoscopico
Quanto richiesto dal collaudatore si configura come circostanza imprevedibile e pertanto il 

direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 22 co. 2 del DM 49/2018, ha provveduto 
alla formazione di nuovi prezzi,  ragguagliati  a quelli  delle prestazioni  oggetto del contratto,  ed 
inseriti nell’atto di sottomissione e verbale di concordamento firmato dall’impresa ed assunto agli 
atti con prot. 30903 del 31/08/2023.
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Si dà atto che non viene modificato il capitolato tecnico prestazionale del servizio posto agli  
atti con prot. 21191 del 21/06/2022 e pertanto che la modifica non altera la natura generale del 
contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre,  non  risulta  necessario  procedere  alla  modifica  dell’importo  complessivo  del 
contratto,  stipulato  a  misura,  né  comportano  variazioni  rispetto  ai  termini  di  esecuzione  del 
contratto, così come dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione nella relazione di perizia di variante di 
cui  all’art.  22  co.  2  del  DM  49/2018  agli  atti  con  prot.  31026  del  31/08/2023;  la  modifica 
contrattuale  si  configura  pertanto  quale  “perizia  di  variante  non  suppletiva”  senza  aumento 
dell’importo contrattuale.

Il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  approvare  la  suddetta  “perizia  di 
variante  non  suppletiva”  senza  aumento  dell’importo  contrattuale  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 
comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016.

Si dichiara che il quadro economico non viene modificato dal presente atto.
Si dà atto che è stato acquisito in data 25/08/2023 prot. 30484/23 dal Dirigente Responsabile 

della  Anticorruzione  e  della  Trasparenza  della  Provincia  di  Modena  il  nulla-osta  previsto  dal 
vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

Si dà atto che l’impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali 
previsti  dal  D.Lgs.  50/2016  come  risulta  dal  modello  di  autodichiarazione  allegato  alla 
Determinazione di affidamento nr. 1447/2022.  In data 28/03/2023 sono terminati regolarmente i 
controlli previsti sui requisiti generali per analoga procedura.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. 
INAIL_39100411 del 14/06/2023 valido fino al 12/10/2023 e non risultano in corso procedure di 
tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 10/07/2023 
documento n.  T 522059490.

Si dà atto che:
 Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è Z6D36E403C e il codice CUP è 

G84E21000430001 – PBM 486. 
 Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è Z5136E4088 e il codice CUP è 

G89F18000920001 – CIG Z5136E4088 - PBM 487. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di 
Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.



Determinazione n. 1498 del 06/09/2023 pag. n. 4

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la  “perizia di variante non suppletiva” senza 
aumento dell’importo contrattuale  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lettera  c) D. L.gs 
50/2016 dal  Direttore  dell’Esecuzione  ed  assunta  agli  atti  con prot.  31026 del  31/08/2023 
relativa  al “SERVIZIO  DI  PROVE  DI  LABORATORIO  PER  CONTROLLI  DI 
ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I - LOTTO 1 -  
SECONDO STRALCIO E LOTTO 2 -  TERZO STRALCIO inerenti  l’intervento  “LICEO 
STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN 
SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE; 

2) di  dare  atto  che  l’affidatario  TECNOCONTROLLI  S.R.L.  con  sede  in  Via  Marzocchi  27 
Calderara di Reno (Bo) P.IVA 02279781203 si è impegnato, con la sottoscrizione dell’atto di 
sottomissione agli atti con prot. 30903 del 31/08/2023, ad eseguire le nuove prestazioni senza 
aumento dell’importo contrattuale;

3) di dare atto che la modifica contrattuale di cui al presente atto non altera la natura generale del 
contratto;

4) di approvare ai sensi dell’art. 22 co. 2 del DM 49/2018 nr. 4 (quattro) nuovi prezzi;
5) di dare atto che è stato acquisito in data 25/08/2023 prot. 30484/23 dal Dirigente Responsabile 

della Anticorruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena il nulla-osta previsto dal 
vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto

6) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto 
Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l'intervento rispetta il 
regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi  ambientali,  tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") 
e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01; 

7) di dare atto che l'operatore economico  risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INAIL_39100411 del 14/06/2023 valido fino al 12/10/2023 e non risultano in 
corso procedure  di  tipo  fallimentare  e  concorsuale  come da  visura  camerale  C.C.I.A.A.  di 
Bologna del 10/07/2023 documento n.  T 522059490; 

8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non 
si è dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a €150.000,00; 

9) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

10) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Paola Vincenzi; 
11) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2023
12) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
 “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE 

IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO  STRALCIO  (CUP 
G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
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 “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE 
IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);

13) di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3 del  D.P.R.  n.  62/2013,  costituisce  causa  di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

14) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio 
successivo  alla  loro  cessazione  del  rapporto  –  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o 
negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni 
di servizio;

15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


