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Determinazione numero 1477 del 01/09/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)- 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE INTERNA". CUP G58B20000340001 CIG 897771659C. REVISIONE 
PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - 
IMPEGNO DI SPESA 
. 
CUP G58B20000340001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  1809  del  26/11/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento  denominato  “I.I.S.  PRIMO LEVI  VIA RESISTENZA  800  -  VIGNOLA (MO)- 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE 
INTERNA”  CUP  G58B20000340001  dell’importo  complessivo  di  €  350.000,00  di  cui  € 
265.785,98 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in 
€ 119.618,30),  € 16.133,17 per oneri  di  sicurezza  non ribassabili  ed € 68.080,85 per somme a 
disposizione.

La spesa  complessiva  di  euro 350.000,00 ha trovato  copertura  finanziaria  al  capitolo  n. 
4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – 
L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Con  determinazione  n.  509  del  01/04/2022  sono  stati  approvati  i  verbali  di  gara  del 
16/12/2021  e  la  relativa  graduatoria,  ed  i  lavori  sono  stati  pertanto  aggiudicati  all’impresa 
VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e 
P.IVA  01806180368  avendo  offerto  un  ribasso  percentuale  del  21,61%,  corrispondente  ad  € 
57.436,35  per  un  valore  dell’offerta  di  €  208.349,63  oltre  €  16.133,17  per  oneri  di  sicurezza 
(importo  contrattuale  €  224.482,80)  ed  €  49.386,22  per  IVA  al  22% e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 273.869,02.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento è risultato come segue:

Post-aggiudicazione
A) LAVORI
a.1) lavori €   208.349,63
a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17
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------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti
b.8) Spese per incentivo €     5.638,38
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €            0,00
b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00
b.15) Spese per Autorità €        225,00
b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,22
b.18) arrotondamento €            0,25

ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35
-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,20
-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

Il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 01/09/2022 al 
n. 24273 serie 1T e archiviato al repertorio n. 29087 in data 29/08/2022.

Durante i lavori è stata approvata una variante contrattuale con determinazione n. 1354 del 
28/07/2022,  per  motivazioni  riconducibili  a  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 
l'amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e n. 6 nuovi 
prezzi  come da verbale  sottoscritto  in  data  13/07/2022.  La  suddetta  perizia  ha  comportato  una 
diminuzione di € 0,06 rispetto al contratto originario. 

L’importo  complessivo  dei  lavori  a  seguito  della  perizia  di  variante  è  risultato  pertanto 
ammontante ad € 224.482,74 di cui € 208.349,57 per lavori, al netto dello sconto, e € 16.133,17 per 
oneri relativi alla sicurezza.

Il nuovo quadro economico a seguito dell’approvazione della suddetta perizia risulta come 
di seguito evidenziato:

Post-perizia
A) LAVORI
a.1) lavori €   208.349,57
a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17

------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti €                  -
b.8) Spese per incentivo €     5.638,38
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 -
b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00
b.15) Spese per Autorità €        225,00
b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,20
b.18) arrotondamento €            0,33
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ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35
-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,26
-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16/05/2022 come da processo verbale di 
consegna parziale redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge.

I  lavori  sono  iniziati  in  via  definitiva  in  data  06/06/2022  come da  processo  verbale  di 
consegna  redatto  in  pari  data,  sottoscritto  sotto  riserve  di  legge;  il  termine  di  ultimazione, 
considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, è stato fissato al giorno 03/09/2022.

Non sono state  disposte  sospensioni  e  riprese,  ne  concesse  proroghe rispetto  ai  termini 
contrattuali previsti dal Capitolato.

I  lavori  in  oggetto  sono stati  ultimati  il  03/08/2022,  in  tempo  utile  secondo la  data  di 
scadenza  e  come  riportato  nel  corrispondente  Certificato  di  Ultimazione  Lavori  redatto  il 
01/09/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2022 e il 
SAL  FINALE  in  data  02/09/2022  per  l'importo  complessivo  di  netti  Euro  224.482,74  pari 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 273.868,94 come di 
seguito specificato:

Lavori al netto del ribasso d’asta €. 208.349,57

Oneri per la sicurezza €.  16.133,17

----------------

Sommano €. 224.482,74

IVA 22%  €.   49.386,20

----------------

Totale  €. 273.868,94

Con determinazione n. 1688 del 27/09/2022 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

La  spesa  è  stata  finanziata  al  cap.  4771/0  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c63 e 64).

Il codice CUP relative al presente appalto è il n. G58B20000340001 e il codice CIG è il n. 
897771659C

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02, fasc. 964 (rif. Arch. n. 466).

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91:  
conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove, all’art. 26 - Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con 
termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto 
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delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzari aggiornati dalle 
regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di 
gara nella misura del 90%  in deroga alle specifiche clausole contrattuali. 

Non  essendo  previste,  nel  quadro  economico,  risorse  appositamente  accantonate  per 
imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, 
non è possibile l’utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha 
approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 
della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.
In applicazione di quanto disposto dal  decreto in oggetto,  il  direttore dei lavori,  parallelamente 
all’ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità finale per lavori a tutto il 03/08/2022 applicando 
l’elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente in un importo di € 19.595,96 
(IVA inclusa) alla scadenza della prima revisione prezzi 2022.

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all’appaltatore è di € 16.062,26 (1° 
revisione prezzi) oltre IVA 22% pari ad 3.533,70 per un totale complessivo di € 19.595,96.

Con  nota  prot.  n.  30178  del  31/08/2022  e  successiva  precisazione  prot.  n.  39180  del 
15/11/2022 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di 
accesso al  fondo di cui all’art.  26 comma 4 lett.  a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 
01/01/2022 al 31/07/2022) per l’importo di € 19.595,96.

Con  nota  acquisita  al  prot.  n.  45024  del  30/12/2022  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e 
Trasporti ha trasmesso il decreto direttoriale n. 163 del 22/11/2022 con cui sono state riconosciute 
all’Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

Occorre pertanto l’approvazione e la successiva liquidazione dell’importo di € 19.595,96 
IVA inclusa in favore dell’operatore VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 
38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4771 del PEG 2023.
Il quadro dell’intervento viene rideterminato come segue:

Quadro economico
Det. 1688/2022

Post revisione prez-
zi

A) LAVORI
a.1) lavori €   208.349,57 €   208.349,57
a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17 €     16.133,17

------------------ ------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,74 €  224.482,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti €                  - €                  -
b.8) Spese per incentivo €     5.638,38 €     5.638,38

b.11)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche €                 - €                 -

b.12)
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collau-
di €                 - €                 -

b.15) Spese per Autorità €        225,00 €        225,00
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b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,20 €   49.386,20
b.18) arrotondamento €                 - €                 -

ribasso indisponibile da impegnare €                 - €                 -
----------------- -----------------

Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva in-
clusa

€   19.595,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  55.249,58 €  74.845,54
----------------- -----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 279.732,32 € 299.328,28

L’impresa  è  in  possesso  di  DURC regolare  prot.  INAIL 39087594  del  14/06/2023  con 
scadenza validità il 12/10/2023.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali  dello stesso, di 
approvare  la  revisione  dei  prezzi,  ai  sensi  dell’art.26  del  D.L.  17  Maggio  2022  n.50 
convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e 
Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori 
riferita alle lavorazioni del conto finale a tutto il 03/08/2022;

2) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  come  in  premessa  suddiviso, 
ammontante a € 299.328,28;
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3) di dare atto che l’importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta VANETON 
SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 
01806180368 ammonta a € 19.595,96 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto 
del ribasso d’asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena;

4) di prenotare la somma complessiva di € 19.595,96 capitolo 4771 del Peg 2023;
5) di impegnare la somma complessiva di € 19.595,96 alla suddetta prenotazione del capitolo 

4771 del Peg 2023 a favore della ditta VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San 
Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368;

6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
7) di dare atto che il CIG è 897771659C ed il CUP è G58B20000340001;
8) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F964 (rif. Arch. 466);
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 

dell'Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


