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Determinazione numero 1615 del 21/09/2023

OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATION EU"-L.S. I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN 
SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI.

. 
CUP G88B20001120001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1883 del 06/12/2021 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita,  approvava  il  progetto  esecutivo:  I.T.C.G.  A.  BAGGI  DI 
SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI, dell'importo  complessivo di 
euro 230.000,00, di cui € 171.517,83 a base d’appalto suddiviso in € 168.540,78 per lavori e € 
2.977,05 per oneri della sicurezza e € 58.482,17 per somme a disposizione.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  347  del  08/03/2022,  si  disponeva  l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto a favore della Ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. 
I.V.A. 08287360963 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 26,41% per un importo 
lavori  pari  a  €  124.029,16  oltre  €  2.977,05  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
127.006,21) ed € 102.993,79 per somme a disposizione e, quindi, per l'importo complessivo di € 
230.000,00. 

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

valuta base di gara aggiudicazione
A) LAVORI
a.1) lavori € 168.540,78 124.029,16
a.2) oneri per la sicurezza € 2.977,05 2.977,05

----------------- -----------------
TOTALE LAVORI 171.517,83  127.006,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Imprevisti € 0,00 0,00
b.2) Spese per incentivo € 3.430,36 3.430,36
b.3) Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto, € 0,00 0,00
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per opere artistiche
b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA) € 13.871,53 13.871,53
b.5) Spese per Autorità € 225,00 225,00
b.6) I.V.A sui Lavori € 37.733,92 27.941,37
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche € 3.051,74 3.051,74
b.7) arrotondamento € 169,62 169,62

ribasso  da  impegnare  indisponibile 
(I.V.A. inclusa)

€ 54.304,18

---------------- ---------------
TOTALE  SOMME  A  DISPOSI-
ZIONE

€ 58.482,17 102.993,79

---------------- ----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 230.000,00 230.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 27/06/2022 n. 29081.
Con esso i lavori sono stati affidati a “MISURA” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto per un importo complessivo di € 127.006,21 di cui € 124.029,16 per lavori, al netto dello 
sconto, e € 2.977,05 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

I lavori  sono stati  consegnati  in data 04/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, come 
desumibile  dall’art.  14 del  CSA, e  quindi  la  scadenza  del  tempo utile  era  fissata  per  il  giorno 
31/08/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori come 
risulta dal verbale del 20/07/2022 e successiva ripresa come risulta dal verbale del 18/11/2022.

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatti in 
pari data. Dopo sopralluogo della Direzione lavori con Direttore Tecnico dell’impresa, sono stati 
concessi  ulteriori  30 giorni  naturali  e  consecutivi  per poter  effettuare  lavori  di  riprese murarie, 
finiture  e  regolazioni,  propedeutiche  alla  consegna  delle  opere  a  regola  d’arte  e  perfettamente 
funzionanti.

In data 30/01/2023 come da verbale in pari data è stata accertata la definitiva ultimazione dei 
lavori.

Lo stato  finale  è  stato  redatto  in  data  21/02/2023,  per  un importo  complessivo  di  Euro 
126.957,98 (IVA esclusa) così ripartito:

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 171.452,29 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza €  -   2.977,05

---------------
Importo lavori a basa d’asta € 168.475,24
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria -26,41% € -  44.494,31

--------------
Importo netto lavori eseguiti € 123.980,93
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     2.977,05

--------------
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 126.957,98

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:
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Importo netto lavori eseguiti € 123.980,93
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     2.977,05

--------------
Lavori eseguiti € 126.957,98
IVA 22% € 27.930,76

-------------
TOTALE LAVORI ESEGUITI € 154.888,74

Durante il corso dei lavori è stato liquidato alla ditta appaltatrice il seguente acconto:
 Certificato  di  pagamento  n.  534  del  23/01/2023  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

146.346,97 di cui € 119.956,53 per lavori ed € 26.390,44 per IVA 22%
Rimanendo pe tanto un credito di complessivi € 8.541,77 a favore della  ditta,  come di seguito 
evidenziato:
Importo lavori eseguiti € 126.957,98
A detrarre acconti liquidati in corso d’opera     € 119.956,53

€ ------------------------------
CREDITO LAVORI € 7.001,45
IVA € 1.540,32

€ ------------------------------
TOTALE CREDITO € 8.541,77

L’Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.
Con determinazione n.1467 del 31/08/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi 

dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 N. 50.
Pertanto il quadro economico dell’intervento è stato rideterminato come segue:

  
  Q.E.

Determinazione 
n.347 del 

08/03/2022 

Q.E.
Post revisione prezzi

  DM n.13 del 
08/01/2021 

DM n.13 del 
08/01/2021 

REVISIONE 
PREZZI TOTALE 

LAVORI     
Lavori € 124.029,16 123.980,93 0,00 123.980,93
Oneri della sicurezza € 2.977,05 2.977,05 0,00 2.977,05
Totale lavori al netto del 
ribasso € 127.006,21 126.957,98 0,00 126.957,98

Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

    

- Imprevisti € 0,00 0,00 0,00 0,00 
- I.V.A sui lavori al 

22% ed eventuali al-
tre imposte 

€ 
27.941,37 27.930,75 0,00 27.930,75

- Iva sulle spese tecni-
che 

€ 3.051,74 3.051,74 0,00 3.051,73

- Spese tecniche (com-
preso CNPAIA) 

€ 13.871,53 13.871,53 0,00 13.871,53
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- Spese per Autorità € 225,00 225,00 0,00 225,00
- Spese Incentivo € 3.430,36 3.430,36 0,00 3.430,36
- arrotondamenti € 169,62 169,62 0,00 169,62
- Ribasso d’asta indi-

sponibile (IVA com-
presa) 

€ 
54.304,18 54.304,18 0,00 54.304,18

- Revisione prezzi 
(IVA compresa) 

€ 0,00 0,00 60.992,72 60.992,72

- Economie sui lavori € 58,84   58,84
Totale somme a disposizio-
ne € 103.042,02 103.042,02 60.992,72  164.034,74 

Totale   progetto € 230.000,00 230.000,00 60.992,72 290.992,72 

La somma complessiva di € 290.992,72 è stata così finanziata:
 quanto a € 230.000,00 con D.M. 13 del 08/01/2021;
 quanto a € 60.992,73 con fondi di cui al D.M 50 17/05/2022 (Revisione prezzi).

Relativamente al presente appalto il codice C.I.G. è il n. 90095958FD ed il codice CUP è il  
n. G88B20001120001.

Il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 06-06-02F967 (rif. Arch. n. 474).

Si fa presente che la quota delle spese tecniche e degli incentivi previsti dall’ex art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 per i  progetti  finanziati  dall’Unione Europea,  ovvero PNRR, sono pari  all’1,6% 
dell’importo lavori, diversamente dall’aliquota ordinaria del 2%. Si provvederà, con successivo e 
separato atto,  alla  liquidazione puntuale degli  stessi  a all’approvazione del quadro economico a 
consuntivo.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice, 
rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo  dell’intera  opera  a  successivo 
apposito atto.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa  amministrazione,  con  prot.  INPS_38930070  del  03/06/2023  derivanti  da  procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 01/10/2023.  

L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa ha dichiarato, con nota agli atti dell’ente, che per l’esecuzione delle opere non 

sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità. 
Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  21/02/2023  e 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva. 
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 

25/05/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’Impresa aggiudicataria. (prot. n. 28114 del 01/08/2023)

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
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obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 21/02/2023 che determina l’importo netto 
dei lavori in euro 126.957,98 di cui € 123.980,93 per lavori e € 2.977,05 per oneri della 
sicurezza,  con  una  minore  spesa  di  netti  €  48,23  rispetto  all’importo  contrattuale,  in 
esecuzione del contratto stipulato in data 27/06/2022 rep. n. 29081;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto il 25/05/2023, che evidenzia una 
spesa complessiva di € 154.888,74 di cui € 126.957,98 (comprensivi di € 2.977,05 per oneri 
della sicurezza) oltre a € 27.930,76 IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 28114 
del 01/08/2023;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 126.957,98, è  
stato corrisposto n. 1 acconto alla ditta aggiudicataria per un importo di netti €. 119.956,53, 
rimanendo pertanto netti € 7.001,45 a credito dell’impresa stessa;

5)  di determinare la rata di saldo come segue:

Importo lavori eseguiti € 126.957,98
A detrarre acconti liquidati in corso d’opera     € 119.956,53

€ ------------------------------
CREDITO LAVORI € 7.001,45
IVA € 1.540,32

€ ------------------------------
TOTALE CREDITO € 8.541,77

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 8.541,77 alla ditta CREA.MI SRL 
con sede in Milano, via Tunisia 38 part.  I.V.A 08287360963 aggiudicataria dei lavori,  a 
saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato 
di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al  sub  378/22,  res.  1019/22  –  cap. 
4771“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficiamento energetico edifici scolastici – 
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L. 160/2019 – D.M. 13/2021 – PNRR M4 C1 INV 3.3” (fin. 71 – fin. L. 160/2019 – D.M.  
13/2021) del P.E.G. 2023;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si registra una minore spesa di €. 
58,84 che si libera dal sub 378/22, al res. 1019/22 del succitato cap.  4771 del P.E.G. 2023;

8) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione con prot. INPS_38930070 del 03/06/2023 derivanti da 
procedura  informatica  (DURC)  presso  sportello  unico  previdenziale,  valido  fino  al 
01/10/2023;

9) di dare atto che l’impresa ha dichiarato, con nota agli atti dell’ente, che per l’esecuzione 
delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il 
Durc di Congruità;

10) di  dare atto  che con la  presente determinazione  si  approva lo  Stato finale  e  la  regolare 
esecuzione  dei  lavori  in  appalto,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo dell’intera opera compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi 
art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 1465 
del 31/08/2023 e il nuovo quadro economico risultante   dall’approvazione del certificato di 
regolare esecuzione relativo ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risulta come di se-
guito riportato:

 

 
Quadro economico
Revisione prezzi

euro

Quadro economico 
post approvazione 

CRE
euro

A) LAVORI  
a.1) lavori 123.980,93 123.980,93
a.2) oneri per la sicurezza     2.977,05 2.977,05
  -------------- --------------

 TOTALE LAVORI  126.957,98 126.957,98
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
b.1) Imprevisti 0,00 0,00
b.2) Spese per incentivo      3.430,36   3.430,36

b.3) 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche             0,00 0,00

b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA)      13.871,53   13.871,53
b.5) Spese per Autorità         225,00      225,00 
b.6) I.V.A sui Lavori    27.930,75 27.930,75 
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche       3.051,74   3.051,74
b.7) arrotondamento       169,62      169,63 

b.8)
ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. in-
clusa) 54.304,18 54.304,18

b.9) Economie sui lavori (IVA inclusa) 58,84 58,84
b.10)  Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa) 60.992,72 60.992,72

--------------- --------------

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  164.034,74 164.034,75
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  -------------- ----------------

 TOTALE COMPLESSIVO 290.992,73  290.992,73

12)  di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 24/07/2023 prot. generale n. 26954 la polizza 
fideiussoria N. M15111783 sulla rata a saldo della compagnia ITAS MUTUA - Agenzia di 
Ascoli Piceno-Tirabassi Assicurazioni s.r.l.;

13) di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
      Direttore dei lavori: Geom. Barbara Fiorini;
      Direttore operativo: Laura Reggiani;
14) di  dare  atto  che  il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  è  stata  la  Geom. 

Barbara Fiorini;
15) di dare atto che il codice C.I.G. è 90095958FD ed il codice CUP è G88B20001120001;
16) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F967 (rif. Arch. n. 474);
17) di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.2020/852 del  18.06.2020,  che 

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01";

18) di approvare la restituzione della polizza numero E1498108 rilasciata da ITAS MUTUA- 
Agenzia  di  Ascoli  Piceno-Tirabassi  Assicurazioni  s.r.l.  –  in  data  28/03/2022  per  Euro 
16.673,37  (sedicimilaseicentosettantatremila  virgola  trentasette)  e  con  polizza  numero 
E1497974  rilasciata  dalla  ITAS  Assicurazioni-  agenzia  di  Ascoli  Piceno-  Tirabassi 
assicurazioni s.r.l- in data 28/03/2022, successivamente integrata con Appendice n.1 in data 
07/04/2022, per un massimale di Euro 154.947,58 (centocinquantaquattromilanovecentoqua-
rantasette  virgola  cinquantotto)  per  danni  di  esecuzione  e  Euro  520.000,00 
(cinquecentoventimila)  per responsabilità civile verso terzi;

19) di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria N. E14993439 
rilasciata  dalla  compagnia  ITAS  MUTUA-  Agenzia  di  Ascoli  Piceno-Tirabassi 
Assicurazioni  s.r.l.  –  in  data  11/05/2023,  per  Euro  9.468,49 
(novemilaquattrocentosessantotto virgola quarantanove);

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


