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Determinazione numero 1946 del 09/11/2023

OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA 
RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI 
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA. (CIG: 928077302A CUP: G17H22000830001). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 E 
S.M.I.. 
CUP G17H22000830001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 847 del 19/05/2023 è stato affidato allo Studio tecnico Dott.  Ing. 
Rodolfo  Biondi  con  sede  in  Fiumalbo  (MO)  via  Seminario  2  C.F./P.IVA  01786420362  nella 
persona dell’Ing. Rodolfo Biondi, il SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
STRUTTURALE  ED  ARCHITETTONICA,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN 
FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  RILIEVI  relativamente  ai  lavori  in  oggetto,  per  un  importo 
contrattuale  di  €.  31.501,93  oltre  oneri  cassa  previdenza  (4%)  ed  IVA  (22%)  e  quindi  per 
complessivi €. 39.969,65.

Con Determinazione n° 1231 del 12/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 19739 del 13/06/2022, per l'importo complessivo di € 
775.000,00 di  cui  € 551.406,99 per lavori  ed oneri  di  sicurezza ed € 223.593,01 per somme a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

L’intervento  è  stato  finanziato  nell’ambito  del  “Piano  dei  primi  interventi  urgenti  di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 
2019  hanno  colpito  i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-
Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto,  quarto 
stralcio – Ordinanza del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  OCDPC n. 622 del  17 
dicembre 2019” approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 
14/04/2022, pubblicato sul BUR n. 118 del 27/04/2022, dove la Provincia di Modena risulta come 
Ente attuatore del finanziamento in base ad apposita convenzione stipulata con i comuni di Polinago 
e Prignano sulla Secchia, approvata con Delibera di Consiglio n. 14 del 21/02/2022.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo al cap. n. 4720 “sistemazione strade con 
contributo della protezione civile” del PEG 2022.

Con  la  medesima  Determinazione  n°  1231  del  12/07/2022  si  stabiliva  di  ricorrere  per 
l'affidamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.1  comma 2  lettera  b)  del  D.L.  76/20 recante  “Misure 
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urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella Legge n. 
120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 
29/07/2021  n.  108,  alla  procedura  negoziata  senza  bando,  previa  selezione  di  almeno  cinque 
operatori economici da invitare, tramite l’elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla 
Provincia di Modena, nel rispetto della rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso ed 
esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 come previsto dal  
D.L. 76/2020 sopra citato.

Con Determinazione n° 1340 del 26/07/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e  
P.IVA  00260550363,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  5,48%, 
corrispondente ad € 28.348,25 per un valore dell’offerta di € 488.955,64 oltre € 34.103,10 per oneri  
di sicurezza (importo contrattuale € 523.058,74) ed € 115.072,92 per IVA al 22% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 638.131,66.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 488.955,64
Oneri per la sicurezza €uro 34.103,10
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 523.058,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa €uro 10.899,11
Imprevisti IVA compresa €uro 31.837,20
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €uro 7.200,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 €uro 8.822,51
Spese tecniche relative alla progettazione €uro 39.969,65
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €uro 3.000,00
Spese per pratica sismica e contributo ANAC €uro 555,00
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 115.072,92
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 34.584,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 251.941,26

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 775.000,00

Il contratto dei lavori di importo di € 523.058,74 è stato  sottoscritto e repertoriato in data 
14/11/2022 al n. 29125 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/11/2022 al 
n. 32231 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 03/10/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 150 con termine ultimo previsto per il giorno 01/03/2023.

Con Determinazione n° 1912 del 07/11/2022 è stato autorizzato il subappalto all'impresa 
BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica 
Quercia 6/A CF e P.IVA 03093790362 relativamente a lavori rientranti nella categoria prevalente 
OG3 per un importo di € 100.000,00 IVA esclusa di cui € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;  
ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 42 comma 2 del capitolato speciale d’appalto il 
pagamento al subappaltatore è corrisposto direttamente da parte dall'amministrazione.

I  lavori  nel  corso  della  loro  esecuzione,  sono  stati  più  volte  sospesi  per  consentire  la 
maturazione dei pali di fondazione al fine di eseguire le prescritte prove di collaudo, per maltempo, 
per la maturazione della malta d’iniezione dei tiranti prima della tesatura e per la redazione di una 
perizia  di  variante  finalizzata  ad  apportare  alcune  migliorie  al  contesto  dell’opera,  quale  la 
realizzazione di un drenaggio in trincea alla base della nuova opera di sostegno al fine di captare ed 
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allontanare  le  acque  profonde  e  la  ripavimentazione  di  tratti  di  strada  comunale  in  pessime 
condizioni.

Il Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2  lett.  B)  del  D.lgs.  50/2016 come sopra  in 
dettaglio descritto, per un complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 775.000,00, 
per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 54.872,50.

La modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con Determinazione  n°  1453 del  29/08/2023, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 577.931,24 oltre IVA al 
22%, determinando un aumento contrattuale di € 54.827,50 oltre IVA al 22%, il cui finanziamento 
ha  trovato  copertura  finanziaria  con  utilizzo  del  ribasso  d'asta  e  rimodulazione  somme  a 
disposizione.

Il  quando  economico  approvato,  dell’importo  complessivo  invariato  di  €.  775.000,00,  è 
risultato come di seguito riportato:

A) LAVORI:
Importo lavori €uro 609.460,85
Oneri per la sicurezza €uro 34.103,09
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 575.357,76
A dedurre ribasso contrattuale del -5,48% su
€uro 575.357,76

€uro
-31.529,61

TOTALE IMPORTO LAVORI 577.931,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa €uro 10.899,11
Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti €uro 4.000,02
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 9.751,37
Spese tecniche di  progettazione e CSP IVA e CNPAIA 
compresa €uro 39.969,65
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €uro 4.748,74
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
Contributo ANAC su lavori €uro 375,00
Contributo ANAC su servizio di progettazione €uro 30,00
IVA al 22% €uro 127.144,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 197.068,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 775.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa Canovi Costruzioni S.r.l. con sede in Via 
Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 00260550363 aggiudicataria dei lavori 
principali,  per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori,  che ha sottoscritto apposito atto di 
sottomissione assunto agli atti con prot. n° 30469 del 28/08/2023.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si è ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di giorni 11, valutato congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine 
per l’ultimazione dei lavori pertanto differiva al 02/12/2021.
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Con Determinazione n° 1074 del 23/06/2023, su richiesta dell’appaltatore,  è stata inoltre 
concessa  una  proroga  dei  tempi  contrattuali  di  45  giorni,  in  seguito  agli  eccezionali  eventi 
meteorologici del mese di maggio e giugno 2023 relativamente ai quali sono state diramate diverse 
allerte  “rosse”,  e  che  hanno  notevolmente  complicato  e  rallentato  le  operazioni  di  cantiere, 
concedendo soltanto brevi periodi di praticabilità delle aree per dare corso alle lavorazioni previste

In dipendenza  delle  sospensioni  e proroghe dei tempi contrattuali  autorizzate,  il  termine 
ultimo per dare finiti i lavori differiva al 27/10/2023.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 25/10/2023, come risulta dal certificato di 
ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  07/11/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 551.272,51 con una 
minore spesa di netti € 26.658,73 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 08/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e oneri di sicurezza di € 551.272,51 oltre all’IVA al 22% pari a € 121.279,96 per complessivi € 
672.552,47;

In applicazione a quanto disposto dal DL 50/2022 e s.m.i. in materia di revisione prezzi, il 
direttore  dei  lavori  ha  parallelamente  redatto  la  contabilità  dei  lavori  eseguiti  nell’anno  2023, 
assunta agli atti con prot. 39246 del 08/11/2023, applicando i prezzi aggiornati di cui all’Elenco 
Regionale  dei  Prezzi  delle  Opere  Pubbliche  della  regione  Emilia-Romagna  –  annualità  2023 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche 
apportate  dalla  determina  n.  9700 del  5  maggio  2023 del  Responsabile  del  Settore  Governo e 
Qualità del Territorio della regione Emilia-Romagna.

L’importo spettante all’appaltatore per revisione prezzi è così definito:

Lavori eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso (prezzi 2023) 503.172,57

Lavori eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso (prezzi 2022) -469.864,43

differenza 33.308,14

A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione DL 50 -6.661,63

Totale maggiorazione DL 50 per revisione prezzi 26.646,51

IVA al 22% 5.862,23

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 32.508,74

Per far fronte alla revisione prezzi, vengono utilizzate le risorse derivanti dalla minore spesa 
effettuata rispetto all’importo contrattuale.

In virtù di quanto sopra esposto il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera risulta il 
seguente:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati € 517.169,41
Oneri per la sicurezza € 34.103,10
TOTALE IMPORTO LAVORI € 551.272,51

€
B) SOMME A DISPOSIZIONE: €
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Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa € 10.899,11
Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti € 0,00
Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 quota prog. € 8.822,51
Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 quota var. 928,86
Spese  tecniche  di  progettazione  e  CSP,  IVA  e  CNPAIA 
compresa

€
39.969,65

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 3.277,48
Spese per istruttoria deposito pratica sismica € 150,00
Contributo ANAC su lavori € 375,00
Contributo ANAC su servizio di progettazione € 30,00
IVA al 22% (arr. per eccesso) € 121.279,96
Spese  per  revisione  prezzi  DL  50/2022  e  s.m.i.  IVA  22% 
compresa

€
32.508,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 218.241,31
€

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 769.513,82

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore e alla ditta subappaltatrice, per i lavori in 
oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 516.782,27 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito 
riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed 
il residuo credito dell'impresa comprensivo di IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 672.552,47

importo Iva al 22% Totale
Conto finale 551.272,51 121.279,96 672.552,47

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale
1° n° 563 del 03/05/2023

quota appaltatore 208.902,89
quota subappaltatore 30.000,00

TOT. 238.902,89 52.558,64 291.461,53

2° n° 579 del 13/07/2023
quota appaltatore 124.689,13
quota subappaltatore 60.000,00

TOT. 184.689,13 40.631,61 225.320,74
=============

516.782,27
Rata di saldo:
quota appaltatore 117.680,49
quota subappaltatore 10.000,00

TOT. 127.680,49 28.089,71 155.770,20

L’appaltatore CANOVI COSTRUZIONI S.r.l.  con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama 
Mocogno (MO) – C.F.  e  P.IVA 00260550363 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS,  INAIL e 
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CNCE come da Durc On Line prot. INPS_38030918 emesso in data 14/10/2023 con validità a tutto 
il 11/02/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-02 F178 – rif. arch. 518.
Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H22000830001 e il codice CIG è il n. 

928077302A.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  07/11/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 08/11/2023.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 551.272,51 di cui € 517.169,41 
per lavori e € 34.103,10 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo contrattuale di € 26.658,73 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato 
in data 14/11/2022 al n. 29125 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 
23/11/2022 al n. 32231 Serie 1T,

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
672.552,47 di cui € 551.272,51 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 121.279,96 
per IVA al 22% con una minore spesa di € 32.523,64 rispetto all’importo impegnato per la 
Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. n. 39247 del 08/11/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;



Determinazione n. 1946 del 09/11/2023 pag. n. 7

5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 
pari a € 551.272,51 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per € 
516.782,27  all’appaltatore  Canovi  Costruzioni  S.r.l.  con sede in  Via Cimone 3 – 41023 
Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 00260550363 e alla ditta sub-appaltatrice Bonfatti 
Scavi  e  Demolizioni  –  P.I.  03093790362,  rimanendo  pertanto  €  127.680,49  oltre  a  € 
28.089,71 per IVA al 22% a credito delle imprese stesse;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 155.770,20 alle succitate ditte a 
saldo di ogni loro avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti  dandosi atto che i 
relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione alla prenot. 1089/23 - cap. 
4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” (fin. ODPC 622-19 Dec. 
RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023, come segue:
CANOVI COSTRUZIONI
- quanto a € 111.349,39 – sub.264/23  
- quanto a €. 34.420,81 – sub. 888/23
BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI
- quanto a € 10.000,00 – sub. 266/23

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice si realizza 
una minore spesa di € 32.523,64 che vengono liberati dal sub 888/23 alla prenot. 1089/23 
del succitato capitolo 4720 del P.E.G.;

8) di impegnare, a favore della Ditta Canovi Costruzioni S.r.l. – C.F. e P.IVA 0026055036, la 
somma di € 32.508,74 per far fronte all’istituto della revisione prezzi, come in premessa 
decritto, alla prenot. 1089/23 del capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” (fin. ODPC 622-19 Dec. RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023;

9) di liquidare e pagare la somma di € 32.508,74 dovuta per revisione prezzi ai sensi del DL 
50/2022 e s.m.i. all’appaltatore Canovi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cimone 3 – 41023 
Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 00260550363, dando atto che il relativo mandato di 
pagamento sarà emesso con imputazione all’impegno di cui sopra;

10) di dare atto che con determinazione n° 819 del 16/05/2022 è stata impegnata la somma di € 
10.899,11 per spese di indagini geognostiche, geofisiche e prove geognostiche di laboratorio 
a favore della ditta Prove Penetrometriche S.r.l. con sede in Castelnuovo Rangone (Modena) 
Via  Per  Modena 8 –  41051 C.F./P.IVA 00812530368,  liquidata  totalmente  con Atto  di 
liquidazione n° 1183 del 27/06/2022;

11) di dare atto che con determinazione n° 847 del 19/05/2022 è stata impegnata la somma di € 
39.969,65 per spese di progettazione a favore dell’ing. Rodolfo Biondi, libero professionista, 
liquidata totalmente con Atto di liquidazione n° 431 del 23/02/2023 e la somma di € 30,00 a 
favore di ANAC;

12) di dare atto che con determinazione n° 1516 del 26/08/2022 è stata impegnata la somma di € 
150,00 per  spese  di  istruttoria  relativa  alla  denuncia  di  deposito  del  progetto  esecutivo 
riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 19/2008 “norme per la riduzione 
del  rischio  sismico”  a  favore  dell'Unione  dei  Comuni  del  Distretto  Ceramico,  liquidata 
totalmente con Atto di Liquidazione n. 1643 del 16/09/2022;

13) di dare atto che con determinazione n° 1914 del 07/11/2022 è stata impegnata la somma di € 
4.748,74 per l’esecuzione di prove di laboratorio e in sito a favore della ditta Laboratorio 
Tecnologico Emiliano S.r.l., con sede legale in Parma, Via Volturno n. 61, - Unità Locale 
Mo/1  in  Modena,  via  dei  Carpentieri  n.  44,  C.F e  P.IVA 01632910343,  eseguite  per  € 
3.277,48, liquidate per € 2.773,06 e ancora da liquidare per € 356,87, con una minore spesa 
sull’importo impegnato di € 1.471,26;

14) di mantenere pertanto la somma di €. 356,87 al sub 267/23 alla prenot. 1089/23 - cap. 4720 
“Sistemazione  strade  con  contributo  della  protezione  civile”  (fin.  ODPC  622-19  Dec. 
RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023;
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15) di liberare invece la somma di € 1.471,26 dal sub 267/23 alla prenot. 1089/23 - cap. 4720 
“Sistemazione  strade  con  contributo  della  protezione  civile”  (fin.  ODPC  622-19  Dec. 
RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023;

16) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1453 
del  29/08/2023  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 1453/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 543.828,15 517.169,41
oneri per la sicurezza 34.103,09 34.103,09
Sommano lavori e oneri di sicurezza 577.931,24 551.272,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa 10.899,11 10.899,11
Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti 4.000,02 0,00
Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 prog. 8.822,51 8.822,51
Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 var. 928,86 928,86
Spese tecniche di progettazione e CSP, IVA e CNPAIA 
compresa 39.969,65 39.969,65
Spese per accertamenti di laboratorio 4.748,74 3.277,48
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00 150,00
Contributo Anac su lavori 375,00 375,00
Contributo Anac su servizio di progettazione 30,00 30,00
IVA al 22% su lavori e oneri 127.144,87 121.279,96
Revisione prezzi DL 50/22 IVA compresa 0,00 32.508,74
Totale somme a disposizione 197.068,76 218.241,31

Importo complessivo 775.000,00 769.513,82

Minore spesa 5.486,18

17) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 775.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 5.486,18 al capitolo cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo 
della protezione civile” (fin. ODPC 622-19 Dec. RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023 
come segue:
- quanto a € 4.000,02, presenti sulla prenotazione 1089/23
- quanto a € 1.471,26, che si liberano dal sub 267/23 alla prenot. 1089/23
- quanto a € 14,90 che si liberano dal sub 888/23 alla prenot. 1089/23

18) di  diminuire  di  €  5.486,18  l’accertamento  435/23  -  cap.  2004  “Contributo  Regione 
dipartimento Protezione Civile” del P.E.G. 2023;

19) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 9.751,37 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 263/2023 - prenot. 1089/23 - 
“Sistemazione  strade  con  contributo  della  protezione  civile”  (fin.  ODPC  622-19  Dec. 
RER52-22- int. 17384) del P.E.G. 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti 
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

20) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
29125 del 14/11/2022 mediante  garanzia  fidejussoria  n.  1/60315/96/188330642 rilasciata 
dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 10/08/2022 
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per € 26.152,94 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 
50/2016;

21) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-02 F178 – rif. arch. 518;

22) di dare atto che il codice CIG è 928077302A ed il codice CUP è G17H22000830001;
23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
24) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


