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Determinazione numero 1991 del 15/11/2023

OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 
LOCALITA' PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN 
LOCALITA' BIVIO SAN MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO 
(CIG 833153582D - CUP G77H20000110001). COMPENSAZIONE PREZZI DEI 
MATERIALI DA COSTRUZIONE CHE HANNO SUBITO UN AUMENTO SUPERIORE 
ALL'8% VERIFICATOSI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021. IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTO AMMISSIBILE E NUOVO QUADRO 
ECONOMICO.. 
CUP G77H20000110001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 811 del 22/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 15044 del 26/05/2020, per l'importo complessivo di € 
180.000,00 di cui € 132.574,86 per lavori comprensivi di € 5.161,23 per oneri relativi alla sicurezza 
ed € 47.425,14 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la stessa Determinazione n°  811 del 22/06/2020  si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – 
P.IVA 01693720367,  che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con un  ribasso  percentuale 
sull’elenco prezzi del 12,00% e quindi per un importo di € 112.123,99 oltre € 5.161,23 per oneri di 
sicurezza,  € 25.802,75 per IVA al  22% per l’importo complessivo di €  143.087,97 (termine di 
presentazione delle offerte ore 12:00 del 15/06/2020).

Con determinazione n° 1280 del 01/09/2021 è stata approvata una perizia di variante con un 
nuovo quadro economico e un valore dei lavori aggiuntivi pari a netti € 22.584,03, finanziate con le 
somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta, per cui l’importo contrattuale complessivo dei 
lavori è risultato essere pari ad € di cui € 133.714,20 per lavori oltre a € 6.155,05 per oneri per la 
sicurezza  e  €  30.771,24  per  IVA al  22%,  con  un  totale  complessivo  dell’opera  invariato  di  € 
180.000,00.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL SRL con sede in via 
Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367.

I lavori sono iniziati il 12/04/2021 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati  
ultimati il 13/09/2021, entro il tempo contrattuale.

Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione assunto agli 
atti della Provincia di Modena con prot. 35673 del 09/11/2021 e approvato con determinazione n° 
1696 del 12/11/2021.
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Le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell’anno 2021, sono ricadute nell’ambito 
di  applicazione  dell’art.  1-septies  del  D.L.  25  Maggio  2021  n.73,  convertito  in  Legge,  con 
modificazioni, dall’art.1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n.106 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che disciplina e 
reintroduce l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione 
degli  aumenti dei prezzi dei materiali  da costruzione con variazioni superiori  all’8% verificatisi 
nell’anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021.

Non disponendo delle risorse necessarie a far fronte alla compensazione sopra citata, si è 
proceduto ad inoltrare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 
Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere di 
accesso al fondo ministeriale all’uopo istituito come da indicazioni di cui al DM 30/09/2021 con 
nota prot. 1859 del 20/01/2022 e 6471 del 02/03/2022 per il periodo relativo al 1° semestre 2021 e 
prot. 22006 del 24/06/2022 per il periodo relativo al 2° semestre 2021.

Il  Ministero  delle  Infrastrutture  ha  poi  erogato  le  somme  richieste  relativamente  al  1° 
semestre 2021 (acconto e saldo) e 2° semestre 2021 (acconto); a tutt’oggi, per i lavori in oggetto 
sono state pertanto corrisposte all’appaltatore le seguenti compensazioni prezzi:

compensazione
fondi Min. Infr.

IVA 22%
fondi Provincia

TOT. Det. Atto di liq.

1° sem. 2021
acconto 50%

4.154,56 914,00 5.068,56 2218/2022 267/2023

1° sem. 2021
saldo 50%

4.154,56 914,00 5.068,56 784/2023 1042/2023

2° sem. 2021
acconto 50%

4.799,43 1.055,87 5.855,30 2088/2022 268/2023

Con  Decreto  n°  416  del  10/08/2023  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  venivano 
assegnate alla Provincia di Modena le risorse corrispondenti al saldo delle compensazioni del 2° 
semestre 2021 per complessivi € 15.881,66.

Con Ordinativo di incasso n° 6274 del 19/10/2023 – accertamento n. 1448/2023 si accertava 
il contributo erogato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di € 4.799,43 (al netto dell’IVA al 22%) 
relativo al saldo della compensazione prezzi riguardante il 2° semestre 2021 da corrispondere alla 
ditta STRADEDIL S.r.l. per i lavori in oggetto.

Occorre pertanto disporre il pagamento dell’importo di € 5.855,30 di cui €  4.799,43 per 
compensazione  prezzi  ed  €  1.055,87 per  IVA al  22%  a  saldo  di  quanto  spettante  alla  ditta 
STRADEDIL S.r.l. dando atto che l’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione 
della regolare fattura in unica soluzione.

La  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  4803  “Manutenzione  straordinaria  strade 
adeguamento  dei  prezzi  –  DL  73/2021”  del  Peg  2023  per  €  4.799,43  e  al  cap.  4178/1  " 
Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023 per € 1.055,87.

Per mero errore materiale, nella determinazione n° 784 del 15/05/2023 è stata indicata la 
somma di € 1.684,40 per il collaudo statico anziché quella corretta di € 1.380,65 come da Atto di 
Liquidazione n° 1495 del 29/11/2021 in quanto il professionista operava in regime forfettario in 
esenzione di IVA, che si intende rettificare con il presente atto.

Il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera risulta pertanto essere il seguente:

  cap.
4720

cap. 
3608

cap. 
4803

cap. 
4712

cap. 
4178/1
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A) LAVORI: € € € € € €

Importo  lavori  eseguiti  al 
netto del ribasso

132.404,71 132.404,71    

A  sommare  oneri  per  la 
sicurezza

6.155,05 6.155,05    

TOTALE  IMPORTO 
LAVORI

138.559,76 138.559,76    

      

B)  SOMME  A 
DISPOSIZIONE:

     

Spese  per  indennità  di 
occupazione temporanea

391,32 391,32    

Spese per istruttoria deposito 
pratica sismica

150,00 150,00    

Incentivi  per  funzioni 
tecniche  art.  113  Dlgs. 
50/2016 (quota progetto)

2.120,77 2.120,77    

Incentivi  per  funzioni 
tecniche  art.  113  Dlgs. 
50/2016 (quota variante)

278,65 278,65    

Spese  per  prove  di 
laboratorio sui materiali

986,72 986,72    

Spese  per  indagini 
geognostiche

3.956,29  3.956,29   

Spese  per  collaudo  statico 
CNPAIA compresa

1.380,65 1.380,65    

IVA al 22% su lavori e oneri 30.483,15 30.483,15    

Comp. prezzi DL 73/21 - 
acconto 1° sem. 2021 IVA 
comp.

5.068,56   4.154,56 914,00

Comp.  prezzi  DL  73/21- 
saldo  1°  sem.  2021  IVA 
comp.

5.068,56   4.154,56 914,00

Comp.  prezzi  DL  73/21  - 
acconto  2°  sem.  2021  IVA 
comp.

5.855,30   4.799,43 1.055,87

Comp.  prezzi  DL  73/21  - 
saldo  2°  sem.  2021  IVA 
comp.

5.855,30   4.799,43 1.055,87

TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE

61.595,27     

      

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

200.155,03     
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Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di dare 
atto che l’importo a compensazione a saldo, relativo a lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° 
semestre  2021,  assegnato dal  Ministero delle  infrastrutture  è  pari  ad € 4.799,43 oltre  ad € 
1.055,87 per IVA al 22% per complessivi € 5.855,30;

2. di approvare il nuovo quadro economico come evidenziato in premessa;
3. di impegnare pertanto, a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. la somma di € 5.855,30 come 

segue: quanto ad € 4.799,43 al cap. 4803 “Manutenzione straordinaria strade adeguamento dei 
prezzi – DL 73/2021” del Peg 2023 e ad € 1.055,87 al cap.  4178/1 " Risagomature, tappeti  
bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023;

4. di liquidare e pagare alla succitata ditta STRADEDIL S.r.l. l’importo di € 5.855,30 a seguito di 
emissione di regolare fattura, in unica soluzione;

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso; 
6. di dare atto che la relativa entrata è stata prevista ed introitata al cap. 2561 del PEG 2023;
7. di  dare  atto  che la  ditta  STRADEDIL S.r.l.   risulta  regolare  come da Durc  On Line  prot. 

INPS_38356082 del 03/11/2023 con validità a tutto il 02/03/2024;
8. di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  CIG è  il  n.  833153582D e  il  codice  CUP è  il  n. 

G77H20000110001;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03F882 (rif. Arch. 315);
10. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
11. di  trasmettere  il  presente  atto  all'U.O.  Contratti  e  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


