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Determinazione numero 2154 del 06/12/2023

OGGETTO: SP 26 DI SAMONE - PROGR. 8+850 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE DEL 
PONTE SAMONE NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA. CUP 
G17H21033420001 - CIG 9394521BF8. APPLICAZIONE DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022 
SAL 2, SAL 3, SAL 4 CORRISPONDENTE AL FINALE - AGGIORNAMENTO PREZZI E 
IMPEGNO DI SPESA. 
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1631 del 16/09/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo “SP 26 DI SAMONE – PROGR. KM 8+850 LAVORI DI COMPLETAMENTO 
PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE 
DEL  PONTE  SAMONE  NEI  COMUNI  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  E  GUIGLIA” 
dell'importo  complessivo  di  €  950.000,00  di  cui  €  674.886,84  per  lavori 
soggetti a ribasso di gara, € 20.246,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed 
€ 101.937,19 per somme a disposizione.

Con determina n. 1740 del 04/10/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CO.VE.MA 
SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.I-
VA 03428670362,  che ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del 
6,33%,  corrispondente  ad  €  42.720,34  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
632.166,50 oltre  € 20.246,61 per oneri  di  sicurezza (importo contrattuale  € 
652.413,11) ed € 143.530,88 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessi-
vo di € 795.943,99, giusto contratto rep. 29148 del 30/01/2023.

Con determina n. 1765 del 11/10/2023 è stata approvata la perizia di variante  con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato per l’utilizzo delle  somme a disposizione 
risultanti dal ribasso d’asta, affidati alla stessa impresa CO.VE.MA SRL.

Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
Lavori a corpo al netto del ribasso 632.166,50
Lavori a corpo perizia  85.079,04
 sommano 717.245,54
Oneri di sicurezza progetto 20.246,61
Oneri di sicurezza variante 2.552,37

Sommano 22.798,98
Importo complessivo euro 740.044,52
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Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  162.809,79
 Autorità 375,00  
Servizio Calcolo 13.698,51  
Accantonamento decreto 50/2022 12.257,65  
Prove di laboratorio 5.159,23  
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.Lgs. 50 13.902,67  
Spese tecniche variante 1.752,63  
 Sommano 47.145,69
Importo complessivo  950.000,00

I lavori sono terminati in data 20/11/2023 ed è stato redatto il certificato di ultimazione lavo-
ri.

In data 24/03/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento n. 2, in data 31/08/2023 è stato 
emesso lo stato di avanzamento n. 3 e in data 20/11/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento n. 
4 corrispondente al finale con i relativi certificato di pagamento, senza iscrizioni di riserve, che 
rientrano nelle casistiche per l’applicazione del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e successive modifi-
cazioni.

Per l’aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino della Regione Emilia-Romagna 
2023 approvato con delibera di giunta regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche 
apportate dalla determina regionale n. 9700 del 5 maggio 2023.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative 
del D.L. 50. 

Occorre applicare il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (decreto aiuti) e sue successive modifiche, 
pertanto, il direttore dei lavori ha compilato l’aggiornamento dei prezzi relativo ai SAL n. 2, SAL n. 
3 e SAL n. 4 dell’importo totale di € 8.321,10 oltre IVA al 22% pari ad € 1.830,64 per complessive 
€ 10.151,74 ed è stato redatto il certificato di pagamento straordinario n. 646 del 29/11/2023.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti 
inerenti all’esenzione dall’IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone 
l’applicabilità.

Visto che nel quadro economico del progetto sono presenti fondi sufficienti per la liquida-
zione dell’importo dell’aggiornamento dei SAL n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, occorre approvare il cer-
tificato di pagamento straordinario n. 646 del 29/11/2023 dell’importo complessivo di € 10.151,74, 
l’impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tec-
nica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare 
l’aggiornamento dei prezzi redatto dal direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 42120 
del 29/11/2023 e allegato al presente atto;

2) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 646 del 29/11/2023 dell’importo di 
€  8.321,10 oltre  IVA al  22% pari  ad €  1.830,64 per  complessivi  €  10.151,74 a  favore 
dell’impresa CO.VE.MA srl di Castelfranco Emilia (MO);

3) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto - fondi a disposizione 
per decreto aiuti;

4) di impegnare pertanto la somma di € 10.151,74 alla prenot. 1129/2023 – cap. 4773 “Messa 
in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” del PEG 2023, a favore della ditta CO.VE.MA 
SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. 
e P.IVA 03428670362;

5) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
6) di dare atto che tale aggiornamento prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
7) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 646 del 29/11/2023 dietro presenta-

zione di fattura dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazio-
ne all’impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;

8) di dare atto che il codice CUP è G17H21033420001 ed il codice CIG è 9394521BF8;
9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03F933.2 (Rif. Arch. 551);
10) di dare atto che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 

regolare Prot. Inail 40669021 richiesto il 09/10/2023 con scadenza validità 06/02/2024; 
11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-

strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


