
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 2220 del 12/12/2023

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  E  RECUPERO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO 
DELL'ESEDRA. CUP G94H16000150004. REVISIONE PREZZI (3° SAL) CON SOMME A 
VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART.26 CO. 4 LETT B) DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - 
IMPEGNO DI SPESA CIG 86759769E1. 
CUP G94H16000150004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  411  del  23/12/2019  venne  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  204.493,80),  €  116.139,90  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 venivano approvati: le opzioni contrattuali ex 
art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro 
economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con  Determinazione  n.  730  del  21/05/2021  l’appalto  è  stata  aggiudicato  all’impresa 
“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio 
al  Vomano  (TE)  -  C.F.  e  P.ta  IVA  00228000675,  con   il  ribasso  percentuale  del  23,77%, 
corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell’offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90  per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 505.906,96.

Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 ed i lavori sono 
iniziati in data 19/07/2021 come da processo verbale di consegna redatto in pari data.

Con Determinazione n. 1924 del 13/12/2021 è stata prenotata la somma di € 260.000,00 al 
Capitolo  2697  “Istituto  d’Arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione  straordinaria”  (quota  fondi 
dell’ente) confermando l’importo complessivo del quadro economico ad € 955.301,57.

Con  Determinazione  333  del  07/03/2022  è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.1 con un incremento di spesa pari  a € 33.530,16 per lavori  (al  netto del ribasso del  
23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso 
IVA,  pari  ad  €  39.356,19  corrispondente  complessivamente  a  circa  +8,56%  dell’importo 
contrattuale.

Con  Determinazione  919  del  27/05/2022  è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.2 con un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 
23,77%) e  pari  a  €  28.056,97 per  oneri  di  sicurezza,  per  un importo  complessivo  in  aumento, 
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escluso IVA, pari ad € 222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell’importo 
contrattuale.

In data 12/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione che certifica l’esecuzione di 
tutte le opere previste in appalto.

Con  determinazione  n.  418  del  16/03/2023  è  stato  approvato  il  collaudo  tecnico-
amministrativo dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a 
saldo.

Dato atto che l’opera risulta finanziata come segue:
-  per  €  300.000,00  dallo  Stato  nei  modi  previsti  dal  D.M.  91/2011  come da  lettera  di 

approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015
- per € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena;
-  per  €  80.301,54  con  fondi  regionali  come  da  nota  prot  n.27513  del  20/07/2018  del 

Commissario Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 
- per € 260.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Avanzo);
Considerato che il co. 1 dell’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come converti in Legge 

n. 91 del 15/07/2022 prevede che  “lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavorazioni  
eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello  
stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  è adottato, anche  
in  deroga alle  specifiche  clausole contrattuali,   applicando  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  
comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3”  ed 
inoltre  che   “i   maggiori importi  derivanti  dall'applicazione dei  prezzari  di   cui  al   primo  
periodo,  al  netto  dei  ribassi  formulati   in   sede  di   offerta,   sono riconosciuti  dalla  stazione  
appaltante nella misura del 90 %” 

Dato  atto  che  alla  luce  delle  indicazioni  operative  stabilite  dall’Amministrazione 
Provinciale, Area Tecnica, è stato prevista la redazione di un SAL straordinario corrispondente alle 
maggiorazioni  conseguenti  all’applicazione  delle  suddette  disposizioni  normative,  ed  ulteriore 
rispetto al SAL corrispondente alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali;

Con Determinazione n. 1125 del 29/06/2022 era stato già provveduto ad un primo calcolo, 
relativamente alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto 
sopraccitato ed applicando il prezzario a tal data in vigore, riconoscendo all’appaltatore € 33.776,50 
(corrispondente all’importo già ridotto al 90% detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) ed 
impegnando l’importo a valere sulle somme per imprevisti;

Con Determinazione n. 351 del 08/03/2023 si era provveduto al calcolo degli importi delle 
lavorazioni eseguite dal 17/05/2022 al 30/07/2022 ed al ricalcolo degli importi delle lavorazioni 
eseguite in precedenza alla luce dell’Aggiornamento infrannuale dell'elenco prezzi della Regione 
Emilia  Romagna  valido  dal  30/07/2022,  riconoscendo  all’appaltatore  €  553,40  (corrispondente 
all’importo  già  ridotto  al  90% detratto  0,5% infortuni  ed  iva  10% compresa)  ed  impegnando 
l’importo a valere sulle somme per imprevisti; 

Con  la  medesima  determinazione  si  dava  atto  che  l’importo  complessivo  risultante 
dall’applicazione del “Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022” alle lavorazioni eseguite dal 
01/01/2022 al 19/07/2022 (data di emissione del 3° SAL) è pari ad € 45.146,88 (corrispondente 
all’importo già ridotto al 90% pari a 41.248,86 detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) e che 
pertanto la somma residua pari ad € 10.816,98 potrà essere liquidata previa conferma di accesso al 
fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022

Dato atto che l’amministrazione ha provveduto, caricando i dati nell’apposita piattaforma 
digitale  messa  a  disposizione  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibile,  a 
richiedere il riconoscimento delle somme relative a ciascun appalto in corso (trasmissione effettuata 
anche via PEC, assunta al prot. gen. nr. 30179 del 31/08/2022)

Dato atto  che,  per  le  istanze  presentate  al  Ministero  per  l’anno 2022 (primo e  secondo 
semestre) non viene riconosciuta l’IVA e che, pertanto, la Provincia di Modena ha provveduto a 
coprire con risorse proprie la somma relativa alla suddetta imposta;
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Considerato che:
1. con  Decreto  Direttoriale  nr.  59  del  11/04/2023  è  stata  disposta  da  parte  del  MIMS 

l’assegnazione  del  primo acconto  relativo  al  50% delle  somme richieste  con PEC prot. 
30179/2022

2. con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  nr.  47  del  21/07/2023,  è  stata  disposta  la 
variazione di Bilancio relativa a tali somme, imputandole al Capitolo 4827 mentre le somme 
relative all’IVA sono state imputate al Capitolo 2697; l’accertamento delle stesse è stato 
fatto sul Capitolo 2561 “Contributi  per Fondo Adeguamento Prezzi – DL 73/2021 e DL 
50/2022” – accertamento nr. 1018/2023 pari ad € 10.274,16

3. con  successivo  Decreto  Direttoriale  del  25/09/2023,  è  stata  disposta  l’assegnazione  del 
secondo acconto relativo al rimanente 50%; somme ancora in attesa di essere versate
precisando che per mero errore materiale, in sede di richiesta al Fondo, è stata dichiarata una 

somma più elevata di quanto effettivamente riconoscibile, pertanto si ritiene opportuno accantonare 
la differenza in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione della stessa.

Si  conferma  pertanto  quanto  richiamato  nella  Determinazione  nr.  351  del  08/03/2023 
relativamente a quanto proposto dal direttore dei lavori  circa la REDAZIONE del certificato di 
pagamento straordinario n. 431 con importo di € 10.816,98 con oneri a carico del fondo di cui  
all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 – che potrà essere liquidato 
previa conferma di accesso al fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 
del 17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative risorse, previo atto di impegno di spesa;

Si stabilisce inoltre di provvedere all’impegno di spesa per la suddetta somma di € 9.833,62 
oltre IVA 10% pari ad € 983,36 e pertanto per complessivi € 10.816,98 che trova la copertura 
finanziaria così come segue:

 per € 9.833,62 al Capitolo 4827 “Edilizia scolastica – Adeguamento prezzi – DL 50/2022” 
del PEG 2023

 per  €  983,36  al  Cap.  2697  “Istituto  d’arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione 
straordinaria” del PEG 2023

a favore dell’appaltatore “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via Duca degli 
Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675

Si  stabilisce  di  provvedere  all’impegno  della  somma  non  riconoscibile  ma  assegnata  a 
valere sul Fondo, pari ad € 440,54 in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione 
della stessa. Il quadro economico, alla luce di quanto sopra riportato, aumenta di € 10.816,98 e 
pertanto risulta pari ad € 966.118,52 così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO QUOTA 
R.E.R. (SI-

SMA 2012)

QUOTA PRO-
VINCIA 50% 
DM 91/2011

QUOTA MI-
NISTERO 
50% DM 
91/2011

QUOTA 
PROVINCIA 
- OPZIONI

QUOTA 
STATO 
(MIMS) 
FONDO 
ART. 26 

DL 
50/2022

TOTALE

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B 50.115,99 172.935,63 172.935,63 176.180,63 572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA C+E 0,00 59.755,34 59.755,34 30.512,23 150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI 
ONERI (A+B+C) 50.115,99 232.690,97 232.690,97 206.692,86 722.190,79

SOMME A DISPOSIZIONE:          
- MIGLIORAMENTO SISMICO ( AD 84 DEL 
05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304 7.984,10 11.607,76     19.591,86
- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 
€ 12.434,24) cap 4304   € 12.434,24     12.434,24
- RILIEVO LASER SCAN ( AD 86 DEL 05/04/2017 
€1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304   4.392,00     4.392,00



Determinazione n. 2220 del 12/12/2023 pag. n. 4

- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 
4.567,68     4.567,68   4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 
1.522,56     1.522,56   1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SI-
CUREZZA     17.380,89   17.380,89
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COOR-
DINAMENTO SICUREZZA     6.411,95   6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI       1.165,10 1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA 
COMPRESA   4.490,00 4.490,00   8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COOR-
DINAMENTO SICUREZZA       8.242,55 8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA   360,00     360,00
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016   € 12.279,76 5.732,32   18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI     375,00   375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI   0,00 0,00   0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI 
ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA   13.476,17 3.559,53 0,00 17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%) 5.011,60 23.269,10 23.269,10 20.669,29 72.219,08
ECONOMIE 6.090,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 
50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL

€ 
11.099,71 0,00 € 0,00 22.676,79 33.776,50

adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 
50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL € 0,00 0,00 € 0,00 € 553,40 553,40
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui 
all’art. 26 co. 4 del DL 50/2022 – 3° SAL 983,36 9.833,62 10.816,98
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 30.185,55 82.309,03 67.309,03 54.290,49 9.833,62 243.927,72

TOTALE QUADRO ECONOMICO 80.301,54 315.000,00 300.000,00 260.983,36 9.833,62 966.118,52

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e 
subcontraenti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il  responsabile  del  procedimento  è  l’Ing.  Annalisa  Vita  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA



Determinazione n. 2220 del 12/12/2023 pag. n. 5

1)di dare atto che ai sensi del co.1 dell’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come convertito 
in  Legge  n.  91  del  15/07/2022  “lo  stato  di  avanzamento   dei   lavori   afferente   alle  
lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  
responsabilità  dello  stesso,  nel   libretto   delle  misure  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31  
dicembre   2022,   è  adottato,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,  
applicando  i prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto  
aggiornamento, quelli  previsti  dal  co.  3”;

2)di confermare quanto richiamato nella Determinazione nr. 351 del 08/03/2023 relativamente a 
quanto contabilizzato dal direttore dei lavori riguardo all’aumento prezzi del 1° SEMESTRE 
2022 ed a quanto proposto dal direttore dei lavori circa “la REDAZIONE del certificato di  
pagamento straordinario n. 431 con importo di € 10.816,97 con oneri a carico del fondo di  
cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 – che potrà essere  
liquidato  previa  conferma di  accesso  al  fondo di  cui  all’art.  26  comma 4  lettera  b)  del  
sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative risorse, previo  
atto di impegno di spesa”;

3)di dare atto che l’amministrazione ha provveduto, caricando i dati nell’apposita piattaforma 
digitale messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a 
richiedere  il  riconoscimento  delle  somme  sopraccitate  relative  al  1°  SEMESTRE  2022 
(trasmissione effettuata anche via PEC, assunta al prot. gen. nr. 30179 del 31/08/2022);

4)di dare atto che:
 con Decreto  Direttoriale  nr.  59 del  11/04/2023  è  stata  disposta  da  parte  del  MIMS 

l’assegnazione del primo acconto relativo al 50% delle somme richieste con PEC prot. 
30179/2022

 con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 47 del 21/07/2023, è stata disposta la 
variazione di Bilancio relativa a tali somme, imputandole al Capitolo 4827 mentre le 
somme  relative  all’IVA sono  state  imputate  al  Capitolo  2697;  l’accertamento  delle 
stesse è stato fatto sul Capitolo 2561 “Contributi per Fondo Adeguamento Prezzi – DL 
73/2021 e DL 50/2022” – accertamento nr. 1018/2023 pari ad € 10.274,16

 con successivo Decreto Direttoriale del 25/09/2023, è stata disposta l’assegnazione del 
secondo acconto relativo al rimanente 50% (somme ancora in attesa di essere versate)

precisando che per mero errore materiale, in sede di richiesta al Fondo, è stata dichiarata una 
somma  più  elevata  di  quanto  effettivamente  riconoscibile,  pertanto  si  ritiene  opportuno 
accantonare la differenza in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione 
della stessa;

5)di impegnare a favore dell'appaltatore “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via 
Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 la 
somma di € 9.833,62 oltre IVA 10% pari ad € 983,36 e pertanto per complessivi € 10.816,98 
che trova la copertura finanziaria così come segue:

 per € 9.833,62 al Capitolo 4827 “Edilizia scolastica – Adeguamento prezzi – DL 
50/2022” del PEG 2023

 per  €  983,36  al  Cap.  2697  “Istituto  d’arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione 
straordinaria” del PEG 2023

6)di  dare  atto  che  il  quadro  economico,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  aumenta  di  € 
10.816,98 e pertanto risulta pari ad € 966.118,52 come in premessa evidenziato;

7)di dare atto che l'impresa “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” è in possesso di regolarità 
contributiva,  verificata  con  DURC  acquisito  on  line  rilasciato  in  data  05/10/2023  prot. 
INPS_37917375, valido fino al 02/02/2024;

8)di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
9)di dare atto che il Codice CUP è il G94H16000150004 e il Codice CIG è il 86759769E1;
10) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.703 (Rif. Arch. 286);
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11) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;

12) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contabilità  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


