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Determinazione numero 293 del 26/02/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE 
STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2023. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE DEI LAVORI. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  359  del  08/03/2023  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 182.970,00 di cui € 149.947,79 
a base d'asta (di cui € 3.096,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 33.022,21 
per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 182.970,00 ha trovato copertura al Cap. 243/0 del PEG 2023 e finanziata con 
entrate proprie.

Con  medesima  determinazione  si  è  stabilito  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  la 
procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal 
D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 
108/21,  previa  valutazione  di  tre  preventivi  di  operatori  economici  individuati  tra  gli  iscritti 
nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con determinazione n. 496 del 28/03/2023, l’offerta aggiudicataria è risultata essere quella 
presentata  dall’impresa  G.S.P.  COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  in  VIA GRAZIOSI  660  San 
Cesario sul Panaro C.F./P.IVA 02196990366 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,29% 
e quindi per un importo contrattuale di € 145.116,38 (di cui € 142.019,88 per lavori ed € 3.096,50 
per oneri della sicurezza) oltre a € 31.925,60 per IVA al 22%, per un totale di € 177.041,98.  

Il quadro economico post- affidamento risulta come di seguito riportato:

- Per lavori al netto del ribasso €.  142.019,88

- Per oneri di sicurezza €.      3.096,50

---------------------

Sommano €.   145.116,38

- Per IVA al 22% €.     31.925,60

- ANAC                 €.           30,00
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---------------------

Importo complessivo €.   177.071,98

L’importo contrattuale é pertanto stato fissato in netti € 145.116,38, giusto Contratto REP. 
prot. 29174 del 05/06/2023.

L'Impresa  ha  prestato  la  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
821.071.0000003473 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola 821 - in 
data 06/04/2023 per euro 5.804,65 (cinquemilaottocentoquattrovirgolasessantacinque), sottoscritta 
con  firma  digitale  sia  dal  garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di 
Modena con prot. 14049 in data 19/04/2023.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  in  data  23/01/2024  dal  direttore  dei  lavori  è  stato 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 144.626,19 con una 
minore spesa di netti € 490,19 rispetto all’importo contrattuale di € 145.116,38.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 14/02/2024 da cui risulta un importo complessivo speso 
per lavori pari a € 176.443,95 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:
Importo lordo lavori €.         149.440,92

a detr. Oneri relativi alla sicurezza           - €.            3.096,50

----------------------

Importo lavori €.         146.344,42

Ribasso d’asta – 3,29 % €.         -  4.814,73

----------------------

Importo netto €.        141.529,69

Oneri relativi alla sicurezza €.          3.096,50

----------------------

Importo totale €.  144.626,19

Aliquota IVA 22% €.          31.817,76

-----------------------

Importo complessivo €.         176.443,95

ANAC €.                  30,00

-----------------------

Importo complessivo speso per progetto €.        176.473,95
In corso d’opera sono stati  liquidati  all’Impresa Appaltatrice G.S.P.  Costruzioni srl  n° 2 

acconti per netti € 143.903,06 oltre a € 31.658,68 per IVA 22%, cosicché rimane un credito totale a 
favore dell’Impresa esecutrice di € 723,13 per lavori ed oneri di sicurezza oltre ad € 159,08 per IVA 
al 22%, come di seguito riportato:

Importo netto
euro

IVA 22%
euro

Totale
euro

Importo speso (conto finale) 144.626,19 31.817,76 176.443,95
A dedurre:
-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 14/11/2023  132.463,31   29.141,93 161.605,24
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 30/12/2023  11.439,75  2.516,75  13.956,50

-------------- -------------- -------------
Rata di saldo 723,13 159,08 882,21
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L'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena 
in  data  14/02/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INPS_39688275 con scadenza  13/06/2024,  dalla  quale  risulta  che  l’Impresa  è  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202400451MO03/3 del 16/02/2023 con esito positivo.

 Visto  il  conto  finale  dei  lavori,  di  cui  sopra,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  
23/01/2024, e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/02/2024.
Il codice CIG relativo al presente appalto è il n.  970247607D.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 144.626,19 di cui € 141.529,69 
per lavori, € 3.096,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 490,19 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 145.116,38 in esecuzione del contratto repertorio 
prot. n. 29174 del 05/06/2023;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
176.443,95, di cui € 144.626,19 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 31.817,76 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 6149 cl. 11-15-
03 fasc. 1051 del 22/02/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a netti € 144.626,19 sono stati 

corrisposti i seguenti acconti:
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- per il 1° S.A.L. a tutto il 14/11/2023 di netti € 132.463,31 per lavori ed oneri della 
Sicurezza, oltre ad € 29.141,93 per IVA al 22% per un totale di € 161.605,24;

- per il 2° S.A.L. a tutto il 30/12/2023 di netti € 11.439,75 per lavori ed oneri della 
Sicurezza oltre ad € 2.516,75 per IVA al 22% per un totale di € 13.956,50;

cosicché il credito della stessa rimane di € 723,13 oltre ad € 159,08 per IVA 22%, per un 
totale di € 882,21;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 882,21 all’impresa Appaltatrice 
GSP COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente 
eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al 
sub.  457/2023  del  res.  1289/2023  del  Cap.  243/0  “Manutenzione  ordinaria  strade 
Provinciali” del PEG 2024;

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €  598,03 di cui € 598,02 già liberati in fase di riaccertamento ed € 0,01 che si 
liberano dal sub. 457/2023 al res. 1289/2023 del Cap. 243/0 “Manutenzione ordinaria strade 
Provinciali” del PEG 2024;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Euro Euro
Importo lavori 142.019,88           141.529,69
oneri per la sicurezza                     3.096,50 3.096,50

-------------- --------------
Sommano per lavori 145.116,38 144.626,19
Somme a disposizione:
IVA 22% 31.925,60 31.817,76
Contributo A.N.A.C. 30,00 30,00
Totale somme a disposizione 31.955,60 31.847,76

-------------- --------------
Importo complessivo 177.071,98 176.473,95
MINORE SPESA 598,03

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 177.071,98 si realizza una minore spesa 
complessiva di € 598,03 di cui € 598,02 già liberati in fase di riaccertamento ed € 0,01 che si 
liberano dal sub. 457/2023 al res. 1289/2023 del Cap. 243/0 “Manutenzione ordinaria strade 
Provinciali” del PEG 2024;

10. di dare atto che il codice CIG è il n. 970247607D;
11. di  approvare la restituzione all’Impresa GSP Costruzioni  srl  della  cauzione definitiva di € 

5.804,65  (cinquemilaottocentoquattrovirgolasessantacinque)  prestata  mediante  polizza 
fidejussoria n. 821.071.0000003473 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di 
Vignola  821  -  in  data  06/04/2023),  sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  14049  in  data 
19/04/2023;

12. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

13. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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