
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 358 del 07/03/2024

OGGETTO:  POLO  SCOLASTICO  CAVAZZI  E  MARCONI  DI  PAVULLO  VIALE 
MATTEOTTI,  2-4  -  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  (MO)  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE SPAZI  INTERNI.  CUP G72B23001510003 
CIG A0018E5BFA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E 
IMPEGNO  DI  SPESA
. 
CUP G72B23001510003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1421 del 22/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo 
Scolastico Pavullo Nel Frignano (MO) Manutenzione straordinaria e riorganizzazione spazi interni” 
dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui 52.917,45 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 
1.945,23 per oneri non ribassabili ed € 35.137,32 per somme a disposizione.

Con  la  medesima  determinazione  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa  EMILIA 
FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola  n.  58 C.F./P.IVA 03088900364 che ha 
dichiarato di eseguirli con un ribasso del 1,80% e quindi per un importo contrattuale di € 53.910,17 
(di cui € 51.964,94 per lavori ed € 1.945,23 per oneri della sicurezza) oltre a € 11.860,25 per IVA al 
22% per un importo complessivo pari a € 65.770,42.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risultava così composto:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 1,80%) €   51.964,94
Oneri per la sicurezza €     1.945,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €   53.910,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti €     2.743,13
Incarico progettazione €   18.388,41
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     1.097,25
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   11.860,25
Contributo ANAC €          35,00
Arrotondamenti €        803,73
Somme derivanti da ribassi €     1.162,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   36.089,83
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €      90.000,00

I lavori sono iniziati il 14/09/2023 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 50 giorni naturali e consecutivi.
Dal  25/10/2023  al  23/11/2023  i  lavori  sono  stati  sospesi  interferenze  con  le  attività 

didattiche.
Dal 11/12/2023 al 04/03/2024 i lavori hanno subito una seconda sospensione per lo studio 

della perizia di variante.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
La Provincia di Modena ha ottenuto fondi PNRR per il plesso scolastico di Pavullo con cui 

sono stati  finanziati  la “messa in sicurezza dell’istituto scolastico G.A. Cavazzi 1° stralcio" e il  
“miglioramento sismico della palestra”. Tali cantieri sono stati consegnati nel mese di novembre 
2023. Entrambi interferiscono con i lavori di cui al presente appalto, motivo per cui questi ultimi 
sono stati sospesi in attesa che si riuscisse a trovare una soluzione tale da eliminare le interferenze 
con i due cantieri limitrofi. Dopo varie disamine ed incontri con la Dirigenza della Provincia, della 
scuola, con vari responsabili delle aziende, si è deciso di modificare le vie di esodo della scuola e 
pertanto si procederà con la mancata realizzazione della scala interna in acciaio; in luogo di tale 
intervento  sarà  realizzata  una  nuova  via  di  esodo  esterna.  Inoltre  sono  state  apportate  alcune 
modifiche agli impianti elettrici, con il solo fine di migliorare la fruibilità degli spazi. 

La presente modifica contrattuale inoltre apporta delle migliorie alla struttura nel complesso 
finalizzate principalmente a contenere i costi di gestione della scuola, ridurre i rischi attinenti alla 
sicurezza  in  cantiere,  ridurre  i  costi  legati  al  controllo  nell’eventualità  di  manutenzione 
straordinaria, ridurre i costi di natura energetica, oltre a una migliore resa estetica degli ambienti.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante 
per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) 
per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 90.000,00. 

È stato necessario concordare ed approvare n. 3 nuovi prezzi unitari.
Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d’asta è di € 3.702,27 (inclusi gli oneri per  

la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene 
fissato in € 57.612,44 oltre IVA – il  cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso 
d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti. 

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi  sono  stati  definiti  dal  Direttore  Lavori  in  contraddittorio  con 
l’impresa applicando la vigente normativa per la direzione e contabilità; sui prezzi medesimi e sui 
corrispondenti  valori  si  applicano tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del 
contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in 
Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, aggiudicataria dei lavori principali,  per 
ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

La  perizia  di  variante  e  l’atto  di  sottomissione  con  il  verbale  nuovi  prezzi  unitari,  la 
relazione tecnica e tutti  gli  allegati  sono stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con prot.  N. 7758 del 
06/03/2024.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo inferiore dell’importo contrattuale, che la 
modifica derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è 
di importo decisamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi pertanto di modifiche 
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motivate e di importo contenuto rientranti, quindi, nelle casistiche previste dall’art. 120 del D.lgs. 
36/2023 comma 1 lettera c).

Tenuto conto della perizia suppletiva di variante in oggetto e degli affidamenti già conclusi e 
in parte liquidati, si rende opportuno rideterminare il quadro economico dell’intervento come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €   55.667,21
Oneri per la sicurezza €     1.945,23
Importo €   57.612,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     1.172,66
Contributo ANAC €             35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   12.674,74
Incarico progettazione €   18.388,41
Arrotondamenti €        116,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   32.387,56

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €   90.000,00

La somma complessiva di € 90.000,00 è finanziata con entrate proprie al capitolo n. 3257 
“manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di 
Modena Ing. Annalisa Vita.

È stato acquisito dalla dott.ssa Patrizia  Gambarini al  prot. n. 7750 in data 06/03/2024 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1)richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la perizia 
di  variante  in  corso  d’opera  per  i  lavori  ad  oggetto  POLO  CAVAZZI-MARCONI  VIA 
MATTEOTTI  2-4  -  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  (MO).  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI redatta ai sensi dell’art. 120 
del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c), dando atto che il valore è compreso nei limiti di cui al 
citato art.120 comma 2, trattandosi  di modifica non sostanziale  e che non altera  la natura 
complessiva del contratto essendo inferiore ai limiti della citata disposizione;

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
N.  7758  del  06/03/2024,  regolarmente  firmati  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente; 

3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica; 

4)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 53.910,17 ad € 57.612,44 (al netto di IVA 
22%) con un aumento di € 3.702,27 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene 
fatto fronte in parte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro 
economico di assestamento post gara; 

5)di dare atto che risulta invariata la somma per gli oneri della sicurezza;
6)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 3 nuovi prezzi unitari, 

firmato dalla ditta per accettazione; 
7)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa EMILIA 

FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, agli  
stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 3 nuovi prezzi unitari;

8)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 42520864 valido fino al 15/06/2024; 

9)di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara e che la stessa rientra nei 
casi di cui al comma 2 dell’art. dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 essendo tale aumento inferiore 
al 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

10) di  dare  atto  che  la  somma complessiva  di  €  90.000,00 trova  la  copertura  finanziaria  al 
capitolo n. 3257 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024;

11) di impegnare l’aumento contrattuale  a favore della ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con 
sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, pari a € 4.516,77 (Iva 22% 
compresa) alla prenotazione 785/2024 al capitolo 3257 del PEG 2024; 

12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
13) di impegnare la somma di euro 75,41 per compenso incentivante relativo alla redazione della 

perizia di variante alla prenotazione 785/2024 al cap. 3257 del PEG 2024; 
14) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 

esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo; 

15) di dare atto che il codice CUP G72B23001510003 e il codice CIG è A0018E5BFA; 
16) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1044 (rif. Arch. 604); 
17) di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera,  a  seguito  della  perizia  di  variante  e  della 

rideterminazione delle somme a disposizione esplicitate in premessa, che risulta aggiornato 
come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €   55.667,21
Oneri per la sicurezza €     1.945,23
Importo €   57.612,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     1.172,66
Contributo ANAC €             35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   12.674,74
Incarico progettazione €   18.388,41
Arrotondamenti €        116,75
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   32.387,56

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €   90.000,00

18) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  ing. 
Vincenzo Chianese direttore dei lavori, Direttore operativo: geom. Alessia Gasparini;

19) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione è stato nominato nella persona dell’ing. Vincenzo Chianese funzionario 
dell’Area Tecnica;

20) di dare atto che è stato acquisito al prot. n. 7750 in data 06/03/2024 dalla dott.ssa Patrizia  
Gambarini  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto; 

21) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

22) di dare atto che occorre provvedere all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere; 

23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.; 

24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio e all’U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la 
stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


