
Area Tecnica
Edilizia

Interventi strutturali

Determinazione numero 644 del 02/05/2024

OGGETTO:  ISTITUTO  MORANTE  DI  SASSUOLO-  INTERVENTO  DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  CORPO  A.  CUP  G89F18000890004  -  CIG  87932481CE. 
ADEGUAMENTO  PREZZI  AI  SENSI  DELL'ART.26  D.L.  50/2022  RELATIVAMENTE 
ALLE  LAVORAZIONI  ESEGUITE  E  CONTABILIZZATE  PER  LO  STATO 
D'AVANZAMENTO  STRAORDINARIO  LAVORI  TRA  IL  01/01/2024  E  IL  31/03/2024. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 707 DEL 
26/04/2024  A  FAVORE  DELLA  DITTA  CO.CE.R.  COSTRUZIONI  SRL
. 
CUP G89F18000890004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che con atto del Presidente n.225 del 30/12/2019 veniva approvato il documento 
di  fattibilità  delle  alternative  progettuali,  redatto  dall’Ing.  Daniele  Gaudio  ai  sensi  del  D.Lgs. 
50/2016  art.  3  comma  1  lettera  ggggg-quater),  denominato:  “I.S.  E.  Morante  -  via  Selmi  16 
Sassuolo (MO) - inter-venti di miglioramento/adeguamento sismico”, dell’importo complessivo di 
€3.214.000,00.

Come desumibile dal medesimo atto succitato, il plesso è costituito da tre unità strutturali 
distinte, convenzionalmente nominati “A – corpo in muratura”, “B- corpo in c.a.o.”, e “C- palestra”; 
come  da  successivi  atti  programmatori  ridefiniti  in  conseguenza  dei  diversi  finanziamenti 
intervenuti, l’intervento sarà eseguito mediante successivi stralci attuativi come segue:

1.Corpo A – CUP G89F18000890004 – Importo di quadro economico € 1.150.000,00 di cui 
€815.039,53 finanziati tramite Mutui BEI 2018 ed € 334.960,47 finanziati con entrate proprie;

2.Corpo  B  –  CUP  G94I19000500002  –  Importo  di  quadro  economico  €1.113.966,76 
finanziati con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F. Do Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla 
Regione Emilia-Romagna;

3.Corpo C – CUP G89F18000900001 – Importo di quadro economico €950.033,24 di cui € 
950.000,00 finanziati con MIUR 2021 ed € 33,24 finanziati con entrate proprie.

Con determinazione n. 859 del 15/06/2021 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, 
ha ap-provato il progetto esecutivo relativo a "I.S. E. MORANTE - VIA SELMI 16 SASSUOLO 
(MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A", dell'importo complessivo di 
€ 1.180.000,00 di cui € 876.628,52 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della 
manodopera  stimati  in  €  349.500,00),  €  67.711,92 per  oneri  di  sicurezza  non ribassabili  ed  € 
235.659,56 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1128 del 28/07/2021, a seguito di procedura negoziata prot. n. 18904 
del 15/06/2021, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede 
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in Via Emilia 115/R – 47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, che ha offerto di eseguirli con 
il ribasso percentuale del 15,07%, corrispondente ad € 132.107,92 e, quindi per un importo di € 
744.520,60  oltre  €  67.711,92  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  812.232,52)  ed  € 
81.223,25 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 893.455,77.

L’aliquota I.V.A. applicata ai lavori di cui trattasi è del 10% in quanto trattasi di: lavori di 
"interventi di ristrutturazione edilizia", (articolo 31, comma 1, lettere d) della legge 457/78 e s.m.i.).

La spesa è stata finanziata quanto ad € 364.960,47 con alienazione patrimoniale ed entrate 
proprie della Provincia di Modena, mentre per € 815.039,53 finanziato con mutui BEI.

Il Contratto di Appalto è stato registrato con Rep. n. 29153 del 13/03/2023.
I lavori sono stati consegnati in data 20/02/2023 ed in tale data sono effettivamente iniziati, 

nel pieno rispetto delle  prescrizioni del Capitolato Speciale  di Appalto: risultano attualmente in 
corso.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: 
conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove, all’art. 26 - Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con 
termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto 
delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzari aggiornati dalle 
regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di 
gara nella misura del 90%.

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al  decreto-
legge  17  maggio  2022  n°  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, modificando  il citato articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo 
di  adeguamento  prezzi  per  l’anno  2023,  ed  in  particolare  i  commi  6-bis,  6-ter  e  12;  fra  le 
modificazioni apportate all’art.  26 è stato introdotto il comma 6-quater  che dispone che, per le 
finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di 
residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 
milioni per l’anno 2024.

Con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative 
per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo ministeriale di cui al “decreto aiuti”, per 
le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2023.

Con la legge di bilancio 2023 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di revisione 
prezzi (comma 458).

1) per gli appalti con termine finale di presentazione dell’offerta al 31/12/2021, gli stati di 
avanzamento  lavori  afferenti  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  1/1/23  al 
31/12/23, è adottato in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati 
annualmente; i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al 
netto del ribasso di gara sono riconosciuti al 90%.

2) per gli appalti con termine finale di presentazione dell’offerta al 31/12/2022, gli stati di 
avanzamento  lavori  afferenti  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  1/1/23  al 
31/12/23, è adottato in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati 
annualmente; i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al 
netto del ribasso di gara sono riconosciuti al 80%.
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Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a 
disposizione  comprese le  economie  derivanti  da ribassi  d’asta,  qualora non ne sia  prevista  una 
diversa destinazione.

In applicazione a quanto disposto dal Decreto in oggetto e quanto previsto dalle indicazioni 
operative stabilite dall’Amministrazione Provincia di Modena, Area Tecnica, il Direttore dei Lavori 
ing. Vincenzo Chianese ha predisposto la contabilità straordinaria (revisione prezzi) relativa allo 
Stato d’Avanzamento Lavori Straordinario a tutto il 31/12/2023.

La  documentazione  relativa  all’adeguamento  prezzi  dello  Stato  d’Avanzamento  Lavori 
Straordinario (revisione prezzi) a tutto il 31/12/2023 è stata assunta agli atti con prot. n. 12912 del 
16/04/2024.

Con  determinazione  n.  591  del  17/04/2024  si  è  provveduto  a  liquidare  all’Impresa 
CO.CE.R.  Costruzioni  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Emilia  115/R –47920 Rimini  -  C.F.  e  P.ta  IVA 
03370460408 la somma complessiva di € 30.693,26 (iva al 10% compresa), risultante dal certificato 
di pagamento straordinario n. 706 del 16/04/2024, con oneri  a carico in parte  alla  Provincia  di 
Modena e in parte al finanziamento con MUTUI BEI, la cui copertura finanziaria viene garantita a 
valere delle somme ricomprese nel quadro economico del progetto in parola.

Con  la  medesima  determinazione  n.  591  del  17/04/2024  il  Quadro  Economico  veniva 
rimodulato come segue:

  Finanziato con 
entrate proprie

Finanziato con 
mutui BEI

SOMMA

Capo A – Importo lavori a base d’asta     

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso 
d'asta

€ 230.271,68 514.248,92 744.520,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 20.942,52 46.769,40 67.711,92

 €    

Totale Lavori € 251.214,20 561.018,32 812.232,52

Capo B – Somme a disposizione     

IVA sui lavori 10% € 25.121,42  56.101,83  81.223,25

Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 € 5.841,47  13.045,34  18.886,81

Incarico D. Operativa delle Strutture (oneri di 
cassa e IVA compresa)

€ 2.600,92  5.808,44  8.409,36

Incarico CSE (oneri di cassa e IVA compresa) € 4.160,36  9.291,04  13.451,40

Quota incarichi disponibile (IVA compresa) € 3.253,01  7.264,71  10.517,72

Somme derivanti da ribasso + IVA su incari-
chi (disponibile quota Provincia)

€ 1.120,10   1.120,10

Somme derivanti da ribasso + IVA sugli inca-
richi (indisponibile quota MIUR)

€  2.501,42  2.501,42

Spese di gara e pubblicità - ANAC € 618,57  1.381,43  2.000,00

Lavori in economia € 3.092,89  6.907,11  10.000,00

Autorizzazione sismica € 247,43  552,57  800,00

Servizio per esecuzione di prove di laborato-
rio (IVA compresa)

€ 999,56  2.232,23  3.231,79

Servizio per ulteriori prove di laboratorio 
(IVA compresa)

€ 1.474,25  141,01  1.615,26

Somme derivanti da ribasso + IVA su prove 
laboratorio (indisponibile quota MIUR)

€  389,61  389,61

Somme derivanti da ribasso + IVA su ulteriori 
prove di laboratorio (disponibile quota provin-
cia)

€ 281,91  281,91
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Allacciamento pubblici servizi € 618,58  1.381,42  2.000,00

Imprevisti (compreso iva) € 11.395,88  25.449,57  36.845,45

Somme derivanti da ribasso e mancata IVA 
sui lavori (disponibile Quota Provincia)

€ 43.426,85   43.426,85

Somme derivanti da ribasso + IVA sui lavori 
(indisponibile quota MIUR)

€  100.373,29  100.373,29

Adeguamento Prezzi periodo dal 20/02/2023 
al 31/12/2023 iva al 10% compresa (Cert. di 
pagamento n. 706 del 16/04/2024)

€ 9.493,07  21.200,19  30.693,26

Totale somme a disposizione € 113.746,27 254.021,21 367.767,48

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
(A+B)

€ 364.960,47  815.039,53  1.180.000,00

Con Decreto Ministeriale del 28/02/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
sono state disciplinate le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni 
appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento Prezzi.

Il  Decreto  del  28/02/2024  è  stato  emanato  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 6 – quater,  del 
decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato, in ultimo, dal comma 304 della Legge n. 213 del 
2023 (Legge di Bilancio 2024).

La  Regione  Emilia-Romagna,  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2283  del 
22/12/2023, ha approvato l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2024, pubblicata sul 
BURERT il 02/01/2024.

In  applicazione  di  quanto  disposto  dal  decreto  sopracitato,  il  direttore  dei  lavori  Ing. 
Vincenzo Chianese, parallelamente all’ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità dei maggiori 
importi da riconoscere all’appaltatore in relazione allo Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 
31/03/2024, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna.

Come da documentazione assunta a prot. n. 14365 del 30/04/2024 il maggiore onere dovuto 
all’appaltatore  per  l’adeguamento  prezzi  per  le  lavorazioni  effettuate  tra  il  01/01/2024  e  il 
31/03/2024 è stato quantificato come segue:

ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO – MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A - INCREMENTO PER 
DECRETO AIUTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE TRA IL 01/01/2024 E IL 31/03/2024

INCREMENTO CONTABILIZZATO LORDO (senza oneri) € 56.180,27
SCONTO -15,07% € - 8.466,37
ONERI DI SICUREZZA € 1.532,14
TOTALE  LAVORI  AL  NETTO  DEL  RIBASSO  A  TUTTO  IL 
31/03/2024 (somma al 100%) € 49.246,04

A detrarre  quanto  liquidato  con  SAL ADEG.  PREZZI  per  lavorazioni 
eseguite a tutto il 31/12/2023 € - 31.003,29
PARZIALE AL NETTO DEL RIBASSO (somma al 100%) 18.242,75

SOMMA RICONOSCIBILE AL 90% € 16.418,48
IVA AL 10% € 1.641,85
Totale complessivo da riconoscere comprensivo di IVA al 10% € 18.060,33

Con  la  sopra  citata  determina  n.  591  del  17/04/2024,  per  liquidare  il  primo  stato 
d’avanzamento lavori  straordinario (adeguamento prezzi  a tutto il  31/12/2023) si  era già attinto 
dalle somme a disposizione, alla voce “imprevisti (compreso IVA)”, per complessivi € 30.693,26.

La  somma  complessiva  di  €  18.060,33  come  sopra  determinata,  da  riconoscere 
all’appaltatore,  trova dunque parziale  copertura  per  €  3.076,10 nelle  somme a  disposizione  del 
quadro economico, alla voce “imprevisti (compreso IVA)”.
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Si  conferma  pertanto  quanto  proposto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  base  alle  economie 
attualmente disponibili, suddividendo la somma sopradescritta nei seguenti certificati di pagamento 
straordinari,  da  emettere  e  liquidare,  previo  atto  di  impegno  di  spesa  a  favore  dell’appaltatore 
CO.CE.R.  Costruzioni  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Emilia  115/R –47920 Rimini  -  C.F.  e  P.ta  IVA 
03370460408:

- certificato di pagamento n. 707 del 26/04/2024, con importo di € 2.796,45 oltre ad 
IVA al 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 3.076,10, con oneri a carico in parte alla  
Provincia di Modena e in parte al finanziamento con Mutui BEI, ricompresi nell’ambito del Quadro 
Economico del progetto in parola.

Il  restante  importo di  € 14.984,23 (IVA al 10% compresa)  potrà  essere liquidato previa 
conferma di accesso al  fondo di cui  all’art.  26 comma 4 lettera  b) del  sopracitato D.L. 50 del 
17/05/2022 e s.m.i. e successivo e separato atto ad eventuale acquisizione delle risorse.

Si  dà  atto  che  occorre  pertanto  impegnare  le  somme  corrispondenti  al  certificato  di 
pagamento n. 707 del 26/04/2024 con imputazione al capitolo 2877 “IPC Morante di Sassuolo – 
Manutenzione Straordinaria” del PEG 2024.

Si  conferma  pertanto  quanto  proposto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  base  alle  economie 
attualmente  disponibili,  impegnando  la  somma  di  €  3.076,10  (IVA  al  10%  compresa)  per  la 
liquidazione  del  certificato  di  pagamento  straordinario  n.  707  del  26/04/2024  a  favore 
dell’appaltatore CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 115/R –47920 Rimini - C.F. e 
P.ta  IVA  03370460408,  attingendo  dalle  somme  a  disposizione  nel  quadro  economico,  in 
particolare  alla  voce  “imprevisti  (compreso  IVA)”,  rimodulando  di  conseguenza  il  Quadro 
Economico come di seguito specificato:

  Finanziato con 
entrate proprie

Finanziato con 
mutui BEI

SOMMA

Capo A – Importo lavori a base d’asta     

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso 
d'asta

€ 230.271,68 514.248,92 744.520,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 20.942,52 46.769,40 67.711,92

 €    

Totale Lavori € 251.214,20 561.018,32 812.232,52

Capo B – Somme a disposizione     

IVA sui lavori 10% € 25.121,42  56.101,83  81.223,25

Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 € 5.841,47  13.045,34  18.886,81

Incarico D. Operativa delle Strutture (oneri di 
cassa e IVA compresa)

€ 2.600,92  5.808,44  8.409,36

Incarico CSE (oneri di cassa e IVA compresa) € 4.160,36  9.291,04  13.451,40

Quota incarichi disponibile (IVA compresa) € 3.253,01  7.264,71  10.517,72

Somme derivanti da ribasso + IVA su incari-
chi (disponibile quota Provincia)

€ 1.120,10   1.120,10

Somme derivanti da ribasso + IVA sugli inca-
richi (indisponibile quota MIUR)

€  2.501,42  2.501,42

Spese di gara e pubblicità - ANAC € 618,57  1.381,43  2.000,00

Lavori in economia € 3.092,89  6.907,11  10.000,00

Autorizzazione sismica € 247,43  552,57  800,00

Servizio per esecuzione di prove di laborato-
rio (IVA compresa)

€ 999,56  2.232,23  3.231,79

Servizio per ulteriori prove di laboratorio 
(IVA compresa)

€ 1.474,25  141,01  1.615,26

Somme derivanti da ribasso + IVA su prove 
laboratorio (indisponibile quota MIUR)

€  389,61  389,61
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Somme derivanti da ribasso + IVA su ulteriori 
prove di laboratorio (disponibile quota provin-
cia)

€ 281,91  281,91

Allacciamento pubblici servizi € 618,58  1.381,42  2.000,00

Imprevisti (compreso iva) € 10.444,47  23.324,88  33.769,35

Somme derivanti da ribasso e mancata IVA 
sui lavori (disponibile Quota Provincia)

€ 43.426,85   43.426,85

Somme derivanti da ribasso + IVA sui lavori 
(indisponibile quota MIUR)

€  100.373,29  100.373,29

Adeguamento Prezzi periodo dal 20/02/2023 
al 31/12/2023 iva al 10% compresa (Cert. di 
pagamento n. 706 del 16/04/2024)

€ 9.493,07  21.200,19  30.693,26

Adeguamento Prezzi periodo dal 01/01/2024 
al 31/03/2024 iva al 10% compresa (Cert. di 
pagamento n. 707 del 26/04/2024)

€ 951,40 2.124,70 3.076,10

Totale somme a disposizione € 113.746,27 254.021,21 367.767,48

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
(A+B)

€ 364.960,47  815.039,53  1.180.000,00

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e 
subcontraenti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 0516338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali  dello stesso, di 
approvare  la  revisione  dei  prezzi,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.L.  17  Maggio  2022  n.50 
convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii. e del D.M. 28 Febbraio 2024, 
sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Chianese, riferita 
alle lavorazioni dello STATO D’AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO per le 
lavorazioni  eseguite  tra  il  01/01/2024  e  il  31/03/2024 per  i  lavori  di: ISTITUTO 
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MORANTE  DI  SASSUOLO-  INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO 
CORPO A. CUP G89F18000890004 - CIG 87932481CE; 

2) di confermare la relazione di determinazione dei maggiori importi predisposta dal Direttore 
dei Lavori ing. Vincenzo Chianese, assunta agli con prot. n. 14365 del 30/04/2024;

3) di dare atto che i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione dei prezzari  aggiornati,  al 
netto del ribasso di gara,  sono riconosciuti  al  90% come da disposizioni della Direttrice 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

4) di  dare  atto  che  si  è  provveduto  ad  emettere  il  certificato  di  pagamento  n.  707  del 
26/04/2024,  con  importo  di  €  2.796,45  oltre  ad  IVA  al  10% e  quindi  per  un  importo 
complessivo pari a € 3.076,10, con oneri a carico in parte alla Provincia di Modena e in parte 
al finanziamento con Mutui BEI,  la cui copertura finanziaria viene garantita a valere delle 
somme  ricomprese  nel  quadro  economico  del  progetto  in  parola  e  suddivise  come  in 
premessa specificato;

5) di  dare  atto  che,  per  la  parte  che  non è  nella  disponibilità  delle  somme a  disposizione 
dell’opera, recante un importo di € 14.984,23 Iva al 10% compresa, con oneri a carico del 
fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera a) del sopracitato D.L. 50 del 17/05/2022, si procede 
con richiesta al fondo ministeriale e il relativo importo potrà essere liquidato esclusivamente 
previa conferma di accesso al fondo e successivo e separato atto ad eventuale acquisizione 
delle risorse;

6) di approvare il quadro economico dell’opera rimodulato come segue:
  Finanziato con 

entrate proprie
Finanziato con 

mutui BEI
SOMMA

Capo A – Importo lavori a base d’asta     

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso 
d'asta

€ 230.271,68 514.248,92 744.520,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 20.942,52 46.769,40 67.711,92

 €    

Totale Lavori € 251.214,20 561.018,32 812.232,52

Capo B – Somme a disposizione     

IVA sui lavori 10% € 25.121,42  56.101,83  81.223,25

Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 € 5.841,47  13.045,34  18.886,81

Incarico D. Operativa delle Strutture (oneri di 
cassa e IVA compresa)

€ 2.600,92  5.808,44  8.409,36

Incarico CSE (oneri di cassa e IVA compresa) € 4.160,36  9.291,04  13.451,40

Quota incarichi disponibile (IVA compresa) € 3.253,01  7.264,71  10.517,72

Somme derivanti da ribasso + IVA su incari-
chi (disponibile quota Provincia)

€ 1.120,10   1.120,10

Somme derivanti da ribasso + IVA sugli inca-
richi (indisponibile quota MIUR)

€  2.501,42  2.501,42

Spese di gara e pubblicità - ANAC € 618,57  1.381,43  2.000,00

Lavori in economia € 3.092,89  6.907,11  10.000,00

Autorizzazione sismica € 247,43  552,57  800,00

Servizio per esecuzione di prove di laborato-
rio (IVA compresa)

€ 999,56  2.232,23  3.231,79

Servizio per ulteriori prove di laboratorio 
(IVA compresa)

€ 1.474,25  141,01  1.615,26

Somme derivanti da ribasso + IVA su prove 
laboratorio (indisponibile quota MIUR)

€  389,61  389,61

Somme derivanti da ribasso + IVA su ulteriori 
prove di laboratorio (disponibile quota provin-

€ 281,91  281,91
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cia)
Allacciamento pubblici servizi € 618,58  1.381,42  2.000,00

Imprevisti (compreso iva) € 10.444,47  23.324,88  33.769,35

Somme derivanti da ribasso e mancata IVA 
sui lavori (disponibile Quota Provincia)

€ 43.426,85   43.426,85

Somme derivanti da ribasso + IVA sui lavori 
(indisponibile quota MIUR)

€  100.373,29  100.373,29

Adeguamento Prezzi periodo dal 20/02/2023 
al 31/12/2023 iva al 10% compresa (Cert. di 
pagamento n. 706 del 16/04/2024)

€ 9.493,07  21.200,19  30.693,26

Adeguamento Prezzi periodo dal 01/01/2024 
al 31/03/2024 iva al 10% compresa (Cert. di 
pagamento n. 707 del 26/04/2024)

€ 951,40 2.124,70 3.076,10

Totale somme a disposizione € 113.746,27 254.021,21 367.767,48

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
(A+B)

€ 364.960,47  815.039,53  1.180.000,00

7) di impegnare a favore dell'appaltatore CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 
115/R –47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408 la somma complessiva di € 3.076,10 
(IVA al  10% compresa) con imputazione  al  Capitolo  2877 “IPC Morante di  Sassuolo – 
Manutenzione Straordinaria” del PEG 2024 come segue:

- quanto ad € 951,40 alla prenotazione n. 134/24 del PEG 2024;
- quanto ad € 2.124,70 alla prenotazione n. 135/24 del PEG 2024.

8) di liquidare alla succitata ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. l’importo di € 3.076,10 di cui al  
c.p. straordinario n. 707 del 26/04/2024 a seguito di emissione di regolare fattura;

9) di  dare  atto  che  l'impresa  CO.CE.R.  Costruzioni  S.r.l.  è  in  possesso  di  regolarità 
contributiva,  verificata con D.U.R.C. acquisito on line rilasciato in data 09/02/2024 prot. 
INPS_39622144, valido fino al 08/06/2024;

10) di dare atto che il codice CUP è G89F18000890004 e il CIG è 87932481CE; 
11) di dare atto  che l’opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F814 (rif. Arch.425);
12) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per 

gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


