

SCHEDA RELAZIONE MONTAGGIO E COLLAUDO

DATA 13/11/2024

DDT N° 1126-1127-1129 OTTOBRE 2024

CLIENTE
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34
MODENA

CIG B239813727 CUP G94D24001740007

DETERMINAZIONE N.1321 DEL 02/08/2024

FORNITURA CON POSA DI NUOVI ARREDI TECNICI E SPECIALI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA DELL'I.T.I.S. E. FERMI, VIA LUOSI N. 23 A MODENA

MONTAGGIO BANCHI N° 4 WETC00360 + n°4 WETP001S1 + n°1 WETP00120 + WETP00180 n°1 + WETP00450 n°1

MONTAGGIO CAPPE N° 4 WCP121S EU

POSIZIONAMENTO ASPIRATORE N° 4 + 2 GIÀ ESISTENTI -

ALLACCIAMENTI BANCHI: E.E. N° 16 GAS N° 4 ACQUA N° 4 ALTRI N° 4 SCARICHI -

ALLACCIAMENTI CAPPE: E.E. N° 4+2 GAS N° 4+2 ACQUA N° 4+2 ALTRI N° 4 SCARICHI -

IMPIANTI ESTERNI AL PERIMETRO DEI BANCHI/CAPPE

SI ☒

NO ☐

LAVORI ESEGUITI SU RICHIESTA CLIENTE:

AUTORIZZATI DA: _____

NOTE / OSSERVAZIONI

Sono STATI SPOSTATI 3 ANCORI E FATTO
ALLACCIAMENTO ASPIRAZIONE (ANCOR GIÀ DEL CLIENTE) + SPOSTATO 2
CAPPE TOLASSI (GIÀ DEL CLIENTE) E FATTO ALLACCIAMENTO: NOTONE / ASPIRAZIONE / ACQUA +
+ PREDISPOSIZIONE PER SCARICO GAS METANO

COLLAUDO

POSITIVO



NEGATIVO



FINE INSTALLAZIONE

DATA

13/11/2024

ORA

14.00

FIRMA CLIENTE



FIRMA TECNICO ASEM

