



Provincia di Modena

Area Tecnica

Servizio Viabilità

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M.141/2022 - ANNO 2025).
CIG B59578D50C - CUP G40A22000010001

IMPRESA: PADANA SRL - Via Municipio, n° 1/A - Tombolo (PD) - C.F./P.IVA 04224200289

CONTRATTO: Contratto R.S.P. n° 3388 del 09/04/2025, e successivo Atto Aggiuntivo R.S.P. 3465 del 15/12/2025.

Importo a ragione di perizia della fornitura, soggetti a ribasso d'asta	€ 73.741,62
deduzione del ribasso d'asta 33,85% su € 77.741,62	- € 24.961,54
Importo della fornitura offerto in sede di gara (al netto del ribasso)	€ 48.780,08
Importo Contratto originario (iva esclusa)	€ 48.780,08
Importo per forniture supplementari (Det.1968/2025)	€ 24.390,02
Importo Variante (originario + forniture supplementari) iva esclusa	€ 73.170,10

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

(Art.26 del Capitolato Spec. Descr. Prestaz. - Art.116 ed Allegato II.14 -Art.38- del D. Lgs. 36/2023)

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 511 del 12/03/2025 e successivo Contratto R.S.P. n° 3388 del 09/04/2025 la ditta PADANA SRL con sede in Tombolo (PD), ha assunto l'appalto per la fornitura in oggetto;
- con Verbale d'Avvio dell'Esecuzione del Contratto in Via d'Urgenza, sottoscritto in data 24/03/2025 si è dato avvio alle prime forniture urgenti, per le motivazioni in esso esposte;
- il tempo utile per ultimare la fornitura, come stabilito all'art.7 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale era fissato entro 01/12/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 18/09/2025 veniva approvata la modifica contrattuale per forniture supplementari di € 24.390,02 oltre ad I.V.A. 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2649 del 25/11/2025 veniva approvata la modifica di breve proroga dei tempi contrattuali, stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (e quindi fino al 31/12/2025);
- complessivamente gli ordinativi di materiale sono stati n°6:
 - Ordine n° 01 del 26/03/2025;
 - Ordine n° 02 del 20/05/2025;
 - Ordine n° 03 del 04/07/2025;
 - Ordine n° 04 del 24/09/2025 (Rev.01);
 - Ordine n° 05 del 17/11/2025;
 - Ordine n° 06 del 05/12/2025;
- in data 22/12/2025 veniva consegnato l'ultimo lotto di merce (Ordine n° 06), come si evince dal relativo Documento di Trasporto (D.d.T. n°172 del 22/12/2025), e quindi in tempo utile rispetto alla data stabilita dall'Atto Dirigenziale 2649/2025 di approvazione di breve proroga dei tempi contrattuali (31/12/2025);
- all'impresa sono state liquidate complessivamente n°5 Fatture:
 - Fattura n°26/PA del 16/04/2025 di € 18.317,03 (€ 22.346,78 i.c.);
 - Fattura n°64/PA del 24/07/2025 di € 24.937,68 (€ 30.423,97 i.c.);
 - Fattura n°101/PA del 06/11/2025 di € 5.493,93 (€ 6.702,59 i.c.);
 - Fattura n°129/PA del 18/12/2025 di € 14.079,42 (€ 17.176,89 i.c.);

Fattura n°135/PA del 29/12/2025 di € 10.306,52 (€ 12.573,95 i.c.);
per un totale speso per le forniture pari ad € 73.134,58 oltre ad € 16.089,60 per Iva al 22% e quindi per un totale di € 89.224,18 i.c.;

- con Atto di Liquidazione n°195 del 26/01/2026 è stata disposta dal RUP la liquidazione della fattura a saldo emessa dalla ditta PADANA SRL, rilevando un'economia rispetto all'importo complessivo impegnato per l'appaltatore (contratto originario + atto aggiuntivo) pari ad € 43,34 Iva compresa.

Per quanto sopraesposto,

SI DICHIA RA

che le forniture di cui all'oggetto sono state regolarmente eseguite nel rispetto delle previsioni, delle pattuizioni e dei tempi contrattuali, rilevando una economia (sulle somme autorizzate per la sola fornitura) di € 43,34 iva compresa, rispetto all'importo complessivo impegnato (contratto originario + atto aggiuntivo) ed è pertanto possibile procedere con la restituzione della cauzione definitiva (polizza fidejussoria n. 28020075090 rilasciata dalla Tokio Marine HCC - agenzia di Milano) prestata dalla Ditta PADANA SRL per l'appalto in oggetto.

Atto redatto e sottoscritto digitalmente

Modena, lì 23/02/2026

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

(Dott. Luca Rossi)

[firmato digitalmente]