



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 1800 del 17/10/2022

OGGETTO: I.T.I.S. E I.P.S.I.A. F. CORNI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE SECONDO STRALCIO - LOTTO 1° (CUP G98B20000510001 - CIG 8973781658) E TERZO STRALCIO - LOTTO 2° (CUP G98B20000520001 - CIG 89738027AC). PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELL' AGGIUDICAZIONE LAVORI..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso:

- che con Determinazione n. 1716 dell'11/11/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a “**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO** CUP G98B20000510001”, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 95.171,47 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 29.138,30), € 16.812,33 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 111.983,80 per somme a disposizione;
- che con la medesima determinazione dirigenziale si approvava il progetto esecutivo relativo “**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 3° STRALCIO** CUP G98B20000520001”, per l'importo complessivo di 300.000,00, di cui € 185.935,51 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 69.805,65), € 37.533,01 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 76.531,48 per somme a disposizione;
- che al fine di accelerare le tempistiche di affidamento e garantire una migliore gestione della fase di esecuzione dell'opera, si stabiliva di procedere all'affidamento dei due stralci con unica gara suddivisa in due lotti funzionali, facendo riferimento al valore stimato complessivo di entrambi gli stralci ammontante ad euro **335.452,32**;
- che nella determinazione n. 1716 dell'11/11/2021 sopra citata, si stabiliva, di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'art. 51 del DL 31 maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione, del numero minimo di legge di operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3, convertito in Legge 120/2020;
- che, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara si è espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI369272-21);

- che con lettera invito assunta agli atti dell'ente con prot. n. 38463 del 26/11/2021) si provvedeva ad invitare alla procedura negoziata n. 15 (quindici) imprese sorteggiate (verbale prot. n. 37335 del 18/11/2021).
- che nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 15/12/2021, perveniva sulla Piattaforma Sater (Rig. Reg. si sistema PI372790-21) la sola offerta dell'impresa **BASSO SRL**, con sede in Via Santa Croce 49 – 85025 Melfi (PZ) - CF e P.ta IVA 01801200765.
- che il giorno 16/12/2021 si svolgeva la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 40982) con ammissione dell'offerta pervenuta, di seguito riportata:

Ragione sociale concorrente	Lotti	Ribasso %	Ribasso in €	Importo ribassato in €
BASSO SRL	LOTTO 1	2,51%	2.388,80	92.782,67
BASSO SRL	LOTTO 2	2,51%	4.666,98	181.268,53

- che, conseguentemente, la Rup con determinazione dirigenziale n. 309 del 02/03/2022, esecutiva ed efficace in pari data, aggiudicava i lavori in oggetto per entrambi i lotti, all'unico concorrente impresa BASSO SRL.
- che le norme di gara prevedevano la conclusione dei lavori oggetto dell'aggiudicazione, a partire dalla data del verbale di consegna ed inizio lavori avvenuti in data 03/05/2022, entro 100 giorni, per il Lotto 1, cioè l'11/08/2022 ed entro 170 giorni per il Lotto 2, cioè il 20/10/2022.

Considerato:

- che l'impresa BASSO SRL, non provvedeva alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, richiesti da codesto Ente in data 08/03/2022 prot. n. 7086 e n. 7087;
- che in data 20/04/2022 il CSE richiedeva un elenco di documenti relativi alla sicurezza da consegnare obbligatoriamente per l'avvio dei lavori, documenti pervenuti anche in seguito incompleti e quindi rigettati;
- che in data 06/06/2022 veniva emesso l'ordine di servizio n. 1 che disponeva la consegna della documentazione ancora mancante e di dare avvio ai lavori entro 3 giorni dall'Ordine incrementando la forza lavoro per recuperare il ritardo accumulato;

Rilevato altresì che:

- con pec prot. n. 19723 del 13/06/2022 il responsabile del procedimento procedeva a contestare la presenza in cantiere di subaffidatari privi di preventiva autorizzazione/comunicazione;
- che in data 04/07/2022 (prot. n. 23975), pervenuta a codesto Ente l'ultima documentazione insufficiente, l'Amministrazione rispondeva all'impresa BASSO SRL, con pec prot. n. 25174 del 12/07/2022, evidenziando il mancato rispetto dei termini contrattuali, attivando nel contempo la procedura per la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'ex art. 7 Legge 241/90, con invito a liberare il cantiere entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- che con pec prot. n. 25221 del 13/07/2022, l'impresa BASSO SRL notificava la rinuncia all'aggiudicazione dei lavori, in conseguenza della quale, in data 01/08/2022, la Direzione dei lavori effettuava il conclusivo sopralluogo del cantiere per la riconsegna dello stesso, in presenza del Geom. Alessandro Basso, titolare dell'impresa BASSO SRL.

Tutto ciò esposto, preso atto della rinuncia pervenuta da parte dell'impresa affidataria e concretamente del mancato inizio dei lavori dell'appalto rinviando quanto ai fatti specifici alla documentazione e alla corrispondenza intercorsa con l'impresa;

Dato atto che si è proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento, nonché alla constatazione in contraddittorio dello stato dei luoghi per la ripresa in possesso del cantiere in capo all'amministrazione provinciale al fine di dare seguito al riaffidamento dei lavori, a cui l'impresa non si è opposta;

Ritenuto doveroso procedere alla revoca dell'aggiudicazione a favore dell'impresa per fatto ad essa imputabile e comunque prendere atto altresì dell'intenzione espressa dall'impresa di rinunciare ai lavori suddetti ;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>;
- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121;
- l'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860;
- l'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, col presente atto, alla revoca dell'aggiudicazione dei lavori "**I.T.I.S. e I.P.S.I.A. F. CORNI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE SECONDO STRALCIO – LOTTO 1° (CUP G98B20000510001 CIG 8973781658) e TERZO STRALCIO – LOTTO 2° (CUP G98B20000520001 CIG 89738027AC)**" approvata con determinazione dirigenziale n. 309 del 02/03/2022 esecutiva ed efficace in pari data, nei confronti dell'impresa aggiudicataria BASSO SRL, con sede in Via Santa Croce 49 – 85025 Melfi (PZ) - CF e P.ta IVA 01801200765 preso atto altresì della rinuncia pervenuta;
- 2) di provvedere all'adozione degli atti conseguenti ed opportuni per tutelare gli interessi dell'Amministrazione, a fronte del presente atto di revoca che deve intendersi addebitabile esclusivamente alla condotta assunta dall'impresa appaltatrice ;
- 3) di dare atto che, non è possibile aggiudicare i lavori ad altro concorrente in graduatoria, essendo BASSO SRL l'unica impresa partecipante alla procedura negoziata oggetto del presente atto;
- 4) di procedere, pertanto, ad eliminare i relativi impegni assunti in bilancio con determinazione n. 309 del 02/03/2022 al capitolo 4771/0 "*Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64*" del Peg 2022, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, a favore della ditta BASSO SRL (prenotazione n. 1004/22 per Lotto 1 - prenotazione n. 1005/22 per Lotto 2 con determinazione n. 1716 del 17/11/2021) e di conseguenza, rendere i relativi importi disponibili per la realizzazione di un nuovo progetto di messa in sicurezza delle facciate – 2° e 3° stralcio dell'istituto I.T.I.S e I.P.S.I.A. F. CORNI di Modena;
- 5) che si provvederà con apposito atto dirigenziale, all'approvazione di un nuovo progetto ed alla relativa modalità di affidamento dei lavori da realizzarsi urgentemente;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

PROP - 3992 / 2022

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	4771 / 0	1004 / 2022	350 / 2022			Variazione Sub-Impegno	-2.914,35	Rimessa a disposizione del progetto per nuova aggiudicazione e seguito rinuncia ditta Basso srl
S	4771 / 0	1004 / 2022	347 / 2022			Variazione Sub-Impegno	-133.705,90	Revoca aggiudicazione per rinuncia della ditta Basso Srl