



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 2887 del 16/12/2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. DELIBERA CIPESS N.19/2024 - DGR N. 819/2025 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE (CUP G27H25000240002). CUP G27H25000240002

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n. 819 del 26/05/2025, ha assegnato alla Provincia di Modena il finanziamento FSC di € 140.788,70 sull'importo complessivo del progetto di € 172.600,00, con un cofinanziamento di questo Ente di € 31.811,30, come risultante dalla tabella sotto riportata:

Descrizione intervento	Importo Complessivo	Importo cofinanziamento (Prov. di Modena)	Importo a carico Regione (FSC 2021/2027)
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025	172.600,00 €	31.811,30 €	140.788,70 €

Con determinazione dirigenziale n. 814 del 17/04/2025, rettificata con determinazione n. 848/2025, veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025" predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 172.600,00 di cui € 136.761,06 per lavori a base d'asta (compresi € 22.280,50 per costo mano d'opera), € 2.400,00 per Oneri relativi alla sicurezza ed € 33.438,94 per somme a disposizione compresa IVA 22%.

Con la succitata Determinazione n. 814 del 17/04/2025 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 2,00%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 136.425,84 di cui € 134.025,84 per lavori (comprensivi di € 22.280,50 per costi della mano d'opera)

ed € 2.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29359 del 31/07/2025.

Con determinazione dirigenziale n. 1017 del 13/05/2025, in considerazione dell'improrogabilità dei lavori, anche alla luce del passaggio del giro d'Italia in particolare lungo le SP 324.1, SP 324 SP 486 E SP 32, ed il peggioramento delle condizioni delle pavimentazioni anche a seguito del maltempo che ha caratterizzato i mesi di aprile e maggio 2025, si è resa necessaria in corso d'opera la modifica sostanziale delle lavorazioni, assumendone un carattere di manutenzione straordinaria e pertanto veniva modificata la natura del progetto di cui trattasi da manutenzione ordinaria ad una connotazione prettamente straordinaria, imputando, di conseguenza la relativa spesa dal Titolo 1 (cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2025) al Titolo 2 (cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del Peg 2025).

Con determinazione dirigenziale n. 1048 del 16/05/2025, veniva integrata e modificata la precedente determinazione n. 814 del 17/04/2025, modificando, di fatto, l'oggetto del progetto che viene modificato in "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST - ANNO 2025".

Con determinazione dirigenziale n. 1315 del 17/06/2025, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi a seguito dell'assegnazione delle risorse FSC da parte della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, per l'importo complessivo di € 172.600,00 di cui € 140.788,70 a valere sui fondi FSC ed € 31.811,30 con fondi della Provincia di Modena.

Il Certificato di Regolare esecuzione dell'opera è stato redatto, con esito favorevole, dal Geom. Simone Battaglia ed acquisito agli atti con prot. 37706 del 03/11/2025.

Il predetto certificato è stato approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica n. 2585 del 18/11/2025.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 2819 del 11/12/2025, veniva modificata la determinazione dirigenziale n. 2585/2025, relativamente al quadro economico a consuntivo in relazione all'importo effettivamente contabilizzato per spese tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023.

Dal rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale con la **lettera "A"**, emerge che l'ammontare complessivo delle somme erogate è pari ad € 168.544,66.

Ritenuto di approvare, secondo quanto stabilito al punto 4) del dispositivo della sopracitata DGR n. 819/2025, il rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori **"INTERVENTO COFINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA. DELIBERA CIPESS N.19/2024. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 - CUP: G27H25000240002"**, dalla quale si evince che la somma spesa è pari ad € 168.544,66 con una economia complessiva di € 4.055,34 rispetto all'importo del progetto approvato di € 172.600,00.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1202 (rif. Arch. 1088).

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **"INTERVENTO COFINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. DELIBERA CIPESS N. 19/2024. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 - CUP: G27H25000240002"** è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2585 del 18/11/2025 e successiva modifica n. 2819 del 11/12/2025.
- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) è pari ad € 168.544,66 così come si evince dal rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il Rendiconto Analitico delle Spese sostenute, predisposto dagli uffici provinciali e allegato al presente atto sotto la lettera "A", da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari ad € 168.544,66, con una economia complessiva di € 4.055,34, rispetto al finanziamento disponibile di € 172.600,00, ripartita come di seguito specificato:

Descrizione	Importo finanziato	Importo speso	Economia
Quota a carico FSC 2021/2027 (DGR n. 819 del 26/05/2025)	140.788,70 €	137.480,79 €	3.307,91 €
Quota a carico della Provincia di Modena (Fondi Propri)	31.811,30 €	31.063,87 €	747,43 €
TOTALI	172.600,00 €	168.544,66 €	4.055,34 €

- 4) di inviare copia della presente determinazione, in uno con il rendiconto approvato con la stessa e la documentazione di rito per la richiesta di erogazione a saldo, alla Regione Emilia-Romagna - Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, richiedendo contestualmente l'erogazione della somma a saldo di € **137.480,79** così determinata:

Descrizione	Importo Consuntivo	Importo Erogato	Importo da erogare

Quota a carico FSC 2021/2027 (DGR n. 819 del 26/05/2025)	137.480,79 €	0,00 €	137.480,79 €
Quota a carico della Provincia di Modena (Fondi Propri)	31.063,87 €	31.063,87 €	0,00
TOTALI	168.544,66 €	31.063,87 €	137.480,79 €

- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 6) di dare atto che l'intervento è finanziato con risorse FSC 2021-2027 – Accordo per la Coesione della Regione Emilia-Romagna”. Delibera CIPESS n. 19/2024 [DGR n. 819 del 26/05/2025];
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1202 (rif. Arch. 1088);
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA

Dati generali del progetto

PROGETTO:	660	COD. PROG:	MO_SUD_FRAS	DET. COLLAUDO:	2819 - 11/12/2025	COLLAUDATO:	☒
OGGETTO:	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025						
CODICE CUP:	G27H25000240002	IMMOBILE:	AREA SUD				
IMP. PROGETTO:	€ 172.600,00	IMPORTO SPESO:	€ 168.544,66	ECONOMIA:	€ 4.055,34		
IMP. COLLAUDO:	€ 168.544,66	DA LIQUIDARE:	€ 0,00	SETTORE:	VIABILITA		

Elenco mandati di pagamento

CAPITOLO 4178

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
DETE-1017/2025	2025/6062	16/07/2025	Contributo ANAC Codice appalto 2b9979b6-6c61-4f5c-a5d6-8fdc3ebb3453 - Interventi urgenti MS SSPP e relative pertinenze Zona Frassinoro Area	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 6,45
ATLI-1386/2025	2025/6091	18/07/2025	MS urgenti su SSPP Zona Frassinoro area sud ovest	47677 - CAVA CINGHI STRADE SRL	€ 30.522,46
DETE-2585/2025	2025/8255	21/11/2025	Rev.le 6838_2025 - Interventi M.S. urgenti SS.PP. e relative pertinenze Zona Frassinoro Area sud-ovest - Incentivi tecnici art. 45 del D. Lg	553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA	€ 410,37
DETE-2585/2025	2025/8255	21/11/2025	Rev.le 6838_2025 - M.S. urgenti SS.PP. e pertinenze Zona Frassinoro Area sud-ovest - Incentivi art. 45 del Dlgs . QUOTE NON ATTRIBUITE	553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA	€ -28,79
ATLI-2097/2025	2025/8257	21/11/2025	MS urgenti SSPP Zona Frassinoro Area sud ovest	47677 - CAVA CINGHI STRADE SRL	€ 153,38
Totale per capitolo 4178					€ 31.063,87

CAPITOLO 4735

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
DETE-1017/2025	2025/6066	16/07/2025	Contributo ANAC Codice appalto 2b9979b6-6c61-4f5c-a5d6-8fdc3ebb3453 - Interventi urgenti MS SSPP e relative pertinenze Zona Frassinoro Area	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 28,55
ATLI-1386/2025	2025/6092	18/07/2025	MS urgenti su SSPP Zona Frassinoro area sud ovest	47677 - CAVA CINGHI STRADE SRL	€ 135.084,62

**RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA**

DETE-2585/2025	2025/8256	21/11/2025	Rev.le 6839_2025 - Interventi M.S. urgenti SS.PP. e relative pertinenze Zona Frassinoro Area sud-ovest - Incentivi tecnici art. 45 del D. Lg	553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA	€ 1.816,21
DETE-2585/2025	2025/8256	21/11/2025	Rev.le 6839_2025 - M.S. urgenti SS.PP. e pertinenze Zona Frassinoro Area sud-ovest - Incentivi art. 45 del Dlgs . QUOTE NON ATTRIBUITE	553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA	€ -127,41
ATLI-2097/2025	2025/8258	21/11/2025	MS urgenti SSPP Zona Frassinoro Area sud ovest	47677 - CAVA CINGHI STRADE SRL	€ 678,82
Totale per capitolo 4735					€ 137.480,79
Modena 16/12/2025					Totale generale speso € 168.544,66

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Rossi