

Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Geologico

Determinazione numero 2017 del 17/09/2026

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 - ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE (ER-URVI-001132 CUP G47H23001350002 - ER-URVI-001133 CUP G77H23000870001 ER-URVI-001136 CUP G77H23000880001) SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G47H23001350002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 2218 del 09/10/2025 è stato approvato il disciplinare relativo al servizio in oggetto, assunto agli atti con prot. 31760 del 18/09/2025 dell'importo complessivo di € 12.269,54 di cui € 10.057,00 per prestazioni ed € 2.212,54 per IVA al 22,00%, suddiviso per singoli interventi come segue:

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
ER-URVI-001132	11-15-03	1112	EX	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	8.045,60	1.770,04	9.815,64
ER-URVI-001133	11-15-03	1113	EX	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	804,56	177,00	981,56
ER-URVI-001136	11-15-03	1116	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE	1.206,84	265,50	1.472,34

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
					DI PAVULLO NEL FRIGNANO			
TOTALE						10.057,00	2.212,54	12.269,54

Il servizio è finanziato con contributo della protezione civile, giusta Ordinanza n. 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Gli interventi contraddistinti dal codice ER-URVI-001132 e ER-URVI-001133 inizialmente inseriti nel PNRR - M2C4I2.1A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, con Ordinanza n. 59 pubblicata in data 8 maggio 2026 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sono stati stralciati dal perimetro di rendicontazione PNRR.

Con la succitata Determinazione n° 2218 del 09/10/2025 il servizio è stato affidato alla ditta SEMPER S.r.l. – Soluzioni per l'archeologia con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284 che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull'importo a base d'appalto, per un importo contrattuale di € 9.855,86 oltre ad € 2.168,28 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 12.024,14.

Il nuovo quadro economico di assestamento suddiviso per CUP, risultata così definito:

	EX PNRR	EX PNRR	NO PNRR	TOTALE
	SP 32 DI FRASSINORO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI – LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO ER-URVI-001132	SP 33 DI FRASSINETI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ER-URVI-001133	SP 4 FONDOVALLE PANARO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ER-URVI-001136	
	CUP G47H23001350002	CUP G77H23000870001	CUP G77H23000880001	
Prestazioni	€ 7.884,69	€ 788,47	€ 1.182,70	€ 9.855,86
IVA 22%	€ 1.734,63	€ 173,46	€ 260,19	€ 2.168,28
	€ 9.619,32	€ 961,93	€ 1.442,89	€ 12.024,14

Il contratto del servizio è stato stipulato nella forma della corrispondenza commerciale prot. 9270 del 17/03/2026.

Il tempo contrattuale stabilito dal Disciplinare Tecnico Prestazionale per l'espletamento del servizio era fissato in giorni 50 in relazione alle attività di scavo e presentazione della relativa documentazione alla competente Soprintendenza.

L'avvio delle prestazioni del servizio è avvenuto sotto le riserve di legge in data 11/11/2025 come risulta dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio redatto in pari data, contestualmente all'inizio degli scavi dell'intervento sulla Sp 33 km 2+950 cod. ER-URVI-001133

Il servizio è stato espletato nelle seguenti date, in correlazione alle attività di scavo da parte delle imprese appaltatrici e trasmissione delle relative relazioni alla competente Soprintendenza:

Sp 32 ER-URVI-001132	18/02/2026	19/02/2026	26/02/2026
	10/03/2026	17/03/2026	16/04/2026
	17/04/2026	28/04/2026	20/05/2026
	21/05/2026	06/06/2026	07/06/2026
	13/06/2026	14/06/2026 (invio rel.)	
Sp 33 ER-URVI-001133	11/11/2025	25/11/2025	03/03/2026 (invio rel.)
Sp 4 ER-URVI-001136	13/05/2026	14/06/2026 (invio rel.)	

e si sono concluse il giorno 14/06/2026 contestualmente all'invio dell'ultima documentazione, così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

La contabilità finale redatta dal direttore dell'esecuzione ammonta ad un importo complessivo di € 12.024,14 di pari importo impegnato.

Lo stesso direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 10/09/2026 da cui risulta un importo netto speso per prestazioni del servizio e IVA al 22% pari a € 12.024,14 come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato:

Importo prestazioni servizio	€	9.855,86	
IVA al 22%	€	2.168,28	
Economie da ribasso di gara residue	€	0,00	
TOTALE SOMMA SPESA	€		12.024,14

L'importo speso per il servizio è pari all'importo impegnato per la ditta.

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore € 9.855,86 oltre ad € 2.168,28 per IVA al 22% per un totale di € 12.024,14 come risulta dal seguente prospetto:

ID_Intervento	Atto di liquidazione n°	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
ER-URVI-001132	1659 del 01/09/2026	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	7.884,69	1.734,63	9.619,32
ER-URVI-001133	587 del 19/03/2026	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	788,47	173,46	961,93
ER-URVI-001136	1362 del 09/07/2026	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	1.182,70	260,19	1.442,89
TOTALE				9.855,86	2.168,28	12.024,14

Il credito residuo a favore dell'appaltatore è pertanto pari ad € 0,00.

L'appaltatore SEMPER S.r.l. – Soluzioni per l'archeologia con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line acquisiti in occasione dei relativi pagamenti.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 10/09/2026.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 12.024,14 di cui € 9.855,86 per prestazioni, oneri di sicurezza e manodopera oltre ad € 2.168,28 per IVA al 22%;
- 2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto digitalmente, è stato assunto agli atti con prot. 31721 del 10/09/2026;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni ed IVA al 22% pari a € 12.024,14, sono stati corrisposti all'appaltatore SEMPER S.r.l. – Soluzioni per l'archeologia con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284 come in premessa evidenziato, pagamenti per complessivi € 12.024,14, pertanto il credito residuo a favore dell'appaltatore è pari ad € 0,00;
- 4) di dare atto che l'appaltatore SEMPER S.r.l. – Soluzioni per l'archeologia con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. prot. INAIL_52939650 emesso in data 19/02/2026 con validità a tutto il 19/06/2026 e prot. INAIL_54643052 emesso in data 19/06/2026 con validità a tutto il 17/10/2026;
- 5) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta non si realizza una minore spesa;
- 6) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Atto 2312/2024	Consuntivo
-------------	----------------	------------

	Euro	Euro
ER-URVI-001132 - G47H23001350002 SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO		
Prestazioni servizio	7.884,69	7.884,69
Somme a disposizione:		
IVA al 22%	1.734,63	1.734,63
Ribasso	196,32	0,00
TOTALE	9.815,64	9.619,32
ER-URVI-001133 - G77H23000870001 SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		
Prestazioni servizio	788,47	788,47
Somme a disposizione:		
IVA al 22%	173,46	173,46
Ribasso	19,63	0,00
TOTALE	981,56	961,93
ER-URVI-001136 - G77H23000880001 SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		
Prestazioni servizio	1.182,70	1.182,70
Somme a disposizione:		
IVA al 22%	260,19	260,19
Ribasso	29,45	0,00
TOTALE	1.472,34	1.442,89
TOTALE COMPLESSIVO	12.269,54	12.024,14
Minore spesa		245,40

- 7) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 12.269,54 si realizza una minore spesa complessiva di € 245,40 al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" (Fin. Ord. 13/23) del PEG 2026 come segue:

ID_Intervento	PNRR	CUP	TITOLO	ECONOMI E DA RIBASSO DI GARA	ECONOMIE DA MINOR PRESTAZIONE	TOT.
ER-URVI-001132	EX	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	196,32	0,00	196,32

ER-URVI-001133	EX	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	19,63	0,00	19,63
ER-URVI-001136	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	29,45	0,00	29,45
TOTALE				245,40	0,00	245,40

- 8) di dare atto che la succitata somma di € 245,40 derivante da economie da ribasso, è già stata resa disponibile, come da determinazione n. 2218/25, sulle relative prenotazioni del cap. 4015 "Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile", nelle somme a disposizione dei rispettivi quadri economici, come previsto dall'art. 6 comma 3 dell'Ordinanza n. 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, come segue:

ID - Intervento	PNRR	CUP	TITOLO		
ER-URVI-001132	EX	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO alla prenot. 1000/2025	€	196,32
ER-URVI-001133	EX	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO alla prenot. 1001/25	€	19,63
ER-URVI-001136	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO alla prenot. 1410/25	€	29,45
			TOTALE		245,40

- 9) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:

Classifica	Fascicolo	Opera	CUP - ID INTERV.	TITOLO
			G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO

Classifica	Fascicolo	Opera	CUP – ID INTERV.	TITOLO
11-15-03	F1112	684	(ER-URVI-001132)	E FRASSINORO
11-15-03	F1113	685	G77H23000870001 (ER-URVI-001133)	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
11-15-03	F1116	667	G77H23000880001 (ER-URVI-001136)	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

- 10) di dare atto che i codici CUP sono elencati nella tabella ai punti 7, 8 e 9 del dispositivo del presente atto;
- 11) di dare atto che i codici CIG sono:
 - n. B8909F5D9D per CUP G47H23001350002 – ER-URVI-001132
 - n. B88E98481E per CUP G77H23000870001 – ER-URVI-001133
 - n. B88ECE846B per CUP G77H23000880001 – ER-URVI-001136
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)