



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2045 del 21/09/2026

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SU FOSCO GROSSO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE IN BOZZE DI PIETRE E DELL'IMPALCATO IN CALCESTRUZZO CON NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA.
CUP G47H21057430001 - CUP MASTER G97H20001760001..
CUP G47H21057430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 977 del 12/06/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 313.883,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 86.116,89 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 12/12/2022, per l'importo complessivo di € 400.000,00 e codice CUI 01375710363202200261.

L'importo complessivo di € **400.000,00** è stato finanziato con risorse di cui al D.M. 225/2021 (anno di assegnazione fondi 2022 – cod. Intervento 01088.V1.MO) al capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023.

Con Determinazione n° 1177 del 07/07/2023, i lavori sono stati affidati alla Ditta FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,89%, corrispondente ad € 14.713,18 per un valore dell'offerta di € 286.169,93 oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 299.169,93) e € 65.817,38 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 364.987,31.

Con determina n. 470 del 26/03/2024 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 420.000,00, aumentato di 20.000,00 euro rispetto al progetto esecutivo originario.

L'ulteriore finanziamento di € **20.000,00** è relativo al CUP Master G97H20001760001 denominato: “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE INFRASTRUTTURE, OPERE D'ARTE MANUFATTI IN GENERE, RICADENTI SU STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, IVI COMPRESSE SPESE RELATIVE A STUDI ED INDAGINI PER ACCERTARE LO STATO/CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA, OPERA D'ARTE O MANUFATTO (ART. 4, COMMA 1, D.M. 123/2020 E D.M. 224/2020) - anno 2024”.

L'importo di € **20.000,00** di ulteriore finanziamento, ha trovato copertura sul Cap. 4763 ed è risultato così ripartito:

- € **11.985,45** imputabili al D.M. 123/2020 - Annualità 2024

[Codice Scheda Intervento MIT:01384.20.MO]

- € **8.014,55** imputabili al D.M. 224/2020 - Annualità 2024

[Codice Scheda Intervento MIT: 00245.21.MO]

Con determinazione dirigenziale n. 1877 del 05/09/2025, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei soli lavori, che evidenzia una spesa complessiva per i lavori pari a € 397.063,80.

Relativamente al SAL 3, con Determina n. 2886 del 16/12/2025, è stato riconosciuto all'impresa esecutrice dei lavori l'aggiornamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 redatto dal direttore dei lavori, dell'importo complessivo di € 3.919,14 Iva compresa.

Per far fronte alla maggiore spesa, è stata accantonata la somma complessiva di € 261,70 (Iva compresa) derivante dalle economie degli imprevisti delle somme a disposizione, mentre per la somma residua di € 3.657,44 con nota prot. 37525 del 29/10/2024 è stata inoltrata al MIT l'istanza per l'accesso al fondo ministeriale per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/01/2024 al 31/07/2024, riferiti al SAL 3.

Con Decreto Direttoriale MIT n. 135 del 12/06/2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena la restante somma richiesta di € 3.657,44 Iva compresa, relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2024 al 31/07/2024, riferiti al SAL 3.

Il suddetto importo è stato accertato al capitolo in entrata n. 2561 "Contributi per fondo adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del PEG 2025 e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" – prenot. 1096/26 (Fin. D.L. 50/2022 assegnazione D.M. 135/2025) del PEG 2026 per € 3.657,44 Iva compresa.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera viene così ridefinito:

	Cap. 4773 D.M. 225/21	Cap. 4763 D.M. 123/20	Cap. 4763 D.M. 224/20	Cap. 4803 D.L. 50/2022	Totali
A – LAVORI	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Lavori	295.068,69	9.824,14	6.569,30	-	311.462,13
Oneri Sicurezza	14.000,00	-	-	-	14.000,00
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza	309.068,69	9.824,14	6.569,30	-	325.462,13
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA al 22% sui lavori	67.995,10	2.161,31	1.445,25		71.601,66
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	6.277,66	-	-	-	6.277,66
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	525,84	-	-	-	525,84
Prove di laboratorio sui materiali	5.511,95	-	-	-	5.511,95
Indagini geognostiche	4.613,75	-	-	-	4.613,75
Relazione geologica geognostica e sismica	3.978,00	-	-	-	3.978,00
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00	-	-	-	250,00
Decreto Aiuti D.L. 50/2022 – Adeguamento prezzi-SAL3– Iva compresa (quota disponibile nel QE)	261,70	-	-	-	261,70
Decreto Aiuti D.L. 50/2022 – Adeguamento prezzi - SAL3 – Iva compresa (accesso al Fondo MIT)	-	-	-	3.657,44	3.657,44

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO	398.482,69	11.985,45	8.014,55	3.657,44	422.140,13
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	400.000,00	11.985,45	8.014,55	3.657,44	423.657,44
MINORE SPESA	1.517,31	0,00	0,00	0,00	1.517,31

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1024 (rif. Arch. 568).

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9844163C49, il codice CUP è il n. G47H21057430001 e il CUP MASTER è il n. G97H20001760001.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera, come di seguito specificato:

	Cap. 4773 D.M. 225/21	Cap. 4763 D.M. 123/20	Cap. 4763 D.M. 224/20	Cap. 4803 D.L. 50/2022	Totali
A – LAVORI	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Lavori	295.068,69	9.824,14	6.569,30	-	311.462,13
Oneri Sicurezza	14.000,00	-	-	-	14.000,00
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza	309.068,69	9.824,14	6.569,30	-	325.462,13
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA al 22% sui lavori	67.995,10	2.161,31	1.445,25		71.601,66
Incentivi per funzioni tecniche art.45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	6.277,66	-	-	-	6.277,66
Incentivi per funzioni tecniche art.45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	525,84	-	-	-	525,84
Prove di laboratorio sui materiali	5.511,95	-	-	-	5.511,95
Indagini geognostiche	4.613,75	-	-	-	4.613,75
Relazione geologica geognostica e sismica	3.978,00	-	-	-	3.978,00
Contributo Autorità di Vigilanza	250,00	-	-	-	250,00

ANAC					
Decreto Aiuti D.L. 50/2022 – Adeguamento prezzi - SAL3 – Iva compresa (quota disponibile nel QE)	261,70	-	-	-	261,70
Decreto Aiuti D.L. 50/2022 – Adeguamento prezzi-SAL3– Iva compresa (accesso al Fondo MIT)	-	-	-	3.657,44	3.657,44
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO	398.482,69	11.985,45	8.014,55	3.657,44	422.140,13
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	400.000,00	11.985,45	8.014,55	3.657,44	423.657,44
MINORE SPESA	1.517,31	0,00	0,00	0,00	1.517,31

- 2) di dare atto, pertanto, che rispetto all'importo finanziato, si evince una minore spesa di € 1.517,31 presente alla prenot. 1078/2026 (fin. D.M. 225/21 anno 2022 cod. int. 01088.V1.MO) del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026;
- 3) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1024 (rif. Arch. 568);
- 4) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. 9844163C49, il codice CUP è n. G47H21057430001 e il CUP MASTER è il n. G97H20001760001;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)