



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2081 del 23/09/2026

**OGGETTO: SP. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - PROG. KM.5+940
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA IMPALCATO E NUOVE BARRIERE
GUARD-RAIL SUL PONTE VECCHIO DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO. CIG
B812AF9C48 - CUP G47H23000680001
INTEGRAZIONE NOMINATIVI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E
DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1799 del 22/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA, IMPALCATO E NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL SUL PONTE VECCHIO DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA, assunto agli atti dell'Ente con prot. 27138 del 31/07/2025 dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 307.067,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 67.554,90), € 13.818,05 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 129.114,23 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2025 del 25/09/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 2141 del 02/10/2025 è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Corassori n. 62 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03604410369 - che ha offerto di seguirli con il ribasso percentuale del 3,52%, corrispondente ad € 10.808,78 per un valore dell'offerta di € 296.258,94 oltre € 13.818,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale pari ad € 310.076,99 comprensivo di manodopera) ed € 68.216,94 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 378.293.93, con contratto in data 22/01/2026 Repertorio n° 29395.

I lavori sono stati consegnati il 17/03/2026 e il tempo contrattuale complessivo è di 210 giorni.

Non è stata concessa nessuna sospensione.

Con determina n. 1647 del 04/08/2026 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un aumento dell'importo contrattuale pari a netti € 40.808,00 a cui è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta.

Per i maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 27 giorni naturali e consecutivi.

Nella determina n. 1647 del 04/08/2026 per un errore materiale non è stato inserito il nominativo del direttore operativo architettonico.

Pertanto, il gruppo di progettazione della perizia di variante risulta così definito:

Progettista; Ing. Eugenio Santi.

Collaboratori per la progettazione: direttore operativo Ing. Carolina Pincelli, ispettore di cantiere Geom. Paolo Lancellotti

Direttore operativo architettonico: arch. Denis Bertoncelli

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Eugenio Santi

Inoltre, l'ufficio della direzione lavori per la perizia di variante risulta così definito:

Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi

Direttore Operativo: Ing. Carolina Pincelli

Direttore operativo architettonico: Arch. Denis Bertoncelli

Ispettore di Cantiere: geom. Paolo Lancellotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Eugenio Santi.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di integrare la determinazione n. 1647 del 04/08/2026 con i nominativi aggiornati, del gruppo di progettazione e dell'ufficio di direzione dei lavori;
- 2) di dare atto che il gruppo di progettazione per la perizia di variante risulta così composto:
Progettista: Ing. Eugenio Santi
Collaboratori per la progettazione: direttore operativo Ing. Carolina Pincelli, ispettore di cantiere Geom. Paolo Lancellotti
Direttore operativo architettonico: arch. Denis Bertoncelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Eugenio Santi;
- 3) di dare atto che l'ufficio di direzione lavori per la perizia di variante risulta così composto:
Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi
Direttore Operativo: Ing. Carolina Pincelli
Direttore operativo architettonico: Arch. Denis Bertoncelli
Ispettore di Cantiere: geom. Paolo Lancellotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Eugenio Santi;

- 4) di confermare il contenuto della determinazione n. 1647 del 04/08/2026 in tutte le restanti parti;
- 5) di dare atto che il codice CIG è B812AF9C48 ed il codice CUP è G47H23000680001;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1127 (rif. Arch. 1110);
- 7) di dare atto che il Responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena;
- 8) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)